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OBNOVA GRADSKOG MUZEJA U
VARAZDINU

Darko Sacié
Gradski muzej
Varazdin

vaki grad nastoji materijalizirati pojam svojeg

imena uz objekt ili sredinu koja ga reprezentira u

tradicijskom, estetskom i druStvenom smislu.

Kako zamisliti VaraZdin bez njegova Staroga

grada, personifikacije osmostoljetne povijesti,
centra imaginacije sustine gradskog postojanja i identiteta? Kako gledati na
promicanje kulturno-povijesnog razvoja Hrvatske ane ukljuciti i najznagajniji
objekt unutar jedinstvene urbanisticko-gradevne gradske strukture Varazdina,
objekt opée prepoznatljive fizionomije? Stari grad u Varazdinu centar je
interesa svakog do3ljaka, ali jednako i dio svakodnevice gradana. Neki ga
gledaju ofima verzirane struénosti traze¢i i pronalazeéi u njemu izazove
znanstvene istine, drugi unutar kulisa povijesnih dimenzija dozivljavaju poneki
ugodan trenutak Zivljenja. Mozda su to samo krajnosti u gledanju na spomenik
nulte kategorije kulturno-povijesne vrijednosti, ali su ilustrativne za poloZaj
¢ovjeka koji preuzima ulogu da ga obnovi i revitalizira.
Ovaj tekst je pisan iz kuta jednog od ljudi isturenog od strane investitora da
u okviru svoje domene vodi kompleksne poslove konkretizacije ideje obnove

objekta. PokuSaj je to biljeZenja toka rasudivanja unutar komunikacije na
relaciji projektant - investitor - realizator - javno mnijenje.

Uvjeti za pogetak ovako kompleksnog zahvata stekli su se nakon viSegodiSnjeg
upornog rada ekipe Celnih ljudi kulture, kako Varazdinaca tako i
dobronamjernih republi¢kih funkcionara, da utru putove razumijevanja
nuznosti ulaganja u odrzavanje spomenika kulture ali i struéne i verificirane
obrade svakog od njih, pogevsi od projektnih elaborata pa do adekvatne
namjene. Vidljivi rezultati netom zavrSenih restauracija - palate Sermage-
Galerije slika (1981) i Muzeja revolucije (1983), te posvemasnja akcija
osvjezenja gradskih fasada u okviru proslave 800. obljetnice grada, kao
referenca umnogome su pomogli na stvaranju pozitivne klime za ulazak u
najkompleksniji zahvat obnove i revitalizacije iznimnih spomenika kulture u
Varazdinu - rekonstrukciju kompleksa Stari grad. Uz taj zahvat paralelno se
radi na jo3 nekoliko znaajnih arhitektonskih cjelina, $to govori da grad
proZivljava renesansu svoje blistave proSlosti.

lako se pod krovovima Staroga grada otkad je dodijeljen na koristenje
Gradskome muzeju ne pojavljuju prvi put zidari, tek sada moZzemo govoriti o
sveobuhvatnoj sanaciji objekta. Za formuliranje projektnog zadatka koriStena
su prijadnja struéna istraZivanja i stefena iskustva, aplicirani su zahtjevi
muzealaca u vezi s buduéim postavom muzejskih zbirki, sagledana iskustva
radova na objektima koji karakterom gravitiraju Starom gradu, a uvazavani
nalazi statickih ekspertiza i stanje temelja i tla pod njima. Projektiranje je
povjereno Restauratorskom zavodu u Zagrebu, koji za odgovornog
projektanta postavlja Zvonimira Maticu. Angaziran je nadzorni organ -
»Coning« Varazdin koji zastupa Mladen Cesar. Zahvat od samog pocetka
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projektiranje a kasnije i izvodenje radova redovito prate strucnjaci
Regionalnog zavoda za zaStitu spomenika kulture u Zagrebu i struéna komisija
za ocjenu projektnih elaborata pri RSIZ-u kulture SR Hrvatske. Oformljena
je i komisija za nadzor investicije, koju sacinjavaju ugledni varaZdinski
gradevinski struénjaci te javni i druStveni uglednici. Za najosjetljivija pitanja u
vezi s obnovom konzultiraju se i struénjaci iz drugih republickih institucija i
radnih organizacija.

ViSegodisnje pripreme rezultiraju poéetkom gradevinskih radova u 1983.
godini. Gradski muzej VaraZdin kao korisnik objekta dobiva ulogu
investitora, a tadasnji direktor Jasna Tomi€i¢ nezavidan polozaj odgovorne
osobe. Ne treba zaboraviti da se poCetak radova poklapa s o3trim
investicijskim restrikcijama u zemlji te da je modalitet za pokrivanje troskova
utvrden mehanizmom osiguranja sredstava za sanaciju Steta od potresa, koji je
1982. godine pogodio varazdinsku okolicu. Novac je osiguran bitno uve¢anom
stopom izdvajanja za kulturu, ave¢ od pocetka sredstva pristiZu i iz RSIZ-a
kulture Hrvatske. U toku godina omjer financiranja zahvata izmedu Varazdina
i Republike postao je 50 :50 posto. Nezaobilazna je uloga u ostvarenju
zacrtanih programa i dvojice Varazdinaca - Ivice Grabara (tajnika SIZ-a
kulture u to vrijeme) i Janka Pavetita (predsjednika Komiteta za druStvene
djelatnosti), kao i blagonaklonost ¢lanova Izvrsnog vije¢a SO Varazdin.

Da bi se u sistemu periodi¢nog pritjecanja sredstava i dinamici konzervatorskih
istraZivanja (i na temelju njih na izradi projektne dokumentacije) moglo
sustavno raditi, projekt je razraden u osam faza, od kojih se Sest odnosi na
objekt Stari grad, sedma na hortikulturno uredenje okoline ukljugujuci i
bedeme te osma na sanaciju Ulazne kule spokretnim mostom - Kule straZare.

Ve¢ na pocetku uvida se nesavladiva prepreka sveobuhvatnijem zahvatu na
tvrdi u cjelini - inventar, muzejski materijal kulturno-povijesnog odjela
Muzeja ostaje u njoj za trajanja cijele obnove. PoCinje seljenje dragocjenih
predmeta iz jednog dijela objekta u drugi, Sto je iscrpljivalo muzejske radnike
svih Sest dugih godina izvodenja radova. Tu je i materijal iz Etnografskog
odjela, koji prozivljava istu sudbinu.

Do poCetka obnove Stari grad je imao samo trofazni prikljucak struje i
elektriCnu instalaciju u tri prostorije uprave. Bio je bez kanalizacijskog i
vodovodnog prikljucka. Prvi su radovi, razumljivo, bili dovodenje tih
prikljutaka i plinska instalacija za potrebe grijanja. Ujedno su se osposobili
prostori koji ¢e u buduénosti sluziti kao distributivne centrale za objekt. U
prvu fazu spadala je rekonstrukcija juznoga krila, te su opremljeni radni
prostori za muzejsko osoblje.

Druga faza se odnosi na zapadno krilo, koje je staticki bilo najproblematicnije
pa je horizontalnim ukruéivanjem i sanacijom zidova osiguran taj dio zgrade.
Uspostavljena je nova vertikalna komunikacija prostranim viSekrakim
stubiStem, na mjestu prijaSnjega drvenog spiralnog i spoja krila sa
sjeverozapadnom kulom, tzv. Cehovskom. Zahvat je ostavio konzervatorske
nedoumice, a opravdavan je nuzno$¢u komunikacije posjetioca u buduéemu
Muzeju. Uspostavljen je stari nivo drugoga kata Cehovske kule, zamijenjena
dotrajala krovna konstrukcija (kao uostalom i na svim ostalim dijelovima) i
izvedena hidroizolacija temelja i prizemnih zidova, postupak koji je takoder
proveden na cijelom Starom gradu.

Treca faza obuhvaca radove na sjevernom krilu. Tu je ukljutena sanacija dijela
podruma koji ¢e u buduénosti zajedno s podrumom Cehovske kule biti
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prostor stalnog postava Arheolo3kog odjela, kao i adaptacija tavana za potrebe
izlaganja zbirke porculana i stakla, $to je kasnije napusteno, te je u nedostatku
depoa tavan dobio baS tu namjenu. U prizemlju (prostor starih kancelarija)
uspostavlja se reprezentativni ulaz u Muzej s prijemnom prostorijom i
prodajom popratnog materijala.

Cetvrta faza donosi nova neugodna iznenadenja: u toku radova nastaju
alarmantna staticka pomicanja i odvaja se sjeverni obrambeni zid od prigradene
galerije. Spektakularnim gradevinskim zahvatom, pri emu se galerija podize
dva centimetra a potom podbetonirava i smiruje horizontalnim zategama,
rijeSen je problem, ali je rok zavrSetka radova pomaknut za gotovo godinu
dana. Sjeveroistoéna kula, u kojoj se nalazi lapidarij ana katu kapelica, ve¢ je
ranije djelomi¢no restaurirana (fresko obrada zida). Novo iznenadenje je
otkrivanje do tada nepoznatog istotnog ulaza u dvoriste.

Radovi pete i Seste faze obnove tekli su paralelno. Goticka kula u nivou poda
drugoga kata dobiva rekonstruirani teraco, zamijenjena je znamenita bifora
novoisklesanom, otvoren dio poda prvoga kata te pokazana svodna
konstrukcija. Nakon dugih konzultacija zamjenjuje se dvokrako prigradeno
stubiste jednokrakim, Sto omoguéava otvaranje zazidanoga reprezentativnog
luka ulazne kule. Delikatan zahvat skidanja prizemlja i prvoga kata galerije
(juzne dvoriSne) te vratanje izvornog stanja rastera stupova i svodova
omogucava zavrsetak cjelovitog provodenja sistema oslikavanja dvoriSne
fasade prema otkrivenim detaljima.

Instaliranjem protupoZarnog dojavnog sistema i zatvaranjem kruga
centralnoga grijanja, Stari grad pocinje u cijelosti funkcionirati. Ostalo je neSto
viSe od dva mjeseca da se vrati stalni postav Kulturno-povijesnog odjela

Muzeja. Svih tih godinas radilo se na muzejskoj obradi i formulaciji koncepcije
izmijenjenog postava. U osnovi, pridrzavali smo se naslijedenoga, no nove
prostorne moguénosti suvremenije potrebe struke prisiljavaju nas na neke
izmjene te s odredenim pomacima uspostavljamo novi stalni postav. Autori
koncepcije su kustosi Miroslav Klemm i Ljerka Simunic.

Poseban je problem bio arhitektonsko-likovni dio opreme Muzeja. Svi su se
muzejski struénjaci sloZili da se angaZira kvalitetan i iskusan suradnik. Ve¢ prvi
kontakti upuéuju na nemogucnost realizacije te ideje. Istanjeni Ziroraun
sanacije ne moze podnijeti nova optereéenja. Zajedni¢kim snagama realizirali
smo sve to smo mogli, Stampali vodi€, seriju razglednica, atraktivne ulaznice,
rijesili projekte vitrina u dijelovima postava koji ih nisu dobili u investiciji,
unijeli nuZan dio »scenografije« postavivsi zavjese, oznacili komunikacijski
tok. Kolektiv je radio tih ljetnih mjeseci 1989. svakog dana do kasno u noc.
Tehnickim prijemom zdanja i formalno zavrSava horavak gradevinara pod
krovom nade ustanove.

Stari grad VaraZdin i stalni postav Kulturno-povijesnog odjela u njemu svecano
su otvoreni za javnost 29. rujna 1989. Ve¢ u lipnju, u vrijeme odrZavanja
Juniorskog prvenstva Evrope u atletici, omoguéili smo gostima da razgledaju

i nedovrden postav Staroga grada. Treba spomenuti da je i najnuznije ureden
park i rasvjeta dvorca.

Uza svetane govore Ive Latina, predsjednika PredsjedniStva SR Hrvatske,
Vlade Ukraincika, direktora Republi¢kog zavoda za zaStitu spomenika
kulture, Janka Pavetica, predsjednika Komiteta za drustvene djelatnosti SO
Varazdin, te cjelodnevni muzicki program velianstveno je otvoren Stari grad.
Kolege muzealci iz Citave Jugoslavije i dragi nam prijatelji i suradnici iz

61



62

IM/1989, 1/2 Rije€ je o.../Main feature

inozemstva podijelili su s nama radost toga sve¢anog ¢ina. Kulminacija veselja
bilo je ispaljivanje vatrometa u veernjim satima. Uz niz prigodnih programa,
taj su dan otvorene i X1X. varazdinske barokne veceri. Sve u svemu, sve€arski
zavrdetak viSegodisnjih entuzijastickih napora na dostojnoj prezentaciji i
spomenika kulture i muzejske struke. Slijedila je primjerena medijska
prezentacija, brojne Cestitke i posjeti kolega, rijeci pohvale i, naravno,
nezaobilazni ponos i zadovoljstvo svih nas koji smo sudjelovali u ovom poslu.
Tema za analize i konzervatorskih, i gradevinskih, pa muzealnih postupaka na
Starom gradu ima napretek. Dapace, oéekujemo konstruktivni dijalog - da se
iskristaliziraju i nasi stavovi ali i da, po mogucnosti, pomognemo onima koji
Zele u svojoj sredini prionuti na sli¢an posao. Kako god laskaju ocjene
uvazenih kolega da smo »najljepSi muzej u Jugoslaviji i jedan od najljepsih u
Evropi«, svjesni smo da takve rijeci obavezuju na stalni rad, ai premladi smo
kolektiv da nosimo breme zavrSenog Cina. Uostalom prostor stalnog postava
ArheoloSkog odjela zjapi prazan, a baS se taj odjel moZe pohvaliti
permanentnim radom na podrugju svojeg interesa.

Ne smiju se zaboraviti sedma i osma faza radova na kompleksu Stari grad.
Vremena su teSka i siromaSna. Ali i ona na pocetku nisu bila nimalo sretnija,
dapace, svatko objektivan ¢e zakljugiti da su bila i teZa i zahtjevnija. Svi
pripremni radovi za poCetak sanacije Ulazne kule s lantanim mostom su
obavljeni (napravljeni su idejni projekti, osigurano financiranje projektne
dokumentacije te u programima Varazdina i Republike uvrsteni materijalni
troSkovi gradevinskih radova). Osigurana su sredstva za istraZivanja vanjskog
dvoriSta Staroga grada, kao podloga projektnoj dokumentaciji hortikulturnog
rieSenja. Predstoji borba za dodjelu zgrade Zitnice (Gradskom arhivu Varazdin
sluzi sada kao depo), koja je sastavni dio kompleksa Stari grad, na koristenje
Etnografskom odjelu Muzeja, ¢ime bi se napokon rijeSio prostor postava tog
odjela ai zaokruzila muzealna namjena cijelog podrugja.

Stari je grad VaraZdin od otvorenja do lipnja 1990. godine (dakle u osam
mjeseci) razgledalo 25.000 posjetilaca. Pa iako mi, radnici u kulturi statistiku

i brojéane pokazatelje gledamo uvijek s nuznom rezervom, podatak ¢e dobro
doci onima koji brojkama nastoje formulirati znacenje kulture.

Gradski muzej Varazdin je i stvarno postao centar tradicije u svojem gradu.
ZasluZan je za to na$ osnivat KreSimir Fili¢ i cijela ekipa tadaSnjih pregalaca
koji su mu omogudili da realizira svoj naum. Takoder su za to zasluzne
dugogodisnje direktorice Mira Ilijani¢ i Jasna Tomi€i¢, koje su autoritetom i
spretno$¢u vodile ustanovu zajedno s plejadom vrsnih struénjaka, danas
neospornih poznavalaca svoje struke. Zahvalnost smo duZni i Varazdincima,
gradanima koji su pomno pratili postavljanje svake cigle i poticali nas u
najtezim trenucima. Uostalom, odvajali su i od svojih prihoda novac za
gradnju. Ne zaboravljamo ni suradnike, od projektanta do verzirane ekipe
radnika GK »Zagorje« Varazdin, majstora koje preporu¢ujemo. Pozivamo sve
da nas posjete, razmijene misli i iskustva.

I nakraju, kad smo pokusSali sve iznose od poletka radova do tehnitkog
prijema pretvoriti u ¢vrsti iznos iskazan u DEM dobili smo svotu od 2,000.000
njemackih maraka. | nije puno za opseg izvedenih radova i rezultat koji danas
imamo.

Primljeno: 14. 6.1990.

Gradski muzej Varazdin - stanje prije obnove i izgled
obnovljenog objekta; snimio: Davor Putar

SUMMARY

Renovation of the City Museum in Varazdin
Darko Saci¢

The City Museum in VaraZdin is placed in the castle building of the Old Burgh, a0
category monument, eight centuries old. After extensive preparations the complex
renovation began in 1983. The design envisages eight stages of renovation work. So
far the first six stages have been completed, the seventh stage, renovation of the
surrounding park, and the eight stage, renovation of the Entrance Tower with drawing
bridge, still remain to be worked on. The author of this article describes the process
of renovation in detail. Alongside the construction work years were spent on
museological processing of the material and on the formulation of the new display
which hadto be adapted to the new space and the modern requirements of museology.
A special problem was the architectural and visual equipment of the museum. A guide
was published and a series of picture postcards, well designed tickets, the direction of
communication was marked, and the most necessary part of the museum
»scenography« carried out. The Old Burgh and the permanent display of the historical
part of the museum were opened with a ceremony in September, 1989. For that
occasion were the park and the illumination of the castle also set up in their most basic
form. What lies ahead is the adaptation of the archaeological part and the ethnological
collection, for which it is planned to acquire the building of the former granary (now
housing the Archives), which in fact is part of the Old Burgh. The cost of the
renovation was 2,000,000 DM. In the first eight months the Old Burgh was visited by
25.000 visitors.

OTVORENJE STALNOG POSTAVA
GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC

Branka Sulc

tvorenje novoga stalnog postava Gradskog muzeja

Karlovac, uprili¢eno 31. svibnja 1990, rezultatom

je viSegodisnje interdisciplinarne akcije zastitara

spomenika kulture, muzeologa, kustosa, arhitekata

i dizajnera na zgradi i u njoj - povijesnoj gradevini
nulte kategorije tzv. Paladi Frankopana iz 17. i 18. stolje¢a. Sanacija zgrade
otpocela je jo§ 1983. godine i rad je trajao u etapama do polovice 1987. godine,
a pripremni muzeoloSki radovi obavljali su se tijekom 1985. i 1986. godine i
ponovno se nastavljaju 1989. i 1990. godine.
Ta napose dugo oekivana obnova novoga stalnog postava Muzeja, koji sepo
svom kompleksnom karakteru i materijalu ubraja u znatajne muzejske
institucije Hrvatske s dugom tradicijom (osnovan 1952. godine), kao
svojevrsna »memorija gradak, prezentant identiteta Karlovca i njegove regije,
kulturne i druStvene stratigrafije, realizirana je ne malom financijskom
podrSkom samoga grada Karlovca i Republike te sredstvima po SAS-u o
revitalizaciji Karlovca i nadasve trudom i entuzijazmom struéne ekipe Muzeja.
Muzej je uogio i potrebu da ozbiljan zadatak - izradbu novoga stalnog postava
- izvede putem &vrstoga muzeoloSkog programiranja, Sto jest potreba
muzejske djelatnosti, ali u naSoj muzeolo3koj praksi ipak jo§ nedostatno
funkcionira.
Stoga je poletak na poslovima pretprogramiranja ukljucivao zajednicki timski
rad strucnjaka karlovackog Muzeja, arhitekta, dizajnera i muzeologa te niz



