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Nakon preliminarnih koncepata obnove Vukovara, osmi{ljenih
jo{ za okupacije grada, fizi~ka se rekonstrukcija provodi od pro-
lje}a 1998. U proteklih 10 godina pokazale su se mnoge slabo-
sti nedore~enoga, stihijskog modela obnove – od izostanka cje-
lovitoga urbanisti~kog prosedea (temeljenog, primjerice, na
me|unarodnim iskustvima velikih obnova nakon Drugoga
svjetskog rata), neprovo|enja prostornih regulacija, do pogre{no
odre|enih prioriteta i nebrige za kvalitetu radova kao posljedice
isklju~ive primjene najni`ih natje~ajnih cijena kod odabira pro-
jektanata i izvo|a~a (stru~ne reference nisu prihva}ene kao va-
`an kriterij). Zadovoljavaju}a razina obnove spomeni~kih zgrada
ili kvalitetni autorski dometi kod nekih suvremenih interpolacija
posljedica su visokih standarda koje je u proceduri obnove
postavila Slu`ba za{tite. Restitucija povijesne jezgre Vukovara
pokazala se i kao izvanredan konzervatorski poligon za simul-
tanu provjeru raznih metoda obnove: a) klasi~ne konzervatorsko-
-restauratorske obnove, b) faksimilske obnove, c) obnove
suvremenim interpolacijama, d) obnove uz gabaritne i oblikovne
korekcije itd. Nasuprot tome, na mjestima sru{ene ambijentalne
ili pu~ke arhitekture podignuti su nepregledni potezi minorne
individualne stambene gradnje (uglavnom ruralne tipologije!),
obnovljene po normativu veli~ine obitelji i socijalnim pravima, a
ne po kriteriju urbaniteta i povijesnoga prostornog konteksta.
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UVOD
Nakon preliminarnih koncepata obnove Vukovara (posebice nje-
gove povijesne jezgre), koji su bili osmi{ljeni jo{ dok je grad bio
pod okupacijom, fizi~ka se rekonstrukcija provodi od prolje}a
1998.1 U proteklih deset godina pokazale su se mnoge slabosti
nedore~enoga modela obnove – od izostanka cjelovitoga ur-
banisti~kog prosedea (temeljenog, primjerice, na me|unarod-
nim iskustvima velikih obnova nakon Drugoga svjetskog ra-
ta), neprovo|enja prostornih regulacija, do pogre{no odre|e-
nih prioriteta i nebrige za kvalitetu radova kao posljedice
isklju~ive primjene najni`ih cijena, bez uvjetovanih stru~nih
referenci kod odabira projektanata i izvo|a~a.

Izabrati ili prilagoditi model obnove iz "kataloga" me|u-
narodno relevantnih primjera (od "faksimilirane" Var{ave, do
suvremene avangardne slike Berlina ili prezentiranih ru{evi-
na Hiro{ime …) ~inilo se logi~nim stru~nim stavom po koje-
mu je trebalo dosljedno postupati, dr`e}i se visokih kriterija i
me|unarodnih iskustava. Na`alost, gledaju}i cjelinu grada da-
nas, rezultati uglavnom nisu dobri i doimaju se vi{e kao re-
zultat stihije s brojnim ad hoc donesenim odlukama {to su do-
lazile s (ne)stru~ne razine odlu~ivanja negoli kao posljedica
promi{ljenoga konzervatorsko-urbanisti~kog koncepta.

U tome su, za~udo, uza sve pote{ko}e o kojima }e biti ri-
je~i, najvrjedniji primjeri spomeni~ke ba{tine jo{ i najbolje pro-
{li te mogu biti na ponos na{oj konzervatorskoj slu`bi. Me-
|utim, ostali dijelovi gradskoga tkiva koji ulaze u segment
"obi~ne" urbane rekonstrukcije (obiteljske ku}e i stambene zgra-
de, nova arhitektura, javni prostori, ambijentalni sklopovi …)
daleko su ispod razine obnove, primjerice, jednoga Zadra, ko-
ji je u mnogo te`im uvjetima nakon Drugoga svjetskog rata
obnovljen s jasnim stavom, na temelju besprijekorno prove-
denoga urbanisti~ko-arhitektonskog natje~aja te s autorskim
potpisom ponajboljih onodobnih korifeja arhitektonske stru-
ke, poput B. Mili}a, B. Ra{ice, A. Albinija, M. Kauzlari}a, N. [e-
gvi}a … (Arbutina, 2002.). Istaknimo i obnovu Skopja nakon
velikoga potresa 1963., koja se temeljila na rje{enjima me|u-
narodnoga urbanisti~kog natje~aja, s prvonagra|enim radom
znamenitoga japanskog arhitekta Kenza Tangea!

Vukovar, na`alost, takvu priliku nije dobio pa u slici gra-
da danas prevladava dojam ispodprosje~nosti i improvizira-
ne obnove bez kreativne ambicije.

FINANCIJSKI OKVIRI OBNOVE
Sredstva za obnovu Vukovara u pripremnoj su fazi, jo{ prije
povratka u grad 1997., uglavnom osiguravana prigodnim po-
liti~kim akcijama i manifestnim donacijskim odlukama. Me|u
njima svakako je najve}u politi~ku te`inu imao dolazak Vlaka150



mira u Vukovar, 8. lipnja 1997., kada je uz dr`avno vodstvo i
brojne uglednike iz javnoga `ivota i gospodarstva predsjed-
nik Tu|man svim hrvatskim `upanijama i Gradu Zagrebu u-
putio "ponudu koju nije mogu}e odbiti" – da svojim sredstvi-
ma u Vukovaru obnove po jedan kapitalni javni objekt, a i dru-
gi su donatori, posebice ve}e tvrtke, pozvani da u~ine isto (Bro-
zovi}, 1997., 2; P. B., 1997., 2; Pepi}, 1997., 11; Filipovi}, 1998.,
1; Butigan, 1998., 14; Kusin, 1998.).

U aran`manu Ministarstva razvitka i obnove za nekoliko
je dana ad hoc, bez savjetovanja sa strukom, pa ~ak i bez kon-
zultacija s gradskom upravom, izra|en katalog donacijskih gra-
|evina (naravno s vi{e potpuno proma{enih "prioriteta") te s
okvirnom i, kako }e se doskora pokazati, potpuno neto~nom
procjenom tro{kova obnove.2 U skladu s tako utvr|enim "cje-
nikom" i gospodarskom snagom svake pojedine `upanije, Mi-
nistarstvo je donatorima podijelilo objekte, s ugovornom kla-
uzulom da }e se u slu~aju nedostatnih `upanijskih sredstava
razlika donacije i stvarnih tro{kova obnove pokriti sredstvima
iz dr`avnog prora~una.

Me|u hrvatskim `upanijama 10 ih je za obnovu dobilo
povijesne spomeni~ke gra|evine,3 a 11 suvremene, utilitarne
(Predrijevac i sur., 2001., 131-133). Ne ulaze}i u potpunu spe-
cifikaciju realiziranih vrijednosti ugovorenih `upanijskih do-
nacija, spomenut }emo, zbog ilustracije cijeloga "modela" fi-
nanciranja, samo neke vrijednosti. Kod povijesnih gra|evina
preuzetu su donacijsku obvezu potpuno ispunile samo tri `u-
panije – Splitsko-dalmatinska, Vukovarsko-srijemska i Grad
Zagreb – dok su ostale u razli~itim rasponima uspjele pokriti
tek dio tro{kova (Dubrova~ko-neretvanska, primjerice, samo
8,3% od ugovorene donacije!). U apsolutnim iznosima najvi{e
je sudjelovao Grad Zagreb (15 milijuna kuna), a najmanje po-
novno Dubrova~ko-neretvanska `upanija (250 tisu}a kuna).
O ve} spomenutoj lo{oj aproksimaciji kod izra~una tro{kova
obnove slikovito govori primjer vile Knoll (zgrada uprave Bol-
nice), za koju je Sisa~ko-moslava~koj `upaniji utvr|ena dona-
cijska obveza od 2,5 milijuna kuna, a obnova je u kona~nici
iznosila gotovo peterostruko vi{e – čak 11,7 milijuna kuna – a
`upanija je od toga iznosa uplatila skromnih 625 tisu}a (tek
5,34% stvarnoga tro{ka obnove)!

Ne umanjuju}i pomo} `upanija, ~injenica je da je ovaj
model financiranja ipak imao vi{e simboli~nu i politi~ku va`-
nost, ocrtavaju}i u trenutku reintegracije zajedni{tvo svih hr-
vatskih krajeva na obnovi Vukovara, dok je mnogo manja stvar-
na ekonomsko-financijska rezultanta takvih donacija (Bo`i},
2006., 52-53).

Drugu neveliku grupu donatora ~inile su uspje{ne hrvat-
ske tvrtke,4 poneka paradr`avna institucija,5 politi~ke stranke
sa svojim inozemnim podru`nicama,6 udruge,7 u jednom slu-151
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~aju znanstvena ustanova – HAZU8 (Kara~, Horvat, 1998.) –
te nekoliko pojedinaca.9

U vrijeme kada je obnova u Vukovaru ve} bila po~ela, u
jesen 1998. organizirana je me|unarodna donatorska konfe-
rencija, koja nije donijela nove izvore financiranja za obnovu
spomeni~koga fonda i povijesne jezgre, no razne me|unarod-
ne asocijacije (Europska unija, danska vlada, crkveni karita-
tivni fondovi i sl.) osigurali su znatna sredstva za obnovu stam-
benoga fonda, luke i nekih dijelova gospodarstva.

Kasnijih godina, uza sveprisutno Ministarstvo razvitka i
obnove, u obnovu Vukovara ulagala su i pojedina resorna mi-
nistarstva – npr. Ministarstvo kulture (program obnove spo-
meni~kih objekata), Ministarstvo pravosu|a (pala~a Suda), Mi-
nistarstvo zdravstva (Bolnica), Ministarstvo financija (zgrada
Porezne uprave), Ministarstvo znanosti (zgrada Veleu~ili{ta)
itd. – no to je ve} sastavni dio redovitih godi{njih programa
kakvi se provode i u drugim hrvatskim gradovima, pa stoga
ovi oblici financiranja ne ulaze u poseban curriculum ratne ob-
nove Vukovara.

Od aktivnosti koje su se proteklih godina poduzimale na
pronala`enju sredstava za financiranje obnove spomenika
va`an je me|unarodni iskorak u~injen 1999. uvr{tenjem po-
vijesne jezgre Vukovara u katalog 100 najugro`enijih spome-
ni~kih lokaliteta na svijetu fonda World Monuments Watch
(Pofuk, 1999., 13; Zani} Nardini, 1999., 3). Komplementarne ak-
cije provodi i International Trust for Croatian Monuments.10

Do sada najve}i iznos me|unarodne pomo}i namijenje-
ne obnovi vukovarske ba{tine posebnim je kreditom 2005.
osigurala Razvojna banka Vije}a Europe (Council of Europe
Development Bank, CEB) u okviru projekta "Istra`ivanje,
obnova i revitalizacija kulturne ba{tine "Ilok – Vukovar – Vu-
~edol", gdje je za obnovu kompleksa dvorca Eltz osigurano
103,8 milijuna kuna, a za obnovu barokne jezgre 31,6 miliju-
na kuna (Zakon o ..., 2005., 581-619).

ORGANIZACIJA OBNOVE
Fizi~ka rekonstrukcija grada, kako je spomenuto, provodi se
u projektnom dijelu od prolje}a 1998., a gradili{ta su ustroje-
na nakon 27. srpnja iste godine, kada su potpisani ugovori s
izvo|a~ima (Nadilo, 1999., 361-366; Predrijevac i sur., 2001.,
134). Sve aktivnosti uglavnom su koordinirane u Ministarstvu
razvitka i obnove (MRO),11 pri ~emu je utjecaj Slu`be za{tite
spomenika na aktivnostima unutar povijesne urbane cjeline,
unato~ agilnoj Konzervatorskoj komisiji za Vukovar, bio vrlo
ograni~en i sveden na pra}enje, a ne na vo|enje obnove spo-
meni~kih gra|evina. Naime, sve natje~aje i ugovaranja uslu-
ga i radova s projektantima i izvo|a~ima anga`iranima na
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obnovi provodio je MRO (bez sudjelovanja predstavnika Slu-
`be za{tite), a glavni consulting ("krovni nadzor") na terenu o-
bavljao je uime Ministarstva Hrvatski institut za mostove i
konstrukcije (HIMK).12

Konzervatorski odjel iz Osijeka ustrojio je u Vukovaru
izdvojeni terenski ured (Ur{i}, 2001., 126), koji djeluje do da-
nas, odnedavno kao samostalni Konzervatorski odjel u Vu-
kovaru. Zbog opsega i slo`enosti poslova na rekonstrukciji
ba{tine 1999. godine osnovana je i Stru~na grupa za obnovu
spomenika kulture na podru~ju Vukovara,13 koja je osim eks-
pertnih revizija projektne dokumentacije, direktivnim nad-
zorom i pra}enjem istra`nih radova bila stalno prisutna i na
terenu (Predrijevac i sur., 2001., 131).

U sklopu `upanijskih slu`bi prvih je godina djelovao O-
djel za obnovu (vi{e ne postoji kao samostalno tijelo), ugla-
vnom obavljaju}i administrativni dio poslova oko prava na
obnovu i izdavanja rje{enja, a pri Gradskom poglavarstvu dio
poslova na obnovi vodio je Odjel za komunalno gospodar-
stvo i ure|enje grada (gradska infrastruktura, javni prostori,
planska dokumentacija). Kao pomo} gradskim slu`bama os-
novan je 1998. Savjet za prostorno ure|enje grada, a kao "hib-
ridno" konzultativno tijelo Grada i MRO osnovan je i Savjet
za obnovu grada (danas vi{e ne djeluje).

Na`alost, ta raznorodna tijela, ~esto pomije{anih i preklo-
pljenih ingerencija, nikada nisu odr`ala ni jedan zajedni~ki
sastanak, niti je postojao ikakav zajedni~ki usugla{eni stav o
provedbi obnove Vukovara. To je, me|utim, bila tipi~na i ni
po ~emu posebna situacija poratnoga kaosa, poznata i na dru-
gim oslobo|enim podru~jima, no Vukovar ipak prednja~i "pro-
du`enim" trajanjem takva izvanrednoga stanja, koje se tek u
zadnje vrijeme pomalo konsolidira.

POSTUPAK I METODE OBNOVE
Prigodom radova na povijesno vrijednim objektima konzer-
vatorska je slu`ba ipak uspjela nametnuti visoku razinu pro-
cedure obnove (Ur{i}, 2001., 125-126; Predrijevac i sur., 2001.,
131-135; Filipovi} i sur., 2000.), koja je kod svih va`nijih spo-
meni~kih gra|evina podrazumijevala:

– deminiranje, ra{~i{}avanje i po potrebi interventnu privreme-
nu za{titu

– detaljno arhitektonsko snimanje postoje}ega stanja kao pod-
loge za provo|enje istra`nih radova i izradbu projektne do-
kumentacije (uglavnom u realizaciji Zavoda za graditeljsko
naslje|e Arhitektonskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu)14

– konzervatorsko–restauratorske istra`ne radove, posebice son-
diranje gra|evnih struktura s identifikacijom razvojnih faza
zgrade, zazida, bojenih slojeva i sl. te odgovaraju}a arhivsko-153
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-dokumentacijska istra`ivanja (sve u realizaciji Hrvatskoga re-
stauratorskog zavoda)15

– definiranje posebnih konzervatorskih uvjeta, sukladno re-
zultatima istra`nih radova i izabranoj prezentacijskoj fazi
(predla`e ih Konzervatorska komisija Ministarstva kulture, a
izdaje Konzervatorski odjel u Osijeku)16

– izradbu projekta, uz stalno konzultativno pra}enje od Kon-
zervatorske komisije, s neposrednom razradbom povijesnih
detalja koje "obi~ni" projektanti nisu znali rije{iti17

– reviziju projekata, u postupku izdavanja gra|evinske do-
zvole (provodi ih Konzervatorska komisija)18

– izvedbu gra|evinskih radova, uz izravan konzervatorski
nadzor, koji je u pravilu uklju~ivao i restauratorsku "poduku"
kod gotovo svih iole zahtjevnijih elemenata arhitektonske pla-
stike, pripreme fasadnih povr{ina i obojenja.19

Restitucija povijesne jezgre Vukovara pokazala se i kao
izvanredan konzervatorski poligon za simultanu provjeru ra-
znih modela obnove pojedina~nih gra|evina, ali i cijelih uli~-
nih poteza. Uz brojne posebnosti koje se kod gotovo svake
gra|evine rje{avaju kao izdvojeni problemi, na obnovi povi-
jesne jezgre Vukovara primijenjena su ~etiri temeljna oblika
obnove (Kara~, Ukrain~ik, 2001., 129-130), koja }emo u nastav-
ku posebno predstaviti.

Konzervatorsko–restauratorska obnova
spomeni~kih gra|evina in situ

Ova se "klasi~na" metoda primjenjuje kod najve}ega broja
povijesnih zgrada (uglavnom za objekte I. – IV. kategorije rat-
ne {tete) kod kojih stupanj o{te}enja omogu}uje zadr`avanje
izvorne strukture gra|evine, uz odgovaraju}i rekonstrukcij-
ski postupak. Zbog ranijih degradacija koje su se uslijed neod-
govaraju}ih zahvata na nekim spomenicima dogodile ve} pri-
je Domovinskog rata, obnovi se pristupa rehabilitacijski, tako
da se u pravilu ne obnavlja zadnje prijeratno stanje zgrade,
nego se u obnovi izvode korekcije s povratom u izvornu, od-
nosno valorizacijski relevantnu, povijesnu fazu (npr. izvode
se gabaritne promjene s uklanjanjem recentnih dogradnji, pre-
oblikovanjem devastiranih fasada, posebice prizemnih zona s
izlozima i sl.).

Faksimilska obnova
Me|u najzahtjevnije (a konzervatorski ponekad dvojbene)
metode obnove spomenika svakako ulazi faksimilna rekon-
strukcija potpuno sru{enih gra|evina (VI. kategorija o{te}e-
nja). Pri odlu~ivanju o faksimilnoj obnovi pokazalo se da je u
Vukovaru poseban problem prethodna slaba dokumentira-
nost povijesnih zgrada (ako i postoji prijeratna snimka, u-
glavnom nedostaju detalji), pa je trebalo primjenjivati slo`e-
ne metode digitalne i fotogrametrijske rekonstrukcije.
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Potpunost faksimila a priori su investitori/korisnici ogra-
ni~avali zahtjevima novih namjena, zbog kojih su u tlocrtnoj
organizaciji unutarnjega prostora redovito prihva}ana znat-
na odstupanja i prilagodbe. Vrlo ~esto utjecaj na nemogu}-
nost doslovnoga ponavljanja gra|evine imala je obveza pri-
mjene suvremenih tehni~kih propisa gdje se faksimil smatra
novogradnjom, s uvjetovanim druga~ijim elementima kon-
strukcijskoga sklopa uz primjenu sigurnijih novih materijala
(vatrootpornost, otpornost na potres, sanitarno-higijenska nor-
miranost i dr.). Stoga je faksimilna obnova u Vukovaru, uzi-
maju}i u obzir i podijeljenost mi{ljenja u dijelu konzerva-
torske slu`be o njezinoj opravdanosti, primijenjena vrlo se-
lektivno, gotovo kao iznimka, i to za samo nekoliko potpuno
sru{enih osobito va`nih zgrada prema sljede}im kriterijima
izbora:

– posebno vrijedne povijesne zgrade (prema takvu vredno-
vanju obnovljena je barokna ku}a Poi} kod "Be}arskog kri`a",
kao najstarija i oblikovno najzanimljivija gra|anska ku}a iz
18. stolje}a u Vukovaru)

– urbanisti~ki eksponirane zgrade, npr. uglovnice na grad-
skim trgovima ili markantne zgrade u uli~nom nizu koje su
reperni objekti za formiranje {irih poteza budu}ih okolnih
novogradnji (tako je obnovljena zgrada "Croatia osiguranja",
zatim ambijentalna prizemnica Garvanovi}, koja je sastavni
dio urbanisti~ke obnove trga kod "Be}arskog kri`a", a u pri-
premi je obnova secesijske uglovnice negda{nje banke)

– simboli~ki vrijedne zgrade koje su spomenici identiteta
grada, pa je njihovo vra}anje u vizuru ulice va`no zbog pre-
poznavanja negda{nje gradske slike (npr. ku}a Radivojevi}
uz most na Vuki).

Obnova suvremenim interpolacijama
Ova se metoda primjenjuje (kao i faksimil) za rekonstrukci-
ju/ponovnu izgradnju potpuno sru{enih dijelova gradske jez-
gre, ali samo ondje gdje raniji objekti nisu ~inili pojedina~ne
vrijednosti u prostoru, pa ih nije bilo opravdano vra}ati, ili
kada nije bilo kvalitetne dokumentacije za obnovu sru{ene
povijesne zgrade. Kod svih suvremenih interpolacija u povi-
jesnoj jezgri Vukovara konzervatorski je uvjetovano zadr`a-
vanje:

– povijesnoga koridora ulice (geometrije, nivelete, {irine)
– povijesne parcelacije (s ciljem o~uvanja mjerila i ritma u-

li~noga poteza, kako bi se onemogu}ilo spajanje vi{e susjed-
nih parcela u jednu ve}u)

– povijesne regulacijske i gra|evinske linije
– katnosti, odnosno referentnih visina vijenca, strehe i slje-

mena (odre|uje se lokalno prema dominantnim elevacijama
u svakom pojedinom bloku ili uli~nom potezu prije ru{enja)155
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– povijesne ili tradicijske namjene gdje je to mogu}e, no ovaj
kriterij zbog novih funkcija u praksi gotovo da i nije bio pri-
mjenjiv.

Oblikovanjem se ni u jednom slu~aju suvremene inter-
polacije nije opona{ala okolna povijesna arhitektura, izri~ito
se izbjegavao mimikrijski i pseudostilski pristup (neuspjelih
poku{aja te vrste bilo je u Vukovaru podosta) te se zahtijevala
uo~ljiva razlika izme|u autenti~nih povijesnih zgrada i novih
interpolacija, kod kojih se poticala autorska kvaliteta inter-
vencije.

U tom segmentu obnove vrijedno je istaknuti stambeno-
-poslovnu zgradu "Blok 21 A" za stradalnike Domovinskog ra-
ta (zbog dominantne boje fasadnoga stakla i stanarske popu-
lacije lokalno je nazvana "crna udovica") arhitekata Vinka Pe-
nezi}a i Kre{imira Rogine, koja je nagra|ena godi{njom na-
gradom "Vladimir Nazor" kao najbolje arhitektonsko djelo u
Hrvatskoj za 2002. godinu (Ceranac i sur., 2000., 27-28; Kör-
bler, 2002., 32-43; Galovi}, 2002., 40-41; Pai}, 2002., 40-41; Pre-
merl, 2002., 20-21; Penezi}, Rogina, 2004., 14-17; Premerl, 2005.,
72-77).

Primjernu razinu kvalitete pokazuje potez stambeno-po-
slovnih interpolacija u Frankopanskoj ulici (arh. Dina Zlati}
Ple}a{), a u toj bi ulici uskoro trebala po~eti i realizacija neko-
liko zgrada iz istoga programa na prostoru potpuno ra-
zorenoga sredi{njega gradskog bloka, koje je s estetiziranom,
vrlo suvremenom likovno{}u projektirao mladi zagreba~ki ar-
hitekt Marko Piljek (Ceranac i sur., 2000., 29-31).

Ministarstvo razvitka i obnove za neke je lokacije u povi-
jesnoj jezgri Vukovara provelo i anketne pozivne natje~aje,
npr. za zonu oko "Be}arskog kri`a" i za Blok 12 pokraj "Hotela
Dunav" (Ceranac i sur., 2000., 28-29; Čovjek i prostor, 2002.b,
41), no s manjkavom procedurom pripreme i "vlastitim" `iri-
ranjem mimo strukovnih udruga, pa u kona~nici nije bilo pri-
hvatljiva rje{enja koje bi se moglo realizirati.

Primjer decentna uklapanja nove arhitekture u povijesni
sklop neposredno uz pala~u Kotarske oblasti upravna je zgra-
da Centra socijalne skrbi (oblikovanje pro~elja arh. Ljubomir
Mi{~evi}).20

Na`alost, zasigurno najbolje osmi{ljeni suvremeni prinos
obnovi Vukovara – Pastoralni centar arh. Nenada Fabijani}a,
smje{ten uz barokni franjeva~ki samostan – ostao je, zbog
svoje koncepcijske i likovne avangardnosti, samo u projektu
(sudbina mnogih velikih djela!), a umjesto njega realizirana je
franjeva~koj zajednici "prihvatljivija", no posve obi~na ar-
hitektura, koja kao interpolacija nije dosegla vrijednosnu ra-
zinu i kvalitetu konzervatorske obnove spomeni~koga sklopa
unutar kojega se nalazi (Čovjek i prostor, 2002.a, 61).21 Ipak,
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Fabijani} je u Vukovaru realizirao profinjeno estetizirani in-
terijer reprezentativnih prostora pala~e Županije srijemske,
no na`alost ni to ne potpuno.

Kao potpuna suprotnost visokoj razini oblikovanja spo-
menutih primjera novih vi{estambenih, poslovnih i javnih
zgrada, u okviru programa obnove obiteljskih ku}a (Ceranac
i sur., 2000., 31-32) isti~u se na mjestima sru{ene ambijentalne
ili pu~ke arhitekture u rubnim i kontaktnim dijelovima povi-
jesne jezgre, nepregledni potezi bezli~ne nove individualne
gradnje sitnoga i neurbanog mjerila, ~esto posve ruralne ti-
pologije.22 Ilustrativan je primjer stambene zone Mitnice, o
kojoj su prethodno bila publicirana i metodolo{ka razmi{lja-
nja o mogu}nostima obnove (Mari} i sur., 1996., 647-653). U
primijenjenoj metodologiji postupanja nadle`ne uprave Mini-
starstva razvitka i obnove rezultat i nije mogao biti bolji (ako
se masovnost ne uzme kao mjerilo vrednovanja), jer se za te
objekte zbog ubrzavanja procedure uop}e nije izra|ivala re-
gularna projektna dokumentacija. Te su ku}e, naime, bile izu-
zete iz postupka izdavanja gra|evne dozvole (!) ako im se
gabarit ne pove}ava u odnosu na prijeratni23 i realizirane su
tek s formalnom Uputom za obnovu, koja je u naravi, zapravo,
eufemizam za jednostavnu skicu i tipski tro{kovnik, ~esto
izra|en od samog izvo|a~a radova, u najboljem slu~aju gra-
dili{noga poslovo|e ili tehni~ara. Pogubne posljedice ovoga
segmenta obnove za kvalitetu i urbani identitet Vukovara ne-
popravljivo se manifestiraju u "domeni velikih brojeva", koji
u naravi zna~e nekoliko tisu}a takvih objekata, i kvantitativni
udio od 70-80% u ukupnoj strukturi grada zahva}enoj ob-
novom. Stoga dojam ispodprosje~nosti ne}e mo}i bitno po-
praviti ni uzorno obnovljeni pojedina~ni spomenici, ni pone-
ka izvrsna interpolacija, barem kada je rije~ o povijesnoj jez-
gri Vukovara.

U skupini suvremenih intervencija na javnim prostori-
ma, uz poneki dobar akcent poput spomenika "Ku}ice" po-
stavljenog na zelenoj povr{ini uz parkirali{te (!) "Hotela Du-
nav" (San~evi} i sur., 2000., 549-554), kao poseban se problem
javljaju "donacije koje nije mogu}e odbiti" i koje ne podlije`u
nikakvom prethodnom vrednovanju, selekciji, uskla|ivanju
… To se prije svega odnosi na razna prigodna spomen-obi-
lje`ja koja netko daruje Vukovaru, a koja u najmanju ruku ne
pokazuju ni dostatnu razinu dobra ukusa (kri` branitelja na
u{}u Vuke), ni prostudirane prostorne i simboli~ne odnose
prilikom odabira mjesta postave (npr. neprimjerena mjerila i
razine zna~enja susjednih spomenika Marku Maruli}u i Fra-
nji Tu|manu na glavnom trgu). O bizarnoj razini ideja "dona-
tora" slikovito govori primjer ponu|ene (i prihva}ene) do-
nacije ure|enja glavnoga parka na Sajmi{tu, uz nametnuti u-157
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vjet da se matrica ina~e povijesnoga perivoja izvede u obliku
znaka jedne automobilske marke (realizirano!).

Nedavno je dovr{ena i I. faza ure|enja glavnoga grad-
skog trga ispred zgrade Poglavarstva (Ore{i}, 2003., 16; Lo-
vri}, 2004.a, 10; Nadilo, 2005., 713-715), dakako prema daro-
vanom idejnom rje{enju (ali i pla}enoj ostaloj projektnoj do-
kumentaciji),24 pri ~emu se u realizaciji za nekoliko milijuna
kuna dobio jedva prosje~an javni prostor, s izgubljenom pri-
likom da u doglednoj budu}nosti bude bolji (npr. da uz istu
cijenu bude kreativno osmi{ljen na javnome urbanisti~kom
natje~aju).

Obnova uz gabaritne ili oblikovne korekcije
Ova se metoda primjenjuje na neuklopljene suvremene gra-
|evine ili na ranije neprimjerene intervencije koje su degradi-
rale povijesno sredi{te grada. U svim slu~ajevima to je, zapra-
vo, "rehabilitacijski" postupak obnove.

Tako je prigodom obnove zgrade nekada{nje "Vukovar-
ske banke" (danas Gradsko poglavarstvo) u dijelu pro~elja
prema glavnoj ulici volumen sni`en za jedan kat i uskla|en s
visinom susjednih povijesnih gra|evina. Ista je zgrada, od
koje je bio ostao samo betonski kostur, u recentnoj obnovi ob-
likovno "pro~i{}ena" i uspje{no redizajnirana, pa je njezin ne-
uklopljen i u svemu prevelik gabarit dematerijaliziran reflek-
snom staklenom opnom. Zanimljivo je da je projekt preo-
blikovanja, po{tuju}i konzervatorske uvjete, izradio isti arhi-
tekt, Ivan Miki}, koji je 1972. tu zgradu realizirao i u izvornoj
(tada ne tako uspje{noj) arhitektonskoj ina~ici, stvaraju}i pri
obnovi vlastita djela kreativno vrijedan sloj nove suvremene
arhitekture.

Sli~an primjer po{tivanja autorskoga prosedea konzerva-
torska je slu`ba provela prilikom obnove robne ku}e "Vele-
promet" (smje{tene u naju`oj povijesnoj jezgri), gdje su umje-
sto novih projekata za obnovu poslu`ili izvorni arhivski nacr-
ti arh. Aleksandra Dragomanovi}a iz 1967. godine. Treba na-
glasiti da su tek u ovoj obnovi pro~elja prvi put izvedena pot-
puno prema autorovoj zamisli, dok je u zate~enoj prijeratnoj
realizaciji izvo|a~ bio proveo znatna oblikovna odstupanja i
promjene u izboru materijala.

Za neke su povijesne gra|evine predvi|ene korekcije u
elevacijama, odnosno uklanjanje neprimjereno dogra|enih
katnih eta`a (primjerice na pala~i Toma{evi}), zatim uklanja-
nje recentnih tlocrtnih prigradnji ({to je uspje{no izvedeno
na vili Knoll) ili pak korekcije zate~ene geometrije krovi{ta,
kao na pala~i Županije, gdje je restituirano mansardno kro-
vi{te prema izvornom projektu iz 1773. godine (Cvitanovi},
1998., 109-120).25
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Ipak, najve}i broj oblikovnih korekcija provodi se na pri-
zemnim zonama povijesnih zgrada, gdje su recentni alumi-
nijski izlozi (naj~e{}e iz 60-ih i 70-ih godina 20. stolje}a) bitno
degradirali izvornu arhitektoniku pro~elja. Vra}anje povije-
snih drvenih "izloga-kutija" provedeno je na nekoliko repre-
zentativnih zgrada u glavnoj ulici, poput ku}a Tachtler, Puches,
Stani}, Garvanovi} itd.

Na`alost, najzahtjevnije urbanisti~kim planom predvi-
|ene gabaritne korekcije objekata neprimjerena mjerila (npr.
voluminozna robna ku}a "Nama") ili prenagla{eno visokih
katnosti (neboderi uz dvorac Eltz) ne}e se mo}i provesti zbog
visoke cijene i ~vrsto}e armiranobetonske konstrukcije. To vi-
{e za~u|uju recentni projekti dogradnji postoje}ih gra|evina,
koji su posve neosjetljivi na povijesni kontekst i prijete po-
navljanjem lo{ih iskustava iz prethodnih desetlje}a (npr. v. 16.
slavonski bijenale, 1998., 88).

AKTUALNI PROBLEMI OBNOVE – KRITIČKI DISKURS
Ako zanemarimo opisane koncepcijske probleme obnove koji su
proiza{li iz nepostojanja cjelovita modela rekonstrukcije gra-
da, zanimljivo je vidjeti koji se konkretni problemi dnevno su-
sre}u "na terenu".

Kao tipi~ne pojavnosti izdvajaju se sljede}e situacije:
– lo{i i neiskusni projektanti "op}e prakse", me|u kojima

mnogi nikada nisu radili na spomeni~kim objektima,26 a po-
sao su dobili kao najjeftiniji ponu|a~i na natje~aju u kojemu
stru~ne reference prethodnog rada na spomenicima nisu po-
stojale kao uvjet ili nisu mogle biti odlu~uju}i kriterij odabira,
sukladno famoznom Zakonu o nabavi roba i usluga (Ur{i},
2001., 126)

– na isti na~in izabirani su i najjeftiniji izvo|a~i, uglav-
nom s nedovoljno kvalificiranom radnom snagom i ponu|e-
nim ugradbenim materijalima najni`e kvalitete (o nekim e-
klatantnim primjerima27 kriti~ki je pisao Maroevi}, 1998.a, 16;
Maroevi}, 1998.b, 3; Maroevi}, 2000., 66-70); poseban je slu~aj
ugovaranje poslova s naizgled "ozbiljnim" referentnim gra|e-
vinskim tvrtkama, koje bi potom stvarnu realizaciju gradnje
(dakako uz proviziju i samo "papirnato" pokrivanje) prepu-
{tale ad hoc osnovanim lokalnim obrtni~kim zadrugama s "cr-
nom" radnom snagom bez ikakva iskustva, alata i, kona~no,
bez odgovornosti; to je rezultiralo uglavnom lo{om kvalite-
tom izvedenih radova s brojnim popravcima i ka{njenjima
uz, dakako, u kona~nici osjetno pove}ane cijene.

– nerije{eni vlasni~ki odnosi, zbog kojih mnogi objekti u
naju`oj povijesnoj jezgri i danas stoje u ru{evinama; bez sug-
lasnosti vlasnika ne mo`e se, naime, ishoditi ni lokacijska ni159
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gra|evinska dozvola, ni izvo|enje radova, a mnogi su vlasni-
ci nepoznati (dijelom uni{tena gruntovnica, neprovedive o-
stavinske rasprave), nedostupni (npr. izbjegli u Srbiju, poput
vlasnika dviju baroknih katnica Bingulac), poginuli ili nestali,
ili je vi{evlasni~ka struktura tako slo`ena da onemogu}uje
po~etak obnove (primjerice na malenoj baroknoj katnici En-
sminger uknji`eno je vi{e od 20 uglavnom nedostupnih vlas-
nika s Kosova); u samom sredi{tu Vukovara provedene su i
neke vrlo skupe uspje{ne obnove spomeni~kih gra|evina, ko-
je nakon dovr{etka radova ve} godinama stoje prazne zbog
"u pravom trenutku" pokrenutih postupaka denacionalizacije
(takav je primjer pala~a Kirchbaum-Schwartz, obnovu koje je
za potrebe gradske ljekarne darovala "Pliva", a povrat vlas-
ni{tva od trenutka kada su radovi bili dovr{eni /sic!/ potra`uje
Srpska pravoslavna op{tina)

– velik broj o{te}enih privatnih zgrada ambijentalne, ali i
spomeni~ke vrijednosti u povijesnoj jezgri Vukovara, ako ne-
ma javnu namjenu, nije obuhva}en programom donacijske
obnove (koja je za sada jedina dala dobre rezultate), nego ~e-
ka obnovu po socijalnom stambenom kriteriju "povratnika";
taj program obnove obiteljskih ku}a kao kriterij poznaje is-
klju~ivo normativu veli~ine obitelji (35+10… m2/osobi), a ne
va`nost urbaniteta i povijesnoga prostornog konteksta u ko-
jemu se zgrada nalazi (Ceranac i sur., 2000., 21-35; Kara~, U-
krain~ik, 2001., 129; Butigan, Obrenovi}, 2006., 76-77); o po-
gubnosti toga kriterija svjedo~e nepregledni potezi nove mi-
norne stambene gradnje (~esto ruralne tipologije!). Ako je u
obnovi i zadr`ana povijesna ku}a, doga|aju se apsurdne situ-
acije, u kojima, primjerice, najvrjednije barokne ku}e, poput
faksimilirane ku}e Poi}, ostaju bez prava na obnovu pro~elja
jer su vlasnici "obi~ni gra|ani" (Kralji}, 2002., 8), dok po sve-
mu ispodprosje~ne novogradnje u susjedstvu dobivaju i ure-
|ena pro~elja (ako je vlasnik HRVI ili mu "pravo na pro~elje"
pripada po nekoj od kategorija stradalnika Domovinskog
rata); tek je iznimno konzervatorska slu`ba mimo socijalnih
kriterija za neke osobito vrijedne objekte uspjela nametnuti
provedbu cjelovite obnove i u gabaritu i u detaljima (npr. fak-
similirana kasnosecesijska vila Pifat)

– nedostatna financijska sredstva i neispunjavanje pre-
uzetih obveza donatora zbog kojih poslovi na obnovi traju (ili
stoje) godinama; simptomati~ni su primjeri vile Knoll (upra-
va Bolnice), za koju je od preuzete donacijske obveze od 2,5
milijuna kuna Sisa~ko-moslava~ka `upanija uplatila samo 625 000,
a obnova je u kona~nici stajala 11,7 milijuna kuna; za obnovu
ku}e Had`i} (dje~ji dispanzer) Li~ko-senjska `upanija tako-
|er je preuzela obvezu donacije od 2,5 milijuna kuna, uplati-
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la je 500 000, a radovi su iznosili 4,2 milijuna kuna; Me|imur-
ska je `upanija za obnovu secesijske "Ma|arske {kole" (danas
Policijska uprava) trebala darovati 7 milijuna kuna, uplatila je
2, a ukupni su radovi stajali 10,6 milijuna … (Bo`i}, 2006., 52-53).
Sve te neplanirane deficite u donacijskim programima u ko-
na~nici je pokrivalo Ministarstvo razvitka i obnove iz dr`av-
noga prora~una, pa je zapravo razumljivo vi{egodi{nje ka-
{njenje na mnogim objektima funkcionalno va`nima za grad,
ali i za sliku njegove obnove (\ermadi, Vrdoljak, 2002., 8). U
slu~aju obnove vukovarskoga vodotornja Zadarska je `upa-
nija zbog ka{njenja obnove ~ak potra`ivala povrat svojih do-
nacijskih sredstava (Glibu{i}, 2001., 6).

ZAKLJUČNO
[to re}i na kraju? S ponosom i o~ekivanim entuzijazmom na-
kon povratka u grad, mo`da se 1998. u obnovu Vukovara po{lo
prenaglo i nedovoljno strpljivo. Presko~eno je pedantno "sni-
manje" stvarnoga zate~enog stanja, koje je, naravno, bilo bit-
no druga~ije od pripremljenih kabinetskih projekcija. Izostala
je ozbiljna analiza in situ, pa potom i odabir i odluka o cjelo-
vitom modelu obnove, o metodama koje bi za na{e mogu}-
nosti bile najbolje i, {to je najva`nije – izostao je realan ter-
minski plan u kojemu imperativ ne bi bio koliko i kada, nego
kako … Odmah se, gotovo udarni~ki, krenulo u "realizaciju", a
problemi su, koliko su to "strukture" dopustile, rje{avani u
hodu ili su ponegdje oportuno presko~eni. O mnogim stvari-
ma nije odlu~ivala struka nego politika. Istini za volju, obno-
va Vukovara, osobito njegove povijesne jezgre, provedena je
djelotvorno i u relativno kratkom roku, ako u~injeno vrednu-
jemo socijalnim kriterijima brzoga i masovnoga povratka, pa
je Vukovar danas ipak `ivi grad. Na pojedina~ne primjere ob-
nove kapitalnih spomenika mo`emo se osvrnuti s ponosom,
ali cjelina povijesnoga dijela grada u svojoj je slici morala biti
mnogo bolja.

I kao {to je Vukovar u vrijeme agresije 1991. bio simbol
hrabrosti i hrvatskoga otpora u borbi za neovisnost (Rogi},
1993., 501-519) – tako je ovaj grad, a osobito njegov ba{tinski
sloj, u svemu trebao biti neupitna paradigma hrvatske ob-
nove. Rekonstrukcija Vukovara nije ku{nja samo za struku.
Pitanje je to nacionalnoga ponosa, ali i simboli~na gesta koja
bi na vidljiv na~in trebala poni{titi barem zlo~in kulturocida.
Mo`da jo{ nije kasno da u tom smjeru u~inimo nekoliko do-
brih koraka – da umanjimo nelagodu pred inozemnom stru-
~nom javnosti, koja na{u obnovu zadnjih godina pozorno
prati, i, jo{ va`nije, da ne{to od izgubljene ljepote negda{nje-
ga Vukovara mo`emo ostaviti potomcima onih koji su pali za
ovaj grad!161
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PRILOG

� SLIKA 1
Vukovar, barokna
zgrada Galerije
Bauer: obnova kon-
zervatorsko-restau-
ratorskim metodama
[foto: Z. Kara~, 2007.]

� SLIKA 2
Vukovar, zgrada
"Croatia osiguranja":
obnova metodom
faksimila
[foto: Z. Kara~, 2007.]

� SLIKA 3
Vukovar, stambeno-
-poslovne zgrade u
Frankopanskoj ulici:
obnova metodom
suvremene
interpolacije
[foto: Z. Kara~, 2007.]



BILJE[KE
1 Radovi na obnovi Vukovara zapo~eli su neposredno nakon do-
vr{etka procesa mirne reintegracije Podunavlja u prolje}e 1998., a o-
vaj je prilog pripremljen za objavu u prolje}e 2008., uz desetu obljet-
nicu povratka i kontinuirane obnove grada. Iako je tekst koncipiran
kao svojevrsna kriti~ka rekapitulacija do sada napravljenoga u
Vukovaru, autori nemaju pretenzija iznositi kona~ne ocjene, za {to
}e trebati pri~ekati jo{ nekoliko godina.
2 Za terensku procjenu ratne {tete i okvirni izra~un sredstava potreb-
nih za obnovu svake pojedine gra|evine bila je odre|ena osje~ka
tvrtka "Sirrah", koja je bez ikakve provjerene metodologije pred-
lo`ila tro{kovni~ku listu, no s tako drasti~nim nepreciznostima da su
procjene kod spomeni~kih gra|evina bile trostruko, ~ak i ~etvero-
struko, ni`e od onih koje je u slu`benoj procjeni ratnih {teta iste go-
dine iskazala Komisija Ministarstva kulture. Za ilustraciju spomeni-
mo primjer franjeva~kog samostana, koji je procijenjen na samo 11
milijuna kuna (a slu`bena je procjena iznosila 45,1 milijuna!), dvorac
Eltz procijenjen je tako|er na 11 milijuna kuna (nasuprot stvarnom
47,1 milijunu) itd. (katalog i usporedne procjene ratnih {teta v.: Ka-
{telan-Macan (ur.), 1997., 35, 63).
3 To su sljede}i objekti, s pripadaju}im investicijskim oznakama ("A"
oznaku nosile su gra|evine pod za{titom) definiranim pri Ministar-
stvu razvitka i obnove (dalje MRO): A2) franjeva~ki samostan i crkva
sv. Filipa i Jakoba (Zagreba~ka `upanija); A3) vila Fattma (Vuko-
varsko-srijemska `upanija); A4) pala~a Jirkovsky (Dubrova~ko-ne-
retvanska `upanija); A5) Gimnazija (Grad Zagreb); A6) Hrvatski
dom (Koprivni~ko-kri`eva~ka `upanija); A7) kapela sv. Roka ([iben-
sko-kninska `upanija); A9) Ma|arska {kola (Me|imurska `upanija);
A10) vila Knoll / mali dvorac Eltz (Sisa~ko-moslava~ka `upanija); A11)
pala~a Županije srijemske (Splitsko-dalmatinska `upanija); A13) ku-
}a Had`i} / Dje~ji dispanzer (Li~ko-senjska `upanija). Presko~ene si-
gnature i brojevi objekata do A18 nisu bili u donacijskom programu
`upanija nego drugih financijera.163

� SLIKA 4
Vukovar, zgrada
Gradskoga poglavar-
stva (lijevo): obnova
suvremene arhitekture
uz oblikovne i
gabaritne korekcije
[foto: \. Šimičić, 2006.]



4 Tako je "Pliva" darovala obnovu secesijske pala~e / ljekarne Kirch-
baum-Schwartz (oznaka A1); "Croatia osiguranje" faksimilno je ob-
novila historicisti~ku jednokatnicu, ina~e vlastitu upravnu zgradu,
itd.
5 Na primjer, Hrvatska gospodarska komora (obnovila je baroknu
ku}u Bingulac I / \uri{i}); Obrtni~ka komora (obnova vlastite zgra-
de); Fond mirovinskog osiguranja (pala~a Landesmann, ina~e njiho-
va upravna zgrada, oznaka A12); Fond socijalne skrbi (ku}a Žitvaj)
itd. U zadnje vrijeme znatnu participaciju na interventnoj konstruk-
tivnoj sanaciji ili obnovi pro~elja objekata u povijesnoj jezgri koji jo{
nemaju namjenu ili dobrotvora, osiguravao je i Fond za obnovu Vu-
kovara (barokna zgrada Dili`ansne po{te, secesijska jednokatnica
Tachtler, barokna uglovnica "Zlatna dolina" itd.). Gotovo kao kurio-
zitet u financiranju obnove Vukovara zanimljivo se podsjetiti na to
da su po~etna sredstva za osnivanje Fonda bila osigurana prodajom
predsjedni~koga aviona "Challenger"!
6 HDZ [vicarske obnovio je staru Obrtnu {kolu / Dom hrvatskih bra-
nitelja kod "Be}arskog kri`a" (oznaka A16).
7 "Dru{tvo hrvatska `ena Vukovar" darovalo je obnovu kapele Gospe
od hrasta na Priljevu (oznaka A8); Croatian National Fund iz Au-
stralije darovao je obnovu Specijalne osnovne {kole (oznaka A17),
ina~e zanimljiva sklopa s prijelaza stolje}a.
8 HAZU je iz vlastite Zaklade osigurao po~etna sredstva u iznosu od
20.000 USD za izradbu studije obnove ku}e nobelovca Ru`i~ke, kao
i dijela projektne dokumentacije, no kasnije je akciju prikupljanja
sredstava prepustio privatnoj asocijaciji "Fondacija Ru`i~kina ku}a"
poduzetnika Tomislava Horvatin~i}a, koja proceduru daljnje obno-
ve provodi presporo i s brojnim stru~nim nedostacima. Tako je i "po-
liti~ko" otvorenje ku}e 13. rujna 2007. zapravo zna~ilo predaju gradu
poludovr{enog objekta na kojemu }e se morati izvesti ozbiljni po-
pravci.
9 Tako su zauzimanjem pojedinaca, zbog zavjeta ili drugih osobnih
razloga, obnovljeni neki kri`evi, manje kapele ili poklonci u gradu
(Sv. Ivan Nepomuk, poklonac Srca Isusova na "Kuginom groblju",
poklonci ispred ku}e Despotovi} i na kraju Mitnice, historicisti~ki
kri`evi kod stare klaonice i kod Petri-skele itd.). Takve obnove nisu
bile stru~no vo|ene i ne mogu se smatrati zadovoljavaju}ima, no u-
~injene su u najboljoj namjeri.
10 Na ~elu te organizacije je lady Jadranka Beresford-Peirse, koja je,
organiziraju}i humanitarni koncert pijanista Ive Pogoreli}a u Lon-
donu, uspjela prikupiti 50.000 funti, uz pomo} kojih je obnovljeno
krovi{te nad sredi{njim rizalitom dvorca Eltz.
11 Resorno je ministarstvo, kako je ve} spomenuto, u Vukovaru for-
miralo Centar za obnovu Podunavlja kao sredi{nje tijelo koje je o-
bavljalo koordinaciju svih aktivnosti na obnovi, objedinjavaju}i u
svojim prostorima ispostave raznih dr`avnih slu`bi koje su sudjelo-
vale u obnovi.
12 Najve}i dio provedbenih aktivnosti uspje{no je organizirao Milan
Crnogorac, dipl. ing. gra|., koji je unato~ svojoj pragmati~noj in`e-
njerskoj edukaciji uspio izgraditi izvanredno kooperativan odnos s
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konzervatorskom slu`bom, stvaraju}i joj "mjesta za rad" i onda kada
to formalna situacija mo`da i nije omogu}avala.
13 Ta je stru~na grupa (uobi~ajeno nazivana "komisijom" Ministarstva
kulture) osnovana Rje{enjem pro~elnika KOO [Kl. 373-01/99-01/43,
Ur. Br. 2158-18-01-99-31, od 29. rujna 1999.], a ~inili su je: Vladimir
Ukrain~ik, prof. (Uprava za za{titu kulturne ba{tine MK), Bo`idar
Ur{i}, dipl. ing. arh. (Arhitektonski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
dalje AF), Zlatko Kara~, dipl. ing. arh. (AF), \uro [imi~i}, restaurator
Hrvatskog restauratorskog zavoda (dalje HRZ), Zdenka Predrijevac,
dipl. ing. gra|. (Konzervatorski odjel Osijek, dalje KOO), Damir
Filipovi}, dipl. ing. arh. (KOO). Stru~na grupa u pone{to promije-
njenom sastavu neprekinuto djeluje do danas.
14 Voditelj arhitektonskih snimanja bio je mr. sc. Boris Vu~i}-[neper-
ger, dipl. ing. arh. (AF).
15 Voditelj restauratorskih istra`ivanja uime HRZ-a bio je restaurator
savjetnik \uro [imi~i}, a voditelj konzervatorsko-dokumentacijskih
istra`ivanja Zlatko Kara~, dipl. ing. arh. (AF).
16 Nadle`ni konzervator za grad Vukovar uime KOO bila je Zdenka
Predrijevac, dipl. ing. gra|. (sada pro~elnica Konzervatorskog odjela
u Osijeku), a kra}e vrijeme na tome su poslu radili i Damir Filipovi},
dipl. ing. arh., Snje`ana Klari}, prof., i Anamarija Rama~, dipl. ing. arh.
17 Rekonstrukciju "vu~enih" zidarskih profilacija pripremao je Boris
Vu~i}-[neperger (AF), a elemente za rekonstrukciju "manufakturne"
plastike pripremao je \uro [imi~i} (HRZ).
18 Specijalisti~ki segment revizije statike i konstrukcije uime Komisije
obavljao je Bo`idar Ur{i}, dipl. ing. arh. (AF).
19 Instrukcije izvo|a~ima, a ~esto i neposrednu izvedbu detalja plas-
tike, osiguravali su restauratori HRZ-a, pod vodstvom \ure [i-
mi~i}a.
20 Prosede nastanka ove zgrade i vi{e je nego simptomati~an za si-
tuaciju u Vukovaru. Naime, izabrani projektant koji je ugovorio iz-
radbu dokumentacije, nakon brojnih neuspje{nih poku{aja izradbe
odgovaraju}e suvremeno oblikovane interpolacije koja bi barem u
osnovnim crtama zadovoljila konzervatorske uvjete na koncu je
anga`irao drugoga projektanta, cijenjenoga sveu~ili{nog profesora
"da mu rije{i dobre fasade", a onda je mati~ni projektant iscrtao "os-
tatak" dokumentacije. "Metoda" se u Vukovaru pokazala uspje{nom,
pa je nedavno primijenjena jo{ jedanput, prilikom projektiranja stam-
beno-poslovne zgrade na uglu Tesline ul. / Trga kralja Tomislava, iz-
gradnja koje je nedavno zapo~ela (nomina sunt odiosa).
21 U kona~nici, Pastoralni je centar realiziran po projektu zagreba-
~kih arhitekata Tomislava Ku{ana i Ive Ku{an, koji su prije toga vrlo
uspje{no izradili projekt zahtjevne obnove povijesnoga dijela fra-
njeva~koga sklopa, a trenuta~no su anga`irani i na rje{enju interijera
vukovarske franjeva~ke crkve.
22 Unutar granica za{ti}ene povijesne urbane cjeline najgore je stanje
u Radi}evoj ulici (zapravo u produ`etku glavne ulice koja izlazi
neposredno iz barokne jezgre) te u Ulici [amac (najstarijem, sred-
njovjekovnom dijelu grada). U kontaktnom prostoru izrazito lo{om
kvalitetom gradske slike izdvaja se Ulica bana J. Jela~i}a kao sredi-165
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{nja os Mitnice i zona Priljeva (koje, nota bene, nije ni trebalo obnav-
ljati, jer }e se zbog prokopa kanala Dunav – Sava doskora morati
ru{iti!). Na rubovima grada sliku nekonsolidiranoga stanja ponaj-
bolje dokumentira dugi potez Trpinjske ceste.
23 Problem, upravo obrnuto, nije u eventualnom pove}anju gabarita
koji bi u najve}em broju slu~ajeva zapravo dobro do{li individual-
nim objektima u sredi{tu grada, nego je problem u njihovu smanje-
nju, koje je posljedica demografske redukcije prosje~ne obitelji i pri-
mjene isklju~ivo socijalnih normativa u formatiranju ku}a u obnovi.
24 Autor rje{enja trga je arh. Mihajlo Kranjc, a kontekst donacije a-
nalogan je nedavnom primjeru tako|er darovane obnove trga/fon-
tane u Kninu.
25 Svoj prilog arhivskim istra`ivanjima za potrebe obnove vukovar-
skih spomenika dao je i Institut za povijest umjetnosti (dalje IPU) iz
Zagreba, u okviru ~ijeg je programa dr. sc. \ur|ica Cvitanovi} 1998.
u Hrvatskom dr`avnom arhivu otkrila do sada nepoznati originalni
projekt `upanijske pala~e iz 1773., prvorazredan dokument za pro-
vedbu egzaktne obnove te vrijedne zgrade.
26 O needuciranosti projektanata koji su radili na vukovarskim spo-
menicima slikovito govori primjer in`enjera, projektanta na jednom
od kapitalnih spomenika A-kategorije koji nije znao "i{~itati" kon-
zervatorske uvjete za obnovu pro~elja jer nije razumio {to je to pila-
star, a {to rizalit, pa ih nije ni nacrtao!!!
27 Simptomati~an je slu~aj zabilje`en ve} u prvoj godini obnove
(1998.) prigodom radova na baroknoj jednokatnici Bingulac I. (danas
Hrvatska gospodarska komora), kada je kompletna fasadna barokna
plastika otu~ena, a potom "rekonstruirana" izrezivanjem iz stiropor-
nih plo~a s prostim lijepljenjem i "gletanjem" na pro~elju (!). O tome
bizarnom primjeru i "metodi" koja je primijenjena samo zato da bi
zgrada na vrijeme bila dovr{ena za sve~ano politi~ko otvorenje u
stru~noj se literaturi vi{e puta kriti~ki pisalo.
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Reconstruction of the Historic
City of Vukovar after the Croatian
War of Independence.
Model review and
methodological aspects
Zlatko KARAČ, Ariana [TULHOFER
Faculty of Architecture, Zagreb

After preliminary concepts of rebuilding Vukovar conceived
during the occupation of the city, physical reconstruction has
been taking place since the spring of 1998. In the past ten
years many weaknesses of the incomplete and disorganised
model of reconstruction have surfaced – such as the absence
of a holistic urban planning procedure (based for example
on the inter-national experiences of great reconstructions
after the 2nd World War), failure to carry through planning
regulations and set the proper priorities, as well as care
about the quality of work carried out due to keeping
exclusively to the lowest possible tender offers in choosing
architects and builders (expert references have not been
accepted as the decisive criterion). A satisfactory level of
restoration of historic buildings or high quality architectural
achievements in some of the contemporary interpolations are
the result of high standards set in the process of
reconstruction by the heritage protection authorities.
Restitution of the historical centre of Vukovar has proven to
be an extraordinary conservationist practice ground for
simultaneous assessment of different methods of
reconstruction: a) classical conservation-restoration
reconstruction, b) facsimile reconstruction, c) reconstruction
through contemporary interpolations, d) reconstruction
through correction of dimensions and form, etc. However, in
places of destroyed popular or ambient architecture, huge
stretches of insignificant individual housing settlements have
risen (mostly of rural typology!), restored according to the
normative of family size and social rights, and not the
criteria of urban quality and historical spatial context.

Key words: Vukovar, Croatian War of Independence, urban
reconstruction, historic buildings, conservation methods
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Erneuerung des geschichtlichen
Stadtkerns von Vukovar nach dem
Unabhängigkeitskrieg (1991–95).
Kritik des Erneuerungsmodells
und methodologische Aspekte
Zlatko KARAČ, Ariana [TULHOFER
Architektonische Fakultät, Zagreb

Nach verschiedenen Präliminarkonzepten zum Wiederaufbau
Vukovars, die noch in die Zeit der Belagerung der Stadt
zurückreichen, nahm im Frühling 1998 die Erneuerung ihren
Anfang. Die vergangenen 10 Jahre förderten zahlreiche
Unzulänglichkeiten des auf die Schnelle entworfenen und
daher vielfach ungenauen Erneuerungsmodells zutage. Dazu
gehören ein fehlendes ganzheitliches urbanistisches Konzept
(unter Rückgriff etwa auf die internationalen Erfahrungen
umfangreicher Erneuerungsprojekte aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg), die Nichteinhaltung von
Raumordnungsvorgaben, die falsche Bestimmung von
Prioritäten und mangelhafte Qualität bei der Ausführung von
Bauarbeiten, was darauf zurückzuführen ist, dass
ausschließlich Projektanten und Baufirmen ausgewählt
wurden, die zu Niedrigstpreisen arbeiteten (das Kriterium
fachlicher Referenzen wurde als unwesentlich beiseite
geschoben). Die befriedigende Leistung, die bei der
Erneuerung verschiedener unter Denkmalschutz stehender
Gebäude erzielt wurde, oder qualitativ hochwertige
Kreationen bestimmter zeitgenössischer Interpolationen sind
den hohen Standards zu verdanken, die im Rahmen der
Stadterneuerung vonseiten des Denkmalschutzamtes
aufgestellt wurden. Der Wiederaufbau des historischen
Stadtkerns von Vukovar erwies sich zudem als vorzügliches
Betätigungsfeld für Konservatoren, wobei unterschiedlich
Renovierungsmethoden einer parallelen Prüfung unterzogen
werden konnten: a) die klassische konservatorisch-
restauratorische Erneuerung, b) die Rekonstruktion
(Faksimile-Technik), c) Erneuerung mit zeitgenössischen
Interpolationen, d) Erneuerung mit Eingriffen an Grundriss
und Formgebung usw. Wo hingegen ambiental wertvolle
oder ländliche Bausubstanz zerstört worden war, errichtete
man in unübersichtlicher Anordnung individuelle
Wohnbauten (von überwiegend ruraler Typologie!), wobei die
Mitgliederzahl einer Familie sowie sozialrechtliche Faktoren
Ausschlag gebend waren, nicht aber die Kriterien der
Urbanität und des historisch-räumlichen Kontextes.

Schlüsselbegriffe: Vukovar, Unabhängigkeitskrieg (1991–95),
Stadterneuerung, Denkmalerbe, Methoden der
Denkmalpflege
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