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M. Capić Stručni rad 

Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na Krku

Opisuje se projekt izvedbe odvodnje slivnih, oborinskih i procjednih voda okoliša hotela Corinthia u 
Baški na otoku Krku da bi se mogla izgraditi nova prilazna cesta i parkirališta. Prikazano je zatečeno 
stanje i način njegove sanacije za koju je trebalo izvesti tri vrste kanala: dva oblika betonskih kanala 
(trapeznih i cijevnih) za prihvat oborinskih, procjednih i voda s prometnica te obodni kanal na rubu 
zemljišne čestice za prihvat susjednih oborinskih voda. 
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M. Capić Professional paper 
External water drainage for the Corinthia Hotel in Baška 
The design solution for the evacuation of the drainage, precipitation and seepage waters in the area 
around the Corinthia Hotel in Baška on the Krk island is described.  The work will be carried out in 
preparation for the construction of the new approach road and parking lot.  The author describes the 
existing situation and the planned improvement method which will be based on three channel types: two 
concrete channel forms (trapezoidal and pipe-shaped channels) for the evacuation of precipitation and 
seepage waters, including the water from roadways, and the boundary channel at the edge of the area 
which will serve for evacuation of precipitation waters from the surrounding zones. 
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M. Capić Ouvrage professionel 
Évacuation externe des eaux pour la zone autour de l'Hôtel Corintia à Baška 

Les études faites pour l'évacuation des eaux de drainage, de précipitation et d'infiltration dans la zone 
autour de l'Hôtel Corinthia à Baška sur l'île de Krk, sont décrites.  Ce travail sera fait en préparation 
pour la construction de la nouvelle route d'approche et du parking.  L'auteur décrit la situation 
existante et la méthode d'aménagement proposée qui sera en fait basée sur trois types de canaux: deux 
types de canaux en béton (canaux trapézoïdaux et canaux circulaires) pour l'évacuation des eaux de 
précipitation et d'infiltration, y compris les eaux provenant des routes, et les canaux périphériques qui 
seront utilisés pour l'évacuation des eaux de précipitation provenant des zones avoisinantes. 
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М. Цапич Отраслевая работа 

Отвод вод окрестности отеля Corinthia в Башкой  

В работе описывается проект возведения отвода повeрхнocтных вод, вод атмосферных 
осадков и процеживающихся вод в окрестности отеля Croatia в Башке на острове Крк, что 
является подготовкой для строительства новой подъездной дороги и парковки. В работе 
описано состояние и способ его санации, для чего необходимо было построить три типа 
каналов: два вида бетонных каналов (трапезных и трубных) для захвата вод атмосферных 
осадков, процеживающихся вод и вод, стекающих с дорог, а также фланцевый канал на границе 
строительной земельной парцеллы для захвата вод атмосферных осадков c coceдних 
территорий. 
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M. Capić Fachbericht 

Entwässerung der Umgebung des Hotels Corinthia in Baška 
Beschrieben ist der Ausführungsentwurf für die Entwässerung der Flussgebiet-, Niederschlags- und 
Sickerwässer der Umgebung des Hotels Corinthia in Baška auf der Insel Krk, was die Vorbereitung für 
den Bau einer neuen Zufahrtsstrasse und neuer Parkplätze vorstellt. Dargestellt ist der angetroffene 
Zustand und das Verfahren dessen Sanierung, wofür man drei Typen von Kanälen erbauen musste: zwei 
Formen von Betonkanälen (Trapez- und Rohrquerschnitt) für die Aufnahme der Niederschlags-, Sicker- 
und Wässer von den Verkehrsflächen, sowie ein Seitenkanal am Rand des Grundstücks für die 
Aufnahme der Niederschlagswässer aus der Nachbarschaft. 
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1 Uvod Odmah se započelo s krčenjem i čišćenjem terena. Na 
krčenju su radili radnici uz pomoć manjeg bagera gusje-
ničara, teškog 5 t (rovokopač Neuson 5001 RDV). No 
već na početku rada rovokopač je počeo propadati i 
tonuti u teren jer je tlo zbog visoke razine vode u posto-
jećim zaraslim potočićima i bujičnim kanalima koji is-
presijecaju teren bilo žitko i blatno. A bager je vrlo brzo 
utonuo u blato za cijelu visinu gusjenica i više nije mo-
gao nastaviti s radom. Nakon mukotrpnog izvlačenju 
stroja ubacivanjem drvene građe ispod gusjenica, izvla-
čenja drugim rovokopačom i kamionom s pomoću čelič-
nih kabela s čvrstoga betonskog platoa, bager je konačno 
izvučen. 

Hotelsko poduzeće Baška u Baški na Krku odlučilo je 
izgraditi novu prilaznu cestu hotelu Corinthia s parkira-
lištem za goste. Izrada je projekta povjerena tvrtki Coning 
iz Varaždina, a projektni je zadatak predviđao dvosmjer-
nu prometnicu s dva prometna traka, dugu približno 220 
m, s parkiralištem za dvjesto osobnih automobila i deset 
autobusa te prostorom za postavljanje kontejnera za sme-
će i kružnim tokom ispred ulaza u hotel s priključkom 
na postojeću ulaznu rampu. Ocijenjeno je naime da je 
sadašnji prilaz s istočne strane neprikladan te da nema 
dovoljno mjesta za parkiranje gostiju hotela. Novi je pri-
laz planiran sa zapadne strane. Na sastanku predstavnike Marinero gradnje iz Baške s 

predstavnicima investitora na terenu razmotrena je situ-
acija kako bi se riješili problemi. Svima je bilo jasno da 
se prije bilo kakvih radova mora sanirati teren jer se na 
takvom vodoplavnom terenu ne može ništa graditi, a 
kamoli prilaznu cestu. Odlučeno je da se mora učiniti 
sljedeće: 

No problemi su započeli već pri izradi geodetske situa-
cije. Da bi se mogla izraditi geodetska snimka postoje-
ćeg terena i odrediti granice zemljišnih čestica obuhva-
ćenih izgradnjom nove prilazne ceste, bilo je potrebno 
očistiti zemljište koje je bilo potpuno zapušteno i obras-
lo raznovrsnim raslinjem (slika 1.). Na slici 1. je svjetlo-
plavom bojom označen dio kanala koji ostaje i nakon 
zahvata, dio je konačnog rješenja odvodnje Teren je bio 
vodoplavan i ispresijecan neodržavanim odvodnim ka-
nalima. Tako je nastala gusto obrasla šikara, s trstikom, 
grmljem i nekoliko stabala vrbe (slika 2.). 

1. Na svim postojećim potocima i kanalima izraditi "šlice-
ve" s padovima prema reguliranom odvodnom betons-
kom kanalu nizvodno od zahvata, radi spuštanja ra-
zine procjednih i slivnih voda te stvaranja osnovnih 
uvjeta  da  se terenom  mogu  kretati  ljudi,  strojevi i  

 

Slika 1. Situacija postojećeg stanja prije zahvata 
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2. Odrediti kotu dna postojećega betonskoga odvodnog 
kanala nizvodno od zahvata te projektirati i izvesti 
odvodnju slivnih, oborinskih i procjednih voda u po-
stojeći betonski kanal. 

 

Slika 2. Šikara prije krčenja  

Zaključeno je da će se tek nakon toga moći nesmetano 
izraditi snimak postojećeg stanja i početi s projektiranjem 
prometnice i parkirališta, a potom i izvoditi radovi. 

2 Sanacija zatečenog stanja 

Nakon pregleda terena zaključeno je da je potrebno pro-
jektirati i izvesti tri vrste kanala: 
• betonske kanale za prihvat svih oborinskih i procjed-

nih voda 
• kanale od betonskih cijevi za prihvat manjih oborin-

skih, procjednih voda i voda s prometnica 
• obodni kanal na rubu zemljišne čestice za prihvat su-

sjednih oborinskih voda. 
Svi novoizgrađeni kanali prikazani su na slici 3. kao i 
već postojeći kanal koji ostaje. 

2.1 Kanali za oborinske i procjedne vode 
Na slici 1. vidi se postojeći glavni potoci i kanali, a na 
crtežu na kojemu su ucrtani svi izvedeni radovi (slika 3.) 
može se uočiti da su glavni betonski kanali za prihvat 
oborinskih i procjednih voda, s najvećim poprečnim pre-
sjecima (1,5 x 1,2 m), postavljeni tako da uglavnom pra-

vozila. Taj odvodni kanal prikazan je na slici 1. svjet-
loplavom bojom.  

 

Slika 3. Situacija s ucrtanim izvedenim i planiranim radovima na kanalskoj mreži
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te postojeće kanale s najvećim dotocima vode. Veću vi-
sinu presjeka kanala nije dozvoljavao najmanji mogući 
pad terena, kojega na uzdužnom presjeku kanala gotovo 
da i nema, te nulta kota prizemlja hotela od koje vrh ka-
nala mora biti niži da bi prihvatio svu vodu iz okoline. 
Utjecao je dakako i postojeći nizvodni kanal na koji se 
spaja. Upravo su dimenzije postojećeg kanala iste i u 
novim betonskim kanalima. Ukupna je duljina kanala 
220 m, a pad je 0,5 posto. 

Kanali su izvedeni s betonskim zidovima od 20 cm, a is-
kopi su nasuti tamponom od šljunka s granulacijom do 
30 mm (slika 4.). Radi smanjivanja hidrostatskog tlaka i 
propuštanja podzemnih voda u bočnim zidovima kanala 
na svakih 1 m ostavljene su barbakane.  

 
Slika 4. Poprečni presjek betonskog kanala 

2.2 Kanali s betonskim cijevima 

Kanali s betonskim cijevima (Ø 600 mm) primijenjeni 
su na manjim vodotocima (slika 5.). Betonske su cijevi 
u gornjoj polovini perforirane rupama (Ø 20 mm) kako 
bi prihvatile i odvele dio oborinskih voda iz otvorenog 
kanala na rubovima zahvata te prihvaćale procjedne vo-
de iz terena i oborinske vode iz vodolovnih okana s pro-
metnice i parkinga koji se namjerava graditi. 

 

Slika 5. Poprečni presjek kanala s cijevima 

Dimenzije cijevi u tim kanalima su najveći mogući pro-
fili koji omogućuju da se padom od 0,3 - 0,5 posto na 
tolikim dužinama ostane ispod kote terena i nulte točke 
prizemlja hotela, a ujedno ispod dna gornjeg stroja bu-
duće prometnice i parkirališta. Cijevi su smještene na 
betonsku posteljicu (slika 6.) s kojom se regulirao pad 
cijevi. Iskop je nasut tamponom od šljunka. Kanal je na 

svom dnu širok 1 metar, a tolika je i njegova visina. Ukup-
na dužina svih kanala s cijevima iznosi 440 m. 

 

 

Slika 6. Iskop kanala i izrada betonske posteljice 

2.3 Obodni kanal za prihvat susjednih oborinskih 
voda (slike 7. i 8.) 

Po svim sjevernim i sjeveroistočnim rubovima zemljiš-
nih čestica u vlasništvu hotelskog poduzeća Baška pro-
jektiran je i produbljen ("prošlican") postojeći potok ili 
je prokopan novi kanal kako bi se za jakih kiša prihva-
tila sva oborinska voda koja dolazi sa susjednih zemljiš-
nih čestica i usmjerila kanalima ili cijevima nizvodno od 
zone zahvata (slika 7.). 

 

Slika 7. Poprečni presjek obodnog kanala 

Dimenzije obodnog (rubnog) kanala su 0,6 x 0,8 m. Ka-
nal je betoniran na dnu s jedne strane da bi uspješno pri- 
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hvaćao oborinsku vodu sa susjednoga uzvodnog zemljišta i 
za najvećih dotoka. Zidovi su armiranobetonski i široki 
20 cm. Ukupna je duljina kanala 460 m. 

 

Valja reći da su na svim spojevima kanala izvedena 
posebna armiranobetonska revizijska okna (slika 9.). 

 

Slika 8. Obodni kanal za prihvat oborinskih voda sa susjednih čestica Slika 9. Radovi oko revizijskog okna na spoju dvaju kanala 

 

Slika 10. Kružni tok ispred hotela s još neuređenim prostorom za parkiranje 
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3 Izvedba prometnice i parkirališta 

Nakon uspješno izvedenih radova prihvaćanja i odvod-
nje slivnih, oborinskih i procjednih voda na zemljištu 
hotelskog kompleksa Corinthia, izrađeni su projekti i 
troškovnici za prometnicu i parkiralište. Potom je inves-
titor s tvrtkom GP Krk ugovorilo izgradnju prometnice, 
parkinga za autobuse, kružnog toka i spoja na postojeću 
rampu, u kompletu s pločnicima te vertikalnom i horizon-
talnom signalizacijom. Radovi su obavljeni 1999. Ipak 
projektirana parkirališta nisu još do kraja izvedena zbog 
nedostatka financijskih sredstava, a očekuje se da će i 
ona biti izvedena kako bi se kompletirao cijeli zahvat.  

4 Zaključak 

Na ovom se primjeru može uočiti kako ponekad i naiz-
gled jednostavan zahvat, kao što je to izgradnja prilazne 
ceste i parkirališta, mogu biti značajan problem kada se 
ne vodi briga o odvodnji i kada su mali potoci ili bujični 
kanali potpuno zapušteni. 

Primijenjeno rješenje uspješno je riješilo sve probleme i 
nekad neupotrebljivo zemljište sada služi svojoj svrsi. 
Automobili se sada parkiraju na livadi uz prometnicu, 
na mjestu gdje je nekad bila šikara. A očekuje se da će  
uskoro biti i parkirališta uređena. 

IZVORI 
[1] Projektna dokumentacija i geodetske podloge 
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