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Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit obnovila je neko-

liko pastirskih stanova u državnom vlasništvu, u cilju kako stvara-

nja uvjeta za cjelogodišnji boravak na terenu, tako i revitalizacije 

specifične graditeljske baštine Parka. Za obnovu i rekonstrukciju 

odabrani su stanovi u vršnoj zoni Parka, na lokalitetima Alana i Ve-

likog Lubenovca. Tema ove studije slučaja je prikaz specifičnosti 

problema i konflikata pri obnovi kamenih i suhozidnih pastirskih 

stanova, u okviru okolnosti i raspoloživih mehanizama suvremenog 

društva. Članak donosi prikaz kronologije planiranja i procedure 

ishodovanja dozvola građenja, odabira izvođača i izvođenja gra-

đevinskih radova u razdoblju od 2009. do 2014. godine. Prateći svu 

predviđenu legislativu i proceduru, konačni rezultat u velikoj mjeri 

nije u skladu s očekivanjima te se propituje usklađenost zakonskog 

okvira i prakse u rekonstrukciji specifičnih graditeljskih elemenata 

vernakularne arhitekture.

UVOD
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit1 pro-

jektom Uspostava osnovne infrastrukture za upravljanje 
Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit sudjeluje u Projektu 
integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration 
Project – NIP) koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode. U sklopu NIP projekta, nadležno Ministarstvo je 
u dogovoru sa svim dionicima sektora zaštite prirodnih 
vrijednosti definiralo prioritete za ulaganja i to s naglaskom 
na ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu i opremu te za 

1	  Dalje u tekstu: NPSV.

dizajn i interpretaciju prirode. Od proglašenja Nacional-
nog parka2 1999. te početka njegova rada 2001. godine, na 
prostoru Parka izvedeni su tek minimalni infrastrukturni 
zahvati (uređenje poučnih staza, ulaza u Park, parkirališta, 
i dr.) dok su za smještaj djelatnika i znanstvenika u Parku 
korištene postojeće šumarske građevine. Uzimajući u obzir 
opseg posla djelatnika Parka i gostujućih znanstvenika te 
karakteristike terena, ukazala se potreba za izgradnjom 
nužne infrastrukture za adekvatno upravljanje prostorom 
Parka. Prilika za to ukazala se u sklopu NIP projekta, pri-
premanog tijekom 2009. – 2010. godine, a nakon rasprave 
unutar stručnih krugova (konzervatori, prostorni planeri, 
nadležno Ministarstvo, Državni zavod za zaštitu prirode...), 
NPSV donosi odluku o obnovi pastirskih stanova koji bi 
omogućili djelatnicima cjelogodišnji boravak na terenu.

Odlučeno je da će se obnavljati stanovi na dvjema lo-
kacijama, odnosno krajobraznim cjelinama, u vršnoj zoni 
južnog dijela Parka, na Alanu i Velikom Lubenovcu. Svrha 
projekta obnove pastirskih stanova je podizanje razine 
upravljanja Parkom, kao područjem ekološke mreže: po-
boljšanjem nadzora teritorija (krivolov, negativan utjecaj 
posjetitelja, sigurnost posjetitelja); očuvanjem ugroženih 
staništa (travnjaci) uvođenjem ispaše i košnje; poboljša-
njem uvjeta za cjelokupnu organizaciju znanstveno-istra-
živačkog rada na inventarizaciji i monitoringu; očuvanjem 
kulturne baštine Parka obnovom tradicijskog graditeljstva 
i uspostavom prihvatljivog modela obnove pastirskih sta-
nova; poboljšanjem kvalitete usluge posjetiteljima uz bo-
lju dostupnost informacija, uvođenjem visokokvalitetnih 
edukacijskih i interpretacijskih programa, in situ učenje i 
spoznavanje prirode, učenjem o konceptu Nature 2000 te 
omogućavanjem posjetiteljima doživljaja tradicionalnog 

2	  Zakon o proglašenju Nacionalnog parka ‘Sjeverni Velebit’, NN 58/99.
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načina života na ovom području u prošlosti, povećanjem 
sigurnosti posjetitelja; u perspektivi i razvoj kvalitetnog 
ekoturističkog proizvoda.3 Projekt obnove dviju skupina 
pastirskih stanova u krajobraznim cjelinama Velikog Lu-
benovca i Alana kao dio interpretacije prirodne i kulturne 
baštine motivirao je istraživanje održivih modela korištenja 
planinskog prostora. Cilj postavljenih modela je primarno 
kroz direktne procese interpretacije tradicionalnog načina 
života aktivno koristiti i samim time održavati elemente 
kulturne baštine s minimalnim utjecajem na okoliš.

Alan je planinski prijevoj i važno čvorište povijesnih 
komunikacija, danas čvorište niza planinarskih smjerova 
i važna točka ulaska posjetitelja u Park. Preko Alana vodi 
županijska cesta koja povezuje priobalje s Likom. Na Alanu, 
uz brojne ruševine, niz stanova obnovljen je u vikendice, 
a postojeći planinarski objekt u sezoni nudi i mogućnost 
smještaja, pa je ovo i vrlo važna polazna točka za izlete 
po južnim dijelovima Parka. Zbog lake pristupačnosti i 
popularnosti lokaliteta, Alan je idealna točka za odvijanje 
edukativnih i interpretativnih programa u južnom dijelu 
Parka. Kao takav predstavlja južni pandan Zavižanu koji 
se nalazi na sjevernom dijelu Parka, s tom razlikom da na 
Alanu dosad nije bilo nikakvih edukativnih i interpreta-
tivnih sadržaja.

Veliki Lubenovac je krška udolina, antropogeno na-
stali travnjak s ostatcima 50-ak pastirskih stanova koji 
su u prošlosti korišteni kao ljetni smještaj pastira i njiho-
vih obitelji. Ispašom i košnjom održavan je travnjak, a s 
prestankom stočarenja dolazi do postupnog zaraštavanja 
travnjaka drvenastim vrstama (sukcesije), čime je ugro-
žena biološka raznolikost područja. U sustavu zoniranja 
Parka, Lubenovac je uvršten u zonu aktivne zaštite, jer 
su na njemu neophodne intervencije, kako radi očuvanja 
biološke raznolikosti, tako i kulturne baštine. Lubenovac 

3	  ***(2012.): Opis projekta „Uspostava osnovne infrastrukture za upravljanje Nacio-
nalnim parkom Sjeverni Velebit“, Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 1-2.

je kao kulturno-povijesna cjelina ruralnog tipa upisan u 
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, rješenjem 
Ministarstva kulture, nadležnog Konzervatorskog odjela u 
Gospiću.4 Lubenovac je i vrlo važna polazna točka za istra-
živanja južnog dijela Parka, uključujući i teško prohodno 
područje strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi.5

GRADNJA NA VELEBITU
U tijeku izrade Prostornog plana područja posebnih 

obilježja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, izrađena je 
konzervatorska studija.6 Istražene su i analizirane kultur-
no-povijesne i prostorne okolnosti nastanka krajobraznog 
tipa planinskih naselja, po prvi put analizirane su i siste-
matizirane karakteristike tipologijā izgradnje i logike pro-
stornog rasporeda, utvrđeno je i opisano sadašnje stanje u 
prostoru te su navedene smjernice i preporuke za obnovu. 
Uočene karakteristike upućuju na maksimalnu usklađenost 
s prirodnim okolišem nizom jednostavnih i konceptualno 
čistih principa, od prostorne organizacije korištenja pla-
ninskih udolina, pozicioniranja i orijentiranja stanova, do 
njihove oblikovne tipologije i konstruktivne tehnologije.

Čovjek je oduvijek živio na Velebitu, odnosno u plani-
ni, kako su govorili velebitski stanovnici. Ovisno o dobu 
godine živjeli su u svojim stalnim i sezonskim stanovima, 
napasali stoku na planinskim proplancima i time postali 
sastavnim dijelom živog svijeta planine.7 Aktivno su su-
djelovali u oblikovanju kulturnog krajobraza kakvog ga i 
danas, unatoč njegovom postupnom iščezavanju tijekom 
proteklog stoljeća, u prostoru možemo prepoznati. Geo-
morfološka specifičnost Sjevernog Velebita uvjetovala je 
specifične oblike korištenja planinskog prostora. Uobiča-
jeni oblik alpskog stočarenja na Velebitu odvija se preko tri 
visinska pojasa: na podima, u nadgorju i na vrhgorju,8 što 
je osobito prepoznatljivo na području Sjevernog Velebita 
gdje visinski pojasevi stočarenja odgovaraju geomorfologiji 
„velebitskih terasa“. Karakteristika je takvog načina života 
da zimi obitelj zajedno sa stokom boravi u matičnom selu, 
u podima, a u proljeće cijelo selo sa stokom polazi u izdig,9 
u nadgorje. Ondje obrađuju vrtove, nerijetko njive i pri-
kupljaju sijeno za zimu. U visoko ljeto (srpanj, kolovoz), 
dok obitelj živi i radi u ljetnom, nadgorskom stanu, pastiri 
odlaze sa stokom u planinu, tj. vrhgorje.10

4	  Kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu preventivno zašti-
ćenih kulturnih dobara, pod brojem P-3900.

5	  ***( 2012): nav. dj.: 3.

6	  Ivanuš, M., Lisac, R., Šušnjić, D. (2009.): Konzervatorska podloga zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću.

7	  Knifić Schaps, H. (2013.): Velebit arhitektonski, UPI2M, Zagreb, 29.

8	  Prema Krivošić Z., termini podi, nadgorje i vrhgorje označavaju tri visinske zone 
plodnih dolaca i pašnjaka na kojima je bio organiziran život. Krivošić, Z. [s. a.]: Ostatci 
stočarskih stanova na V. Lubenovcu.

9	  Prva faza godišnjeg kretanja stanovništva po velebitskim padinama.

10	  Lisac, R., Ivanuš, M. (2010.): Krajobrazni uzorci planinskih naselja Sjevernog Velebita, 
Prostor 78 (2010) 2 (40), 429.

1 Pastirski stanovi na Strugama, početak 20. stoljeća (arhiva 
Prirodoslovnog muzeja)

Shepherds’ dwellings at Struge, beginning 20th century (Archives of 
the Natural History Museum)
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Porastom nadmorske visine mijenja se veličina i način 
građenja stanova. To je uvjetovano manjim zahtjevima za 
boravak u zatvorenom, kao i slabijom dostupnosti alata i 
materijala za samu izgradnju. Sklanjanje od teških zimskih 
uvjeta pretpostavlja veće prostore za smještaj obitelji i sto-
ke; za stanove u podima karakteristično je da su redovito 
dvokatni ili trokatni, te građeni od kvalitetnije klesanog 
kamena vezanog vapnenim mortom. Iako je obitelj boravi-
la najviše vremena u srednjem, nadgorskom stanu, oni su 
građeni kao prizemnice s potkrovljem, budući da vremen-
ski uvjeti i aktivnosti podrazumijevaju značajnu količinu 
boravka na otvorenom. Za povremeno sklanjanje stoke 
korišteni su mali pomoćni objekti, dok se za spremanje 
sijena koristilo potkrovlje. Najmanji, vrhgorski stanovi ko-
rišteni su samo kao prenoćišta i skloništa u slučaju ljetnog 
nevremena; građeni su kao jednoprostorne prizemnice od 
vrlo malo klesanog ili čak neklesanog kamena te vrlo grubo 
obrađene drvene građe.11

Stanovi na Alanu i Velikom Lubenovcu pripadaju sku-
pini stanova vrhgorja (1300 – 1600 m n. v.). Građeni su 
u vrlo grubom suhozidu od neobrađenog kamena, s jed-
nostavnim drvenim roženičkim krovištem sastavljenim 
grubom drvenom građom te pokrovom od drvene šindre 
na podkonstrukciji. Građeni su kao jednoprostorne pri-
zemnice, poluukopani u teren, ulazom orijentirani prema 
udolini i položeni usporedno s izohipsama. Tlocrtne di-
menzije stanova su skromne, do 2,5 x 3,5 m. Razvoj od 

11	  Lisac, R., Ivanuš, M., Careva, K. (2011.): Pastirski stanovi srednjeg Velebita, Prostor 
19 (2011) 2 (42), 458.

jednoprostorne prema višeprostornoj građevini javlja se 
znatno rjeđe nego u nadgorju, tlocrtna dispozicija se ne 
mijenja i ostaje ujednačena, pravokutna. Jedini otvor su 
vrata do visine vijenca koji je maksimalno, ali rijetko visine 
1,8 m, krilo je izrađeno od punog drva. Stanovi sa zidovima 
nižim od 1,5 m imaju ulaz postavljen na zabatnoj strani, 
dok je kod ostalih postavljen frontalno, prema udolini. Zi-
dovi su debljine minimalno 60 cm, nagib krova je od 30° 
do 45°, simetričan u odnosu na sljeme. Zabati su u pravilu 
građeni u kamenu ili vertikalno postavljenim daskama ili 
prekriveni šindrom u nekoliko redova. Pod je od nabijene 
zemlje. Nisu imali dimnjak, prozore, terase, natkrivene 
trjemove, spremišta i sanitarije.

Uz stanove su građeni suhozidi širine 60-70 cm, visine 
100-120 cm uz granice posjeda i kao podzidi putova, terasa 
ili cisterni gdje je bilo potrebno, za čiju gradnju je krčen 
kamen, te se tako dolazilo do pasišta.12 Suhozidi su postali 
sastavnim elementom velebitskog krajobraza. Kamena ima 
u izobilju, pa se u nižim nadmorskim visinama koristi za 
ograđivanje i popločavanje putova, ograđivanje prostora za 
stoku i obradivih površina, dok se na višim nadmorskim 
visinama, s obzirom na kraće zadržavanje, njegova uporaba 
uglavnom svodi na gradnju stanova.13

Sve oblikovne karakteristike krajobraza, od organizacije 
korištenja prostora u udolini, preko postavljanja suhozida 
za putove i terase, do izgradnje šterni i stanova pokazuju 
nedvosmislenu funkcionalnu uvjetovanost jednoznačnim 

12	  Ivanuš, M., Lisac, R., Šušnjić, D. (2009.): nav. dj.:11-12.

13	  Lisac, R., Ivanuš, M., (2010): nav. dj.: 430-431.

2 Karakterističan presjek S-J nadgorske udoline, međuodnos prirodnih i antropogenih sastavnica (crtež: R. Lisac)

Characteristic cross section N-S over the mountain /nadgorske/ into the valleys, interrelationship between the natural and anthropogenic 
components (drawing by: R. Lisac)
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prirodnim i socijalnim uvjetima u kojima su nastali. Svaki je 
pojedini pastir, poput ruralne varijante homo universalisa, 
bio prisiljen istovremeno djelovati kao stočar, ratar, zanatli-
ja, kućedomaćin, ali i graditelj. Pri gradnji objekata redovito 
je sudjelovala veća skupina suseljana koji su djelovali zajed-
ničkom, empirijski stečenom graditeljskom vještinom.14

U drugoj polovini 20. stoljeća dolazi do drastične pro-
mjene tipa i intenziteta aktivnosti u velebitskom prosto-
ru. Tradicionalni način stočarenja u potpunosti zamire, 
mjestimično gdje je izgrađena prometna infrastruktura 
zamjenjuje ga korištenje stanova za privremeni smještaj 
(vikendice), što je napose slučaj na Alanu. Novi oblici ko-
rištenja prostora zamjenjuju stare, uzrokujući prostorne 
posljedice koje su u mnogočemu konfliktne s tradicijskima. 
Uslijed globalnog razvoja transporta, komunikacija i pri-
vrede, tradicijske aktivnosti na području Velebita kao trgo-
vina i lov za prehranu nestaju, odnosno bivaju zamijenjeni 
suvremenim oblicima lovnog gospodarenja. Istovremeno 
pojavljuju se nove, turističke i istraživačke aktivnosti u 
skladu sa suvremenim trendovima: planinarenje i posjeći-
vanje Parka te istraživanje prirodnih odnosa, karakteristika 
i fenomena u Parku.

PLANIRANJE OBNOVE
Obnova ruševina pastirskih stanova pokazala se kao 

zahtjevan zadatak jer nove namjene uzročno-posljedično 
rezultiraju promjenom na izgrađenim strukturama. Još u 
vrijeme pisanja konzervatorske studije, a kasnije i u fazi 
promišljanja o razlozima, materijalima i načinu obnove 
stanova s djelatnicima NPSV-a, nametnula su se ključna 
pitanja koja također apostrofira Helena Knifić Schaps u 
knjizi Velebit arhitektonski:

14	  Lisac, R., Ivanuš, M., Careva, K. (2011): nav. dj.: 462-463.

“Bismo li se usudili živjeti u hladnoj kući s otvorenim 
ognjištem i jednim zahodom, bez struje i tekuće vode i zimi, 
kad se iz kuće ne može od snijega, a od leda puca i kamen? 
Bismo li prihvatili težak fizički rad kao način života? Izvanj-
ska slikovitost je jedno, a uspomene na djetinjstva i živote 
provedene u takvim uvjetima nešto sasvim drugo. (...) Da 
li novi uvjeti (ceste, struja i sl.) uopće dopuštaju da pučka 
gradnja bude ono što bi trebala biti ili ono što je bila? Je li 
moguća, i potrebna revitalizacija bez primjene tehničkih i 
tehnoloških dostignuća kao što su prometnice, vodoopskr-
ba, telekomunikacije i dr.?“15

Postavljena pitanja postaju temelj za oblikovanje metoda 
obnove pastirskih stanova Velebita, ali i moguća polazna 
točka planiranja rekonstrukcije i revitalizacije općenito ver-
nakularne arhitekture u Hrvatskoj. Na razini Nacionalnog 
parka Sjeverni Velebit, a u svrhu planiranja aktivnosti i nji-
hovog rasporeda u prostoru, osmišljena su tri modela koji 
definiraju aktivnosti i način korištenja prostora. Modeli su 
postavljeni na temelju različitih oblika odnosa čovjeka i ve-
lebitskog prostora i različitih pristupa na putu ka održivosti 
tog odnosa: od tradicijske održivosti alpskog stočarenja 
Bunjevaca, preko prilagođenog kompromisnog modela koji 
u korištenje i oblikovanje prostora uvodi male modifikacije 
i jednostavne tehnologije kako bi se približili suvremenim 
zahtjevima, do modela visokotehnološke održivosti i su-
vremenog oblikovanja. Prvi model koji obnavlja tradicijske 
aktivnosti predviđen je za zone najvišeg stupnja zaštite 
prostora (npr. cjelina Lubenovac), drugi model predviđen 
je za slijedeći niži stupanj (npr. cjelina Alan) gdje nasto-
ji artikulirati aktualno korištenje prostora, a treći model 
predstavlja istraživanje novih strategija i oblikovanja, za 
prostore izvan zaštite (npr. Krasno).

15	  Knifić Schaps, H. (2013): nav. dj.: 29.

3 Bunjevka ispred ljetnog stana (arhiva Muzeja grada Senja) 

Bunjevka (woman of the Bunjevci ethnic group) in front of a summer 
dwelling (Archives of the Museum of the City of Senj)

4 Pogled na planinsko naselje na Velikoj Planini u Kamniškim alpama 
(foto: R. Lisac)

View of the mountain settlement on the Velika Planina in the Kamnik 
Alps (photo: R. Lisac)
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U fazi planiranja projekta obnova stanova bila je usmje-
rena na dvije razine: na makrorazini planirano je ponovno 
uspostavljanje odnosa prirodnih i antropogenih sastavnica 
kao ključnog segmenta za obnovu vizure na krajobrazne 
cjeline planinskih pašnjaka. Osnovna ideja bila je zadržava-
nje i prezentiranje karakterističnog prostornog rasporeda 
grupiranjem stanova u manji zaselak s uređenim okolišem 
kao društvenim prostorom od elemenata tradicionalno 
prisutnih u krajobrazu (suhozid, put, podzid, šterna i sl.). 
Sačuvane su fotografije velebitskih još aktivnih planinskih 
naselja, a izvanredan primjer pružaju obnovljena i revi-
talizirana planinska naselja u Sloveniji na Velikoj planini 
u Kamniškim Alpama (sl. 4) i Dedno polje u Triglavskom 
narodnom parku. Na mikrorazini cilj je obnova pojedinač-
nih stanova s novom funkcijom u prostoru uz ekološki 
prihvatljiv boravak u planinskom krajoliku.

Nakon istraživanja katastra, zemljišnih knjiga i pregleda 
stanja na terenu, djelatnici NPSV-a odabrali su stanove u 
državnom vlasništvu za koje mogu dobiti pravo korištenja. 
Pregledom dostupnih povijesnih i suvremenih katastarskih 
karata, uočeno je da je parcelacija planinskih naselja gotovo 
nepromijenjena i da ne odgovara stanju na terenu. Unutar 
velikih katastarskih čestica šumskih prostranstava smješte-
ni su manji parcelirani predjeli košanica, pasišta i stanova. 
Katastarske čestice uglavnom su sitne i najčešće bez pristu-
pnog puta, a često nije ucrtan pristup niti do parceliranih 
predjela. Stanova je ucrtano manje od zatečenog stanja na 
terenu, velik broj stanova pastiri su svjesno gradili izvan ili 
uz rub vlastitih parcela kako bi iste maksimalno iskoristili 
za ispašu ili vrtove. Nakon evidencije stanova u državnom 
vlasništvu, preklapanja s katastrom i izrađene Posebne ge-
odetske podloge, rezultat je da je na Velikom Lubenovcu 
od prvo odabranih 15-ak stanova moguća obnova tek njih 
četiriju, dok je na Alanu na kraju izlučeno šest stanova.

Na objema lokacijama nije predviđen sustav vodoopskr-
be, što se kompenzira izgradnjom po jedne samostojeće 
šterne za sakupljanje oborinskih voda s krovnih ploha, a 
oko šterni je organizirano sjedenje i okupljanje. Ne planira 
se niti sustav sanitarne odvodnje; stoga je predviđena upo-
treba kompostnih nužnika. Nije predviđeno postavljanje i 
spajanje na elektroopskrbnu mrežu. U objema cjelinama 
predviđen je po jedan tzv. pokazni stan, građen tehnikom 
suhozida, u kojemu je prezentiran i interpretiran život u 
planini. Pristup parcelama i stanovima planiran je isključivo 
pješice, s već postojeće javne (Alan) i šumske (Lubenovac) 
prometnice.

Na Lubenovcu (sl. 5) se obnavlja ukupno četiri stana 
ukupne bruto površine od 67 m2. Pokaznu namjenu ima 
stan L2 (12,7 m2), smještajnu namjenu imaju stanovi L1 
(19 m2) i L3 (18,9 m2), dok je stan L4 (16,4 m2) predviđen 
za sanitarije i skladišta. Stanovi namijenjeni smještaju (L1 
i L3) imat će pećicu na biomasu i dimnjak.

Na Alanu (sl. 6) se obnavlja ukupno šest stanova, ukupne 
bruto površine od 224,2 m2. Pokaznu namjenu ima stan A6 
(12,6 m2), stan A2 (65,2 m2) ima javnu namjenu; smještaj-
nu namjenu imaju stanovi A1 (38 m2), A3 (36,6 m2), A4 
(53,5 m2), dok je stan A5 (18,3 m2) predviđen za sanitarije 
i skladišta. Stanovi namijenjeni smještaju (A1, A2, A3, A4) 
opremit će se ognjištem na biomasu i dimnjakom. Grijanje 
potrošne tople vode predviđa se kombiniranim kotlom na 
kruta goriva.16 Stanovi su namijenjeni potrebama NPSV-a 
i to u prvom redu za smještaj djelatnika Parka (nadzornici, 
stručna služba), znanstvenika i suradnika, a zatim i posje-
titelja u sklopu interpretacijskih i edukacijskih programa. 
Stan A2 predviđen je za info-punkt Parka, prodaju ulaznica 

16	  ***(2012.a): Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave osnovne infrastrukture 
za upravljanje Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit (rekonstrukcija pastirskih stanova 
na Alanu i Lubenovcu), OIKON, Zagreb, 11.

5 Situacija na Velikom Lubenovcu (crtež: R. Lisac prema PGP-u) 

Situation on Veliki Lubenovac (drawing by: R. Lisac according to the 
special geodetic lining)

6 Situacija na Alanu (crtež: R. Lisac prema PGP-u)

Situation on Alan (drawing by: R. Lisac according to the special 
geodetic lining)
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i suvenirnicu. U njemu će biti moguće održavanje prezen-
tacija, radionica i igraonica budući da je planirana ponuda 
programa za školsku djecu.17

Izrađen je projekt obnove stanova prema izvornom 
stanju, uz poštivanje postojećih tlocrta i iz njih izvedenih 
odgovarajućih gabarita. Različiti modeli obnove stanova 
predviđeni su za različite stupanjeve zaštite te prilagođeni 
načinu korištenja objekta i krajobrazne cjeline. Modeli su 
postavljeni kao primjer koji treba slijediti kod obnavljanja 
stanova i postavljeni su tako da ovisno o stupnju zaštite 
čine više ili manje kompromisa između niskog utjecaja na 
okoliš tradicijske gradnje i suvremenih zahtjeva boravka 
u planini. Definirani su parametrima materijala, kon-
strukcije, tehnologije izgradnje i potrebne infrastrukture 
te načinom korištenja prostora. Svi elementi postavljeni 
su tako da ih pojedinačni vlasnik stana prilikom obnove 
može jednostavno slijediti, od jednostavne i dostupne 
tehnologije i materijala, kao i prihvatljivog načina i stan-
darda korištenja. Svi modeli zadržavaju uređenje okoliša, 
volumen i gabarite, dimenzije otvora, vanjske materijale 
i sveukupni izgled građevine prisutan kod izvornog tradi-
cijskog modela.

Za detaljnije definiranje predloženih modela određe-
ni su zasebno načini obnove stanova s pripadajućim ti-
povima konstrukcije zida, poda i krova. Tip “00” i “01” 
namijenjeni su za obnovu stanova u strogo zaštićenim 
krajolicima, u Velikom Lubenovcu. Najstroži tip (zid 00, 
krov 00, pod 00) namijenjen je za pokazni stan. Zidovi 

17	  ***(2013.): Projekt “Uspostava osnovne infrastrukture za upravljanje Nacionalnim 
Parkom Sjeverni Velebit“ – radni materijal za interpretaciju, Javna ustanova Nacionalni 
park Sjeverni Velebit, 5.

ovog tipa zidani su tehnikom u suho lomljenim kame-
nom nepravilnog oblika, ukupne debljine zida 60-ak cm. 
Kamen je ujednačene veličine osim prvog reda uz tlo i 
uglovnih kamena. Zidan je s dva lica i ispunom od sit-
nog kamena. Pod je nabijena zemlja, a krov jednostavna 
konstrukcija rogova i letvi prekrivenih šindrom. Zid 01 
minimalnim kompromisima prilagođava tradicijsku grad-
nju današnjoj namjeni. Zid je zidan kamenom lomljencem 
vezanim vapnenim mortom uz mogućnost postavljanja 
toplinske izolacije i žbukanja unutrašnjeg lica zida. Na 
podu od kamene podloge postavljene su daske, a jedno-
stavna krovna konstrukcija ranijeg modela zatvorena je 
drvenom oblogom. Zid 02 namijenjen je za ostale cjeline 
unutar Nacionalnog parka, u ovome slučaju odnosi se na 
Alan. Zid je mješoviti od kamena i betona, s nosivim dije-
lom od betona. Ukupna debljina zida zadržana je na 60-ak 
cm, a kamen ima dimenzije kao na prijašnjim modelima. 
Na unutrašnjoj strani postavljena je toplinska izolacija, 
unutarnja žbuka ili gips-kartonske ploče. U krovnoj kon-
strukciji izvedena je hidroizolacija, termoizolacija i parna 
brana. Pod je također osuvremenjen cementnim estrihom 
s kamenim pločama ili daščanim podom. Posljednji tip, zid 
03 namijenjen je za obnovu objekata izvan nacionalnog 
parka, uz korištenje suvremenih tehnika i materijala koji 
omogućuju veću slobodu u oblikovanju. Kamen se na zidu 
pojavljuje, ali u formi oplate na zidu od opeke, blok opeke 
ili betona, uz sve nužne slojeve izolacije i unutarnje žbuke. 
U konstrukciji poda također se javljaju svi slojevi, izolacija 
i podloga prema današnjim standardima građenja. Za ovaj 
model i područja izvan zaštite omogućuje se istraživati 
nove oblike odnosa s krajobrazom, izgradnje i održivosti 

7 Ostatci pastirskih stanova na Velikom Lubenovcu (foto: M. Ivanuš)

Remains of shepherds’ dwellings on Veliki Lubenovac (photo: M. 
Ivanuš)

8 Karakterističan presjek pastirskog stana vrhgorja (crtež: R. Lisac)

Characteristic cross section of shepherd’s dwelling, top of the 
mountain /vrhgorja/ (drawing: R. Lisac)
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općenito. Prema tome, u oblikovanju nije nužno slijediti 
sve zadane elemente, niti je poželjno slijepo kopirati stare 
uzore. 

Projekt je izradila tvrtka Banac i Cimaš d.o.o. iz Rijeke, 
a istovremeno djelatnici Parka stupaju u kontakt s udru-
gom 4 Grada Dragodid i graditeljem kažuna arhitektom 
Brankom Orbanićem iz Žminja, uz tradicionalne majstore 
zidare s grupom najkompetentnijih izvođača radova na tra-
dicijskoj kamenoj arhitekturi koji s velikim entuzijazmom 
započinju suradnju s Parkom i savjetima pomažu u procesu 
izrade projektne dokumentacije. Udruga 4 Grada Dragodid 
u ljeto 2011. organizira prvu radionicu gradnje suhozida na 
Alanu na kojoj u ulozi mentora sudjeluje udruga Suhozid 
iz Kolana na otoku Pagu, majstori graditelji memorijalnih 
kornatskih križeva. Tada su obnovljeni zidovi koji omeđu-
ju pristupni put do stanova u NIP projektu. Radionice se 
održavaju i idućih ljeta18 te na svim radionicama aktivno 
sudjeluju i obnavljaju mnoge suhozidne metre gotovo svi 
djelatnici Parka (stručne i nadzorne službe) uključujući i 
tadašnjeg ravnatelja Milana Nekića. U projekt su ugrađe-
ne skice tradicijskog namještaja i opreme stanova Branka 
Orbanića, na čiju inicijativu Park u projekt uključuje i iz-
gradnju vapnenice19 s namjerom stvaranja zalihe vapna za 
potrebe gradnje pastirskih stanova, ali naravno i s namje-
rom popularizacije i revitalizacije zapuštene tradicije i za-
nata. Zbog mikrolokacijskih uvjeta i specifične konstrukcije 
vapnenice, izgrađena je u selu Ponori pored Otočca, gdje je 

18	  Tema radionice održane 2012. bila je obnova dijela Premužićeve staze; 2013. po-
novno na Alanu obnavljani su zidovi i podzidi, odnosno okoliš stanova, a održana je 
radionica izrade šindre koju su prezentirali djelatnici obrta Etno šindra iz Saborskog.

19	  Lokalni naziv za vapnenicu u Ponorima je japjenica, a u Krasnu japlenica.

i tradicionalno paljena.20 (sl. 16) Vapnenica je zapaljena u 
proljeće 2013. godine pod paskom majstora Danila Sekiza, 
a gradnja vapnenice, njeno paljenje, kontrolirano loženje 
i gašenje vapna trajalo je sedam dana te je proizvedeno 4 
m3 vapna.

U sklopu izrade projektne dokumentacije, valjalo je 
sve želje, namjere i planove uskladiti s postojećom i vrlo 
opširnom zakonskom regulativom.21 Tri ključna zakona 
koja su odredila konačni ishod projekta su tadašnji Zakon 
o prostornom uređenu i gradnji, Zakon o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara te Zakon o javnoj nabavi. Idejni projekt 
izrađen je u listopadu 2010., Odluka Vlade o pravu građe-
nja na nekretninama RH donesena je u studenom 2010., 
Rješenje o uvjetima građenja doneseno je u siječnju 2011., 
Glavni projekt dovršen je u kolovozu 2011., na koji Kon-
zervatorski odjel u Gospiću izdaje Stručno mišljenje (Alan) 

20	  Riječ je o vapnenici građenoj na samom rubu vrtače, na tlu od ilovače, zbog bolje 
izolacije pri paljenju. Ložište je ukopano u rub vrtače te je iznad izgrađena kupola oko 
koje ograda od drvenih dasaka stvara prostor koji se puni kamenom, od većih komada 
na dnu prema sitnijim na vrhu građevine. Pletena ograda od grana čini završni prsten 
vapnenice, a prostor između daščane i pletene ograde ispunjen je nabijenom ilovačom 
koja služi kao dodatna izolacija vapnenice. Za predmetnu vapnenicu „ubrano“ je 4-5 
kubika kamena i pripremljeno 20 kubika drva za potpalu. U Ponorima je posljednja 
vapnenica paljena prije Domovinskog rata.

21	  Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 
57/11), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 
88/10, 61/11), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11), Zakon o 
zaštiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08), Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 
110/07, 60/08, 87/09), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalo-
gom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), Uredba o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09), Uredba o proglašenju ekološke mreže Republike 
Hrvatske (NN 109/07), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za 
ekološku mrežu (NN 118/09), Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 
21/09, 57/10,  126/10, 48/11), Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08), 
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10), Tehnički propis o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN110/08 i 89/09), Zakon o zaštiti od 
svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) (***2012.a: nav. dj.: 4).

9 Obnovljen stan na Velikom Lubenovcu (foto: R. Lisac)

Restored dwelling on Veliki Lubenovac (photo: R. Lisac)

10 Ruševina pastirskog stana na Alanu (foto: M. Ivanuš) 

Ruin of shepherd’s dwelling on Alan (photo: M. Ivanuš)
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11 Karakterističan presjek stana nadgorja (crtež: R. Lisac)

Characteristic cross section of dwelling, over the mountain /nadgorja/ 
(drawing: R. Lisac)

12 Tipovi konstrukcije zida (crtež: R. Lisac)

Types of wall construction (drawing: R. Lisac)

13 Tipovi konstrukcije krova i poda (crtež: R. Lisac)

Types of roof and floor construction (drawing: R. Lisac)

i Prethodno odobrenje za građenje (Lubenovac) u prosincu 
2011. godine. Temeljem Zakona o javnoj nabavi22 natječaj 
za izvođača radova raspisan je u jesen 2012. godine.

Uložen je velik napor i velika doza kreativnosti za objaš-
njavanje i rješavanje problema prilagodbe tradicijskih me-
toda gradnje i oblikovanja današnjoj zakonskoj regulativi i 
standardima građenja. Počevši od smještaja objekata, dakle 
i planiranja obnove objekata smještenih na samom rubu 
parcele ili čak i djelomično preko ruba parcele, danas zakon-
ski potpuno neprihvatljivim principom pozicioniranja obje-
kata na građevinskoj parceli. Problem je riješen minimal-
nim izmicanjem problematičnih objekata kako bi ipak cijeli 
stan bio na jednoj parceli, dok je gradnja na samom rubu 
prihvaćena, uz dodatno objašnjenje velebitske parcelacije i 
tradicijskog korištenja prostora. Odabrane parcele nemaju 
zakonom predviđen osiguran pristup, a visine ulaznih otvo-
ra i stropova planirane su na tradicijski maksimalnih 180 
cm, što nije u skladu s današnjim propisanim standardima. 
Nadalje, riječ je o obnovi i izgradnji objekata bez planira-
nog priključka na komunalnu infrastrukturu i uvođenja 

22	  Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11).
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instalacija te izvedba minimalne izolacije objekata. Pri 
obnovi stanova dopuštena su manja odstupanja gradnje 
u odnosu na postojeće lokacije ruševina stana kako bi se 
ispoštovalo stvarno katastarsko stanje na terenu. Budući 
da je Veliki Lubenovac zaštićeno kulturno dobro, podliježe 
Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara temeljem ko-
jeg neki specifični zahtjevi gradnje mogu biti opravdani kao 
što su visine ulaza i stropova i izostanak prozora, što je bilo 
teže opravdati za lokaciju na Alanu. Ključnom se pokazala 
dobra suradnja s Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša i prirode – Ispostave Senj koji je davao dozvolu za 
gradnju, odnosno Rješenje o uvjetima građenja.

Nakon uspješno ishodovane sve potrebne dokumentacije 
za gradnju, raspisan je natječaj za izvođača radova. Budući 
da je Veliki Lubenovac kulturno dobro i podliježe Zakonu 
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prema članku 100. 
radove na kulturnom dobru smije izvoditi tvrtka s dopušte-
njem za rad na kulturnim dobrima. Ova odredba uvrštena 
je u zakon kao osiguranje kvalitete radova na kulturnoj ba-
štini i garancija znanja, vještine i opreme izvođača radova. 
U ovoj prilici za izvođenje radova natjecale su se tvrtke s 
dopuštenjem za rad i iskustvom u zidanju kamenom i ka-
menarskim radovima. Međutim, postupak dobivanja dopu-
štenja za rad ne prepoznaje razliku u tipologiji kamenarskih 
radova i tehnikama zidanja. Natječaj za izvođača raspisan 
je prema Zakonu o javnoj nabavi koji, unatoč drugačijim 
tumačenjima, ipak za osnovni kriterij odabira uzima naj-
nižu cijenu navedenih radova. U procesu odabira izvođača 
radova pristiglu dokumentaciju pregledavaju i ocjenjuju 
stručnjaci Svjetske banke iz njihova sjedišta u New Yorku. I 
tada se počinjemo sve više udaljavati od majstora graditelja 
suhozida. Od planinske doline do korporativnog sjedišta 
Svjetske banke, u labirintu zakonskih odredbi kristalizira se 

problem i polarizacija: tko smije, a tko zna graditi suhozid? 
Naime, suhozide je gradio seljak uz pomoć minimalnog i 
priručnog alata. Naoko vrlo jednostavna tehnika ipak za-
htijeva specifična znanja koja se empirijski prenose i da-
nas ne postoje u graditeljskim kurikulima. Samih nositelja 
znanja sve je manje, stoga znanje koje je nekoć bilo opće 
danas čuvaju od zaborava udruge i pojedinačni majstori 
graditelji, koji zbog administrativnih odredbi najčešće ne 
mogu zadovoljiti kriterije za dobivanje dopuštenja za rad na 
kulturnim dobrima niti su u mogućnosti dostaviti opsežnu 
dokumentaciju o poslovanju tvrtke nužnu za natječaje pre-
ma Zakonu o javnoj nabavi. Stoga danas specifične prakse 
i znanja o tradicijskoj gradnji ostaju u domeni specijalizi-
ranih udruga koje u konačnici mogu djelovati isključivo 
na edukativnoj razini transgeneracijskog prijenosa znanja 
zainteresiranim grupama. 

IZVEDBA STANOVA
Zbog kratke građevinske sezone u vršnoj zoni Velebita, 

sezone koja se gotovo preklapa s nekadašnjom sezonom pa-
šarenja, planirani početak radova bio je predviđen u svibnju, 
no zbog komplikacija pri odabiru izvođača, uloženih žalbi 
i dodatnih konzultacija radovi su pokrenuti tek početkom 
srpnja i trajali su do kraja listopada. Izvođač radova je tvrt-
ka Minigradnja d.o.o. iz Vodica, tvrtka s iskustvom i refe-
rencama za rad u kamenu, međutim, na Velebitu se susreću 
s gradnjom u suhozidu, ćudljivim vremenom, kratkom gra-
đevinskom sezonom, teško dostupnim gradilištima te ne-
dostatnom dokumentacijom na razini izvedbenog projekta. 
Budući da zakon nije uvjetovao izradu izvedbenog projekta, 
a financijske mogućnosti NPSV-a nisu dopuštale dodatne 
troškove, ta razina dokumentacije nije izrađena, što se u 
završnoj fazi obnove pokazalo kao velik problem. U vrijeme 

14 Pogled na obnovljene stanove na Alanu (foto: R. Lisac)

View of the restored dwellings on Alan (photo: R. Lisac)

15 Radionica suhozida na Alanu 2011. (foto: M. Ivanuš)

Dry stone workshop on Alan 2011 (photo: M. Ivanuš)
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planiranja NIP-a, pod vodstvom nadležnog Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode, izrada dokumentacije i ishodovanje 
svih potrebnih dozvola odvijalo se prema prioritetima, u 
brzom tempu i zadanim rokovima, a u vrijeme gradnje od-
luke o detaljima i problemima s razine izvedbenog projekta 
donošene su u hodu. Takav način rada, uz stalan konzer-
vatorski nadzor, odnosno usku suradnju konzervatora i 
izvođača, u većini slučajeva pokazao se uspješnim. Iako je 
u slučaju gradnje na Velebitu navedena suradnja trebala biti 
imperativ, konzervatorski nadzor građevinskih radova na 
stanovima je izostao.

Velebitski stanovi građeni su lokalnim kamenom va-
pnencem, kamenom iz neposrednog okoliša. Međutim, 
danas nije moguće koristiti kamen iz neposrednog okoliša 
budući da je zabranjena eksploatacija kamena na cijelom 
prostoru Parka prirode Velebit. Kamen za gradnju dovezen 
je iz zadarskog zaleđa, najbližeg kamenoloma u kojemu se 
kamen ne vadi dinamitom, što uvjetuje atest kamena za 
gradnju. Izabran je vapnenac koji odgovara bojom i gra-
đom te po svojim sličnim fizičkim i mehaničkim svojstvi-
ma. Budući da šrafura zida u arhitektonskom nacrtu nije 
prikazala razliku u veličini kamena, zid nije zidan tradicij-
skim načinom, što bi nalagalo zidanje tehnikom dvostrukog 
zida s ispunom od manjeg kamena i  krupnijim pravilnijim 
uglovnim kamenom na svim prekidima zidova, dakle ula-
zima, uglovima, prozorima i nišama stanova.23 Stanovi su 
zidani uglavnom ujednačenim i manjim komadima kamena 
u svim segmentima zida, što ih vizualno čini nezavršenim 
i nestabilnim, odnosno nedostaju naglašeni uglovi koji su 
nosivi dijelovi, ali i logičan završetak kamenog zida. Zidovi 
na Lubenovcu su zidani produženim vapnenim mortom s 

23	  Bodrožić, S., Bubalo, F., Frangeš, G., Renić, M., Šrajer, F., (2013): Gradimo u kamenu 
Priručnik o suhozidnoj baštini i vještini gradnje, 4 Grada Dragodid, Slobodna Dalmacija, 
Split, 63-64.

minimalnim udjelom bijelog cementa. Na inzistiranje izvo-
đača radova, na koncu su i u pokaznim stanovima, iako je 
planirana gradnja u suho, zidovi ipak minimalno povezani 
mortom zbog bojazni od urušavanja za vrijeme boravka u 
njima i nemogućnosti stalnog popravljanja i održavanja zi-
dova. Poučeni iskustvom NPSV-a nakon obnove i korištenja 
planinarskog skloništa Rossijeve kolibe,24 odlučeno je stano-
ve ipak toplinski izolirati i to vanjskom hidroizolacijom na 
poluukopanim stanovima i slojem kamene vune i žbukom u 
interijeru. Na podove je postavljen daščani pod ispod kojeg 
je uređen spremišni prostor kao memorija na tradicionalni 
trap. Krovna konstrukcija je zatvorena daskama. Na Alanu 
su izvedeni stanovi prema modelu 02, uz kameno-betonske 
zidove s unutarnjom toplinskom izolacijom ispod gips-kar-
tonskih ploča.

Na nekim je stanovima pozicija roga nezgodno postav-
ljena u sredini vrata i spušta se preko nadvratnika, čime je 
još više smanjena visina ulaznog otvora u stan, ponovno 
detalj koji je mogao biti spretnije riješen na razini izved-
benog projekta, projektantskog nadzora ili u komunikaciji 
s konzervatorom u vrijeme gradnje krovne konstrukcije i 
postavljanja greda. Za pokrov je korištena kalana šindra od 
jelovine iz Saborskog. Svaka pojedina daščica impregnirana 
je fungicidom, slagana u dva sloja i radi dodatne zaštite pre-
bojena. Šindra je tonirana tamnosivim lazurnim premazom, 
najsličnijim prirodnom patiniranom tonu šindre. Razlog 
za bojenje je promjena načina korištenja stanova, točni-
je, prestanak kuhanja na otvorenoj vatri, što bi rezultiralo 

24	  Planinarsko sklonište Rossijeva koliba smješteno je na Premužićevoj stazi otprilike 
na pola puta između Zavižana i Alana, mali je kameni objekt izgrađen po uzoru na 
pastirske stanove, s nedavno obnovljenim interijerom. Nakon uklanjanja stare termo-
izolacije, koja je bila puna vlage, ideja je bila zadržati gole kamene zidove, no pokazalo 
se da objekt gotovo nije moguće zagrijati. Naime, nema vanjske hidroizolacije temelja, 
stoga je na kamene zidove ipak postavljen sloj hidroizolacije radi lakšeg zagrijavanja 
objekta. U planinarskim skloništima boravi se vrlo kratko, najčešće preko noći te je 
nužno brzo ugrijati prostor, što goli kameni zidovi ne omogućuju.

16 Paljenje vapnenice u selu Ponori (foto: T. Devčić)

Igniting the limekiln in the village of Ponori (photo: T. Devčić)

17 Alan,  pogled na lokaciju prije obnove stanova (foto: M. Ivanuš) 

Alan, view of the location prior to restoration of the dwellings (photo: 
M. Ivanuš)
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unutarnjom impregnacijom šindre i njenom zaštitom. Da-
našnji krovovi pokriveni šindrom ipak nemaju nekadašnju 
dugovječnost i gotovo se može reći da imaju kratak vijek 
trajanja. Izvedeni krovovi, zaštićeni fungicidom i bojom, 
svakako će poslužiti kao dodatni test kvalitete proizvodnje 
šindre u Hrvatskoj, imajući na umu konzervatorsku pole-
miku o podrijetlu materijala i dilemu o usporedbi kvalitete 
domaće šindre od jelovine s uvezenom arišovom. 

Za infrastrukturne potrebe poput vode i odvodnje, gri-
janja i elektrifikacije rješenja se razlikuju između Modela 
1 na Lubenovcu i Modela 2 na Alanu. Model 1 predviđa 
tradicionalna tehnološka rješenja i obrasce ponašanja, dok 
se za Model 2 na Alanu predviđaju jednostavna i ekološka 
tehnološka rješenja. Naknadno iskazana potreba za stru-
jom na Alanu bit će riješena kombiniranim sustavom so-
larnih panela i male vjetrenjače.

Novi problem predstavlja uređenje interijera koje nuž-
no proizlazi iz funkcije stana odnosno načina korištenja, 
a zatim i interpretacija nekadašnjeg života i prezentacija 
projekta koji je i inicijator njihove obnove. Na ovoj detaljnoj 
razini još se više očituje sukob između izvornog pastirskog 
konteksta koji se želi interpretirati s jedne strane i zahtjeva 
za minimalnim komforom i njemu prilagođeno izvedenim 
stanovima s druge strane. 

INTERPRETACIJA I BUDUĆE  
KORIŠTENJE CJELINA 

Koncept interpretacije predviđa dvije strateške odred-
nice. Alan predstavlja jednu od glavnih lokacija dolaska i 
kontakta s cjelinama i nacionalnim parkom i za tu lokaciju 
predviđene su primarno indirektne metode interpretacije 
poput stalne izložbe o geološkoj, prirodnoj i kulturnoj bašti-
ni, davanja identiteta obnovljenim stanovima i slično. Osim 
kao informativna točka, stanovi se namjeravaju koristiti za 

smještaj različitih grupa te održavanje edukacija, radionica, 
seminara i slično. S druge strane, na Lubenovcu je predvi-
đena isključivo direktna interpretacija pastirskog života, 
kroz boravak i aktivnosti u samom stanu, kao i u okolišu. 
U skladu s kapacitetom cjeline i specifično individualnom 
aktivnosti, predviđene su znatno manje grupe do 8 korisni-
ka koje sudjeluju u što većem broju tradicijskih aktivnosti 
koje su se na lokaciji odvijale. Riječ je o aktivnostima koje 
su danas iščezle, ali se nastoje obnoviti uključenjem posje-
titelja i prenošenjem tradicijskih znanja i umijeća. Osim 
spomenutih razlika u izvedbi stanova u odnosu na izvorno 
stanje koje umanjuje autentičnost interpretacije, javljaju se 
i konflikti pri planiranju provođenja tradicijskih aktivnosti. 
Za potrebe ovog pregleda ne ulazi se dublje u njihovu pri-
rodu, već su konflikti samo navedeni i stavljeni u kontekst. 
Na prvoj razini provođenje alpskog stočarenja na lokalitetu 
u današnjem gospodarskom kontekstu ima niz praktičnih 
provedbenih problema i dugoročno nije financijski isplativo. 
Pretpostavka je, prema primjerima iz alpskih europskih 
zemalja, da se kroz promotivne i turističke aktivnosti Parka 
ti nedostatci ipak mogu donekle kompenzirati. Na drugoj 
razini tradicijske aktivnosti se susreću s vrlo krutim zako-
nodavnim okvirom, posebno vezanim za higijenske i ostale 
uvjete držanja stoke i proizvodnje tradicijskih proizvoda, 
koji nisu prilagođeni predviđenoj reaktivaciji tradicijskih 
aktivnosti u prostoru. 

UMJESTO ZAKLJUČKA – O KONFLIKTIMA U 
PROCESIMA PLANIRANJA I OBNOVE 

Kao što se moglo iščitati iz prethodnog pregleda, kroz 
sve faze (NIP) projekta obnove stanova na Lubenovcu i 
Alanu uočen je značajan broj konfliktnih situacija u želji da 
se isti realizira u skladu s postavljenim konzervatorskim i 
interpretacijskim ciljevima. To je u većoj ili manjoj mjeri 

18 Alan, pogled na obnovljene stanove (foto: R. Lisac)

Alan, view of the restored dwellings (photo: R. Lisac)

19 Veliki Lubenovac, pogled na dolinu - total (foto: M. Ivanuš)

Veliki Lubenovac, view of the valley - total (photo: M. Ivanuš)
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negativno utjecalo na razvoj projekta i na same rezultate 
smanjujući mu kvalitetu i izvornost, povećavajući cijenu, 
produžujući potrebno vrijeme realizacije, komplicirajući 
odnose i aktivnosti koje je bilo potrebno provesti i slično. 
Neke situacije jednostavno su posljedica razlika koje dolaze 
s promjenama u načinu života i izgradnje danas u odnosu 
na izvorno, tradicijsko stanje. One su neminovne, zahtije-
vaju kompromise i kroz njih učimo o tradicijskom životu, 
o suvremenom u tradicijskom kontekstu, te ponajviše o 
stvaranju njihovog novog međusobnog odnosa.

Velik broj situacija govori o suvremenom sustavu (u 
ovom slučaju hrvatskom), posebno zakonodavnom, ali 
jednako i tehnološkom, tržišnom i procesnom, koji nije 
prilagođen niti osjetljiv za specifične tradicijske prostore i 
procese. Konkretni problemi koji su iz toga nastajali sasto-
jali su se od postavljanja nepotrebnih okvira i procedura, 
dodavanja stranih elemenata u procese, a njihovo kompli-
ciranje je ostavilo negativan pečat na sâm projekt. Treća 
kategorija problematičnih situacija odnosi se jednostavno 
na greške, propuste ili nemarnosti do kojih je došlo tijekom 
realizacije stanova, koji negativno utječu na kvalitetu i uda-
ljavaju rezultat od željenog i planiranog stanja. 

Unatoč svemu spomenutom, projekt u velikoj mjeri 
odražava prvotnu namjeru obnove kulturne baštine i svi 
odmaci koji su se pritom dogodili svjedoci su kompleksnog 
okvira današnjeg društva za procese rehabilitacije ostata-
ka prošlog života koji je u svojoj osnovi vrlo jednostavan i 
prirodan. Očekivalo se da unutar kompleksnog suvreme-
nog sustava obnova onog jednostavnog i prirodnog neće 
biti jednostavna i da će vrlo teško ostati izvorna. Obnova 
velebitskih stanova na Sjevernom Velebitu u sklopu NIP 

projekta u tom je smislu vrlo poželjna i edukativna inicija-
tiva, koja nas o spomenutim odnosima na licu mjesta uči 
i otvara sva relevantna pitanja i dileme za buduće obnove.  

Na kraju, obnovljeni stanovi ponovno su se ipak pojavili 
na nekadašnjim pozicijama u krajoliku Alana i Lubenovca. 
Kao reminiscencija prošlog vremena, prateći vijugave linije 
izohipsi, ponovno su smješteni na pozicije čuvara i proma-
trača života u dolini ispod njih. Još djeluju pomalo ukočeno, 
navikavaju se na okoliš i čekaju vjetrove i kiše, snjegove i 
ljeta da ih konačno oblikuju i formiraju, omekšaju im uglove 
i linije i meko ih smjeste u krajolik.
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Summary

Restoration of shepherds’ dwellings in the Northern Velebit 
(Sjeverni Velebit) National Park – case study
The Velebit mountain range, the highest mountain in Croatia, lies 

as a wall between the regions of Lika, the Croatian Littoral /Hrvat-

sko primorje/ and Northern Dalmatia. It is approximately 145 km 

long, in average 14 km wide and covers an area of around 2270 

km2. Throughout history a characteristic and close relation devel-

oped between the activities and built structures and the forces of 

nature and the environment. The cultural landscape of Velebit, still 

recognizable today in the space despite its gradual disappearance 

is the result of alpine livestock breeding by the Bunjevci (South 

Slavic community and ethnic group) from the second half of the 

17th century to the second half of the 20th century. 

Today the entire Velebit is a protected nature park within which 

there are also two national parks, Paklenica at the southern end 

and Northern Velebit at the northern end. This article is about the 

area of the Northern Velebit National Park and inclusion in the pro-

gramme EU Natura 2000 Integration Project – NIP.  In the scope of 

said project the Public Institution Northern Velebit National Park 

has restored several shepherds’ dwellings in state ownership in the 

aim of creating both conditions for a year-round stay on the ground 

and revitalizing the specific architectural heritage of the Park. The 

dwellings located in the Park peak area, at the sites of Alan and Veliki 

Lubenovac, have been selected for reconstruction and restoration. 

The topic of this study is to present the specificities of the problems 

and conflicts in the process of restoration of shepherds’ stone and 

dry stone dwellings within the given circumstances and available 

mechanisms of modern society . The article presents the planning 

chronology and the procedures of obtaining construction permits, 

selecting the contractor and executing construction works in the 

period from 2009 to 2014.  While in compliance with the foreseen 

legislation and procedure, the final result to a large extent does not 

meet the expectations and whether the legislative framework and 

the practice as to reconstruction of specific architectural elements 

of vernacular architecture are in conformity is being re-examined.

Namely, the Northern Velebit National Park has been established 

in 1999 and from the beginning of its functioning on the terri-

tory of the Park the existing forestry structures have been used to 

accommodate employees and scientists and therefore the infra-

structure necessary for adequate management of the area needed 

to be built. The opportunity for that presented in the scope of the 

NIP, prepared in the course of 2009 -2010 by the Ministry of Environ-

mental and Nature Protection. It has been decided that dwellings at 

two locations, i.e. landscape units at the southern end of the Park, 

on Alan and Veliki Lubenovac, should be restored thus making pos-

sible for the Park employees to stay on the ground all year round. 

The dwellings on Alan and Veliki Lubenovac are part of a group of 

dwellings in the Park peak zone (at an altitude of 1300 - 1600 m). 

They were built in very rough dry stone made of unworked stone, 

with simple wooden beam roofs put together by rough wooden 

material and wooden shingles cladding on the substructure. They 

were built as one storey single-space houses, half dug into the 

ground, with the entrance oriented towards the valley and laid 

parallel to contour lines.

At the planning stage, the main idea was to maintain and present 

the characteristic spatial layout by grouping the dwellings into a 

smaller hamlet with landscaped environment as a social area using 

elements traditionally present in the landscape (dry stone, path, 

retaining wall, stone well /šterna/, etc.). The second level of the 

project was the restoration of individual dwellings with a new func-

tion in the space along with an environmentally friendly stay in the 

mountain landscape. Following investigation into property relations 

on Veliki Lubenovac, four of those were selected, while on Alan six 

dwellings were finally selected for restoration. No water supply or 

sanitation drainage system and no installation or connection to 

the power supply system has been foreseen for either location. A 

so called demostration house in which life in the mountain is pre-

sented and interpreted is provided for in both complexes. 

A restoration project for the dwellings was developed according 

to the original state. Different restoration models have been fore-

seen for different protection levels and have been adapted to the 

mode of use of the structure and landscape unit. They were defined 

by parameters of material, construction, building technology and 

necessary infrastructure as well as use of the space. 
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The three key laws that have determined the end outcome of the 

project are the then Law on Physical Planning and Construction, 

the Law on Protection and Preservation of Cultural Property and 

the Law on Public Procurement. Once all the documentation neces-

sary for construction was obtained, a tender was published for the 

selection of the contractor. Given that Veliki Lubenovac is a cultural 

property and is subject to the Law on Protection and Preservation 

of Cultural Property, under Article 100, works on cultural property 

may only be conducted by companies licenced to work on cul-

tural property. However, the procedure of obtaining a licence to 

work does not distinguish between the typology of stone works 

and building techniques. The tender for the contractor published 

in line with the Law on Public Procurement, despite various inter-

pretations, nevertheless takes the lowest price of said works as the 

main selection criterion. In a maze of legal provisions a problem and 

polarisation were crystallized: who is authorised and who knows 

how to build dry stone? This apparently very simple technique still 

requires very specific skills which are transferred empirically and 

today do not exist in construction curricula.

The contractor is a company with ample experience and references 

in working with stone, but on Velebit it comes across construc-

tion in dry stone, moody weather conditions, a short construction 

season, difficulties of accessing construction sites and unavailable 

final architectural  design with rendered details. Since developing 

of the final design was not a requirement under the law and since 

the financial resources of the Northern Velebit National Park did 

not allow for additional costs, that documentation was not which 

proved to be a huge problem at the final stage, and eventually there 

was also no conservation supervision over construction works on 

the dwellings.

This situation illustrates the contemporary system (in this case the 

Croatian one), in particular the legislative one, but equally so the 

technological, market and procedural one, as non-adapted and 

insensitive to the specific traditional spaces and processes. The 

concrete problems ensuing therefrom consisted in setting un-

necessary frameworks and procedures, adding foreign elements 

to the processes, while all of this being quite complicated resulted 

in a negative impact on the very project. Despite all the above, the 

project reflects to a large extent the initial intention of restoring 

cultural heritage, while all the offsets that have occurred in the 

process witness to the complex framework of today’s society for 

the processes  of rehabilitation of a past life which is essentially 

very simple and natural. Within a complex contemporary system, 

restoration of the simple and natural was not expected to be with-

out difficulty and to remain original.  In that respect restoration 

of the Velebit dwellings on the Northern Velebit in the scope of 

the NIP is a very desirable and educational initiative from which 

we learn on the spot about the above mentioned relations and 

which opens all the relevant issues and dilemmas as to future 

restoration projects. 




