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U ovom tekstu opisuje se metodologija
koja je primijenjena pri preuredenju Cu-
vaonice Galerije umjetnina Branislav
Deskovic¢ u Bolu na otoku Bracu. Radovi
su ostvareni u okviru nastave iz kolegi-
ja Konzervacija-restauracija Stafelajnih
slika i polikromiranog drva 3 koji pra-
te studenti Cetvrte godine integriranoga
preddiplomskog i diplomskog studija
konzervacije-restauracije na Umjetnickoj
akademiji u Splitu. U radovima je fakul-
tativno sudjelovalo 1 nekoliko studenata
nizih godina.' Projekt je ostvaren od li-
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stopada 2013. do sije¢nja 2014. godine,
a novCana sredstva za njegovu proved-
bu osigurali su Ministarstvo kulture 1 u
manjoj mjeri Centar za kulturu Brac kao
ustanova koja upravlja Galerijom Desko-
Vic.

Suradnja izmedu Centra za kulturu Brac 1
Umjetnic¢ke akademije u Splitu uspostav-
ljena je 2008. godine, kada je Odsjeku
za konzervaciju-restauraciju povjereno
1zvodenje zahvata na slici Jerolima Mise
Puciséa (1923. god., ulje na platnu).” Ra-
dovi na toj slici dovrSeni su 2010. godi-
ne. U kolovozu 2012. Centar je predloZio
Odsjeku da provede konzervatorsko-re-
stauratorske radove na osteenim ukra-
snim okvirima slika iz stalnog postava
Galerije Deskovié. Nakon obilaska stal-
nog postava 1 posjeta Galerijinoj izmje-
Stenoj Cuvaonici autorica je predlozila da
se u program radova ukljuci preuredenje
tog prostora. Predlozila je takoder da se
nakon zavrsetka projekta priredi izloZba
o provedenim radovima kako bi se lokal-
na zajednica 1 Op¢ina Bol senzibilizirali
na problem neprikladnog ¢uvanja muzej-
skih predmeta.’

Slika 1. Cuvaonica prije preuredenja. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara (kolovoz 2012.).
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Slika 2. Cuvaonica prije preuredenja. F otografirala Sagita Mirjam Sunara (kolovoz 2012.).

Projekt preuredenja Cuvaonice i konzer-
viranja-restauriranja pet najostecenijih
ukrasnih okvira iz stalnog postava Gale-
rije prijavljen je na natjeCaj Ministarstva
kulture za programe zastite i oCuvanja
kulturnih dobara za 2013. godinu. Mi-
nistarstvo je pozitivno ocijenilo predlo-
Zeni projekt, ali je za njegovu provedbu
osiguralo tek polovicu traZenih nov€anih
sredstava. Autorica je predloZila da se
odobrena sredstva uloZe u preuredenje
¢uvaonice, a ako to ne bude dostatno,
da Centar podmiri dio troskova.* Zahva-
ti na ukrasnim okvirima nisu ocijenjeni
kao najvazniji jer im je cilj bio poboljsa-
nje izgleda predmeta, dok su umjetnine
u Cuvaonici bile fizi¢ki ugroZzene zbog
neprikladnih uvjeta u kojima su se Cu-
vale. PredloZeno je da se projekt ostvari
u obliku radionica koje bi, osim praktic-
nog rada, ukljucivale usmena izlaganja,

primjerice predavanje o povijesti Gale-
rije, predstavljanje koncepcije stalnog
postava, analizu problema u ¢uvaonici 1
sl.> Centar za kulturu Brac nije iskazao
zanimanje za tu ideju, pa su umjesto ra-
dionickog tipa rada organizirana Cetiri
radna posjeta uvaonici.

PODRUMSKA éUVAONICA}U
CENTRU ZA KULTURU OPCINE
BOL

Fundus Galerije Deskovic ¢ine djela mo-
derne 1 suvremene umjetnosti — slikarski
1 kiparski radovi umjetnika koji su rodeni
na Bracu ili su na neki drugi nacin po-
vezani s otokom. Galerija je osnovana
1963. godine, ali se tek 1978. uselila u
renesansno-baroknu palacu na bolskoj
rivi u kojoj se 1 danas nalazi. U vrijeme
1zvodenja radova koji su tema ovog teksta
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Slika 3. Cuvaonica prije preuredenja. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara (kolovoz 2012.).

muzejska se Cuvaonica nalazila u podru-
mu zgrade Centra za kulturu Op¢ine Bol,
koji je od Galerije udaljen nekoliko mi-
nuta hoda. Ta nevelika prostorija s kame-
nim zidovima i podom od kamenih ploc¢a
neko¢ je sluzila kao okupljaliSte mladih,
pa se u njoj nalazi ugostiteljski Sank. Iza
Sanka su police, ispred njega dva barska
stolca, a duz dvaju zidova postavljene su
klupe s drvenim sjediStima 1 naslonima.
Du? jednog od tih zidova proteZe se oni-
ski zid nacinjen od kamena 1 betona.

U prostoriji je bio pohranjen velik broj
slika na platnu 1 drvu, zatim umjetni-
ne na papiru te manji broj skulptura;
ukupno viSe od stotinu umjetnickih
djela. Prostor iza Sanka rabio se za po-
hranu Galerijinih publikacija 1 srodnog
materijala, a muzejski su predmeti bili
rasporedeni po ostatku prostorije (sl. 1,
2 1 3). Galerija je vec bila ulozila neka
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sredstva u opremanje Cuvaonice. Da bi
se predmeti zastitili od krade, ugradena
su protuprovalna vrata. Za primjereniju
pohranu umjetnina nabavljena su Cetiri
poli¢na regala 1 jedan metalni ladicar.
Slike 1 skulpture bile su naslagane na po-
lice, klupe 1 gornju plohu zidic¢a. Neke su
se slike nalazile opasno blizu rasvjetnih
tijela. Nekoliko ih je bilo prislonjeno na
slobodni dio jednog zida. Skulpture ve-
¢ih dimenzija lezZale su na podu. Predme-
ti nisu bili zasti¢eni od prasine. Samo je
ladi¢ar zadovoljavao konzervatorsko-re-
stauratorske standarde. U njemu su bile
pohranjene umjetnine na papiru, ali 1
nekoliko slika uokvirenih pod staklo. Te
su slike bile poloZene na umjetnine na
papiru, a vjerojatno su sluzile tomu da se
izravnaju deformirani papiri. U ladica-
ru je bilo 1 drugih materijala (Galerijini
promidZbeni materijali 1 sl.).



Slika 4. Ukrasni okvir kontaminiran gljivicama i
plijesnima. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara
(listopad 2013.).

Vec letimi¢nim pregledom Cuvaonice
moglo se zakljuciti da prostor nije prikla-
dan za Cuvanje muzejske grade. Tlocrtna
povrsina prostorije nije odgovarala veli-
¢ini zbirke; prostor je bio pretrpan, pa se
predmetima nije moglo lako pristupiti. U
tako skucenom prostoru bilo je tesko ru-
kovati slikama veéih dimenzija. I funkci-
ja prostorije bila je problemati¢na: osim
za pohranu umjetnina njome se koristilo
1 kao skladiStem. Najve(i je problem bila
vlaga. Mjerenja relativne vlaZnosti zraka
nisu obavljena, ali je bilo jasno da je ona
izrazito visoka jer je prostor zaudarao
na vlagu. Premda je u prostoriji postojao
ventilacijski sustav, nije se upotrebljavao.
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Za vrijeme obilnih kiSa iz ventilacijske
je cijevi kapala voda. Zbog ugostitelj-
skog Sanka priklju¢enog na vodu rizik
od poplave bio je izrazito velik. Nacin
na koji su predmeti bili sloZeni nije bio
prikladan, Sto se moglo pripisati slaboj
upuéenosti Galerijina osoblja ili, u go-
rem sluc¢aju, njihovu nemarnom odnosu
prema muzejskim predmetima. U prilog
potonjemu govorila je niska razina ¢i-
stoée u prostoriji. Nasrecu, nisu uoceni
tragovi glodavaca i drugih Stetnika. Ipak,
na velikom broju predmeta bila su vidlji-
va oSteCenja uzrokovana neprimjerenim
nac¢inom 1 uvjetima pohrane: ogrebotine
1 otkrhnuéa, plijesni i1 gljivice, odizanje
slikanog sloja 1 dr. (sl. 4 1 5). MoZe se
pretpostaviti da je dio oSteCenja nastao
1 prije nego Sto je zbirka dospjela u po-
drum Centra za kulturu Op¢ine Bol, no
1 tada kao posljedica ¢uvanja u neprimje-
renim uvjetima.

PLANIRANJE RADOVA

Prije izlaska na teren analizirana je fo-
tografska dokumentacija izradena tije-
kom prvog posjeta Cuvaonici, u kolovozu
2012. godine. Dodatna dokumentacija,
poput arhitektonskog nacrta zgrade/pro-
storije ili podatka o broju pohranjenih
predmeta, njihovim dimenzijama 1 stanju

Slika 5. Tipi¢no oSteéenje slikanog sloja na
ukrasnom okviru. Fotografirala Sagita Mirjam
Sunara (sijecanj 2014.).
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ocuvanosti, nije bila dostupna. Proucava-
njem fotografskih snimaka identificirane
su prijetnje kojima je zbirka izloZena. Te
su se prijetnje mogle grupirati u tri §iro-
ke kategorije: prijetnje povezane s pro-
storom 1 uvjetima koji u njemu vladaju,
prijetnje povezane s opremom, tj. namje-
Stajem za pohranu, te prijetnje povezane
s na¢inom na koji su predmeti pohranjeni
(sl. 6).

Sljedeci je korak bilo predlaganje mjera
kojima se svaka od identificiranih prijet-
nji moze otkloniti ili smanjiti, a koje se
mogu provesti u kratkom roku 1 uz mi-
nimalna ulaganja.® Primjerice, problem
sku¢enog prostora moZze se rijesiti tako
Sto ¢e se iz prostorije izbaciti smece 1 iz-
myjestiti stvari kojima nije mjesto u mu-
zejskoj Cuvaonici. Problem namjestaja
koji nije prikladan za pohranu muzejskih
predmeta moze se rijesiti tako Sto ée se
na otvorene police postaviti barijere koje
¢e sprijeciti ispadanje slika u slu¢aju po-
tresa. Duz rubova drvenih klupa mogu se
dodati istaci koji ¢e sprijeciti ispadanje
slika. Gornje plohe polica 1 klupa mogu
se obloZiti mekim, protukliznim materi-
jalom. Police se mogu prekriti materija-
lom koji e sprijeciti taloZenje prasine na
predmetima.

Ciljevi projekta mogli su se sazeti u pet
tocaka: (1) poboljSati mikroklimatske
uvjete u prostoru; (2) temeljito ocistiti
prostoriju; (3) prilagoditi postojeéi na-
mjestaj za pohranu predmeta; (4) pobolj-
Sati razmjesStaj 1 nain slaganja predmeta;
(5) poduciti Galerijine djelatnike kako
pravilno postupati s predmetima. Iscr-
pan plan radova, odnosno red provode-
nja predlozenih mjera, izraden je na licu
mjesta.

Tijekom prvoga radnog posjeta Cuvaonici
utvrdeno je da je Galerijino osoblje vec
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prostor je
skucen

prostarija je
Hladna i viaina

Slika 6. Prijetnje kojima je zbirka izloZena.
Graficki prikaz izradila Sagita Mirjam Sunara.

uvelo odredena poboljSanja: iz prostori-
je je izneseno smece, pod je pometen, a
slike 1 skulpture bile su urednije poslo-
Zene.” Na ukrasni okvir svake slike bio
je zalijepljen komadic¢ ljepljive trake s
rukom ispisanom inventarnom oznakom,
a na regalne policare bili su pricvrsce-
ni listovi papira s popisom inventarnih
oznaka umjetnina koje su tu naslagane.
Premda to nije primjeren na¢in oznaciva-
nja predmeta, bilo je ohrabrujuce vidjeti
da osoblje Galerije pokuSava uvesti red u
cuvaonici 1 utvrditi to¢nu lokaciju svakog
predmeta. Bilo je 1 negativnih promjena:
u prostoriji je zateCen veci broj drvenih
postamenata, pa je ionako skucen prostor
postao jos tjesniji.

PROVEDENI RADOVI

Gotovo polovica projektnog proracuna
potroSena je na nabavu uredaja za odvla-
Zivanje zraka.® Taj se troSak nije mogao
1zbjeci jer je poviSena relativna vlaZznost
zraka u prostoriji ocijenjena kao najveca
prijetnja zbirci. Na donji dio spremnika
u koji se skuplja kondenzirana vlaga pri-
kljucena je plasti¢na cijev za stalni odvod
vode u kanalizaciju. Uredaj je postavljen
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Slika 7. Ci§céenje umjetnina kontaminiranih gljivicama i plijesnima. Fotografirala Sagita Mirjam

Sunara (studeni 2013.).

na pult Sanka jer je zbog povezivanja na
kanalizacijsku cijev trebalo osigurati do-
voljan pad vode. Relativna vlaZnost zraka
namjestena je na 52 %. Kako bi se usta-
jali zrak u prostoriji zamijenio svjeZim, u
nekoliko je navrata ukljucena ventilacija.
Kada je za kiSnog dana primijeceno da
iz ventilacijske cijevi kapa voda, ventila-
cija je iskljucena 1 viSe se nije stavljala u
pogon.

Usisana je praSina s namjeStaja koji se
rabi za pohranu muzejskih predmeta, a
sve su plohe dezinficirane smjesom eta-
nola 1 vode. I muzejske je predmete tre-
balo odistiti. Najprije su izdvojene umjet-
nine s nestabilnim slikanim slojem. Za
podljepljivanje nestabilne polikromije na
ukrasnim okvirima koristilo se 20-po-
stotnom otopinom Plextola B 500 u vodi.
Istim se ljepilom koristilo 1 za konsolida-

ciju nestabilnih dijelova slikanog sloja na
nekoliko slika.’ Tri slike kod kojih je lju-
Stenje 1 odizanje slikanog sloja bilo jako
1zrazeno nisu podlijepljene, ve¢ su zapa-
kirane i pohranjene horizontalno. Svaka
je slika najprije poloZena na komad bes-
kiselinskoga trajnog arhivskog valovitog
kartona.'” Karton sluzi kao podlozak za
prenoSenje (buduci da se sliku izravno ne
dodiruje, manja je opasnost od osteciva-
nja slikanog sloja). Kako bi se sprijecilo
deformiranje tekstilnog nosioca, u otvo-
re podokvira umetnuti su komadi Avosa
(poliesterske vune). Kada je ponestalo
tog materijala, rabila se folija sa zratnim
mjehuri¢ima omotana beskiselinskim
papirom. Slike su na kraju, zajedno s
podloZenim kartonom, umotane u Meli-
nex (poliestersku foliju). Slike kojima je
slikani sloj bio stabilan otprasene su me-
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kim kistovima. Kod predmeta kontami-
niranih plijesnima 1 gljivicama prasinu
1 spore trebalo je mehanicki odstraniti 1
usisati usisava¢em s HEPA filtrom kako
bi se sprijecilo da spore lete po zraku 1
nakupljaju se na drugim predmetima.
Buduéi da Galerija nije raspolagala ta-
kvim usisava¢em, primijenjen je sustav
koji se rabi kod tzv. Schliirfera, u kojemu
usisani zrak prolazi kroz smjesu vode (70
%) 1 etanola ili izopropanola (30 %)." Ci-
$¢enje kontaminiranih predmeta provo-
dilo se izvan ¢uvaonice (sl. 7).

Drvene police skladi$nih regala prekri-
vene su Melinexom kako bi se sprijecila
migracija Stetnih plinovitih tvari iz drva
u predmet. Preko Melinexa postavljen je
Avos, materijal koji sprecava klizanje,
odnosno pomicanje predmeta kod vibra-
cije. Na skladiSne su regale sa straZnje
strane pri¢vrscene drvene letve omotane
zastitnom folijom s plasticnim mjehurici-
ma (sl. 8). Letve imaju ulogu distancera:
spreCavaju da slike dodiruju zid 1 omogu-
¢uju da zrak oko njih cirkulira, pa se iza
slika ne stvaraju ,,dZepovi® s poviSenom
relativnom vlazno$c€u. Slike su zatim na-
slagane na police. Slike manjeg formata
1 one bez ukrasnog okvira odijeljene su
komadima beskiselinskoga trajnog arhiv-
skog valovitog kartona. Kada je ponestalo
kartona, slike su se slagale tako da budu
okrenute licem prema licu 1 poledinom
prema poledini: jedna stoji uspravno, dru-
ga je polegnuta i tako naizmjence. S pred-
nje strane polica pri¢vr§éeni su konopcici
koji sprecavaju ispadanje slika. Police su
na kraju prekrivene Melinexom kako bi
se sprijecilo taloZenje prasine (sl. 9).

Dok su regalne police bile rezervirane
za slike manjih 1 srednjih dimenzija, one
velikog formata trebalo je rasporediti po
klupama. Na naslone klupa pri¢vr§éene su
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Slika 8. Adaptacija poli¢nih regala. F otografira-
la Sagita Mirjam Sunara (studeni 2013.).

drvene letve omotane folijom sa zraCnim
mjehuri¢ima koje imaju ulogu distancera.
Duz vanjskog ruba sjediSta pri¢vrséene
su drvene letvice (istaci) koje spreCavaju
da slike iskliznu. Drvena su sjedista pre-
krivena slojem Melinexa 1 Tyveka (po-
lietilenske tkanine). Slike su poslagane
od vece prema manjoj, licem prema licu
1 poledinom prema poledini. Kako bi se
sprijeCilo da ukrasni okvir jedne slike
osteti/izgrebe slikani sloj susjedne slike,
na nekoliko su slika stavljene navlake od
Tyveka. Kada je ponestalo tog materijala,
rabila se folija sa zraCnim mjehuri¢ima.
Za nekoliko su slika izradena kutna ojaca-
nja od beskiselinskoga trajnog arhivskog
valovitog kartona koja sluze istoj svrsi (sl.
10). Kutna su ojacanja lijepljena tekstil-
nom ljepljivom trakom koja se reaktivira
s vodom jer bi komercijalna ljepila otpu-
Stala Stetne hlapljive tvari. Sve su slike na
kraju prekrivene Melinexom (sl. 11).

Buduéi da u skladi$nim regalima i na
klupama nije bilo mjesta za sve slike, ne-



(sijecanj 2014.).

koliko je umjetnina moralo biti naslaga-
no uza zidove 1 ladicar. Ipak, vodilo se
rauna o tome da predmeti budu odignuti
od poda, propisno sloZeni 1 zasti¢eni od
prasine. Skulpture su pohranjene u jedan
kut prostorije, dijelom na klupu obloZenu
Tyvekom 1 Melinexom, a dijelom na rad-
ni stol koji je zateCen u prostoriji. Velike,
teSke skulpture nije bilo moguée odignu-
ti od poda. Sve su skulpture prekrivene
Melinexom.

Odluceno je da ¢e se u ladiar pohra-
niti samo umjetnine na papiru, a ostali
su predmeti premjesSteni. Umjetnine na
papiru odijeljene su jedna od druge bes-
kiselinskim papirima, a rasporedene su
tako da se u svakoj ladici nalaze rado-
vi samo jednog umjetnika. Radovi istih
dimenzija sloZeni su prema inventarnoj
oznaci, a radovi koji se razlikuju po ve-
licini sloZeni su tako da veci papiri budu
na dnu ladice, a manji na vrhu, $to olak-
Sava pretraZivanje i umanjuje potrebu za
rukovanjem umjetninama. Za pohranu
radova manjih dimenzija 1 onih koji su
pretrpjeli mehanicka ostecenja izradene
su koSuljice od Melinexa. KoSuljice su se

Slika 9. Pohrana muzejskih predmeta na policnim regalima. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara

lijepile obostrano samoljepljivom trakom
s akrilnim ljepilom. Na deformirane pa-
pire postavljeni su olovni utezi; olovo je
bilo omotano Melinexom 1 usiveno u vre-
¢ice od Tyveka (sl. 12).

Kada su svi radovi bili obavljeni, na ne-
koliko su mjesta u Cuvaonici izvjesene
pisane smjernice za rukovanje slikama,
skulpturama i umjetninama na papiru.
Na odvlazivac su zalijepljene upute za
rukovanje uredajem 1 naputci za redovito
¢iSéenje prostorije.

Iako su rezultat projekta bili primjereniji
uvjeti za ¢uvanje umjetnina, odgovorne
osobe iz Galerije 1 nadleZznoga Konzer-
vatorskog odjela Ministarstva kulture
upozorene su da prostorija i dalje nije
prikladna za trajnu pohranu muzejske
zbirke te da problem kapanja vode iz
ventilacijske cijevi treba Zurno rijesiti.'?
Studenti koji su sudjelovali u projektu
redovito su o svojim aktivnostima izvje-
Stavali na blogu StaZiranje medu umjet-
ninama."” Autorica se nadala da ée ¢lanci
na blogu skrenuti pozornost Sire 1 stru¢ne
javnosti na problem neprimjerene pohra-
ne muzejskih predmeta. Ti su tekstovi
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imali jo§ jednu svrhu: trebali su pruZiti
korisne savjete vlasnicima 1 skrbnicima
kulturnih dobara.

PRIJEDLOZI ZA NASTAVAK
SURADNJE

Nakon dovrsetka projekta Centru za kul-
turu Brac predloZen je nastavak suradnje.
Autoricina je ideja bila da se u sljedecoj
fazi dokumentira stanje svih pohranjenih
predmeta, da se na temelju prikupljenih
podataka izradi popis prvenstva za kon-
zervatorsko-restauratorske zahvate te da
se pohranjeni muzejski predmeti primje-
reno oznace." Primijeceno je, naime, da
Galerija nema jasno artikulirane kriterije
po kojima umjetnine Salje na restaurira-
nje. Takoder je primije¢eno da predmeti
nisu odgovarajuce oznaceni, $to oteZava
dokumentiranje provedenih radova, ali 1
kontrolu nad zbirkom.

Druga faza projekta prijavljena je na na-
tjeCaj Ministarstva kulture za programe
muzejsko-galerijske djelatnosti za 2015.
godinu. Bilo je planirano da jedna stu-
dentica koja je sudjelovala u preuredenju
cuvaonice obavi te radove u okviru svo-
jega diplomskog rada.

Nazalost, predloZeni projekt nije se
ostvario. Nekoliko mjeseci nakon §to je
dovrSeno preuredenje cuvaonice u Cen-
tru za kulturu Op¢ine Bol, cijela je zbir-
ka preseljena u Muzej hrvatskih arheo-
loskih spomenika u Splitu. Stru¢ni tim
koji je radio na preuredenju cuvaonice
nije o tome bio obavijeSten niti je znao
da se planira preseljenje zbirke na dru-
gu lokaciju. Namece se pitanje koliko je
smisla imalo ulagati novac u adaptaciju
privremene cuvaonice, odnosno jesu li se
projektna sredstva mogla kvalitetnije po-
trositi. S Muzejom hrvatskih arheoloskih
spomenika u Splitu nije se mogao postici
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Slika 10. Zastita kutova slike. F otografirala Sag-
ita Mirjam Sunara (sijecanj 2014.).

dogovor oko provedbe projekta: uprava
Muzeja nije dopustila da studentica obav-
lja poslove na Galerjjinim umjetninama
bez stalnog nadzora nekog od njihovih
djelatnika. Taj se uvjet nije mogao ispu-
niti.

ZAKLJUCAK

VaZnost projekata poput ovoga u Bolu u
tome je Sto izravno doprinose ocuvanju
kulturne bastine. Ne manje vazno, takvi
projekti pokazuju da se 1 s minimalnim
novCanim sredstvima stanje u muzejskim
¢uvaonicama moze uvelike unaprijediti.
Ukljucivanjem studija konzervacije-re-
stauracije projektni se troskovi osjetno
smanjuju jer se rad studenata ne naplacu-
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Je, a1nastavnici rade bez naknade, barem
je to praksa autorice ovih redaka. Mozda
bi Muzejski dokumentacijski centar tre-
bao preuzeti ulogu posrednika u jacanju
suradnje izmedu muzejskih ustanova i
akademske zajednice. U projekte (pre)
uredenja Cuvaonica trebalo b1 ukljuciti 1
studente muzeologije, povijesti umjetno-
sti, etnologije 1 drugih struka koje sura-
duju u muzejskim ustanovama. Tako ih
se u¢i medusobnom uvazavanju, ali 1 pra-
vilnoj skrbi za muzejske predmete.

Projekt preuredenja Cuvaonice Galerije
Deskovié bio je osmisljen tako da studen-
ti sudjeluju u definiranju problema, odre-
divanju ciljeva 1 aktivnosti kojima e se
ti ciljevi ostvariti, kao 1 u provedbi samih
aktivnosti. Takvi su projekti u studijskim

Slika 12. Pohrana umjetnina na papiru. Fotogra-
firala Sagita Mirjam Sunara (sijecanj 2014.).

Slika 11. Cuvaonica nakon preuredenja. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara (sijecanj 2014.).

programima konzervacije-restauracije
veoma vaZzni jer umjesto usvajanja ¢inje-
nica studenti znanje stjecu rjeSavanjem
stvarnih problema. Rad na terenu, izvan
idealnih uvjeta koje pruza fakultetska ra-
dionica, studente uci snalaZljivosti. Rad s
ograni¢enim prora¢unom uci ih kako po-
staviti prioritete 1 upravljati vremenom.
Za studente koji su sudjelovali u preure-
denju bolske Cuvaonice rad s muzejskom
zbirkom bio je dragocjeno iskustvo jer se
u okviru kolegija posveéenih preventiv-
nom konzerviranju uglavnom susrecu s
inventarima sakralnih gradevina. Neki
¢e od njih svoju profesionalnu karijeru
graditi u muzejskim ustanovama pa je
poZeljno da se za vrijeme studija upozna-
ju s izazovima tog posla.

BILJESKE

' U projektu je sudjelovalo osam studentica:

Tina TomS$i¢ (u vrijeme izvodenja radova studen-
tica 4. godine konzervacije-restauracije), Nives
Miji¢ (4. godina), Emilija Vrankovi¢ (4. godina),
Petra Baleta (4. godina), Lena Boskovi¢ (2. godi-
na), Vana Ribarovi¢ (2. godina), Dorotea Kristié
(2. godina) i Matea Milat (2. godina).

2 Konzervatorsko-restauratorski zahvat na

slici izveden je tijekom akademskih godina
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M U Z E O L O

2008./2009. 1 2009./2010. Radove su vodili Sagi-
ta Mirjam Sunara, Lana Kekez i Jurica Matijevic.
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija
Cuva se na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju
Umjetnicke akademije u Splitu.

3 Sagita Mirjam Sunara, ,,Zastitni radovi na

ukrasnim okvirima i uredenje cuvaonice*. Prima-
telj: Centar za kulturu Brac¢ (Jasna Damjanovic).
Datum poruke: 28. kolovoza 2012.

4 Sagita Mirjam Sunara, ,,Zahtjev za izdavanje

prethodnog odobrenja za uredenje depoa i pre-
ventivnu zastitu umjetnina iz fundusa Galerije
Branislav Deskovic®, 17. rujna 2013.

3 Sagita Mirjam Sunara, ,,Planovi za uredenje de-

poa‘“. Primatelj: Centar za kulturu Bra¢ (Jasna Da-
mjanovi€). Datum poruke: 23. sije¢nja 2013.; Sagi-
ta Mirjam Sunara, ,,Planovi za listopad (uredenje
depoa)”. Primatelj: Centar za kulturu Bra¢ (Jasna
Damjanovi¢). Datum poruke: 17. rujna 2013.

® Opseg i trajanje radova bili su odredeni (skro-

mnim) projektnim prora¢unom. Ministarstvo
kulture projektu je dodijelilo 15.000,00 kn. Cen-
tar za kulturu Brac osigurao je jos 4.500,00 kn za
nabavu materijala. Treba pripomenuti da je samo
odvlazivac zraka stajao 9.000,00 kn!

7 To je bila zasluga Tina Vukovica koji je u to

vrijeme u Galeriji obavljao pripravnicki staz, a
danas je voditelj zbirke. On je budno pratio rado-
ve u ¢uvaonici i tako ucio kako se pravilno skrbi
o muzejskim predmetima.

8

Naziv uredaja: Cuoghi Nader Midi 2 (snaga
255 — 285 W, kapacitet 8 — 13 1/ 24 h); dobavljac:
Crescat.

°  Popis tretiranih slika i ukrasnih okvira trebao je

biti napravljen u okviru petog posjeta Galeriji, ali
posjet nije ostvaren. Umjetnine su bile pohranje-
ne odvojeno, ali su se tijekom preseljenja zbirke u
novu ¢uvaonicu pomijesale s ostalim predmetima.

19 Svi materijali za preventivnu konzervaciju

koji se spominju u tekstu nabavljeni su od tvrtke
Crescat. Opisi materijala dostupni su na mrezZnoj
stranici tvrtke: http://www.crescat.hr/.

" Vidi: Ina Hausmann i Petra Demuth, ,,The

Schliirfer: A Vacuum Technique for the Cleaning
of Paintings®, proSireni saZetak, u: New Insights
into the Cleaning of Paintings: Proceedings from
the Cleaning 2010 International Conference
Universidad Politécnica de Valencia and Muse-
um Conservation Institute, ur. Marion F. Mec-
klenburg, A. Elena Charola i Robert J. Koestler
(Washington, DC: Smithsonian Institution Scho-
larly Press, 2013), 221-224.
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12 Sagita Mirjam Sunara, ,,Bol, Galerija umjet-
nina Branislav DeSkovi¢, umjetnine iz fundusa
Galerije, 20. st.: Zavrsno izvje$¢e o obavljenim
radovima®, 11. oZujka 2014.

13

Dostupno na: http://stazist.blogspot.hr/ (kljuc-
na rije¢: Galerija umjetnina ,,B. Deskovi¢®).

14 Sagita Mirjam Sunara, ,,Depo Galerije Bra-
nislav DeSkovi¢ u Bolu: dokumentiranje stanja
zbirke i izrada liste prvenstva za konzervator-

sko-restauratorske zahvate®, 17. rujna 2014.

RECONSTRUCTION OF THE
STORAGE OF THE ART GALLERY
“BRANISLAV DESKOVIC” IN BOL

This paper describes the methodology which has
been applied in the refurbishment of the storage
space of the Gallery “Branislav Deskovi¢” in Bol
on the island of Brac. The project was realized as
part of the classes of the 4th year of study of con-
servation-restoration at the Art Academy in Split
in the period from October 2013 to January 2014.
The financial means for its implementation were
ensured by the Ministry of Culture, and to a lesser
extent by the Cultural Centre Brac as an institu-
tion that manages the “DeSkovi¢” Gallery. The
students have passed through several sections of
work. First, they analyzed the photographic doc-
umentation made during the first visit to the stor-
age in 2012 and identified the threats to which the
collection was exposed. Then they set the goals
of the project and established a detailed activity
plan in the field, which included the improvement
of micro-climatic conditions in the storage space,
its cleaning, adaptation of the current equipment,
improvement of the arrangement and method of
stacking the items, and the teaching of the Gal-
lery staff members about the proper handling of
the items. Unfortunately, after having finished
the works the entire collection was moved to the
Museum of Croatian Archeological Monuments
in Split, without the project participants knowing
about it. This has stopped the practical contribu-
tion to the preservation of the heritage in situ, and
the only things that remained are only the photos
of what has been done, texts on the blog and this
contribution in the professional magazine.
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