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Sažetak: Uz osvrt na povijesnoumjetničku historiografiju, u radu se podrobno izlaže 
historijat gradnje zavjetne crkve Sv. Spasa i raspravlja o udjelima koji su u procesima 
programiranja, projektiranja i izvedbe imali glavni akteri tog pothvata – Vijeće 
umoljenih/Senat, providnici gradnje i graditelj Petar Markov Andrijić, a arhitektonsko 
oblikovanje zdanja analizira se s obzirom na saznanja o administrativno-financijskim 
proturječjima te poteškoćama i zastojima u gradnji.
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Uvod

Potres koji se u Dubrovniku dogodio 17. svibnja 1520. godine, na dan Uzašašća 
Gospodnjeg, bio je jačinom i razmjerima šteta neprijeporno najsnažniji otkako je sezalo 
pisano pamćenje srednjovjekovnoga grada.1 U znak zahvalnosti što je grad ostao pošteđen 
od većeg razaranja i "ne bi li se od Dubrovnika odvratila srdžba Božja", svega nekoliko 

1 Vicko Adamović, O trešnjama grada Dubrovnika, Dubrovnik: Tiskarnica Joza Flori, 1883., 12–13; Giuseppe Gelcich, 
Dello sviluppo civile di Ragusa, Ragusa: Carlo Pretner Tip. Edit., 1884., 75–77; Mijo Kišpatić, "Potresi u Hrvatskoj", Rad 
Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti 107 [Razred matematičko-prirodoslovni, 13], (1891.), 97–98; Lukša 
Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1955., 125–126; Lukša 
Beritić, Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb: Odjel za likovne umjetnosti JAZU, 1958., 27.

Ovaj rad nastao je u okviru projekta Instituta za povijest umjetnosti "Graditeljska baština jadranske Hrvatske 
u ranom novom vijeku i pisani povijesni izvori", PU-IPU-2019-3.
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dana potom, dok se zemlja još nije prestajala tresti, Vijeće umoljenih zavjetovalo se da 
će o javnom trošku u gradu podići crkvu posvećenu Uzašašću – Svetome Spasitelju.2

Crkva Svetoga Spasitelja ili, uobičajenije, Svetoga Spasa,3 izgrađena je između 1520. 
i 1534. godine na urbanistički iznimno markantnoj točki grada – u neposrednoj blizini 
glavnih gradskih vrata, na početku sjevernog prospekta glavne gradske ulice Place, 
nasuprot Velikoj Onofrijevoj fontani. Iz odabira lokacije proizašle su i orijentacija i tlocrtne 
dimenzije građevine. Orijentacija je određena kardinalnim pravcima urbanističke mreže 

2 Nella Lonza, Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću, Zagreb – 
Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009., 296–299.

3 Titular crkve u hrvatskom se obliku u registrima (latinskim jezikom pisanih) odluka Vijeća umoljenih/Senata 
i Maloga vijeća javlja već u vremenu gradnje, 1531. i 1532. godine officiales ecclesie Sancti Spassi (Acta Consilii 
Rogatorum, ser. 3, sv. 40, f. 154v); fabrica ecclesie Sancti Spassi (Acta Consilii Rogatorum, sv. 41, f. 16v); 1532. godine 
ecclesia Ascensionis sive Sancti Spassi (Acta Minoris Consilii, ser. 5, sv. 36, f. 275r). 

Svi arhivski podaci navedeni u bilješkama ovoga rada potječu iz Fonda Dubrovačka Republika u Državnom arhivu u 
Dubrovniku, a prethodno su okupljeni pri izradi povijesnog pregleda za potrebe konzervatorsko-restauratorskih istraživanja 
Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021. godine (voditeljica programa: Krasanka Majer Jurišić), te doneseni u elaboratu 
Dubrovnik, crkva sv. Spasa. Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2021. 
Arhitektonski nacrti crkve Sv. Spasa u ovom radu načinjeni su prema arhitektonskim snimkama tvrtke Arhitektura i 
arheologija d. o. o., arhitekti Pedro Gurriarán Daza, Salvador Garcia Villalobos i Nataša Ivanišević.

Položaj crkve Sv. Spasa unutar urbanog tkiva  
(1. Crkva Sv. Spasa; 2. Crkva franjevačkog samostana Male braće; 3. Vrata od Pila;  

4. Onofrijeva fontana; 5. Crkva samostana klarisa, desakralizirana 1806.)
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Crkva Sv. Spasa

zacrtanima regulacijom 1296. godine, a tlocrtne dimenzije raspoloživim prostorom – 
sa zapadne strane omeđenim gradskim bedemom nad kojim se uz glavni ulaz u grad 
uzdizala Kula Vrata od Pila (srušena u 19. stoljeću), a s istočne franjevačkom crkvom. 
Duljina građevine (od pročelja do tjemena apside približno 15 metara) stoga točno 
odgovara širini crkve Male braće. Dva zdanja dijeli "ulica" širine 9 pedalja (oko 2,25 m), 
zapravo i prolaz koji s Place vodi do ulaznih vrata samostanskoga sklopa.

Unatoč nevelikim tlocrtnim dimenzijama, dojmu monumentalnosti crkve Sv. Spasa 
ponajprije doprinosi kompaktnost i vertikalitet njezina samostojećeg volumena te 
plastička artikulacija oplošja, poglavito istančan sklad glatkih zidnih ploha, građenih 
savršeno obrađenim kamenim kvadrima, te virtuozno klesanih strukturalnih i dekorativnih 
arhitektonskih elemenata. Ploha glavnog pročelja s karakterističnim trolisnim zaključkom 
raščlanjena je pilastrima i vijencima, a središnja joj je os istaknuta bogatom figuralnom i 
florealnom skulpturalnom dekoracijom, posebice plastički najistaknutijih članova – kapitela, 
vijenaca i, prije svega, okvira otvora. Do praga glavnog portala, projektiranog u obliku 
edikule, s razine pločnika Place vode tri stube omeđene dvama slobodnostojećim stupovima. 
Njihove kubične baze ukrašene su maskeronima, a na kompozitnim su kapitelima između 
ugaonih voluta i listova akanta likovi harpija. Stupovi nose gređe snažnog plasticiteta, 
ukrašeno ornamentalnim motivima klasične inspiracije, natkriveno niskim, uvučenim 
zabatom. Ulazni otvor uokviren je kaneliranim pilastrima s kapitelima s motivom parova 
dupina te zaključen polukružnim lukom na čijem je zaglavnom kamenu reljefno istaknut 
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kristogram. U podgledu luka su kazetna polja s glavama u plitkom reljefu – licem Krista 
u tjemenu te licima putta – kerubina. Iznad niskog zabata portala u pročelje je ugrađena 
široka pravokutna ploča s komemorativnim natpisom na latinskom jeziku; na razvijenom 

Nacrti glavnog i istočnog bočnog pročelja

svitku kojega drže krilati nagi dječačići, slovima rimske kapitale zabilježeni su najvažniji 
podaci o povodu, svrsi i vremenu izgradnje crkve te imena trojice providnika gradnje.

Crkva Sv. Spasa je s Place, izuzme li se nešto niža apsida na začelju, saglediva u gotovo 
cijelom svojem volumenu jer se osim glavnog pročelja pogledom iskosa u cijeloj duljini 
otkrivaju i njezine bočne stranice. Posred istočnog pročelja horizontalno razdijeljenog 
pilastrima na tri jednaka dijela bočni je portal također klasične inspiracije (u obliku 
edikule), dok su u središnjim osima dvaju postranih polja uski visoki prozori glatkih 
zakošenih stranica potprozornika i doprozornika, zaključeni jednostavnim monolitnim 
gotičkim mrežištima. I ploha zapadnog bočnog pročelja artikulirana je pilastrima i 
vijencem, a postrana su joj polja raščlanjena prozorskim otvorima identičnim onima na 
istočnom pročelju. Obje bočne fasade odgovaraju prostornoj artikulaciji unutrašnjosti te 
su završene vijencima slijepih lukova unutar kojih su aplicirane reljefno isklesane školjke.

Unutarnji prostor crkve podijeljen je na tri traveja i nadsvođen križno-rebrastim 
svodovima odijeljenima glatkim kamenim pojasnicama oslonjenima na pilastre. Na 
sjevernom je zidu širok otvor apside, uokviren pilastrima na kojima počiva polukružni 
trijumfalni luk. Apsida u tlocrtu ima oblik polukruga, a njezina je polukalota odijeljena 
horizontalnim vijencem i raščlanjena rebrima. U središtu apside je renesansni kameni 



81D. Zelić, Gradnja crkve Sv. Spasa u Dubrovniku (1520. – 1534.)

oltar arhitektonskog tipa s klasičnim stupovima oslonjenim na kubične postamente s 
reljefnim grbovima roda Benessa. Stupovi nose vijenac sa zabatom i uokviruju središnje, 
polukružnim lukom zaključeno polje.

Tlocrt

Poprečni presjek s pogledom prema svetištu i uzdužni presjek
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Crkva Sv. Spasa u starijim dubrovačkim povijesnim tekstovima

Višestruka simbolika koja se od samih početaka vezivala uz povod gradnje crkve Sv. 
Spasa – potres 1520. godine – zarana je našla odraza u tekstovima dubrovačkih povjesničara. 
Počevši od suvremenika tog događaja Ludovika Cerve Tuberona (†1527.), isticani su prije 
svega razorna snaga potresa, strah koji je izazvao među stanovništvom, činjenica da se 
zemlja još dugo nije prestajala tresti te ogromni razmjeri šteta.4 Najsažetiji je izvještaj sačuvan 
u kompilatornom historiografskom tekstu nazvanom Anali anonimnog Dubrovčanina: na 
dan Uzašašća Gospodnjeg osjetilo se osamnaest udara potresa, razorene su brojne kuće 
vlastele i pučana, a mnoge su žene umrle od straha.5 Povjesničar Nikša Ragnina, također 
suvremenik zbivanja, u svojim je Analima (oko 1550.) bio nešto rječitiji.6 Zapisao je da su 
do temelja srušene mnoge kuće i oštećene brojne crkve, u prvom redu katedrala, gdje je 
smrtno stradao jedan čovjek, a po kućama još sedamnaest osoba. Visinu štete procjenjuje 
na 100.000 dukata u gradu i 50.000 dukata na izvangradskom području, ističući kako se 
zemlja nije prestajala tresti još idućih 20 mjeseci. Ragnina izvješćuje i da je u trešnji brdo 
Srđ prijetilo da će se srušiti na grad, ali je to spriječio sâm sv. Vlaho. Prema Serafinu Razziju 
(1595.), uz Parca je tada Dubrovniku u nevolji – prema svjedočenju nekih Turaka koji su 
se bili zatekli uz Vrata od Ploča – u pomoć bila pritekla i Bogorodica.7

Nakon redaka o potresu u svim lokalnim kronikama neposredno slijede vijesti o gradnji 
zavjetne crkve. Cerva Tuberon bilježi imena trojice providnika i navodi da se s otpočinjanjem 
gradnje Sv. Spasa zemlja napokon prestala tresti. Ragnina će uz podatke na natpisu na 
glavnom pročelju – o povodu i vremenu gradnje te o providnicima – zapisati da je crkva 
dovršena i u cijelosti opremljena 1536. godine, s troškom koji je dosegao 850 dukata. 
Imena providnika u svojoj Povijesti dubrovačkih nadbiskupa zapisao je i Serafino Razzi.8

4 Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis etc. Commentariorum De Rebus, Quae Temporibus Eius In Illa Europae Parte, 
Quam Pannonii et Turcae eorumque finitimi incolunt, gestae sunt, Libri Undecim, Francofurti: Impensis Claudii Marnii 
et haeredum Joannis Aubrii, 1603., 321–322. Prema Tuberonu, Dubrovčani su potres doživjeli kao nagovještaj još 
većih nevolja pa su odahnuli primivši vijest o smrti sultana Selima (u rujnu iste godine), vjerujući da je potres zapravo 
predskazao sultanovu smrt.

5 "Li Annali della Nobilissima Republica di Ragusa ...", u: Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina 
[Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 14, 1], prir. Speratus Nodilo, Zagrabiae: Academia 
scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1883., 98, 99.

6 Nicolò di Ragnina, "Annali di Ragusa", u: Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina [Monumenta 
spectantia historiam Slavorum meridionalium, Scriptores, sv. 14, 1], prir. Speratus Nodilo, Zagrabiae: Academia 
scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1883., 277.

7 Serafino Razzi, La storia di Ragusa: scritta nuovamente in tre libri. Preceduta dagli appunti biografico-critici del Pr. 
Lodovico Ferretti O. P. Con introduzione, note e appendice cronologica del Prof. G. Gelcich [Srpska dubrovačka biblioteka, 
5], Ragusa: Editrice Tipografia Serbo-Ragusea A. Pasarić, 1903., 120–121. Razzijeva povijest Dubrovnika objavljena 
je tiskom prvi put 1595. godine (La storia di Ravgia. Scritta nuovamente in tre libri da F. Serafino Razzi, In Lucca: Per 
Vincentio Busdraghi, 1595.).

8 Narrazioni o vero storia degli Arcivescovi di Raugia scritta da F. Serafino Razzi, teologo domenicano, della provincia 
Romana, u: Serafino Razzi, Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa (X.–XVI. stoljeća), prir. Stjepan 
Krasić, Dubrovnik – Split: Biskupski ordinarijat i Crkva u svijetu, 1999., 132.



83D. Zelić, Gradnja crkve Sv. Spasa u Dubrovniku (1520. – 1534.)

Dijelom na vijestima u tekstovima lokalnih kroničara, a dijelom jamačno i na živućem 
kolektivnom pamćenju, zasnovane su predaje o gradnji Sv. Spasa što će ih u drugoj 
polovici 19. stoljeća zapisati Matteo Zamagna,9 Stijepo Skurla,10 a potom, oslanjajući se 
na neku nepotpisanu rukopisnu kroniku iz 1771., i Giuseppe Gelcich.11 U Dubrovniku se 
vjerovalo (i danas se vjeruje) da su kamenu građu za crkvu Sv. Spasa vlastitim rukama 
donosile dubrovačke plemkinje, po nekim verzijama i bosonogi plemići.12 U lokalnim 
se predajama, međutim, javljaju i disonantni tonovi: anonimni kroničar iz 18. st. kojemu 
Gelcich, pišući o Sv. Spasu, prepušta riječ ustvrdio je da se gradnja crkve – u konačnici 
znatno skuplja no što su to odobrile vlasti – oduljila zbog toga što su providnici gradnje 
majstore upošljavali na svojim privatnim gradnjama.13

Crkva Sv. Spasa u povijesnoumjetničkoj historiografiji

Crkvu Sv. Spasa u znanstvenu je literaturu 1876. godine uveo S. Skurla. U knjizi Ragusa: 
cenni storici dubrovački kanonik-povjesničar donosi prijepis natpisa na pročelju, ističući 
da je riječ o zavjetnoj građevini koju ocjenjuje kao "elegantan hram, prelijep zbog čistoće 
svoga stila".14 Opsežnije je i pouzdanije o Sv. Spasu pisao Giuseppe Gelcich 1884. godine.15 
Napomenuvši da u interijeru nema ničega naročitog i da je crkva relativno skromnih 
dimenzija, ustvrdio je da je posrijedi "vanjštinom možda najsavršeniji arhitektonski 
spomenik u Dubrovniku". Stil gradnje odredio je kao "lombardski" iz vremena kada je bio 
na vrhuncu.16 Pročelje Sv. Spasa Gelcich je prvi usporedio s pročeljima katedrala u Hvaru i 
Šibeniku, zamjerajući mu tek nesklad u proporcijama zabata glavnog portala. Pronašavši 
arhivski zapis o tome da je radi obnove grada poslije potresa 1520. godine u Dubrovnik iz 
Šibenika pozvan "neki padovanski inženjer", Gelcich je zaključio da je projektant Sv. Spasa 
bio Bartolomeo di Giacomo da Mestre, protomagistar šibenske katedrale sv. Jakova.17

9 Matteo Zamagna, La storia di Ragusa [pretisak izdanja iz 1869], Trieste: Società Editrice Mutilati e Combattenti, 
1931., 214.

10 Stefano Skurla, Ragusa: cenni storici, Zagabria: A spese dell'autore, 1876., 105.
11 Giuseppe Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa considerato ne' suoi monumenti istorici ed artistici, Ragusa: 

C. Pretner, 1884., 75–76.
12 M. Zamagna, La storia di Ragusa, 214; S. Skurla, Ragusa: cenni storici, 105.
13 G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa, 75–76.
14 S. Skurla, Ragusa: cenni storici, 105. Krivo pročitavši natpis na pročelju, Skurla je netočno napisao da je potres 

pogodio Dubrovnik 1536. godine.
15 G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa, 75–77.
16 (...) nell'interno nulla v'ha di speciale, ed è in complesso di proporzioni relativamente assai modeste. All'esterno 

però è forse il più perfetto monumento architettonico di Ragusa (...). È dello stile lombardo de' migliori tempi. G. Gelcich, 
Dello sviluppo civile di Ragusa, 77. Gelcich je, dakako, mislio na tzv. venecijansko-lombardski stil, nazvan po zavičaju 
i prezimenu glasovitog arhitekta iz 15. stoljeća Pietra Lombarda.

17 Ime protomagistra šibenske katedrale u prepisci mu je dojavio šibenski povjesničar Federico Antonio Galvani. 
G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa, poglavlje "Al lettore" (bez paginacije).
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Zahvaljujući, kako se čini, ponajprije Gelcichevu pisanju, Sv. Spas zauzet će istaknuto 
mjesto u prvim cjelovitijim pregledima dalmatinskih spomenika. Uz talijansku, točnije 
venecijansku arhitekturu, "lijepu harmoničnu formu" crkve koju je nazvao renesansnom 
vezivao je i Rudolf Eitelberger von Edelberg (1884.),18 uspoređujući Sv. Spas s venecijanskim 
crkvama San Zaccaria i Santa Maria dei Miracoli. Podrobniji arhitektonski opis Sv. Spasa, 
uključujući i dimenzije te osvrt na elemente stila, dao je britanski arhitekt Thomas Graham 
Jackson (1887.):19 interijer crkve podijeljen je na tri traveja klasičnim pilastrima, ali je svodovlje 
gotičko; gotički su i prozori na bočnim zidovima (koje uspoređuje s onima na franjevačkoj 
crkvi u Hvaru) te niz visećih lukova pod završnim vijencima bočnih zidova. Motiv renesansne 
školjke na potonjima po Jacksonu je povezan sa srodnim rješenjem u Korčuli (na katedrali). 
Oblik, kako kaže, "ljupkog pročelja [Sv. Spasa] koje krasi završetak glavne gradske ulice", 
zaključenog "polukružnim zabatom između dvije četvrtine kruga", uspoređuje s pročeljima 
crkava u Hvaru (katedralom) i Starom Gradu.20 Zajednički im predložak pronalazi u pročelju 
šibenske katedrale, za koje pak naglašava da mu oblik proizlazi iz konstrukcijskog rješenja 
svodovlja u unutrašnjosti. Zaključno, Jackson crkvu Sv. Spasa ocjenjuje kao karakterističan 
primjer općenitijeg, dalmatinskoj arhitekturi svojstvenog obilježja – da se "ustrajno pridržava 
starijih oblika i onda kada se umjetnost drugdje od njih udaljava".21

Daljnje usporedbe Sv. Spasa s crkvama u Dalmaciji donijeli su Hans Karl Eduard 
von Berlepsch i Friedrich Weysser u članku "Bauten in und um Ragusa" objavljenom u 
uglednom berlinskom časopisu Zeitschrift für Bauwesen (1894.).22 Osim pročelja šibenske i 
hvarske katedrale, kao rješenje srodno crkvi Sv. Spasa ta dvojica autora navode (prvi put) 
crkvu benediktinki Sv. Marije u Zadru, nalazeći im zajedničko ishodište u venecijanskoj 
crkvi San Zaccaria. Crkvu Sv. Spasa Berlepsch i Weysser također (na čak dva mjesta) 
ocjenjuju "ljupkom", a kada je riječ o arhitektonskoj artikulaciji interijera, ističu, poput 
Jacksona, pomiješanost dvaju stilova (renesansni pilastri i gotičko svodovlje). Isto će 
ustvrditi i za oblikovanje rozete na pročelju te prozora na bočnim zidovima.

18 Rudolf Eitelberger von Edelberg, Die Mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, Nona, Sebenico, Traù, Spalato 
und Ragusa [R. Eitelberger von Edelberg, Gesammelte Kunsthistorische Schriften, Bd. IV], Wien: W. Braumüller, 1884, 348. Zacijelo 
pogrešno čitajući natpis (koji je prethodno objavio Gelcich), Eitelberger je napisao da je crkva Sv. Spasa dovršena 1516., potom 
oštećena u potresu i ubrzo potom obnovljena, a iz nekog razloga nije uvažio ni Gelcichevu atribuciju Bartolomeu da Mestre. 
U prvom, gotovo četvrt stoljeća starijem izdanju Eitelbergerova pregleda – "Die mittelalterlichen Kunstdenkmale 
Dalmatiens in Arbe, Zara, Traù, Spalato und Ragusa", Jahrbuch der K. K. Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale 5 (1861.), 129–312 – crkva Sv. Spasa se ne spominje.

19 Thomas Graham Jackson, Dalmatia, the Quarnero and Istria: with Cettigne in Montenegro and the Island of 
Grado, II, Oxford: Clarendon Press, 1887., 380–381.

20 U potonjem slučaju vjerojatno se referira na polukružno zaključen središnji dio pročelja župne crkve sv. 
Stjepana u Starom Gradu na otoku Hvaru, koju je 1635./36. gradio Ivan Pomenić, no ondje bočni dijelovi pročelja 
svojim kosinama s apliciranim dekorativnim volutama tvore oblik trokuta, a ne četvrtine kruga.

21 Like other buildings in Dalmatia, this little building is an example of the tenacity with which in that country 
architecture clung to the older forms when the art elsewhere was travelling away from them into newer developments. 
T. G. Jackson, Dalmatia, the Quarnero and Istria, II, 381.

22 Hans Karl Eduard von Berlepsch i Friedrich Weysser, "Bauten in und um Ragusa", Zeitschrift für Bauwesen 44 
(1894.), coll. 237–238.
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U opsežnoj studiji Hansa Folnesicsa o arhitekturi 15. stoljeća u Dalmaciji (1914.) 
progovara se i o crkvi Sv. Spasa, premda autor zabunom navodi da je izgrađena 
1620. godine.23 Na tragu Gelcichevih prigovora i Folnesics građevini zamjera nesklad 
u proporcijama edikule (tj. glavnog portala) na pročelju, upozoravajući i na druga 
odstupanja od klasičnih arhitektonskih načela. "Trolučni" oblik pročelja vezuje, poput 
prethodnika, uz šibensku katedralu, a nizovima slijepih arkada pod završnim vijencima 
bočnih zidova ishodište nalazi u "romaničkim katedralama".

Kritiku Folnesicsove ocjene crkve Sv. Spasa kao neklasične građevine iznio je Alessandro 
Dudan (1922.).24 I za njega je, dakako, trolisno pročelje Sv. Spasa bilo imitacija rješenja 
Jurja Dalmatinca za šibensku katedralu, pri čemu kao graditelja dubrovačke crkve s 
punim uvjerenjem navodi Bartolomea da Mestre.

Lokalni povjesničar Božo Cvjetković (1922.) crkvu Sv. Spasa smatra pak djelom Nikole 
Firentinca (!), izvedenom "prema svim umjetničkim nazorima renesansnog stila".25 Kao 
predložak za gornji dio njezina pročelja navodi šibensku katedralu, a kao komparativne 
primjere – izvedene "prema formi triju okruglih vrhova, što ju je unio u arhitekturu Nikola 
Fjorentinac" – spominje venecijanske crkve San Michele in Isola, San Zaccaria, Santa Maria 
dell'Orto, Santa Maria Gloriosa dei Frari i Scuolu di San Marco te stolnu crkvu u Hvaru.

Veze između šibenske katedrale i Sv. Spasa u svom pregledu umjetnosti 15. i 16. 
stoljeća u Dalmaciji (1933.) ističe i Ljubo Karaman.26 Kapitele nad klasičnim pilastrima 
dubrovačke crkve povezuje sa školom Jurja Dalmatinca, a srodnost rješenja pročelja 
– slijedeći Gelcicha – s boravkom Bartolomea da Mestre u Dubrovniku 1520. godine. 
Ocijenivši tada crkvu Sv. Spasa kao "zanimljiv primjer tipične provincijske umjetnosti", 
Karaman naglašava sudjelovanje domaćih radionica, uz koje vezuje prisutnost "zanimljivih 
gotičkih pojedinosti" u "slobodnoj kompoziciji" renesansne crkve. Prihvativši atribuciju 
Petru Andrijiću, zasnovanu na arhivskim podacima koje je u međuvremenu objavio 
Cvito Fisković, te će tvrdnje ponoviti u Pregledu umjetnosti u Dalmaciji (1952.),27 dočim u 
knjizi O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva (1963.) Karaman crkvu 
Sv. Spasa uvrštava u poglavlje "Sloboda stvaranja periferijske umjetnosti".28

23 Hans Folnesics, "Studien zur Entwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jahrhunderts in 
Dalmatien", Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes 8 (1914.), 123, 166.

24 Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'arte italiana – venti secoli di civiltà. Volume secondo: Dall'anno 1450 ai 
nostri giorni, Milano: Fratelli Treves, 1922., 315, bilj. 92.

25 Božo Cvjetković, "Crkva sv. Spasa u Dubrovniku", Narodna starina 1 (1922.), 85–87.
26 Ljubo Karaman, Umjetnost u Dalmaciji: XV. i XVI. vijek, Zagreb: Matica hrvatska, 1933., 101, 102.
27 (...) povjesničaru umjetnosti pruža ta crkva zanimljiv primjer tipične domaće provincijske umjetnosti; ta renesansna 

građevina ima još uvijek gotičke zašiljene prozore, dapače još jednom ponavlja pod strehom motiv slijepih lukova, mio 
srednjovjekovnoj romanici (...). Ljubo Karaman, Pregled umjetnosti u Dalmaciji: od doseljenja Hrvata do pada Mletaka, 
Zagreb: Matica hrvatska, 1952., 141–142.

28 U Dubrovniku i u drugim mjestima grade se u 16. stoljeću crkve koje su po htijenju i zamisli njihovih graditelja i 
po svom općem dojmu renesansne, ali se na njima konzervativno održavaju, sad u većoj, a sada u manjoj mjeri, gotički 
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Najvažniji doprinos istraživanju crkve Sv. Spasa dao je Cvito Fisković. U radu "Dokumenti 
o radu naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku" (1947.), na temelju 
sustavnih arhivskih istraživanja iznio je imena uposlenih majstora i podrobnu kronologiju 
gradnje Sv. Spasa. Odlučno otklonivši spekulacije prethodnika o projektantskom udjelu 
Bartolomea da Mestre na Sv. Spasu,29 Fisković je u povijesnoumjetničku literaturu 
uveo ime Petra Andrijića, ne samo kao graditelja crkve nego i vodećeg stvaratelja 
toga doba u Dubrovniku. O Sv. Spasu Fisković će još detaljnije pisati u monografiji Naši 
graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku objavljenoj iste (1947.) godine, ponovno 
naglašavajući autorski doprinos Petra Andrijića i karakterističan spoj renesansnih i 
gotičkih stilskih elemenata.30 Nasuprot prethodnicima koji su tvrdili da je oblik pročelja 
crkve Sv. Spasa odjek onoga šibenske katedrale, Fisković upozorava na činjenicu da je 
šibensko pročelje dovršeno tek 1536. godine, ističući mogućnost da je utjecaj išao u 
suprotnom pravcu: "Graditelj šibenskog pročelja mogao je dakle da se ugleda prije u 
dubrovačko, nego što se je Petar Andrijić poveo za njegovim radom".31 Dokumentima 
na kojima je uspostavio kronologiju gradnje crkve i okvirno razjasnio udio pojedinih 
izvođača, Fisković je u knjizi pridružio i niz novih arhivskih podataka o arhitektonskim i 
kiparskim elementima što ih je za crkvu izradila radionica Andrijića, pridodavši i imena 
drugih domaćih majstora uposlenih na Sv. Spasu.

Crkva Sv. Spasa, "jedan od najljepših spomenika renesansnog stila u Dubrovniku",32 
čiju je unutrašnjost ocijenio kao "uglavnom gotičku", poslužila je Cvitu Fiskoviću i kao 
jedan od oslonaca u raspravi kojom je 1953. godine svoju tezu o suživotu gotike i 
renesanse u dubrovačkoj arhitekturi 15. i 16. stoljeća, odnosno paradigmu "gotičko-
renesansnog stila", nastojao argumentirati primjerom Divone, građene u isto doba kao 
i Sv. Spas – krajem drugog i u trećem desetljeću 16. stoljeća.33 U tom tekstu Fisković, k 
tome, ističe portal na pročelju Sv. Spasa kao prvi primjer tipa "portala u obliku oltara".34 
Isto će ponoviti i u studiji o crkvi Sv. Marije u Zadru (1956.) u kojoj se Sv. Spas navodi 
kao komparativni primjer, ne samo zbog sličnog oblika pročelja, nego i zbog srodnog 
oblikovanja elemenata klesane arhitektonske dekoracije.35

motivi: kapiteli imaju još uvijek bujno kovrčavo lišće, lukovi se šiljasto lome, zidne površine oživljuju okrugla okna s 
četvorolisnim otvorima, a ispod streha građevina teku nizovi slijepih lukova (Sv. Spas, Blagovijest u Dubrovniku). Ljubo 
Karaman, O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva, Zagreb: Društvo historičara umjetnosti, 1963., 86.

29 Cvito Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", Izdanje Konzervatorskog 
zavoda u Splitu 3 (1947.), 8–10.

30 Cvito Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, Zagreb: Matica hrvatska, 1947., 141–144, 
158–162.

31 Ibid., 143.
32 C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 8.
33 Cvito Fisković, "O vremenu i jedinstvenosti gradnje dubrovačke Divone", Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 

7 (1953.), 54.
34 Ibid., 54.
35 Cvito Fisković, "Zadarska renesansna crkva Sv. Marije", Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956.), 106.
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Pitanjima stilskog određenja arhitekture Sv. Spasa u nekoliko se navrata pozabavio 
Radovan Ivančević, usmjerivši se prije svega na pročelje crkve. Raspravljajući o stilu 
pročelja katedrale u Hvaru (1984.), dubrovačko je rješenje odredio kao "ranorenesansno" 
(nasuprot kasnorenesansnom hvarske katedrale).36 Ustvrdivši što i Jackson – da trolisno 
pročelje crkve Sv. Spasa nije odraz arhitektonske strukture njezina unutarnjeg prostora 
– Ivančević zaključuje da je posrijedi fasada "hibridna u podjeli", tj. da – za razliku od 
gornjeg dijela pročelja – tek jedinstvenost njezina donjega dijela odgovara jednobrodnom 
prostoru crkve te izražava "tektonsku logiku i podudarnost 'sadržaja i forme'".37 Te će 
zaključke ponoviti u članku "Trolisna pročelja renesansnih crkava u Hrvatskoj" (1993.), 
pridodavši im analizu proporcija pročelja Sv. Spasa te odnosa pročelja s arhitektonskim 
rješenjem interijera.38 Proporcijsku analizu pročelja Sv. Spasa isti autor dopunjuje u radu 
iz 1998. godine, zaključivši u toj prigodi da je "ipak još uvijek riječ o tipično dubrovačkom 
mješovitom gotičkorenesansnom stilu", gdje se "renesansno oblikovano pročelje u 
kompozicijskom smislu podvrgava gotičkoj metodi projektiranja i proporcioniranja".39

Renesansne je karakteristike crkve isticao i Anđelko Badurina u katalogu izložbe 
Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće (1987.).40 Pročelje Sv. Spasa za njega je "prvo 
renesansno" u Dubrovniku, a Petra Andrijića naziva "izrazito renesansnim majstorom" 
koji "ipak u pojedinostima često ustupa gotici". Poput ranijih autora, i Badurina kao 
mogući uzor pročelju Sv. Spasa navodi šibensku katedralu, ostavljajući, međutim, 
otvorenom mogućnost da se Andrijić s trolisnim rješenjem susreo "u Veneciji, Osoru 
ili Zadru, jer su sva ta pročelja starija od Sv. Spasa". Kao "izrazito renesansni element" 
ističe i polukružni tlocrtni oblik apside, u istom razdoblju u Dubrovniku prisutan "još 
samo na Sv. Sebastijanu i Sv. Mariji od Kaštela". Pišući o Sv. Spasu, Badurina naposljetku 
podsjeća i na pročelje kapelice ljetnikovca Zamanja u Rijeci dubrovačkoj, ističući da je 
posrijedi jedini primjer trolisnog pročelja na izvangradskom području.41

Detaljnu analizu skulpturalne dekoracije pročelja, točnije oblikovanja kapitela edikule 
i glavnoga portala Sv. Spasa, provela je Nada Grujić (1997.).42 Ukazujući na "više tipova 

36 Radovan Ivančević, "Odnos pročelja i prostora hvarske katedrale i problem stilskog određenja", Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 24 (1984.), 77 (bilj. 7), 82, 83.

37 Ibid., 83.
38 Radovan Ivančević, "Trolisna pročelja renesansnih crkava u Hrvatskoj", Peristil 35–36 (1993.), 105–107.
39 Radovan Ivančević, "Proporcije trolisnih renesansnih pročelja u Hrvatskoj", Peristil 41 (1998.), 65.
40 Anđelko Badurina, "Crkva Svetog Spasa" [kataloška jedinica], u: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: 

urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo, katalog izložbe, ur. Vladimir Marković, 
Zagreb: MTM, 1987., 327.

41 Anđelko Badurina, "Sakralna arhitektura", u: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: urbanizam, arhitektura, 
skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo, katalog izložbe, ur. Vladimir Marković, Zagreb: MTM, 1987., 111. 
Na trolisno pročelje kapelice Zamanjina ljetnikovca upozorio je još C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 164, a "kao odjek, doduše skroman, Andrijićeva pročelja crkve sv. Spasa u gradu" navodi ga i Nada 
Grujić, Dubrovačka ladanjska arhitektura, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2021., 161.

42 Nada Grujić, "Antikizirajući kapiteli oko godine 1520. u Dubrovniku", Radovi Instituta za povijest umjetnosti 
21 (1997.), 12–13.
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korintizirajućih, 'mješovitih' i 'maštovitih' kapitela" srodnih talijanskoj tradiciji 60-ih i 70-ih 
godina 15. stoljeća, zaključuje da njihov autor Petar Andrijić slijedi oblikovna načela vezana 
uz utjecaj modela nastalih u duhu ranorenesansnih rješenja koje su ponudili Leon Battista 
Alberti i Michelozzo Michelozzi. I Predrag Marković (2004.) ukrasne motive firentinskoga 
podrijetla (posebice motiv dupina) tumači kao "odraz prisutnosti majstora Michelozzova 
kruga".43 Motive dupina i ptica na kapitelima edikule glavnog portala Sv. Spasa Goran Nikšić 
(2008.) promatra u kontekstu kontinuiteta motivike u radionicama korčulanskih majstora, 
nalazeći im usporedbe s arhitektonskom dekoracijom korčulanske katedrale Marka Andrijića 
te s onom crkve Navještenja na Pločama, koju je nakon crkve Sv. Spasa izveo Petar Andrijić.44

Arhitekturi Sv. Spasa posvećeno je zasebno poglavlje u pregledu renesansne 
umjetnosti u Hrvatskoj Milana Pelca (2007.), gdje se ističe "domaća tradicija miješanja 
oblikovnostilskih elemenata", odnosno kasnogotički koncipiran unutarnji prostor pred 
kojim je "renesansna kulisa" trolisnoga pročelja. Premda kao autora crkve navodi Petra 
Andrijića (prema dokumentima koje je objavio Cvito Fisković), Pelc u raspravu ponovno 
uvodi ime Bartolomea di Giacoma da Mestre, ostavljajući otvorenom mogućnost da je 
talijanski majstor ipak imao udjela u definiranju oblika pročelja Sv. Spasa.45

Unutar šire analize fenomena supostojanja gotičkih i renesansnih oblika u dubrovačkoj 
arhitekturi 15. i 16. stoljeća (2009.), Nada Grujić dotiče i crkvu Sv. Spasa, ističući da se 
na njoj "uspostavlja novi, obrnuti odnos između dva stila: gotički oblici se povlače na 
bočne fasade i mjesto na pročelju ustupaju renesansnima".46

Pregled saznanja o povijesti gradnje crkve Sv. Spasa prema arhivskim izvorima i 
literaturi posljednja je dala Emanuela Garofalo (2009.).47 U radu o obnovi Dubrovnika 
poslije potresa 1520. godine, ta se autorica posebno osvrnula na kupolu crkve Sv. 
Spasa, povezujući tu nerealiziranu zamisao s kupolama predromaničkih građevina, tzv. 
južnodalmatinskoga kupolnog tipa.

43 Predrag Marković, "Arhitektura renesanse u Hrvatskoj", u: Hrvatska renesansa, katalog izložbe, ur. Miljenko 
Jurković i Alain Erlande-Brandenburg, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004., 79.

44 Goran Nikšić, "Andrijići u Dubrovniku", u: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske [Zbornik Dana Cvita 
Fiskovića II], ur. Predrag Marković i Jasenka Gudelj, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008., 142, 143–144.

45 Milan Pelc, Renesansa [Povijest umjetnosti u Hrvatskoj], Zagreb: Naklada Ljevak, 2007., 195. Bartolomea 
di Giacoma da Mestre kao autora crkve Sv. Spasa navodi i Giuseppe Maria Pilo ('Per trecentosettantasette anni': la 
gloria di Venezia nelle testimonianze artistiche della Dalmazia [Arte documento: Collezione di storia e tutela dei beni 
culturali. Quaderni, 6], Monfalcone: Edizioni della laguna, 2000., 230), smatrajući da je Petar Andrijić samo započeo 
gradnju, a da je talijanski majstor bio stvarni voditelj gradnje.

46 Nada Grujić, "Gotičko-renesansna arhitektura Dubrovnika u 15. i 16. stoljeću", u: Sic ars deprenditur arte. Zbornik 
u čast Vladimira Markovića, ur. Sanja Cvetnić, Milan Pelc i Daniel Premerl, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i 
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., 248.

47 Emanuela Garofalo, "Terremoto e ricostruzione a Ragusa (Dubrovnik) nel 1520", Città e Storia 4/2 (2009.), 
502–504. U prijevodu Nade Grujić, isti je tekst objavljen pod naslovom "Potres i obnova u Dubrovniku 1520. godine", 
Dubrovnik 26/3 (2015.), 44–62.
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Historijat gradnje i opremanja crkve Sv. Spasa

Gradnja crkve

Na gradnju crkve posvećene Uzašašću Gospodnjem (Sv. Spasu) Vijeće umoljenih (Senat) 
svečano se zavjetovalo 22. svibnja 1520.,48 svega pet dana poslije razornog potresa. Dva dana 
potom, 24. svibnja, određena je lokacija crkve, imenovani su dužnosnici koji će rukovoditi 
gradnjom i utvrđen je iznos inicijalnog troška.49 Odlučeno je da se zavjetna crkva podigne na 
samom početku Place, "u dvorištu pokraj samostana Male braće gdje je cisterna",50 budući 
da su to mjesto službenici koji su bili zaduženi za izvid ocijenili "prikladnim i dostatnim". 
Bez ijednoga protivnoga glasa usvojen je prijedlog da se za providnike gradnje (provisores 
fabrice) izravno imenuju trojica plemića koji su dotad, od 1515. godine, bili zaduženi za 
vođenje zahvata na Kneževu dvoru, a za početne je troškove odobreno 300 dukata.

Intenzivne aktivnosti na dobavi materijala i pripremi gradnje započele su u najkraćem 
mogućem roku. Građu za zidove providnici naručuju iz korčulanskih kamenoloma od 
tamošnjih kamenara; između 1. i 12. lipnja 1520. u tri je navrata s Nikolom i Andrijom 
Pavlovićem, Ivanom Kargom (uz jamstvo Josipa Andrijića) te Ludovikom Karlovićem 
ugovorena isporuka ukupno 250 sežanja (ili oko 500 dužnih metara) kamenih blokova.51

Ugovorom registriranim nepunih mjesec dana poslije potresa, 16. lipnja 1520., 
Korčulanin Petar Markov Andrijić obvezao se providnicima da će "prema nacrtu kojeg im 
je predočio" isporučiti "cijelo pročelje" crkve od korčulanskoga kamena.52 U dokumentu 

48 Acta Consilii Rogatorum, sv. 35, f. 227v, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i 
klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 9, 22 (bilj. 50).

49 (...) de fabricando in cortino contiguo monasterio fratrum minorum ubi est cisterna cum sabulo (...) quem locum 
reportaverunt officiales ad hoc deputati esse idoneum, aptum et sufficientem ad dictam fabricam et erectionem dicte 
capelle. Acta Consilii Rogatorum, sv. 35, f. 228v, dokument spominje C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 158, 181 (bilj. 475).

50 Cisterna fratrum minorum, izgrađena 1388.–1389., jedna je od većih javnih vodosprema srednjovjekovnog 
Dubrovnika. Izgrađena je na praznom prostoru između crkve Male braće i gradskog bedema na kojem se uz glavna 
gradska vrata uzdizala Kula Vrata od Pila. Prilaz samostanu koji je vodio uz zapadno pročelje crkve franjevaca bio je 
već u 14. stoljeću prema cisterni ograđen zidom, vidi: Risto Jeremić i Jorjo Tadić, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture 
starog Dubrovnika, I [Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda, knj. 37], Beograd: Centralni higijenski zavod, 1938., 
37; III, 10, te Odluke Veća Dubrovačke Republike, II, prir. Mihajlo J. Dinić [Zbornik za historiju, jezik i književnost srpskog 
naroda, knj. 21], Beograd: Srpska akademija nauka i Naučno delo, 1964., 488, 524, 535, 571, 577.

51 Debita Notariae pro Comuni, ser. 36.1, sv. 1, f. 178v–179r, 179v; dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti 
o radu naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 9, 22 (bilj. 51); Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 159, 181 (bilj. 477–479).

52 Petrus quondam Marci Andrich de Curzola lapicida (...) promisit (...) dare et consignare (...) totam faciem dicte capelle 
cum sua porta de intaleo, rota, columnis, cornisiis, listis, pilastris et foliaminibus, designi quod ipse Petrus eis ostendit, 
de pulcra petra de Curzola et de pulcro laborerio et bonis iuncturis ad laudem cuiuslibet boni lapicide, omnibus expensis 
dicti Petri exceptis bastasiis solvendis per comune et muratoribus tantum, sed magistri scarpelli sint expensis dicti Petri (...) 
Et habeat pro toto dicto laborerio in totum ducatorum auri nonaginta (...) Declarantes latitudinem dicte faciei brachiis 
sexdecim in decem et septem cum sua proportione altitudinis. (...). Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 180r; dokument 
je objavio C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 22 (bilj. 52).
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se poimence nabrajaju klesani elementi pročelja: reljefno ukrašen glavni portal, rozeta, 
stupovi, vijenci, profilacije, pilastri i biljni ornamenti. Utvrđeno je da će pročelje biti širine 
između 16 i 17 lakata (8,2 – 8,7 m) te "razmjerne visine".53 Rok isporuke nije bio definiran, 
a providnici su za naručeno obećali Petru platiti 90 dukata. Troškove prenošenja građe 
od luke do gradilišta i zidarsku radnu snagu trebala je osigurati komuna, a Petar se 
obvezao o svom trošku angažirati klesare.

Dana 11. kolovoza korčulanski klesar Silvestar Vitičević obećao je providnicima 
u roku od mjesec dana isporučiti četiri kamena okvira prozora širine jednog lakta, s 
doprozornicima visine četiri lakta te monolitnim natprozornicima s kapitelima i lukom, 
po cijeni od deset dukata.54 Riječ je, dakako, o prozorima na bočnim pročeljima crkve. 
Željezne rešetke za te prozore obvezao se 24. studenog iste godine načiniti kovač Ivan 
Miomanović.55 U rujnu je od kamenara Andrije Pavlovića i Ludovika Karlovića naručeno 
po 30 kamenova vežnjaka,56 a u listopadu od Frane Anđelovića, također Korčulanina, 
još 100 sežanja kamenih blokova.57

Prema zabilježbama o isplatama izvjesno je da je Petar Andrijić klesane elemente 
pročelja obećane u lipnju isporučio do 17. svibnja sljedeće godine; zaključno s tim 
danom, u više mu je navrata isplaćeno ukupno 188 dukata, više no dvostruko od 
ugovorenog iznosa.58

Potkraj studenoga 1520. godine Senat raspravlja o daljnjem financiranju; prvotno je 
predloženo da se povrh dotadašnjih izdataka za gradnju crkve dodijeli još 400 dukata, ali 
je odobreno samo 300 dukata.59 U zaključku se spominju troškovi "kako za crkvu, tako i 
za cisternu pod njom", iz čega se može zaključiti da je cisterna ispod crkve popravljena.

U proljeće sljedeće, 1521. godine od Frane Anđelovića naručuje se još građe za 
zidove – 40 kamenova vežnjaka,60 a 10. rujna Senat providnicima gradnje Sv. Spasa daje 

53 Širina je pročelja 8,63 m, a visina 14 m (s kamenim križićem na vrhu 14,41 m).
54 Silvestar Vitichievich dictus Catharinovich de Curzola lapicida (...) promisit (...) dare et consignare (...) quattuor 

fenestras slanzatas, factas complitas, bene laboratas et de pulcra petra sine aliqua macula, latas in luce brachio uno de 
Ragusio et altas parestarum brachia quattuor de Ragusio, et pluri capitella et arcum in uno petio pro qualibet fenestra (...). 
Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 180v, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara 
XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 9–10, 22 (bilj. 53); Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 160, 181 (bilj. 481).

55 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 185v, dokument spominje C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 160, 181 (bilj. 482).

56 Debita Notariae pro Comuni, 1, f. 182r, dokument spominje C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 160, 181 (bilj. 484).

57 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 183v, dokument spominje C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća 
u Dubrovniku, 160, 181 (bilj. 485).

58 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 180r.
59 Acta Consilii Rogatorum, sv. 35, f. 296v.
60 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 183v.
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suglasnost da "s majstorima" sklope ugovor o dovršavanju gradnje crkve, i to prema 
nacrtu koji im je bio predočen, "ali bez kupole".61

Još istoga je dana slijedom te odluke registriran novi ugovor s Petrom Andrijićem.62 
Graditelj, za kojega jamče njegova braća Josip i Andrija, obvezuje se crkvu izgraditi, 
nadsvoditi i dovršiti (fabricare, complere et finire) prema spomenutom nacrtu, ali bez 
kupole, za iznos od 300 dukata. Posebnom klauzulom ugovora određeno je da će – 
bude li gradnja kupole naknadno odobrena – za taj posao dobiti još 120 dukata. Devet 
dana potom prethodna je odluka Senata o kupoli uistinu opozvana;63 izglasano je da 
se kupola ipak ima graditi i to po cijeni koja neće premašiti 120 dukata – iznos koji je 
za eventualnu gradnju kupole prethodno obećan Petru Andrijiću.

Dinamika isplata graditelju svjedoči o intenzivnoj aktivnosti na gradilištu tijekom 
posljednja tri mjeseca 1521. godine. Između 17. listopada i 22. prosinca Petar je primio 
297 dukata, odnosno (uz 100 dukata koje je dobio za predujam) ukupno 397 dukata,64 
ravno 97 dukata više no što je s providnicima ugovorio za gradnju crkve bez kupole 
(koja – kao što će se pokazati – naposljetku neće biti izvedena).

Radovi su nastavljeni u proljeće sljedeće godine. Petrov brat Josip Andrijić izjavljuje 
22. ožujka 1522. da je fabrici Sv. Spasa dužan 25 dukata, no 16. travnja potvrđuje da je 
za radove na crkvi primio 20 dukata. Dana 7. svibnja i Petar potvrđuje primitak istog 
iznosa za radove na Sv. Spasu.65 Nažalost, ni u jednom od tih zapisa ne precizira se na 
što su se točno odnosile navedene svote.

U svibnju 1522. Senat ponovno naređuje privremenu obustavu radova na svim javnim 
gradnjama osim Divone, oružarnice i Sv. Spasa.66 Unatoč tome, u sljedeće dvije godine 
u izvorima nema nikakvih vijesti o zbivanjima na gradilištu.67 Poslovanje Petra Andrijića 
zacijelo je još tijekom 1523. zapalo u probleme jer je graditelj zbog nepodmirenih 
dugovanja morao napustiti grad. U listopadu te godine Malo vijeće odlučuje mu produljiti 
jamstvo zaštite od progona zbog dugova da bi se vratio u Dubrovnik i dovršio posao na 

61 (...) de dando libertatem dominis provisoribus fabrice capelle Ascensionis Dominice quod possint convenire et 
achordium facere cum magistris pro complendo dictam capellam secundum modellum factum et presentatum in presenti 
consilio, tamen sine copula, pro quanto precio et mercato eis melius videbitur (...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 100r.

62 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 190r. Ugovorom je predviđeno da će troškove prenošenja građe od luke 
do gradilišta snositi komuna koja će također osigurati potrebno željezo i drvo za gradnju svodova.

63 (...) de concedendo provisoribus fabrice dicte capelle Ascensionis Dominice quod possint supra dictam capellam fieri 
facere dictam copullam, cum hoc quod in ea non possint expendere ultra ducatos centum viginti, secundum modellum 
(...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 117v.

64 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 190r.
65 Debita Notariae pro Comuni, sv. 1, f. 191v, 193r, 194r.
66 Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 208v. Slična je odluka bila donesena i u lipnju prethodne, 1521. godine, 

Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 74r.
67 U tom pogledu treba, međutim, upozoriti i na prazninu unutar serije Debita notarie pro comuni. Posljednji su 

zapisi u prvom svesku uneseni pod nadnevkom 7. svibnja 1522., a zapisi u drugom svesku (u kojem početnih devet 
stranica nedostaje) započinju s nadnevkom 26. rujna 1523.
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gatu ribarnice.68 Kako bi izbjegao dužnički zatvor graditelj početkom sljedeće godine 
ponovno napušta Dubrovnik. O tome doznajemo iz zaključka Senata pod nadnevkom 
31. ožujka 1524. kojim je odobreno da mu se izda propusnica (salvuskondukt) za dolazak 
u Dubrovnik kako bi dovršio poslove na crkvi Sv. Spasa i Kneževu dvoru za što je, kako 
se navodi, već bio isplaćen.69 Petar se ubrzo potom vraća u Dubrovnik gdje će se, kako 
se čini, zadržati i poslije isteka naznačenog roka.70 Budući da se njegove neispunjene 
obveze na Dvoru u dokumentima više neće spominjati, po svemu sudeći tijekom druge 
polovice 1524. godine priveo je kraju poslove ugovorene na toj građevini; podataka o 
tome je li tada bila nastavljena i gradnja Sv. Spasa nema.

Sljedeći zapis o aktivnostima na gradilištu potječe tek iz travnja sljedeće, 1525. 
godine. Petrovu bratu Josipu Andrijiću tada je za neke "izvršene i buduće" radove na 
crkvi trebao biti isplaćen dio ukupne svote (koja se ne navodi), u visini od 10 dukata.71

Osam mjeseci potom, u prvim danima 1526. godine, problematika gradnje Sv. 
Spasa naći će se po prvi put na dnevnom redu Maloga vijeća. Na sjednici održanoj 2. 
siječnja najprije je odobreno da se Josipu ili Petru Andrijiću isplati 15 dukata, a potom 
je nadzornicima državnih računa naloženo da zajedno s providnicima Sv. Spasa načine 
reviziju računa gradnje crkve, prethodno pozvavši "klesare" (tj. braću Andrijiće) da predoče 
vlastite evidencije o dotad isporučenoj građi i izvršenim poslovima.72 Iz zaključka Senata 
izglasanoga sljedećeg dana, 3. siječnja, očito je da se Petar tada nije nalazio u Dubrovniku. 
Usvojen je, naime, prijedlog da se Petru Andrijiću, "zaduženom zbog gradnje crkve Sv. 
Spasa", ponovno izda propusnica, na rok od četiri mjeseca, tj. da mu se zajamči sloboda 
od progona, "kako zbog dugovanja državi, tako i privatnim osobama".73 U zapisniku je 

68 Acta Minoris Consilii, sv. 34, f. 262r. Potkraj istoga mjeseca propusnicu na petnaest dana isto je tijelo odobrilo 
i Markovu bratu Josipu. Acta Minoris Consilii, sv. 34, f. 268v.

69 (...) de dando fidam et liberum salvum conductum ab omnibus suis debitis Petro lapicide de Corzula pro mensibus 
tribus proxime futuris a die qua veniret Ragusium, non obstantibus aliquibus suis debitis vel plegiariis per ipsum cuiquam 
factis, et hoc ut possit finire ecclesiam Gloriose Ascenscionis et palatium dominii pro quibus iam habuit solutionem (...). 
Acta Consilii Rogatorum, sv. 37, f. 168r, spominje E. Garofalo, "Terremoto e ricostruzione a Ragusa (Dubrovnik) nel 
1520", 506 (bilj. 44). U Dubrovniku su, naime, kao i u drugim srednjovjekovnim gradskim komunama, vjerovnici imali 
pravo zahtijevati da se njihovi dužnici zbog nepodmirenih potraživanja smjeste u zatvor do izvršavanja svojih obveza. 
Izuzeće se potvrđivalo dokumentom zvanim fida, tj. vjera, odnosno salvus conductus, tj. propusnica.

70 Dana 3. kolovoza 1524. Petar je potvrdio primitak od 5 dukata za radove na Dvoru. Debita Notariae pro 
Comuni, sv. 2, f. 13r.

71 Isplata je zaustavljena u Malom vijeću; Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 18v.
72 (...) de faciendo polliciam de ducatis quindecim provisoribus fabrice ecclesie Sancte Ascensionis in nomine officialium 

laboreriorum comunis pro dando Iosepho Marci Andriich de Curzola obligato cum fratribus suis pro dicta fabrica, aut 
Petro eius fratri. Et quod interim officiales rationum comunis simul cum dictis provisoribus debeant videre rationem dicte 
fabrice et debiti dictorum lapicidarum, vocando ipsos lapicidis ut producant et ostendant eorum rationes pro laboreriis 
per eos factis et datis (...). Acta Minoris Consilii, sv. 35, f. 142r, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu 
naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 10; Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 161.

73 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 73v.



93D. Zelić, Gradnja crkve Sv. Spasa u Dubrovniku (1520. – 1534.)

naknadno pribilježeno da je Petar došao u Dubrovnik 7. svibnja, što znači da je toga 
dana započeo teći i naznačeni rok.

Nepunih mjesec dana potom, 2. lipnja 1526., u Senatu se raspravljalo o kupoli Sv. 
Spasa; zaključak iz 1521. godine je poništen i zamisao o gradnji kupole definitivno je 
odbačena.74

Izvještaj Maloga vijeća o stanju međusobnih potraživanja između komune/države i 
Petra Andrijića predočen je Senatu početkom kolovoza 1526.75 Utvrđeno je kako je dotad 
graditelju za poslove na Sv. Spasu, Kneževu dvoru i Divoni iz državne blagajne ukupno 
isplaćeno znatno više novca – čak 350 dukata – no što je bilo ugovoreno. Kada je riječ o Sv. 
Spasu, kod izračuna su u obzir uzeti i klesani arhitektonski elementi koje je Petar izradio i 
isporučio povrh onoga na što se izričito obvezao ugovorima iz 1520. i 1521. godine. Njihova 
je vrijednost po vještacima procijenjena na 80 dukata, a specificirano je da se taj iznos 
odnosi na portal na bočnoj fasadi, apsidu s vijencem i lukom, pilastre trijumfalnog luka, 
četiri pilastra i četiri polupilastra u unutrašnjosti crkve, menzu glavnog oltara sa stupićima, 
stube unutar i izvan crkve, jedan kapitel te još dva kapitela iznad glavnog oltara.76

Neposredno po usvajanju financijskog izvještaja u Senatu je iznesen prijedlog da 
se graditelju naloži da u roku od tri mjeseca dovrši crkvu Sv. Spasa i vrati spomenutih 
350 dukata, potom da se država – ako taj novac ne bude moguće naplatiti od Petra 
i njegovih jamaca (što znači njegove braće) – namiri iz imovine nadstojnika gradnje, 
Danijela Nikolina Restija i dvojice njegovih drugova te da, naposljetku, ostane na snazi 
odluka o salvuskonduktu koji je Petru odobren ranije. Prijedlog, međutim, nije dobio 
potrebnu većinu glasova pa je zaključeno da se odlučivanje odgodi.77

Ipak, po svemu sudeći, gradnja se pomaknula s mrtve točke. Potkraj kolovoza 
odlučeno je, naime, da se graditelju produlji dopuštenje za boravak u Dubrovniku do 
kraja tekuće, 1526. godine,78 a 29. studenoga za rad na crkvi isplaćeno mu je još 50 

74 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 129v.
75 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 149v–150v; dokument je objavio C. Fisković, "Dokumenti o radu naših 

graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 23–24 (bilj. 57).
76 (...) certi lavoreri (...) facti ultra le dicte conventione, zoe per le porte alla faza de Sancto Francesco et per la concha 

intorno lo altar grande cum la sua lista et arco et per li pilastri intorno lo dicto altare et per pilastri quatro et altri quatro 
mezo pilastri dentro ne la chiesia et per la pianca de lo altar grande cum le sue colonette de sotto et per certi schalini 
dentro et de fora de la dicta chiesia et certo capitello et ancora per doi capitelli sopra lo altare grande, stimate le dicte 
cose per piu homini pratichi in questi lavoreri sopra loro conscientia ducati ottanta (...). Ibid.

77 (...) de admonendo (...) Petrum Marci Andriich quod debeat complere capellam Ascensionis Domini de omnibus 
laboreriis secundum pactum infra menses tres proxime futurum, attento quia habuit totam solutionem totius fabriche 
dicte capelle et etiam plus. Et si secus faceret quod debeat cogi ad solutionem resti debiti sui reportati superius. Et casu quo 
comune nostro non possit se valere super eum et plegios suos, quod tali casu debeat se valere super provisores dicte fabrice, 
videlicet ser Danielem Ni. de Restis et socios, secundum ordines, sine preiudicio fide seu salviconductus dati dicto Petro (...). 
Acta Consilii Rogatorum, 38, f. 150r, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV–XVI 
stoljeća u Dubrovniku", 10, 24 (bilj. 58); C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku: 161, 181 (bilj. 491).

78 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 160r.
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dukata.79 Krajem prosinca Senat je odobrio da se Petrov boravak u gradu produlji na 
još dva mjeseca, do konca veljače sljedeće godine.80

Iz 1527., međutim, u izvorima ponovno nema nikakvih vijesti o radovima na gradnji 
Sv. Spasa.81 Uzrok zastoju na gradilištu zavjetne crkve ovaj je put nedvojbeno bila 
viša sila – velika epidemija kuge koja se u Dubrovniku pojavila potkraj 1526. i najveći 
intenzitet dosegla u prvoj polovici 1527. godine.82

Da gradnja Sv. Spasa nije bila dovršena ni u proljeće sljedeće, 1528. godine te da je 
Petar Andrijić zbog neispunjenih obveza prema vlastima u međuvremenu ipak dospio 
u dužnički zatvor doznajemo iz dvaju zaključaka Senata s nadnevcima 19. i 26. svibnja 
1528.83 Prijedlog da se graditelja pusti na slobodu najprije je bio odbijen, a potom tjedan 
dana kasnije prihvaćen uz nekoliko uvjeta. Odlučeno je da se kao jamstvo za Petrova 
dugovanja uzme kuća njegove majke u Dubrovniku, da se ponovno pregledaju svi 
računi između države i Petra, da se iznos potraživanja namakne od prodaje spomenute 
kuće te da se Petar po izlasku iz zatvora smjesta prihvati posla na dovršavanju gradnje.

Slijedom toga, Malo vijeće imenovalo je potkraj lipnja trojicu vlastele koji će 
ponovno utvrditi iznos Andrijićeva duga.84 Rad na crkvi, kako svjedoče arhivski zapisi, u 
međuvremenu je nastavljen. Petar je 3. srpnja potvrdio primitak pet dukata,85 a sljedećeg 
dana Senat je naložio nadstojnicima državne oružarnice da za gradnju crkve ustupe 
jedno uže (za dizanje tereta) te priskrbe potrebno olovo, željezo ili broncu.86 Potkraj 
listopada 1528. Petru je isplaćeno još pet dukata.87

Nakon tog datuma u dokumentima nema nikakvih vijesti o gradnji sve do proljeća 
1530. U Malom vijeću 17. ožujka te godine imenovani su revizori koji će još jednom (po 
treći put) pregledati račune gradnje Sv. Spasa i utvrditi dugovanje Petra Andrijića komuni 
(officiales pro revidendo debitum Petri Andriich lapicide cum nostro comuni causa fabrice 
ecclesie Ascensionis).88 Budući da je to posljednja u nizu takvih odluka, za pretpostaviti 

79 Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 33v.
80 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 193r.
81 Sredinom te godine Senat je odobrio providnicima da ugovore slikanje oltarne pale, o čemu podrobnije v. 

u radu Tanje Trška u ovom svesku.
82 Risto Jeremić i Jorjo Tadić, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika, I, 92–96; Zlata Blažina Tomić, 

Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik: Zavod za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku, 2007., 147–161. 

83 Acta Consilii Rogatorum, sv. 39, f. 78r, 82r, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja 
i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 10, 24 (bilj. 58), Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 162, 
181 (bilj. 492).

84 Acta Minoris Consilii, sv. 36, f. 8v.
85 Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 33v.
86 Acta Consilii Rogatorum, sv. 39, f. 96v.
87 Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 33v.
88 Acta Minoris Consilii, sv. 36, f. 135v.
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je da se radilo o konačnoj bilanci, tj. da su građevinski radovi pod vodstvom Petra 
Andrijića prethodno bili okončani.

Posao providnika gradnje Sv. Spasa nije, međutim, bio završen. Potkraj iste, 1530. 
godine umire Danijel Nikolin Resti i u Senatu je ubrzo u zamjenu za njega između trojice 
predloženih kandidata većinom glasova izabran Nikola Martinov Gučetić.89

Završni radovi i predaja crkve na upravljanje malobraćanima

Zaključkom Senata od 22. veljače 1531. providnicima je odobreno da "za potrebe 
crkve" potroše do 60 dukata,90 ali nije precizirano čemu je točno taj iznos bio namijenjen. 
Na pretpostavku da je posrijedi bila gradnja krovišta upućuje posljednja vijest iz te 
godine: 19. prosinca Senat je naložio nadstojnicima državne oružarnice da za crkvu Sv. 
Spasa predaju tri tisuće crjepova.91 U oba spomenuta dokumenta titular crkve navodi 
se u hrvatskoj inačici – ecclesia Sancti Spassi.

Početkom sljedeće, 1532. godine od trojice je dubrovačkih kamenara za crkvu Sv. 
Spasa naručeno 400 kvadratnih ploča od bijeloga kamena iz kamenoloma Budimlja, 
duljine stranice od jedne stope, obrađenih jednako kao "one koje se donose iz Kotora".92 
Istim su ugovorom pro sedilibus fiendis circum ecclesiam naručene i kamene ploče od 
istoga materijala, duljine od najmanje dva lakta, širine jednoga lakta i debljine od pola 
stope.93 Ukupna količina, tj. duljina ploča nije navedena; po svemu sudeći riječ sediles 
odnosi se na kamene elemente sokla, tj. podnožja vanjskih zidova crkve. Naknadno 
unesene zabilješke o isplatama potvrđuju da je do početka studenog iste godine sva 
klesana građa bila isporučena.

Odlukom Malog vijeća od 13. lipnja 1532. naloženo je nadstojnicima državnih 
vapnenica da providnicima Sv. Spasa daju 30 modija (oko 1200 kg) vapna, vjerojatno 
za žbukanje unutarnjih zidova i svodova.94 Ujesen iste, 1532. godine u Senatu je 

89 Acta Consilii Rogatorum, sv. 40, f. 124r.
90 Acta Consilii Rogatorum, sv. 40, f. 154v.
91 Acta Consilii Rogatorum, sv. 41, f. 16v. U međuvremenu je, u travnju 1531. godine, u Senatu još jednom 

odobreno da se Petru i Josipu Andrijiću izda propusnica, tj. zajamči zaštita od progona zbog dugova, na rok od tri 
mjeseca. Acta Consilii Rogatorum, sv. 40, f. 170r.

92 Nos Givan Stiepanovich de Bergato, Radoslav Ratchovich et Petar Radoevich, omnes lapicide, confitemur quod (...) 
habuimus et recepimus (...) ex ordine dominorum provisorum fabrice Gloriose Ascensionis ad bonum computum ducatos 
auri quatuor pro quibus promittimus ire Budimiam et ibi facere infrascripta laboreria de petra alba, videlicet quadros 
quatringentos latitudinis unius pedis laboratos secundum formam illorum qui afferantur e Catharo, rectos et bonos (...). 
Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 103v.

93 (...) et de pluri pro sedilibus fiendis circum ecclesiam promittimus laborare petras illius sortis ut supra longitudinis ad 
minus brachiorum duorum, latitudinis vero unius brachii, grossitudinis vero medii pedis, bene laboratas et spontatas (...). Ibid.

94 Acta Minoris consilii, sv. 36, f. 292r.
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providnicima odobren trošak do 100 dukata da "u Veneciji ili drugdje" kupe zlato i 
"ostale neophodne stvari za crkvu".95

Posljednja arhivska vijest o radovima na Sv. Spasu nosi nadnevak 16. travnja 1534. 
godine: Senat je odobrio da nadstojnici državne oružarnice providnicima crkve Sv. Spasa 
daju "olovo za prozore", tj. za izradu armature prozorskih stakala.96 Time su ujedno, 
gotovo četrnaest godina poslije potresa i donošenja odluke o otpočinjanju gradnje, 
radovi na zavjetnoj crkvi Sv. Spasa zaključeni.97

Dvije godine potom, 27. travnja 1536., upravljanje crkvom uz obvezu služenja 
svakodnevnih misa Senat povjerava redovnicima samostana Male braće.98 Franjevcima je 
zauzvrat obećana godišnja naknada u visini od 20 perpera te još pet perpera koje će im 
svake godine darovati knez kada s Malim vijećem bude pohodio crkvu na dan Uzašašća.99

O kamenoj liturgijskoj opremi interijera crkve u 16. stoljeću

O liturgijskoj opremi interijera Sv. Spasa – izuzmemo li oltarnu palu Uzašašća 
Kristova100 – u dokumentima iz vremena gradnje gotovo da i nema vijesti. Tek, u reviziji 
računa gradnje crkve iz 1526. godine, među klesarijama koje je (povrh onoga na što se 
bio obvezao ugovorima 1520. i 1521.) isporučio Petar Andrijić, navodi se i menza glavnog 
oltara sa stupićima (pianca de lo altar grande cum le sue colonette de sotto).101

95 (...) de dando libertatem officialibus templi Ascensionis quod possint mittere Venetias aut alio emptum aurum 
et alias res necessarias pro dicta ecclesia a ducatis centum infra prout eis melius videbitur (...). Acta Consilii Rogatorum, 
sv. 41, f. 125r.

96 (...) de dando libertatem dominis provisoribus armamenti quod ipsi possint consignare officialibus ecclesie Ascensionis 
unam petiam plumbi pro usu fenestrarum dicte ecclesie (...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 42, f. 22v.

97 Kao godina dovršetka gradnje u literaturi se najčešće navodi 1528., vidi: A. Badurina, "Crkva Svetog Spasa" 
[kat. jedinica], 327; G. M. Pilo, "Per trecentosettantasette anni": la gloria di Venezia nelle testimonianze artistiche della 
Dalmazia, 230; M. Pelc, Renesansa, 195. Da je gradnja crkve trajala 16 godina, zacijelo preuzevši podatak iz "Anala" 
Nikše Ragnine (Nicolò di Ragnina, "Annali di Ragusa", 277) napisali su T. G. Jackson, Dalmatia, the Quarnero and 
Istria, 380 i Vice Adamović, Život i rad Giva Frana Gundulića i kratak opis poglavitijeh zgrada Dubrovnika, Dubrovnik: 
D. Pretner, 1893., 43.

98 (...) de conferendo venerabilibus fratribus Sancti Francisci ecclesiam a dominio nostro fabricatam sub nomine 
Ascensionis Domini nostri Ihesu Christi (...) de dando in elemosinam predictis fratribus Sancti Francisci iperperos viginti 
pro missis quas quottidie celebrabunt in dicta ecclesia Ascensionis et dominus rector cum suo consilio annuatim in festo 
dicte ecclesie debeant sibi offerre iperperos quinque ultra dictos iperperos viginti et dicti fratres habeant curam gubernandi 
dictam ecclesiam (...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 42, f. 281v.

99 Podrobnije o procesiji na taj blagdan vidi: N. Lonza, Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke 
Republike u 17. i 18. stoljeću, 298, 413.

100 O oltarnoj pali crkve Sv. Spasa, naručenoj 1527. godine od urbinskog slikara Pierantonija Palmerinija v. rad 
Tanje Trška, "Oltarna pala Pierantonija Palmerinija u crkvi Sv. Spasa u Dubrovniku", Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, u ovom broju.

101 Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 150r. Na temelju šturog navoda u dokumentu može se pretpostaviti da je 
Andrijićev oltar za crkvu Sv. Spasa pripadao generičkoj skupini (gotičkih) oltara tipa Tischaltar, s masivnom kamenom 
menzom oslonjenom na stupiće povezane arkadicama, poput oltara u donjoj crkvi sv. Franje u Assisiju, vidi: Joseph Braun, 
Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, I, München: Alte Meister Guenther Koch & Co., 1924., 177, T. 24.
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Postamenti stupova kamene konstrukcije današnjega glavnog (i jedinog) oltara 
crkve, podignutog na zidanom stipesu, ukrašeni su reljefnim grbovima vlasteoskog roda 
Benessa. Nedoumice koje su proizlazile iz te činjenice – budući da je pravo juspatronata 
nad zavjetnom crkvom imala Republika – razriješene su pronalaskom dvaju dokumenata 
koji otkrivaju da se taj oltar nekoć nalazio na bočnom zidu crkve. Potkraj veljače 1532. u 

Apsida s oltarom Frana Pankracijeva Benesse (izvorno bočnim oltarom)
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Senatu je, naime, uglednom dubrovačkom plemiću Franu Pankracijevu Benessi odobreno 
da u crkvi Sv. Spasa na vlastiti trošak podigne "kapelu i oltar".102 Slijedom te odluke knez 
i Malo vijeće početkom su ožujka u Benessinoj nazočnosti na licu mjesta odredili točnu 
poziciju oltara – uza zid središnjeg traveja, nasuprot bočnom ulazu u crkvu – i formalno 
uveli Benessu u posjed toga mjesta u crkvi.103 Budući da prvospomenutom zaključku ne 
prethodi, kao što bi bilo za očekivati, Benessina molba, motivi njegova traženja (i eventualne 
"protučinidbe") – izuzmemo li, dakako, vjerske pobude – za sada ostaju nepoznati. Isto 
vrijedi i za motive Senata koji je, sa samo dva protivna glasa, Benessi odobrio da u državnoj 
crkvi podigne vlastiti, privatni oltar. Posrijedi je, naime, svojevrstan presedan; takav slučaj, 
koliko nam je poznato, drugdje u Dubrovniku nije zabilježen. Odgovore na pitanja o 
točnom vremenu nastanka i autorstvu Benessina oltara u crkvi Sv. Spasa zacijelo će pružiti 
buduća arhivska istraživanja. Za sada je izvjesno samo da je bio posvećen Navještenju, 
ali i to da nije bio dovršen za Benessina života. Oporukom sastavljenom 6. srpnja 1536., 
tri i pol mjeseca prije smrti, Frano Pankracijev Benessa ostavio je, među inim, legat od 
100 dukata da se u crkvi Sv. Spasa načini oltar "s prikazom Navještenja".104 Kameni oltar 
naručit će i postaviti izvršitelji njegove oporuke – prokuratori crkve sv. Vlaha.

Za razliku od Benessina oltara – oltara tzv. arhitektonskog tipa – nad menzom glavnog 
oltara koji je isklesao Petar Andrijić nije stajala kamena konstrukcija retabla. Oltarna 
pala Pierantonija Palmerinija naručena 1527. godine imala je, naime, drveni okvir koji 
je 1528. godine izradio drvodjelac Zanetto Francescov del Coro iz Ancone.105 Okvir se, 
nažalost, nije sačuvao, ali već same dimenzije oltarne slike (307 x 255 cm) govore da 
je prvotni glavni oltar Sv. Spasa bio osjetno veći od današnjeg (nekoć bočnog) oltara.

Da se u interijeru Sv. Spasa nalazila i ograda svetišta doznajemo iz nekoliko dosad 
neuočenih dokumenata iz 1565. godine, kada je – slijedom zaključka Senata – ograda 
(chorus) popravljena.106 Nažalost, u zapisu o tome, kao i u odluci Malog vijeća da se za 

102 (...) de concedendo ser Francisco Pancratii de Benessa quod ad suas expensas possit facere in ecclesia Ascensionis 
in muro qui vergit ad partem ponentis unam cappellam cum altari prout ei melius videbitur et placebit et quod dominus 
rector et Consilium possint dicto ser Francisco assignare locum dicte cappelle et altaris prout eis melius videbitur (...). 
Acta Consilii Rogatorum, sv. 41, f. 35r.

103 Magnificus dominus rector Antonius Iu. de Gondula et eius consiliarii in executionem partis Consilii Rogatorum 
capte die 26 Februarii 1532 (...) fuerunt personaliter in ecclesia Ascensionis sive Sancti Spassi et ibi omni adtributa diligentia 
viderunt in qua parte essent aptius et commodius erigere altare et cappellam concessam ser Francisco Pancratio de 
Benessa et sic, dicto ser Francisco ibi presente et acceptante, consignaverunt et consignant arcum et partem qui sive que 
est in medio in muro qui est a parte ponentis, qui arcus sive pars est e regione sive contra portae existenti in muro a parte 
levantis dicte ecclesie, in qua parte sive arcu dictus ser Franciscus possit facere ad omnem suam voluntatem altare et 
capellam secundum tenorem dicte partis Consilii rogatorum (...). Acta Minoris Consilii, sv. 36, f. 275r.

104 (...) Item lasso ducati cento che si faccia uno altare con la figura di la Annunciatione in la chiesia di la Ascensione 
in Raugi, in quello loco quale mi fu concesso per el Magnifico Conseglio de pregai del 1532 (...). Testamenta notariae, 
ser. 10.1, sv. 37, f. 59v–60r.

105 Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 39v.
106 (...) de dando libertatem magnifico domino rectori et consilii uz possint ordinem dare ut chorus ecclesiae Ascensionis 

adaptetur modo et forma prout sibi melius et commodius videbitur (...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 57, f. 194v.
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taj posao angažira lapicida Ivan Klisac (Ivan Stjepanov),107 te potvrdama o isplatama 
koje su uslijedile,108 izostaju bilo kakve podrobnije obavijesti o njezinu izgledu. Od 
ograde nisu sačuvani nikakvi materijalni ostaci. Bila je, dakako, građena kamenom, a o 
njezinu mjestu u interijeru i približnoj visini možemo suditi po tragovima na unutarnjim 
polupilastrima središnjeg traveja crkve, čiji su bridovi kod postavljanja ograde bili 
otklesani do visine od približno 130 cm, na što upućuju umeci od druge vrste kamena 

107 (...) de dando libertatem officialibus laboreriorum ut possint dare Ioanni Clisaz lapicidae iperperos viginti pro 
parte et ad bonum computum pretii et solutionis pro adaptatione chori in ecclesia Ascensionis facienda (...). Acta Minoris 
Consilii, sv. 47, 245v.

108 Ioannes Stephani lapicida sponte confessus est habuisse et accepisse a ser Nicolino Fr. de Gondula et sociis officialibus 
scriptae laboreriorum scutos auri septem ad bonum computum suae mercedis pro fabricando choro ecclesiae Ascensionis 
Christi (...). Debita Notariae pro Comuni, sv. 4, f. 191r. Iz dvaju je dokumenata razvidno da je Ivan Clisaz identičan Ivanu 
Stjepanovu, zabilježenome 1561. godine kao jednom od dvojice partnera naturaliziranog dubrovačkog klesara i 
arhitekta francuskog podrijetla Jakova de Spinisa u ugovoru za popravak općinskih kuća. Nekoliko godina kasnije, 
1564., Spinis će (samostalno) ugovoriti i izradu oltarne pregrade (kora) za crkvu sv. Roka, vidi: C. Fisković, "Les artistes 
français en Dalmatie du XIVe au XVIIe siècle", Annales de l'Institut français de Zagreb n. s. 14–17 (1964.–1965.), 37; Danko 
Zelić, "Short-lived Opera bella e buona: the 1564 Chancel Screen of the Church of St Roch in Dubrovnik", u: Scripta in 
Honorem Igor Fisković, ur. Miljenko Jurković i Predrag Marković, Zagreb – Motovun: University of Zagreb, International 
research center for Late Antiquity and the Middle Ages i Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016., 271–281.

Trag ograde svetišta na pilastru uz istočni bočni portal
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kojima su poslije uklanjanja ograde nadomješteni nedostajući dijelovi. Ograda je, dakle, 
bila postavljena po cijeloj širini unutrašnjosti, tik iza bočnih vrata crkve, dijeleći prostor 
traveja svetišta, tj. sjevernog dijela crkve, izdignutog za visinu jedne stube, od južnog, 
ulaznog dijela duljine dvaju traveja.

Budući da se ograda u dokumentima iz vremena gradnje ne spominje, zasigurno 
je riječ o naknadno interpoliranoj konstrukciji. Do toga je zacijelo došlo poslije 1536. – 
godine u kojoj je zdanje prepušteno na upravu franjevcima samostana Male braće.109

Proturječja i glavni akteri gradnje

Među dubrovačkim sakralnim zdanjima koja su joj neposredno prethodila i koja će 
nakon nje uslijediti, crkva Sv. Spasa ističe se neusporedivo višom razinom arhitektonske 
ambicije, očitom već na pročelju, u Dubrovniku dotad neviđenog trolisnog oblika i 
bogate, virtuozno izvedene kamenoklesarske dekoracije. Nasuprot samom zdanju – 
koje to svojom arhitekturom ni na koji način ne otkriva – arhivske vijesti nedvosmisleno 
govore o tome da su gradnju Sv. Spasa već tijekom 1522./23. godine snašle poteškoće 
koje će, s promjenljivim intenzitetom, potrajati do samoga kraja radova, 1534. godine. 
U mnogim su segmentima tog pothvata, k tome, gotovo od samoga početka primjetna 
znatna, upravo iznenađujuća odstupanja od uobičajene dubrovačke prakse u upravljanju 
javnim gradnjama. Ostavimo li po strani otegotne okolnosti objektivne naravi – u prvom 
redu veliku epidemiju kuge koja je Dubrovnik pogodila 1526./27. godine – na dinamiku 
gradnje, a nedvojbeno i na konačan izgled zdanja, utjecao je stjecaj različitih okolnosti 
o kojima su u dokumentarnoj građi nažalost sačuvane samo indicije; u zapisnicima 
Senata nisu, naime, bilježene rasprave o uzrocima poteškoća na gradilištu, nego zaključci 
kojima su se nastojale umanjiti njihove posljedice. Knjigovodstvenim neregularnostima, 
evidentnima već u prvoj godini gradnje, ubrzo će se pridružiti i ozbiljni problemi u 
poslovanju graditelja Petra Andrijića, odnosno likvidnosti njegove tvrtke.

S obzirom na rigorozne standarde raspolaganja javnim novcem koje je dotad već 
stoljećima usavršavala dubrovačka trgovačka aristokracija, financijsko-administrativna 
proturječja oko gradnje Sv. Spasa doista su teško objašnjiva. Na to da su zbivanja na 
gradilištu i oko gradilišta Sv. Spasa izazivala negativne reakcije suvremenika i da je niz 
"afera" u konačnici poprimio razmjere svojevrsnog skandala, upućuju, naposljetku, 
neizravna, ali zbog toga ništa manje važna svjedočanstva u lokalnoj povijesnoj predaji. 
Gotovo dva i pol stoljeća poslije dovršetka crkve, anonimni Gelcichev kroničar na prvome 

109 Postoji mogućnost da je podizanje ograde bilo povezano s nazočnošću bratovštine Bezgrešnog Začeća 
Blažene Djevice Marije za koju je poznato da je, od nekog neutvrđenog datuma, imala sjedište u crkvi Sv. Spasa; 
terminus ante quem je za sada 1621. godina, vidi: N. Lonza, Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke 
Republike u 17. i 18. stoljeću, 278–279.
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mjestu ističe odgovornost providnika: po njemu je umjesto odobrenih 1.500 dukata 
za gradnju i opremanje crkve utrošeno naposljetku čak 2.500 dukata, a crkva ni deset 
godina poslije početka radova još uvijek nije bila dovršena jer su providnici upošljavali 
"majstore" na vlastitim privatnim gradnjama.110

Treba se, dakle, zapitati u kojoj je mjeri zasluge za nastanak crkve Sv. Spasa kakvu 
danas poznajemo, ali i odgovornost ("krivicu") za nevolje tijekom gradnje, moguće 
pripisati svakome od glavnih aktera pothvata ponaosob – inicijatorima/investitorima 
(dubrovačkim vlastima, ponajprije Vijeću umoljenih/Senatu), potom voditeljima 
(providnicima) gradnje kao nalogodavcima te, naposljetku, glavnom ugovaratelju i 
izvoditelju radova, graditelju i klesaru Petru Andrijiću.

Senat

Već na samom početku, donoseći odluku o providnicima gradnje Sv. Spasa, Senat je 
odstupio od uobičajenog postupka. Članovi tročlanih kolegijalnih tijela koja su rukovodila 
javnim gradnjama u pravilu su, naime, birani glasanjem kuglicama i to između desetak 
i više predloženih kandidata.111 Nasuprot tome, u Senatu je tom prigodom izravno 
predloženo, a potom i jednoglasno usvojeno da se na dužnost providnika gradnje Sv. 
Spasa imenuju trojica vlastele kojima je od 1515. godine bilo povjereno vođenje radova 
na Dvoru.112 Takav je odabir prije svega bio pragmatičan i u njemu se ogleda odlučnost 
senatora da se gradnja Sv. Spasa započne i privede kraju u najkraćem mogućem roku. 
Providnicima su dane pune ovlasti, a za početne je troškove odobren iznos od 300 dukata.

Potkraj iste, 1520. godine, Senat za nastavak gradnje odobrava još 300 dukata, a u 
rujnu 1521. daje suglasnost providnicima da "s majstorima" ugovore dovršavanje crkve 
prema projektu koji im je predočen – ali bez kupole. U ugovor s graditeljem Petrom 
Andrijićem dodana je, međutim, klauzula kojom se graditelj obvezao da će, promijeni 
li Senat o tome svoj stav, izgraditi i kupolu. I doista, u Senatu je desetak dana kasnije 
odobrena gradnja kupole. O tome da je gradnja zavjetne crkve bila jedan od glavnih 
prioriteta komune/države svjedoči i činjenica da je Sv. Spas, zajedno s Divonom i 
Dvorom, u nekoliko navrata, 1521. i 1522. godine, izuziman od odluka o privremenoj 

110 (...) chiesa in onore del Salvatore, per la cui fabbrica da esso governo fu terminato di spendere ducati mille e 
cinquecento (...) Per la fabbrica di questa chiesa furono fatti Provveditori (...) Questi nobili portarono nel conto la spesa 
che ascendeva a più di duemila e cinquecento ducati; e così lentamente fu fabbricata, che non fu terminata in dieci 
anni (...) Adoperarono li maestri nelle loro fabbriche (...). G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa considerato ne' suoi 
monumenti istorici ed artistici, 76.

111 Kada je riječ o crkvama, tako su, primjerice, 1533. godine birani voditelji gradnje crkve sv. Roka i crkve 
Blagovijesti na Pločama, u oba slučaja između devet predloženika, vidi: Acta Consilii Rogatorum, sv. 41, f. 195v, 208v.

112 Acta Consilii Rogatorum, sv. 33, f. 184v–185r. Treba upozoriti da su i tada, 1515. godine, ista trojica bila izravno 
predložena za providnike gradnje, sa širokim ovlastima.
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obustavi financiranja svih javnih gradnji,113 nedvojbeno izazvanih visokim troškovima 
poslijepotresne obnove grada.114

Sve do ožujka 1524., kada je Petru odobren prvi u nizu salvuskondukata u kojem 
se izričito navodi da je po dolasku u Dubrovnik dužan nastaviti s radom na crkvi, u 
zapisnicima Senata nema vijesti o Sv. Spasu.115 Početkom 1526. zatražena je službena 
revizija računa između države i Petra Andrijića. Premda se na prvi pogled može učiniti 
znakovitim da to nije učinjeno u Senatu nego u Malome vijeću, ta činjenica po svemu 
sudeći nije od veće važnosti.116 U lipnju iste godine u Senatu je definitivno odbačena 
zamisao o gradnji kupole, a nedugo potom i prihvaćen izvještaj nadzornika državnih 
računa u kojem je utvrđeno da Petar državi duguje oko 350 dukata; gotovo polovica 
tog iznosa, 168 dukata, odnosila se na preplaćene radove na Sv. Spasu. Otada nadalje 
gradnja crkve Sv. Spasa naći će se na dnevnom redu Senata samo kada je trebalo 
odlučivati o propusnicama Petru Andrijiću ili odobravati materijal i daljnje izdatke kako 
bi se gradnja privela kraju.

Providnici gradnje – Danijel Nikolin Resti, Petar Junijev Sorgo i Damjan Ivanov Menze

Providnici gradnje Sv. Spasa bijahu pripadnici najuže dubrovačke upravljačke elite. 
U vrijeme gradnje Sv. Spasa sva trojica bili su u zreloj životnoj dobi: najstariji, Danijel 
Nikolin Resti (1452.–1529.),117 zašao je u osmo desetljeće života, a Petar Junijev Sorgo 
(oko 1472.–1535.)118 i Damjan Ivanov Menze (oko 1474.–1540.)119 bili su u svojim 
pedesetim godinama. Tijekom trećeg desetljeća 16. stoljeća sva trojica obnašali su 
najviše javne dužnosti: birani su za suce kaznenog i građanskog suda, malovijećnike, 
senatore, providnike grada te naposljetku i za dubrovačke knezove.

Drugim riječima, providnici Sv. Spasa nisu bili samo predstavnici i ovlaštenici 
naručitelja – Dubrovačke Republike – nego su bili u poziciji da mogu utjecati, a to su 

113 Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 74r, 195r, 208v.
114 Još u travnju 1521. godine na traženje Senata (Acta Consilii Rogatorum, sv. 36, f. 46r) Malo je vijeće imenovalo 

povjerenstvo ad videndum diligenter expensas omnes quas facit ad presens comune nostrum in laboreriis et reparationibus 
in civitate et intratas dicti comunis excipiendo dohanam maiorem et reportandum particulariter et distincte ad Consilium 
rogatorum. (...) Acta Minoris Consilii, sv. 34, f. 50r.

115 Jamstva dužnicima u Dubrovniku redovito su odobravana na rok od 15 dana i to u Malom vijeću, no zbog 
specifične situacije oko gradnje Sv. Spasa višemjesečna jamstva Petru Andrijiću odobravana su u Senatu.

116 Podrobnije o cirkulaciji dubrovačkih patricija između najviših javnih funkcija i članstvu u vijećima, vidi: Nella 
Lonza, "Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće)", Acta Histriae 16/1–2 (2008.), 125.

117 Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika, Svezak 6 – Odabrane biografije (Pi–Z), Zagreb – Dubrovnik: Zavod 
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015., 137.

118 Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika, Svezak 3 – Vlasteoski rodovi (M–Z), Zagreb – Dubrovnik: Zavod za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2012., 273.

119 Ibid., 58.
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neprijeporno i činili, na donošenje svih odluka u svezi s gradnjom crkve. Dakako, ne treba 
sumnjati da su sva trojica bili odlično upućeni u problematiku građenja i upravljanja 
gradnjom. Zamašni i dugotrajni radovi na obnovi Dvora kojima su rukovodili od 1515. 
godine nedvojbeno su u svakom pogledu bili složeniji i zahtjevniji od gradnje zavjetne 
crkve. Uz dokazano iskustvo, važnu je ulogu neprijeporno imala i "uigranost" providnika.

Posao oficijala gradnje nije bio jednostavan; trebalo je osigurati stalnu potporu tijela 
javne uprave, u prvom redu Senata, pobrinuti se za stabilan dotok novca, ugovoriti 
izradu, pravovremenu dopremu i ugradnju kamenih elemenata konstrukcije i dekoracije. 
Najvažnije je jamačno bilo pronaći i angažirati adekvatnu, kvalificiranu radnu snagu – 
arhitekte, graditelje i kamenoklesare. Nakon otpočinjanja radova, umijeće upravljanja 
gradnjom podrazumijevalo je u prvom redu održavanje dinamike aktivnosti na gradilištu; 
vjerojatnost da će se u gradnji pojaviti poteškoće bila je, kako je vrijeme odmicalo, sve 
veća. Konačan ishod, dovršeno zdanje, uvijek je – kako će se to pokazati i kod Sv. Spasa 
– bivao rezultat kompromisa. Bilo da je riječ u Dvoru ili o Sv. Spasu, trojici imenovanih 
providnika glavni su prioriteti bili pod svaku cijenu – pa i pod cijenu administrativnih 
neregularnosti – održavanje tempa gradnje i zadržavanje glavnoga graditelja, Petra 
Andrijića, na gradilištu. Samo time, naime, možemo tumačiti to da isplate graditelju 
već zarana počinju znatno premašivati iznose određene ugovorima. Nalozi za isplate 
koje su davali providnici očito su na nižim razinama bespogovorno izvršavani. Ništa, 
međutim, 1520. i 1521. godine nije upućivalo na to da će se gradnja oduljiti još desetak 
godina. U konkretnom slučaju, dakako, ne vjerujemo – kao što je to vjerovao anonimni 
Gelcichev kroničar – da isključivu krivicu za propuste kod gradnje Sv. Spasa (ukupan 
trošak i dugo trajanje) treba pripisati providnicima, nego želimo istaknuti da historijat 
gradnje Sv. Spasa jasno svjedoči o njihovom društvenom autoritetu i, posljedično, o 
njihovoj "nedodirljivosti".

Kada je riječ o "građevinskim" kompetencijama trojice providnika, u povijesnoumjetničkoj 
je literaturi u tom pogledu bilo govora samo o Petru Junijevu Sorgu. Osim angažmana 
na Dvoru i na Sv. Spasu, Sorgo je istodobno, 1521. godine, bio jedan od trojice 
providnika radova na Arsenalu,120 a nekoliko je godina ranije započeo graditi i vlastiti 
reprezentativan ljetnikovac na lapadskoj obali, na južnoj strani gruške luke (danas zvan 
Ljetnikovac Sorkočević).121 Uspoređujući arhitektonska obilježja navedenih građevina, 
njegove je "stilske" predilekcije, odnosno "naručiteljski profil", nastojao rekonstruirati 
Cvito Fisković.122

120 Cvito Fisković, Kultura dubrovačkog ladanja (Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu), Split: Historijski institut 
JAZU u Dubrovniku, 1966., 8, 62 (bilj. 33).

121 Ibid., 8.
122 (...) On je, dakle, u isto vrijeme, vjerojatno po uputi vlade, poštovao tradiciju srednjovjekovnog graditeljstva i 

prihvaćao renesansu kao i na svom ljetnikovcu gdje se gotički prozori prepliću s renesansnim arkadama. (...). Ibid.
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Čini se da i u predaji koja teškoće u gradnji Sv. Spasa tumači time da su providnici 
"upošljavali majstore na svojim privatnim gradnjama" ima zrnce istine, doduše samo 
jedno. U travnju 1524. godine Petar Andrijić potvrdio je primitak 57 dukata za klesarske 
poslove na kući Damjana Ivanova Menze, pristajući na to da kvalitetu radova završno 
ocijene Petar Junijev Sorgo i sam naručitelj.123 Premda su Petar i/ili njegova braća bili 
angažirani na svim javnim gradnjama koje je vodio Petar Sorgo, nema podataka da je 
ikoga od njih bio zaposlio na gradnji svojega ljetnikovca.

Nepoznati kroničar kojega citira G. Gelcich o providnicima je zapisao i da su svoja 
imena – želeći ih učiniti besmrtnima – dali uklesati na kamenu ploču postavljenu na 
pročelju, ali i da su (u historiografski poučnom obratu) naknadno "kažnjeni" brisanjem 
imena s ploče na crkvi. Do toga u stvarnosti nije došlo; imena providnika Sv. Spasa 
ostala su ovjekovječena u natpisu na pročelju.

AD AVERTENDAM COELESTEM
IRAM IN MAXIMO TERRAE TREMORE

HANC SACRAM AEDEM · SE(natvs) · RHA(cusinvs) VOVIT
ANNO A CHRISTI · NATALI · DIE · D · XX

SVPRA · M · XVI · CAL(endis) · IVN(ii) · DAN(iel)
RHES(tivs) · ET DAM(ianvs) · MIN(tivs) · FACIENDAM

CVRARVNT · ET PE(trvs) · SEOR(givs) ·

U mnogostoljetnoj povijesti Republike sličnih je svjedočanstava, kada je riječ o 
javnim gradnjama, iznimno malo.124 Natpis s imenima providnika na crkvi Sv. Spasa jedini 
je takav sačuvan u gradu, a svi ostali nalaze se na udaljenim dijelovima dubrovačkog 
teritorija.125 U dokumentima iz vremena gradnje, međutim, natpisna se ploča, kao ni 
sam natpis, ne spominju.

O društvenom autoritetu trojice providnika, napokon, jasno govori i činjenica da 
ih Senat neće sankcionirati za neregularnosti u vođenju gradnje Sv. Spasa. O njihovoj 
odgovornosti za negativan financijski saldo pothvata nedvojbeno se raspravljalo 
neposredno po prihvaćanju izvještaja o stanju računa crkve 1526. godine, no prijedlog 
koji je tada stavljen na glasanje – da se država namiri iz imovine trojice providnika ako 
dugovanje Petra Andrijića ne bude moguće naplatiti od njega samoga ili njegovih 

123 Diversa Notariae, ser. 26, sv. 98, f. 35v. Podatak i signaturu donosi C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. 
stoljeća u Dubrovniku, 154, 180 (bilj. 456).

124 Cvito Fisković, Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik: Historijski institut JAZU, 1955., 69; C. Fisković, 
Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 86; C. Fisković, Kultura dubrovačkog ladanja, 8, 61 (bilj. 30).

125 Dva do danas sačuvana natpisa postavljena su na Kneževu dvoru na Šipanu (1450. godine) i na fontani u 
Stonu (1581. godine). C. Fisković, "Likovna baština Stona", Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 
22–23 (1985.), 84 (bilj. 27), navodi još i natpis s imenima oficijala na tvrđavi Podzvizd, iz 1459. godine, koji se nije 
sačuvao, ali ga je zabilježio Ivan Marija Mattei.
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jamaca – nije dobio potrebnu većinu glasova. Pravila, bila ona pisana ili nepisana, 
zacijelo nikad i nigdje, pa ni u Dubrovniku u vremenu Republike, nisu za sve – pa ni 
za pripadnike vlasteoske elite – vrijedila jednako, pa će u konačnici sav teret pasti na 
leđa Petra Andrijića.

Graditelj – Petar Andrijić

Stvarateljsko-poduzetnički profil i kronologiju djelovanja graditelja crkve Sv. Spasa, 
Petra Markova Andrijića (Korčula, oko 1480. – Dubrovnik?, oko 1553.) jasno je ocrtao 
Cvito Fisković.126 U vrijeme potresa 1520. godine njegova karijera u Dubrovniku doseže 
svoj vrhunac. Kao klesar, graditelj, poduzetnik i voditelj tada bez premca najuglednije u 
razgranatoj skupini korčulanskih kamenoklesarskih obiteljskih radionica – nazočnoj u 
Dubrovniku već najmanje tri četvrtine stoljeća, od njegova djeda Andrije Markovića – 
Petar Andrijić u to je doba najvažnija spona između korčulanskih kamenoloma odnosno 
kamenoklesarskih radionica i dubrovačkog tržišta. Dokazavši se prethodno na najvažnijim 
javnim gradnjama u Dubrovniku (Dvoru i Divoni), Petar i njegova radionica bili su 
nezamjenjivi 1520. godine kada je poslije potresa trebalo obnoviti grad. Odabir Petra 

126 C. Fisković, "Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku", 8–10; C. Fisković, 
Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 152–165.

Natpis na pročelju
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Andrijića za glavnog izvoditelja radova na crkvi Sv. Spasa doima se stoga najlogičnijim, 
ako ne i jedinim mogućim rješenjem.

Svote koje je Petar primio za radove na Sv. Spasu već su u prvim godinama gradnje 
crkve osjetno nadišle iznose definirane u ugovorima, a sredinom 1522. godine dolazi 
do prvog ozbiljnijeg zastoja radova. Petar je za radove na crkvi isplaćivan do svibnja 
te godine, no otad pa sve do kraja 1523. gotovo svi podaci o njemu u službenim 
knjigama dubrovačke komune odnose se na druge poslove, kako za privatne naručitelje, 
tako i za državu.127 Da je još iste te 1523. godine pritisnut dugovima morao napustiti 
Dubrovnik svjedoči zaključak Malog vijeća od 5. listopada, kojim je odlučeno da mu se 
salvuskondukt, tj. jamstvo zaštite od sudskog progona zbog dugova, produlji dok ne 
dovrši posao na gatu ribarnice.128 Slijedom te odluke Petar je došao u Dubrovnik,129 no 
ubrzo opet odlazi. Senat mu, naime, 31. ožujka 1524. odobrava novi salvuskondukt "da 
dođe u Dubrovnik dovršiti gradnju Spasa i Dvora za što je već bio isplaćen".130

Dokumentarna građa u Državnom arhivu u Dubrovniku ne pruža naznake o tome 
jesu li Petrovu insolvenciju prouzročili problemi u poslovanju njegove tvrtke ili, pak, 
njegova osobna dugovanja (možda proizašla iz jamstava). Godine 1526. dugovanje Petra 
Andrijića državnoj blagajni za rad na Sv. Spasu iznosilo je 168 dukata. Važno je istaknuti 
da je u tom trenutku vrijednost preostalih građevinskih radova na crkvi bila procijenjena 
na 80 dukata.131 Da bi se gradnja nastavila, Petru će bivati odobravani salvuskondukti 
u Senatu, no usprkos tome početkom 1528. ipak je dospio u dužnički zatvor, odakle je 
ubrzo pušten, pod uvjetom da se dugovanja podmire prodajom kuće njegove majke 
u Dubrovniku.132 Po svemu sudeći, u Dubrovniku tada nije bilo drugoga graditelja koji 
bi ga bio u stanju zamijeniti, odnosno umjesto njega dovršiti gradnju Sv. Spasa.

Posljednji iznosi koji su Petru Andrijiću isplaćivani za rad na crkvi, 1528. godine, 
zacijelo namijenjeni podmirivanju dnevnih troškova, možda čak osnovnih životnih 
potreba, svjedoče da se tada uistinu nalazio u krajnjoj oskudici.133 Da njegova dugovanja 
najvjerojatnije ni tada nisu bila u cijelosti podmirena (ni crkva dovršena) govore daljnje 
revizije računa. Napokon, uz brojne prekide, građevinski su radovi na Sv. Spasu privedeni 

127 U lipnju je odlučeno da mu se povjeri dobava kamena za popravak gata ribarnice. Acta Minoris Consilii, sv. 
34, f. 242r, 244v.

128 Acta Minoris Consilii, sv. 34, f. 262r.
129 Početkom prosinca primio je isplatu za rad na Divoni, Debita Notariae pro Comuni, sv. 2, f. 10v.
130 Acta Consilii Rogatorum, sv. 37, f. 168r.
131 (...) et die dar quello si spendera a compire la capella quello non e compita, stimato andarano, ducati 80 (...). Acta 

Consilii Rogatorum, sv. 38, f. 150v.
132 (...) de relaxando ex carcere Petrum Andriich lapicidam cum securitate domus eius pro qua se despotestaverunt 

(!) mater et uxor eius (...). Acta Consilii Rogatorum, sv. 39, f. 82r, dokument spominje C. Fisković, "Dokumenti o radu 
naših graditelja i klesara XV–XVI stoljeća u Dubrovniku", 10, 24 (bilj. 28).

133 U dva navrata, 3. srpnja i 30. listopada 1528., Petru Andrijiću isplaćeno je po pet dukata. Debita Notariae 
pro Comuni, sv. 2, f. 33v.
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kraju tek 1532. godine. Petar će u Dubrovniku poživjeti još gotovo dvadeset godina 
te i dalje bivati angažiran na javnim gradnjama, no crkva Sv. Spasa ostat će njegovo 
najvažnije djelo, njegov magnum opus.

Arhitektonski program, arhitektonski projekt(i) i izvedba

Crkva Sv. Spasa umnogome se razlikuje od jednostavnih jednobrodnih zdanja istoga 
tipa dotad podizanih u Dubrovniku i na njegovu teritoriju. Njezino je najdistinktivnije 
arhitektonsko obilježje trolisni završetak pročelja, što je za posljedicu imalo i izostanak 
zvonika na preslicu, uobičajenog na tradicionalnim, zabatno završenim pročeljima. U 
monumentalno arhitektonski artikuliranom interijeru posebnost predstavlja apsida s 
tlocrtom u obliku polukruga, poglavito s obzirom na činjenicu da njezina vanjska stijenka 
izvana nije vidljiva.134 Nije prijeporno da je inovativnost arhitektonske koncepcije bila 
intencionalna. U potrazi za odgovorom na pitanje kome tu inovativnost treba pripisati, 
proces nastajanja crkve treba raščlaniti na tri segmenta – osmišljavanje programa 
gradnje, potom izradu dvaju projekata te izvedbu građevine. U oba ugovora s Petrom 
Andrijićem spominju se nacrti odnosno projekti. Zacijelo ih je izradio sâm graditelj, ali 
su program gradnje najvjerojatnije prethodno definirali providnici.

Arhitektonski program gradnje Sv. Spasa neprijeporno je predviđao zdanje još 
ambicioznije od onoga kakvo je naposljetku izvedeno. Planirana i u konačnici neizvedena 
kupola Sv. Spasa zacijelo, naime, nije bila simbolična "kupolica", nego – koliko je to u 
zadanome mjerilu bilo moguće – monumentalan završni arhitektonski akcent zdanja. 
Na to upućuje prije svega visoka cijena; graditelju je za kupolu 1521. obećano 120 
dukata – trećinu više od iznosa za koji je prethodne godine ugovorio izradu svih klesanih 
elemenata glavnog pročelja.

Aporije oko trolisnog pročelja Sv. Spasa

Kao i za mnoge druge dubrovačke i dalmatinske spomenike, i za crkvu Sv. Spasa 
se smatralo (i još se uvijek smatra) da se zaključcima Cvita Fiskovića, proizašlima iz 
njegove pomne analize spomenika u svjetlu dokumentarnih izvora, nema što dodati. 
U međuvremenu su u povijesnoumjetničkoj historiografiji bivala tematizirana pojedina 
pitanja, poput odnosa ili, bolje rečeno, "omjera" gotike i renesanse, pitanja izvorišta 
motivike klesanih elemenata arhitektonske dekoracije, a više od svega bilo je riječi o 
najdistinktivnijem arhitektonskom obilježju zdanja – karakterističnom, u Dubrovniku 
jedinstvenom trolisno zaključenom pročelju te njegovim "precima i srodnicima".

134 Treba primijetiti da se u rekapitulaciji Petrovih radova i primitaka 1526. godine (Acta Consilii Rogatorum, sv. 38, 
f. 150r) apsida (la concha intorno lo altar grande cum la sua lista et arco) navodi među izvršenim poslovima koji nisu bili 
obuhvaćeni ugovorom. Drugim riječima, apsida kakva je izvedena nije bila predviđena projektom/nacrtom iz 1521. godine.
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Lista spomenika s kojima je crkva Sv. Spasa u tom aspektu povezivana započela se 
stvarati rano, još od Gelcicha, i obuhvatila sve građevine trolisnih pročelja nastale na 
prostoru između Venecije i Dubrovnika u vremenu između 60-ih godina 15. stoljeća (San 
Michele in Isola i San Zaccaria u Veneciji) i 17. stoljeća (katedrala u Hvaru). Kao jedno od 
zdanja u toj skupini isticana je i Sv. Marija, crkva zadarskih benediktinki, za čije se pročelje 
smatralo da je nastalo tridesetih godina 16. stoljeća.135 U vremenu koje je proteklo od 
posljednjih priloga o Sv. Spasu (i Sv. Mariji) iz pera C. Fiskovića, kronologija gradnje 
zadarskoga pročelja razjašnjena je zahvaljujući dokumentima koje je još između dva 
svjetska rata uočio Giuseppe Praga,136 a u njegovoj ostavštini pronašao Ivo Petricioli. 
Pišući o pročelju Sv. Marije 1967. godine, Petricioli je ustvrdio da je ono podignuto 1509. 
godine – desetak godina prije početka gradnje Sv. Spasa – te da je klesane arhitektonske 
elemente za njega prethodno, 1507. godine, načinio Korčulanin Nikola Španić.137 Tom je 
prigodom I. Petricioli uputio i na povezanost između Španića i obitelji Andrijić "od koje 
je jedan član, Petar, sagradio dubrovačku crkvu Spasa s kružnim trostrukim zabatom".138 
Unatoč tome, u radovima objavljenima 90-ih godina R. Ivančević je inzistirao na tome da 
je predložak za pročelja cijele skupine građevina, pa tako i Sv. Spasa, bio projekt pročelja 
šibenske stolne crkve koji je 70-ih godina 15. stoljeća načinio njezin protomagistar Nikola 
Firentinac.139 Pritom mu nije bila problematična činjenica na koju je još davno ukazao C. 
Fisković – da je šibensko pročelje de facto izgrađeno poslije pročelja Sv. Spasa, između 
1532. i 1536.140 S obzirom na sve navedene okolnosti, smatramo da je teza o pročelju 
zadarske Sv. Marije kao najizravnijem predlošku za pročelje Sv. Spasa, unatoč razlikama 
u mjerilu i specifičnim namjenama dvaju zdanja, za sada najplauzibilnija.

135 C. Fisković, "Zadarska renesansna crkva sv. Marije", 100–128.
136 Dokumenti od povijesnoumjetničkog interesa iz Pragine rukopisne ostavštine u Knjižnici sv. Marka u Veneciji 

u međuvremenu su objavljeni: Giuseppe Praga, Documenti per la storia dell'arte a Zara dal Medioevo al Settecento, 
prir. Maria Walcher, Trieste: Edizioni "Italo Svevo", 2005., 305–307.

137 Ivo Petricioli, "Umjetnička baština samostana sv. Marije u Zadru", Radovi Instituta JAZU u Zadru 12–13 (1967.), 
76–77 (bilj. 27a); Ivo Petricioli, "Renesansna pregradnja crkve sv. Marije u Zadru", Zadarska revija 16/2–3 (1967.), 181.

138 Ako se ime majstora Nikole Korčulanina odnosi na Nikolu Španića ili na Nikolu Alegretovog, koji su obojica bili 
suradnici kamenara iz obitelji Andrijića, crkva sv. Marije bila bi indirektno povezana s aktivnošću te poznate obitelji, od koje je 
jedan član, Petar, sagradio dubrovačku crkvu Spasa s kružnim trostrukim zabatom. I. Petricioli, "Renesansna pregradnja 
crkve sv. Marije u Zadru", 181. Podrobnije o Nikoli Španiću i korčulanskim graditeljima i klesarima njegova doba u 
Zadru, vidi: Emil Hilje, "Djelatnost korčulanskih majstora u zadarskoj regiji", Godišnjak grada Korčule 3 (1998.), 115–120.

139 Stoga se kao datum definitivnog dovršenja projekta pročelja [šibenske, op. a.] katedrale, u obliku kako je izveden 
– a time i mogućnost ugledanja drugih arhitekata i mogućnost utjecaja na kasnije izrađene projekte – može s najvećim 
oprezom pomaći od 1468. godine još za čitavo desetljeće i 1477. godinu postaviti kao posljednji datum ante quem. I ovom 
prilikom upozoravam, da u raspravama o prototipu i njegovu širenju, o kreaciji nekog arhitektonskog rješenja i njegovoj 
imitaciji, ne treba polaziti od datuma dovršenja građevine, nego od datacije projekta (...). R. Ivančević, "Trolisna pročelja 
renesansnih crkava u Hrvatskoj", 94. U radu "Proporcije trolisnih renesansnih pročelja u Hrvatskoj", Peristil 41 (1998.), 
59–67, Radovan Ivančević se na crkvu sv. Marije u Zadru uopće ne osvrće.

140 U tekstu iz 1956. godine C. Fisković ipak uključuje Sv. Spas u skupinu građevina s trolisnim pročeljima koje 
su se razvile pod uplivom velebnog pročelja šibenske stolne crkve, koje je na njima opetovano ne više funkcionalno već 
dekorativno. C. Fisković, "Zadarska renesansna crkva sv. Marije", 104.



109D. Zelić, Gradnja crkve Sv. Spasa u Dubrovniku (1520. – 1534.)

Problem kupole

U potrazi za objašnjenjem poremećaja do kojih je došlo u tijeku gradnje Sv. Spasa, 
u prvom redu zastoja radova 1522./23. godine, znatno prije no što će se glavni graditelj 
Petar Andrijić naći u financijskim neprilikama, ključnom se prekretnicom, a po svemu 
sudeći i glavnim izvorištem poteškoća koje će pratiti gradnju, čine proturječja oko kupole. 

Budući da se kupola prvi put spominje u ugovoru iz rujna 1521., nije moguće utvrditi 
je li taj dio građevine bio predviđen inicijalnim programom gradnje, odnosno projektom 
po kojemu se sredinom 1520. godine kleše građa za glavno pročelje. Upitno je, štoviše, 
i je li taj prvi projekt uopće sezao "iza pročelja" ili je, pak, riječ samo o nacrtu pročelja. O 
koncepcijskoj povezanosti između dvaju projekata/nacrta koji se spominju u ugovorima 
s Petrom Andrijićem može se stoga tek spekulirati. Argument u prilog pretpostavci da 
je već prvi projekt/nacrt in nuce sadržavao, tj. "nagovještavao" gradnju kupole, bio bi 
njegov "alogeni", u Dubrovniku dotad neviđeni oblik pročelja s trolisnim zaključkom, 
dakako, uz pretpostavku da je ono imalo takav oblik već na nacrtu spomenutom u 
prvom ugovoru, 1520. godine. Za razliku od pročelja Sv. Marije u Zadru, za koje nije 
prijeporno da je trebalo imati trolisni završni obris,141 za pročelje Sv. Spasa to, naime, 
ne možemo sa sigurnošću tvrditi.

Kako god bilo, zamisao o gradnji kupole Sv. Spasa mogla se javiti i poslije sklapanja 
ugovora za pročelje. Takav scenarij čak ne isključuje mogućnost da je u tome nekog 
udjela mogao imati Bartolomeo da Mestre, protomagistar šibenske katedrale kojemu 
je sve do Fiskovićeva otkrića dvaju ugovora s Petrom Andrijićem, pripisivano autorstvo 
Sv. Spasa. Ta se atribucija zasnivala u prvom redu na evidentnoj sličnosti između dvaju 
pročelja, ali i na arhivskim svjedočanstvima o Bartolomeovu boravku u Dubrovniku. 
Došavši na poziv državnih vlasti 12. rujna 1520. godine, talijanski graditelj u gradu će 
se zadržati samo tri mjeseca, i to upravo u intervalu između sklapanja prvog i drugog 
ugovora s Petrom Andrijićem.

Planirana se kupola najvjerojatnije trebala uzdizati nad središnjim dijelom broda 
crkve. Je li senatska odluka o odustajanju od te zamisli 1526. godine bila donesena 
zbog tehničke zahtjevnosti odnosno nemogućnosti rješavanja problema oko izvedbe 
ili, pak, da bi se gradnja crkve što prije privela kraju, makar i u reduciranom obliku, 
može se zasad samo nagađati.142

141 U ugovoru s Nikolom Španićem iz 1507. godine (G. Praga, Documenti per la storia dell'arte a Zara dal Medioevo 
al Settecento, 305) izrijekom se navode arcus superior i medii arcus collaterales.

142 Na činjenicu da bi konstrukcija kupole iziskivala posve drukčije od konvencionalnog nadsvođenja kakvo je 
naposljetku izvedeno – križno-rebrastog svoda u duljini od tri u tlocrtu pravokutna traveja međusobno odijeljena 
pojasnicama – upućuje E. Garofalo, "Terremoto e ricostruzione a Ragusa (Dubrovnik) nel 1520", 504.
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Zaključak

Arhitektonsko oblikovanje i kamenoklesarska dekoracija crkve Sv. Spasa sretan 
su ishod spoja visokih ambicija naručitelja (državne vlasti) i umijeća korčulansko-
dubrovačke graditeljsko-skulptorske radionice Andrijića koju u trećoj generaciji, zajedno 
s braćom Josipom i Andrijom, predvodi Petar, sin Marka Andrijića. Uz graditelja, za to 
su neprijeporno zaslužni i providnici gradnje, trojica dubrovačkih plemića iz najužega 
kruga upravljačke elite kojima je ta zadaća 1520. godine jednoglasno povjerena u Senatu. 
Njihova se uloga, kako u definiranju inicijalnog arhitektonskog programa zdanja, tako i 
u provedbi tog programa u djelo, doima jednako tako važnom, ako ne i odlučujućom. 
Na takav zaključak upućuje i usporedba Sv. Spasa sa znatno konvencionalnijim, posve 
tradicionalnim arhitektonskim koncepcijama projekata dviju zavjetnih crkava, načinjenima 
još za gradnje Sv. Spasa – projektom Blagovijesti na Pločama (građene od 1534.)143 ili, 
pak, s neizvedenim, idejnim projektom crkve sv. Roka u dnu današnje Poljane Paskoja 
Miličevića (iz 1532./33. godine).144

Zavjetna crkva Sv. Spasa, valorizirana kao remek-djelo korčulanskoga graditelja Petra 
Markova Andrijića i najvažniji iskaz renesansnog stila u korpusu dubrovačke sakralne 
arhitekture, zauzima ne manje važno mjesto i u "renesansnom poglavlju" nacionalne 
povijesti umjetnosti. S druge strane, riječ je o najsignifikantnijem sakralnom zdanju iz 
vremena koje se u Dubrovniku – kako je u povijesnoumjetničkoj literaturi uvriježeno 
od radova Cvita Fiskovića sredinom 20. stoljeća naovamo – definira kao doba gotičko-
renesansnog stila. Već su devetnaestostoljetni znalci arhitekture, poput R. Eitelbergera 
von Edelberga i T. G. Jacksona, međutim, upozorili da crkvu Sv. Spasa ne treba ocjenjivati 
mjerilima klasiciteta jer se time udaljavamo od spoznavanja njezinih intrinzičnih 
arhitektonskih kvaliteta. U tom je pogledu znakovita i napomena H. Folnesicsa. Unatoč 
stilskoj neujednačenosti, ponajprije "nedosljednosti klasiciteta", taj istraživač u crkvi 
Sv. Spasa – simbolu, kako je napisao, "državne politike" – vidi specifične kvalitete i 
uspoređuje ju, zacijelo zbog stilskog ambigviteta, sa slikama Nikole Božidarevića, ističući 
da posjeduju istu draž.145

Svojim arhitektonskim oblikovanjem i istaknutim mjestom u slici grada, crkva 
Sv. Spasa jedan je od najvažnijih dubrovačkih spomenika te, kad je riječ o sakralnoj 

143 C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 154–155.
144 Danko Zelić, "Crtež s prijedlogom lokacije crkve sv. Roka u Dubrovniku iz 1532/33. godine", Anali Zavoda za 

povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 58 (2020.), 73–92.
145 (...) wenn wir wie Burckhardt mit dem Maßstabe folgerichtiger Klassizität messen wollten, so würden wir nur 

ein Kompendium von Fehlern vor uns sehen (...) Wenn wir aber die Tabulatur aus der Hand legen und Burckhardts 
Merkerstuhl verlassen, so finden wir, daß dem kleinen Erlöserkirchlein derselbe Liebreiz innewohnt, wie den Bildern des 
Nikolaus Ragusinus, ein unwirkliches Hinträumen – ein Symbol der Politik des Stadtstaates. H. Folnesics, "Studien zur 
Entwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jahrhunderts in Dalmatien", 123–124.
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arhitekturi, istodobno vrhunsko ostvarenje i ključni spomenik eklekticizmom prožete 
lokalne arhitektonske kulture 15. i 16. stoljeća – razdoblja zvanog i "zlatno doba 
Dubrovnika". Kvalitetom izvedbe te jedinstvenim trolisnim rješenjem pročelja – o 
čemu je, uz nastojanja za pronalaženjem najadekvatnijih definicija stila cjeline i detalja, 
u povijesnoumjetničkoj historiografiji ispisano najviše redaka – crkva Sv. Spasa na 
karakterističan način svjedoči i o mjestu Dubrovnika na arhitektonskom zemljovidu 
jadranskog prostora u prvoj polovici 16. stoljeća.
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THE CONSTRUCTION OF ST. SAVIOUR 
CHURCH IN DUBROVNIK (1520–1534)

DANKO ZELIĆ

Summary

The Church of St. Saviour has been recognised as a masterpiece of Petar Markov 
Andrijić, architect and stonemason of Korčula and Dubrovnik, and as the most Renaissance 
religious building in Dubrovnik. In the immediate aftermath of the strong earthquake 
that struck the city on the Feast of the Ascension of Jesus Christ in 1520, the Senate of 
the Dubrovnik Republic decided to build a votive church dedicated to the Ascension. 
The introductory part of the study describes the building itself and its urbanistic site, 
along with the insights resulting from the hitherto art historical investigations, primarily 
regarding the stages and protagonists of the construction, the sources of the architectural 
design of the church façade, and lastly, the interpretations of the style features. The 
central part of the study is dedicated to the history of the construction and furnishing 
of the votive church. It is based on the information from archival sources, reconsidered 
in light of the architectural features of the building. Addressed in the conclusion are 
the contributions to the design and execution of St. Saviour Church made not only 
by the architect Petar Andrijić, but also by other protagonists of this project, primarily 
the Senate, as well as the three noblemen appointed as construction overseers of 
the church (provisores/officiales fabrice ecclesie Sancte Ascensionis Domini nostri). The 
architecture of the building is analysed in light of the facts regarding administrative and 
financial controversies of the project, challenges on the construction site and delays in 
schedule caused by various adverse conditions which resulted in oscillating dynamics 
and extended construction term. In the discussion of the three consecutive stages of 
the church’s construction (programming, design, and execution), special emphasis has 
been placed on two of its most distinctive features—trefoil façade and the planned, 
yet unrealised dome.


