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S. Cukrov Stručni rad 

Izbor strojeva za iskop rovova vodovoda 

U radu je opisan slijed izbora strojeva za iskop rovova vodovoda koji je proveden u okviru pripreme 
ponude za izvođenje I. faze magistralnog cjevovoda Vrpolje - Vučevica. Dani su osnovni tehnički podaci 
o građevini, geološko - geotehničke karakteristike terena, uvjeti lokacije i uvjeti iz natječajne 
dokumentacije. Posebno je obrađen izbor strojeva za iskop rovova, te su dane posebnosti izvođenja 
radova. Dan je podatak da je planirano izvesti glavni tranzitni vodovod u tri faze. 
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S. Cukrov Professional paper 

Selection of machines for excavation of water main trenches 

The process aimed at selecting machines for excavation of water main trenches, as conducted during 
bidding for the first-stage construction work on the regional water mains between Vrpolje and 
Vučevica, is described in the paper.  Basic technical data about the facility, geological-geotechnical soil 
characteristics, on-site conditions, and requirements set in bidding documents, are presented. The 
selection of trenching machines is presented separately, and specific features of the works are given.  It 
is reported that the main pipeline will be realized in three phases. 
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S. Cukrov Ouvrage professionel 

Sélection des engins pour excavation des tranchées pour conduites d'eau 

Le procédé de sélection des engins pour l'excavation des tranchées pour conduites d'eau, conduit dans le 
cadre de l'appel d'offres pour la première phase des travaux de construction sur la conduite d'eau régionale 
entre Vrpolje et Vučevica, est décrit dans l'ouvrage.  Les données principales sur le projet, les propriétés 
géologiques et géotechniques du sol, les conditions sur le site, et les exigences définies dans l'appel d'offres, 
sont présentées.  La sélection des engins de creusement des tranchées est présentée séparément, et les 
particularités des travaux sont exposées.  Il est indiqué que la conduite d'eau principale sera réalisé en trois phases. 
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С. Цукров Отраслевая работа 

Выбор машин для выкопа канав для водопроводов 

В работе описывается порядок выбора машин для выкопа канав водопродода, проводимого в 
рамках подготовки предложения по выполнению I фазы магистрального трубопровода Врполье 
- Вучевица. Приведены основные технические данные o строительстве, геологическим и 
геотехническим характеристикам участка, локационных условиях и условиях конкурсной 
документации. Подробно освящен выбор машин для выкопа канав, приведены особенности 
выполнения работ. Приведены данные о планировании строительства главного транзитного 
водопровода в три фазы. 
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S. Cukrov Fachbericht 

Auswahl der Maschinen für den Aushub von Wasserleitungsgräben 

Im Artikel beschreibt man die Reihenfolge der Auswahl der Maschinen für den Aushub von 
Wasserleitungsgräben, die im Rahmen der Vorbereitung des Angebots für die Ausführung der I. Phase der 
magistralen Rohrleitung Vrpolje - Vučevica durchgeführt wurde. Angeführt sind die grundlegenden 
technischen Angaben über das Bauwerk, die geologisch-geotechnischen Merkmale des Terrains und die 
Bedingungen des Standorts und der Wettbewerbsdokumentation. Besonders bearbeitete man die Auswahl der 
Maschinen für den Grabenaushub, sowie die Besonderheiten der Ausführung der Arbeiten. Es wird 
angegeben dass es geplant ist die Haupttransitleitung in drei Phasen auszuführen. 
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1 Općenito 

Vodoopskrba dijela Dalmatinske zagore u zaleđu Primoš-
tena, Trogira i Kaštela sastavni je dio planova razvoja 
Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Iz-
gradnja magistralnog cjevovoda velikog profila Vrpolje 
- Vučevica rješava potrebe kvalitetne vodoopskrbe niza 
naselja (Dubrava, Danilo, Perković, Seget Gornji, Bora-
ja, Labin, Primorski Dolac, Prgomet, Trolokve, Kladnji-
ce, Radošić, Vučevica, Korušca i Lećevica) i budućih 
gospodarskih sadržaja (radne zone Podi, Radošić i Vu-
čevica, industrijske zone Prgomet, centara za gospoda-
renje otpadom Kladnjice), kao i infrastukturnih građevi-
na uz autocestu Zagreb - Split - Dubrovnik.  

2 Osnovni tehnički podaci [1, 2] 

Zbog potrebe povezivanja šibenskog vodoopskrbnog 
sustava Jaruga sa splitskim sustavom Ruda projektiran 
je cjevovod od vodospreme Kukalj do Vučevice. Cjevo-
vodom će gospodariti dva krajnja korisnika i investitora 
gradnje, i to Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik na pod-
ručju Šibensko-kninske županije i Vodovod i kanaliza-
cija d.o.o. Split na području Splitsko-dalmatinske župa-
nije. Cjelokupna duljina glavnog tranzitnog cjevovoda 
iznosi 36,15 km, od čega je 14,21 km na području Šiben-
sko-kninske županije, a 21,94 km na području Splitsko-
dalmatinske županije. Planira se glavni tranzitni cjevo-
vod izvesti u tri faze: 
I. faza izgradnje, od km 0+000,00 do km 14+207,82 na 
prostoru Šibensko-kninske županije, investitor Vodovod 
i odvodnja d.o.o. Šibenik  
II. faza izgradnje, od km 14+207,82 do km 31+400,04 
na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, investitor 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
III. faza izgradnje, od km 31+400,04 do km 36+146,21 
na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, investitor 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. 

Trasa glavnoga tranzitnog cjevovoda  smještena je [1,2] 
uz lijevu stranu autoceste Zagreb - Split – Dubrovnik,  i 
to najvećim dijelom na njezinu pojasu. Mjestimična od-
stupanja trase glavnoga tranzitnog cjevovoda iz pojasa 
autoceste uvjetovana su savladavanjem prijevoja bez 
uvođenja dodatnih građevina (crpnih stanica). 
Glavni tranzicijski cjevovod u cijelosti funkcionira kao 
gravitacijski cjevovod s dominantnim smjerom dobave 
vode iz pravca VS Orlovača i sa sporednim smjerom 
dobave vode iz pravca spoja s glavnim opskrbnim cje-
vovodom Korušce - Uble. Na cjevovodu se ne predviđa 
izgradnja dodatnih građevina (crpnih stanica, procrpni-
ca, vodosprema i sl.) niti osiguranje elektroenergetskih 
priključaka, već samo izvedba okana (muljnih, zračnih, 
okana odcjepa te mjernih okana). 
Trasa glavnoga tranzicijskog cjevovoda manjim dijelom 
ide paralelno s elektroenergetskim instalacijama te je na 
tome dijelu os cijevi odmaknuta od osi kabela 2 - 2,5 m. 
Pri križanju glavnoga tranzicijskog cjevovoda s elektro-
energetskim instalacijama poštivani su zahtjevi da na 
mjestu križanja glavni tranzicijski cjevovod može biti 
položen iznad ili ispod kabela, ovisno o visinskom polo-
žaju kabela uz minimalni vertikalni svijetli razmak 0,5 
m ili energetski kabel zaštititi postavljanjem kabela u 
TPE cijevi. 
Glavni je tranzicijski cjevovod projektiran izvedbom od 
duktilnih cijevi s Tyton naglavkom, za radni tlak 40 ba-
ra, promjera DN 400 mm na početku trase kod VS Ku-
kalj do DN 200 mm na kraju trase u Ublima. U rov se 
polažu i dvije PEHD cijevi DN 50 mm na dubini od pri-
bližno 60 cm, koje su namijenjene telemetrijskim i up-
ravljačkim sustavima. 
Glavnim su projektom [1, 2], za I. fazu izgradnje odre-
đene sljedeće količine radova: 
- iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi 35.900 m3 
- zatrpavanje rova nakon postave vodovodnih cijevi 

 19.600 m3 

 

Slika 1. Smještaj glavnoga tranzitnog cjevovoda uz trasu autoceste [3] 
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- odvoz viška iskopanog materijala 17.300 m3 

- posteljica i obloga cijevi od sitnozrnatog materijala 
 14.900 m3 

- beton revizijskih okana i sidrenih blokova 290 m3 

- ugradnja duktilnih cijevi DN 400  6.330 m1 

- ugradnja duktilnih cijevi DN 350  3.830 m1, 

- ugradnja duktilnih cijevi DN 250  4.050 m1 

- ugradnja fazonskih komada i armatura 40.500 kg. 

3 Inženjersko-geološke karakteristike terena 

Izvještaji o geološko-geotehničkim karakteristikama te-
rena [5, 6, 7] na trasi I. faze izgradnje glavnoga tranzit-
nog cjevovoda i glavnoj trasi predmetne dionice Jadran-
ske autoceste bili su dostupni u natječajnom postupku za 
izbor izvođača radova glavnoga tranzitnog cjevovoda i 
u njima su dane inženjersko-geološke karakteristike 
terena.  

Trasa glavnoga tranzitnog cjevovoda prolazi kroz nas-
lage čvrstih i raspucanih gornjokrednih vapnenaca (K 3,2

2 ) s 
mogućim proslojcima i lećama dolomita i samo mjesti-
mično kroz naslage foraminiferskih vapnenaca donjeg 
do srednjeg eocena (E1,2). Na čitavoj trasi I. faze izgrad-
nje glavnoga tranzitnog cjevovoda stijenska je masa vrlo 
raspucana i okršena, ali se pretpostavlja da se ispod in-
tenzivno okršene i raspucane zone terena (prosječno do 
4,0 m1 dubine) pojavljuje stijenska masa boljih fizikal-
no-mehaničkih svojstava. Naslage matične vapnenačke 
stijene većim se dijelom trase glavnoga tranzitnog cje-
vovoda nalaze na samoj površini terena, dok su manjim 
dijelom prekrivene kvartarnim naslagama debljine do 
otprilike 0,50 m. Površina terena relativno je ravna s 
tankim slojem kvartarnog pokrivača i manje izraženim 
izbojima matične stijene te se može odrediti kao područ-
je umjerenog krša. Na takvom je terenu moguće kreta-
nje građevinske mehanizacije bez većih zahvata. 
Na temelju iznesenog  u Izvještaju o geotehničkim istraž-
nim radovima [5] na trasi glavnoga tranzitnog cjevovo-
da zaključeno je da će se rovovi glavnoga tranzitnog 
cjevovoda izvoditi u naslagama matične stijene i da je 
strane rovova moguće izvesti u nagibu 10:1.   

4 Uvjeti lokacije 

Glavnim projektom [1, 2] i natječajnom dokumentaci-
jom [3, 4] locirana je izvedba glavnoga tranzitnog cje-
vovoda uz lijevu ogradu autoceste Zagreb - Split – Dub-
rovnik da bi se maksimalno iskoristio eksproprijacijski 
pojas autoceste. Početak radova na izvedbi glavnoga 
tranzitnog cjevovoda, nakon puštanja u promet autoces-
te na sektoru Šibenik - Split (Dugopolje), doveo je do 

ograničavajućih zahtjeva za odabir tehnologije izvođe-
nja zemljanih radova. Zahtjevi za održavanje stalnosti i 
sigurnosti prometa na autocesti rezultirali su potrebom 
da se odabere tehnologija zemljanih radova koja neće 
biti uzrokom: 
• povremenih prekida prometa na autocesti 
• stalnog osiguranja ljudskih i strojnih resursa za brzo 

i efikasno čišćenje kolnika autoceste u incidentnim 
situacijama 

• oštećenja ograde autoceste. 

5 Uvjeti natječajne dokumentacije  

Natječajnom dokumentacijom [3,4] postavljeni su 
sljedeći uvjeti: 
• rok izvođenja: 10 mjeseci od uvođenja u posao 
• minimalna opremljenost strojevima i opremom 
• bager (minimalne mase 20 t) - 4 komada 
• kombinirani rovokopač- utovarivač - 6 komada 
• kamion samoistovarivač (min. nosivosti 14 t) - 4 ko-

mada 
• automješalica - 1 komad 
• dizalica (minimalne nosivosti 10 t) - 1 komad 
• stroj za bušenje prodora ispod prometnica - 1 komad 
• vibroploča - 2 komada 
• muljna crpka - 4 komada 
• najmanje 100 zaposlenih. 

 

Slika 2. Pogled na iskopani rov tranzitnog cjevovoda uz trasu 
autoceste  

6 Organizacija zemljanih radova 

Glavnim projektom [1,2] u natječajnom postupku ponu-
đač je definirao sljedeće zemljane radove: 
• uređenje površinskog sloja radi omogućavanja uz-

dužnih transportnih putova 
• iskop rovova cjevovoda 
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• dorada dna rova i izvedba proširenja za okna i gra-
đevine 

• dobava i ugradnja sitnozrnatog materijala za poste-
ljicu i oblogu cjevovoda 

• zatrpavanje rovova nakon postave cjevovoda 
• odvoz viška iskopanog materijala i čišćenje terena. 

Uređenje površinskog sloja radi omogućavanja uzduž-
nih transportnih putova planirano je izvesti radnom gru-
pom strojeva: 1 bager s hidrauličnim udarnim čekićem, 
1 kombinirani rovokopač-utovarivač. 

Doradu dna rova i izvedbu proširenja za okna i građevi-
ne planirano je izvesti radnom grupom strojeva: 1 bager 
s hidrauličnim udarnim čekićem, 1 kombinirani rovoko-
pač-utovarivač. Broj radnih grupa predviđeno je odrediti 
u dinamičkom planu izvođenja radova. 

Zatrpavanje rovova nakon postave cjevovoda planirano 
je izvesti radnom grupom strojeva: 1 bager sa širom du-
binskom lopatom, 1 kombinirani rovokopač-utovarivač. 
Broj radnih grupa predviđeno je odrediti u dinamičkom 
planu izvođenja radova. 

Odvoz viška iskopanog materijala planirano je izvesti 
radnom grupom strojeva: 1 bager s dubinskom lopatom, 
1 kombinirani rovokopač-utovarivač, 2-5 kamiona sa-
moistovarivača. Broj radnih grupa predviđeno je odre-
diti u dinamičkom planu izvođenja radova, a broj kami-
ona u sastavu jedne grupe ovisno o duljinama prijevoza 
do stalnih odlagališta. 
Dobavu i ugradnju sitnozrnatog materijala za posteljicu 
i oblogu cjevovoda predviđeno je obaviti [1,2] sitnom 
kamenom jalovinom krupnoće 0-32 mm. Ponuđač je 
planirao angažirati pokretno drobilišno postrojenje radi 
pridobivanja sitne kamene jalovine iz iskopnog materi-
jala. Broj lokacija i sastav radne grupe za pridobivanje i 
ugradnju sitnozrnatog materijala za posteljicu i oblogu 
cjevovoda predviđeno je odrediti u dinamičkom planu 
izvođenja radova. 

 

Slika 3. Bager s hidrauličnim udarnim čekićem u radu 

Iskop rovova cjevovoda glavni je rad za koji je u ponud-
benom postupku bilo potrebno ispitati više varijanti te 
izborom zadovoljavajuće varijante izvršiti izbor strojeva 
za iskop i sastav radnih grupa strojeva.  

7 Izbor strojeva za iskop rovova cjevovoda  

7.1 Širi izbor strojeva 

Od mogućih tehnoloških rješenja [8] izvršena je ocjena 
triju varijanti radne grupe strojeva za iskop rovova cje-
vovoda: 
• iskop rovova cjevovoda miniranjem  
• iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu 

bagera s udarnim čekićima    
• iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu 

rovoglodača. 
Iskop rovova cjevovoda primjenom miniranja moguće 
je izvesti radnom grupom strojeva: 1 samohodna bušili-
ca za potrebe miniranja, više bagera s dubinskom lopa-
tom za iskop miniranog materijala, 1 bager s hidraulič-
nim udarnim čekićem za doradu iskopanog rova. Broj 
bagera s dubinskom lopatom u sastavu jedne radne gru-
pe trebalo bi odrediti u dinamičkom planu izvođenja 
radova. 

 

Slika 4. Rovoglodač u radu 

Iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu ba-
gera s udarnim čekićem moguće je izvesti radnom gru-
pom strojeva: 1 bager s hidrauličnim udarnim čekićem 
za iskop rova, 1 bager s dubinskom lopatom za iskop 
miniranog materijala, 1 bager s hidrauličnim udarnim 
čekićem za doradu iskopanog rova, 1 kombinirani rovo-
kopač-utovarivač. Broj radnih grupa trebalo bi odrediti 
u dinamičkom planu izvođenja radova. 

Iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu ro-
voglodača [9]  moguće je izvesti radnom grupom stroje-
va: 1 rovoglodač za iskop rova, 1 bager s hidrauličnim 
udarnim čekićem za doradu iskopanog rova, 1 kombini-
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rani rovokopač-utovarivač. Broj radnih grupa trebalo bi 
odrediti u dinamičkom planu izvođenja radova. 

Polazeći od uvjeta lokacije za širi izbor strojeva za iskop 
rovova cjevovoda, određen je mjerodavni uvjet osigura-
vanja stalnosti prometa na autocesti Zagreb - Split – Dub-
rovnik bez potrebe angažiranja izvođača unutar pojasa 
autoceste. Na temelju navedenog odbačena je varijanta 
iskop rovova cjevovoda primjenom miniranja jer ona 
traži vrlo veliko angažiranje i troškove izvođača za osi-
guranje stalnosti prometa na autocesti. Ostale su dvije 
varijante ušle u uži izbor. 

7.2. Uži izbor strojeva 

Ponuđač je u prvoj fazi užeg izbora prikupio informacije 
o dostupnosti strojeva za izvršenje radova. Vlastitim 
strojevima (bageri, kombinirani rovokopač utovarivač i 
dr.) bio je u mogućnosti sastaviti dvije radne grupe za 
varijantu iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz prim-
jenu bagera s udarnim čekićem. Za veći broj radnih gru-
pa bilo bi potrebno dodatno angažirati bagere s hidraulič-
nim udarnim čekićem koje je na području Šibenika mo-
guće iznajmiti pod povoljnim uvjetima.  

 

Slika 5. Rov tranzitnog cjevovoda obrađen bagerom s 
hidrauličnim udarnim čekićem  

Ponuđač ne posjeduje osnovni stroj za primjenu varijan-
te iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu 

rovoglodača. Novi rovoglodač nije razmatrao nabaviti 
jer bi nabavna cijena stroja zadovoljavajućih tehničkih 
karakteristika znatno premašivala prosječnu tržišnu vri-
jednost iskopa cjevovoda. Na području Šibenika postoji 
jedan rovoglodač zadovoljavajućih tehničkih karakteris-
tika, dok su na području Dalmacije evidentirana još tri 
takva rovoglodača.  

Kao osnovni cilj užeg izbora postavljeno je održavanje 
predviđenog roka izvođenja radova. Od ukupno 10 mje-
seci roka izvođenja radova planirano je iskop rovova 
izvršiti kroz sedam mjeseci, odnosno dinamikom od 2,0 
km/mj. Time bi se omogućila montaža cjevovoda nakon  
otprilike 30 - 50 dana od početka iskopa rova cjevovoda 
i rezerviralo dovoljno dugo razdoblje za završne radove. 
Uz projektni volumen rova cjevovoda od 2,15 m3/m1 i 
prosječno 20 radnih dana/mj., traženi dnevni učinak os-
novnog stroja za iskop rova bio bi Up = 100 m1/dan, 
odnosno Up = 215 m3/dan. 

Praktični učinak bagera s hidrauličnim udarnim čekićem, 
osnovnog stroja u varijanti iskop rovova cjevovoda bez 
miniranja uz primjenu bagera s udarnim čekićem, odre-
đen je na temelju iskustva ponuđača u iskopu rovova 
glavnog kolektora odvodnje autoceste na sektoru Šibe-
nik - Split. Ustanovljen je u odnosu na projektni profil 
rova i iznosi Up = 8,0 m3/h. 

Praktični učinak rovoglodača, osnovnog stroja u varijanti 
iskop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu rovo-
glodača, određen je na temelju iskustva vlasnika stroja 
u iskopu rovova sličnog profila na području Šibenika, te 
je potvrđen iz dostupne literature [7] u zavisnosti od 
tlačne čvrstoće stijenske mase i profila rova. Ustanov-
ljen je u zavisnosti od tlačne čvrstoće stijenske mase i 
projektnog profila rova i iznosi Up = 30,0 m3/h. 

U tablici 1. prikazan je proračun užeg izbora osnovnog 
stroja za iskop rova tranzitnog cjevovoda. Pošavši od 
činjenice da se promatrane varijante razlikuju samo u 
izboru osnovnog stroja za iskop rova, uspoređeni su 
troškovi osnovnih strojeva prema potrebnom dnevnom 
učinku, Up = 215 m3/dan, koji osigurava iskop rova 
tranzitnog cjevovoda kroz sedam mjeseci, odnosno u 

Tablica 1. Proračun užeg izbora osnovnog stroja za iskop rova tranzitnog cjevovoda 
Učinak Broj Broj Zbrojni Cijena Zbrojni

RADNA GRUPA Up strojeva radnih učinak stroja cijena CIJENA
(m3/dan) (n) grupa (m3/dan) (kn/dan) (kn/dan) (kn/m3)

(m) /3*5/ Σ/4* 5*7/ /8:6/
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ISKOP Bager s hidrauličkim čekićem 1 6475,00
ČEKIĆEM Bager s dubinskom lopatom 1 5375,00

GLODANJE Rovoglodač 300,00 1 1 300,00 10870,00 10870,00 36,23

35550,00 148,13

VARIJANTA

80,00 3 240,00
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skladu s ukupnim predviđenim rokom izvođenja radova. 
Dnevni su učinci strojeva iskazani za desetsatno efektiv-
no dnevno radno vrijeme. Broj radnih grupa određen je 
uz zadovoljenje potrebnoga dnevnog učinka Up = 215 
m3/dan. Za varijantu iskop rovova cjevovoda bez mini-
ranja uz primjenu bagera s udarnim čekićem bilo bi pot-
rebno angažirati tri radne grupe, dok je za varijantu is-
kop rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu rovo-
glodača dovoljno angažirati jedan stroj. 
Cijene bagera s hidrauličkim udarnim čekićem i bagera 
s dubinskom lopatom preuzete su iz [10], dok je cijena 
rovoglodača praktičnog učinka Up = 30,0 m3/h određe-
na prema kalkulaciji proizvođača [11].  

 

Slika 6. Rov tranzitnog cjevovoda iskopan bagerom s hidrauličnim 
udarnim čekićem 

Na temelju proračuna vidljivo je da je varijanta iskop 
rovova cjevovoda bez miniranja uz primjenu rovoglo-
dača jeftinija, te se ponuđač u izradi ponude njome ko-
ristio uz određene korekcije koje su prvenstveno bile 
vezane uz stvarno mogući profil iskopanog rova u odno-
su na projektirani profil rova.  
Visoka cijena varijante iskop rovova cjevovoda bez mi-
niranja uz primjenu bagera s udarnim čekićem poveza-
na je s kalkulacijama cijene strojeva [12] koje obuhva-
ćaju sve fiksne i varijabilne troškove i koje su u suglasju 
s kalkulacijom cijene rovoglodača. Postizane tržišne ci-
jene iskopa rovova na području Šibenika znatno su niže, 
a to pokazuje da se  takvi radovi ugovaraju uz pokriće 
samo dijela troškova strojnog rada. 

8 Posebnosti izvođenja radova 
Radove na građevini ugovorio je najpovoljniji ponuđač. 
Za iskop rova tranzitnog cjevovoda upotrijebljene su 
 

 

obje varijante, s time da je rovoglodačem iskopano oko 
4,0 km trase rova tranzitnog cjevovoda. Položaj trase 
rova tranzitnog cjevovoda udaljen je od ograde autoces-
te da bi se stvoreni prostor iskoristio za uzdužni trans-
portni put. 

Iskop rova tranzitnog cjevovoda bagerom s hidrauličnim 
udarnim čekićem izveden je u dvije faze. U prvoj je fazi 
obavljeno usitnjavanje stijenske mase s pomoću bagera 
s hidrauličnim čekićem (slika 5.), dok je u drugoj fazi 
obavljen otkop usitnjenog materijala bagerom s dubin-
skom lopatom (slika 6.). Postizanje potrebnog profila 
rova obavljeno je u fazi dorade iskopanog rova tranzit-
nog cjevovoda.  

Iskop rova tranzitnog cjevovoda s pomoću rovoglodača 
obavljen je u jednoj fazi i nije bilo posebne potrebe da 
se obavlja dorada iskopa. Bager s hidrauličnim udarnim 
čekićem uporabljen je samo na lokacijama projektiranih 
okana radi proširenja iskopa te na manjim dijelovima 
trase rova tranzitnog cjevovoda koji nije bio pristupačan 
rovoglodaču. 

 

Slika 7. Rov tranzitnog cjevovoda iskopan rovoglodačem 

9 Zaključak 

Polazeći od iznesenog u ovome radu, može se zaključiti 
da je iskop dugih rovova u stijeni opravdano izvoditi 
rovoglodačima jer njihov učinak osigurava zadovoljava-
juću dinamiku izvođenja zemljanih radova, eliminaciju 
minerskih radova te omogućava brzu montažu instalaci-
ja. Visoka nabavna cijena rovoglodača ne bi smjela biti  
kočnica njihovoj sve većoj primjeni u izvedbi zemljanih 
radova. 
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