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RESTAURACIJA STROPNOG OSLIKA U SALONU 
PRVOGA KATA PALAČE BAJAMONTI – DEŠKOVIĆ 

UDK: 75.052.025.4:728.3] (497.5 Split) "18"         
Primljeno: 11. XII. 2006.
Stručni rad

U tijeku je jedan od najsloženijih zaštitnih zahvata na 
stropnim oslicima u središnjem salonu prvoga kata palače 
Bajamonti - Dešković. Skidanje stropnih oslika s izvornog 
mjesta i njihovo vraćanje nakon provedenih zaštitnih radova 
postupci su koji iziskuju dobru procjenu, planiranje i organiza-
ciju svih segmenata zaštitnih zahvata, koji su značajni jednako 
kao i osigurana sredstva za njihovo provođenje.

Ključne riječi: restauracija, Bajamontijeva palača, Antonio 
Zuccaro

Na prvom katu palače Bajamonti - Dešković, na Trgu Franje Tuđmana 
na splitskoj obali, u stanu pok. Liljane Dešković rođene Mikačić, djelatni-
ci Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Odjela u Splitu, Odsjeka za zidno 
slikarstvo, mozaik i štuko, obavili su tijekom 2003. godine pregled stanja 
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stropnih slika. U dvije prostorije veličine 7 x 6 m te u trećoj, nešto manjoj, 
veličine 3 x 4 m, dakle s bruto površinom oslika 100 četvornih metara, nala-
ze se oslikani stropovi  koji su zatečeni u iznimno lošem stanju. Vrlo brzo i s 
najvećom ozbiljnošću pristupilo se izradi elaborata zaštite, to više što splitske 
slike nemaju usporedbe u Dalmaciji toga vremena, i to ne samo zbog velike 
oslikane površine, značajnog naručitelja i umjetnika nego ponajprije zbog 
njihove likovne vrijednosti u kojoj se na vješt način narativnost i dekorativ-
nost isprepleću u zaokruženu i reprezentativnu cjelinu građanske umjetnosti 
sredine 19. stoljeća.1

Palaču Bajamonti dao je godine 1858. sagraditi dr. Antonio Bajamonti, 
nakon što je na dražbi kupio zemljište Šperun. Neorenesansna četverokatnica 
gotovo monumentalnih dimenzija spada u red najljepših primjera stambene 
arhitekture sredine 19. st. Dio je  urbanističke cjeline koju čine Prokurative, 
crkva i samostan sv. Frane i Riva, stvarajući tako dojmljivu vizuru obale koja je, 
prema Bajamontijevoj zamisli, trebala odisati duhom Venecije. Njegovu poli-
tičku karizmu prati i iznimni senzibilitet za umjetnost, pa tako osim što kupu-
je umjetnine na dražbama u Veneciji, angažira poznate arhitekte i umjetnike 
toga doba na nekoliko zahtjevnih projekata (slikar Antonio Zuccaro, arhitekt 
Giovanni Battista Meduna, kipar Ceccon). To je vrijeme kada dr. Bajamonti 
u ulozi gradonačelnika grada, ali i prvaka autonomaške stranke, osmišljava i 
započinje rad na nekoliko vitalnih infrastrukturnih projekata i javnih objekata 
u Splitu (obnova antičkog vodovoda, Prokurative, plinska rasvjeta, poploča-
vanje ulica, hortikulturno uređenje grada, teatar, fontana itd.). Istodobno, dr. 
Bajamonti je prepoznat i po indolentnom odnosu prema kulturnoj baštini, 
osobito u nekoliko devastacija unutar Dioklecijanove palače, gdje obnavlja 
nekoliko svojih kuća, sukobljavajući se s arhitektom konzervatorom Vickom 
Andrićem.2

Na prvome katu palače nalazio se rezidencijalni stan gradonačelnika ra-
skošno ukrašen i opremljen, s očitom nakanom stvaranja psihološkog doj-
ma ekonomske i kulturne premoći vlasnika. Tu su se sačuvali stropni oslici u 
tri prostorije, tri salona, koje je najvjerojatnije oslikao Antonio Zuccaro, vrlo 
ugledni tršćanski slikar koji u to vrijeme intenzivno slika po Dalmaciji. Njego-
va djela odražavaju tehničku vještinu bez dubljih prodiranja u samu likovnost, 
ograničavajući se na akademizam koji se sviđao tadašnjoj provincijskoj sredini 
Dalmacije.3
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Kompozicijski i ikonografski najsloženiji je središnji oslikani salon, s pri-
kazom antičkih bogova, muza, alegorija i anđela smještenih u središnjem kruž-
nom dijelu stropnog oslika. Zeus je naslikan  s orlom i munjom, dok je Hera 
prikazana sa žezlom i paunom. U dinamičnoj kompoziciji ispod vrhovnih 
božanstava prikazane su muze Klio, Uranija, Geometrija te alegorije glazbe, 
slikarstva i kiparstva sa svojim pripadajućim atributima. Cjelokupan dinami-
čan dojam upotpunjuju krilati anđeli s lovorovim vijencima. Izvan središnjeg 
medaljona, na južnom i sjevernom dijelu stropa naslikano je šest portreta ista-
knutih ličnosti iz antičkih vremena smještenih u manje medaljone. Među nji-
ma se mogu prepoznati pjesnici Vergilije i Homer.4 

U drugom salonu je kompozicijski aranžman u dekorativnoj ulozi zadr-
žavajući se na detaljima bilja i životinja te na četiri vedute s arkadijskim pri-
kazima  rijeka, jezera i vodopada. Središnji medaljon ukrašen je pozlaćenim 
drvenim viticama izrađenima od drva unutar kojih su ogledalca.

Stropni oslici su već dulje vremena ozbiljno ugroženi zamjetnim propa-
danjem, naročito izraženim opasnim napuknućima koje prati i denivelacija 
ploha omeđenih pukotinama. Teško stanje stropnih oslika još se više zakom-
pliciralo poremećajem statičkih momenata nakon postavljanja nove betonske 
konstrukcije poda iznad nosivih drvenih greda na gornjem iznad. Dramatična 
nova napuknuća na nosivim zidovima upućuju na statičke pomake koji se 
agresivno reflektiraju na cijeli stropni oslik.

U tijeku spomenutih građevinskih intervencija došlo je do odvajanja i ot-
padanja oko 2 metra četvorna stropnog oslika u jugoistočnom kutu stropa sre-
dišnjeg salona. Provlaživanjem, kao posljedicom nalijevanja betonskog poda, 
prouzročeno je nekoliko  područja s mrljama koje su nastale od djelomičnog 
otapanja veziva bojanog sloja. Sulfatni i kalcitni spojevi koji se nalaze u cemen-
tnoj abrazivnoj tekućini koja se izlijevala iz nedovoljno zaštićenih kalupa novih 
betonskih nosivih konzola novog poda, dodatno su potaknuli površinska iso-
ljavanja koja pojačavaju opći dojam mrljavosti.

Posebno dramatičan dio tog stropnog oslika nalazi se blizu sjeveroistočnog 
kuta, gdje je zbog odvajanja od podloge (prije nekih tridesetak godina) nastalo 
poveće ispupčenje (otprilike 3 metra četvorna) koje prijeti daljnjim odvaja-
njem i otpadanjem. To se tada pokušalo spriječiti podupiranjem dvjema da-
skama pričvršćenima dugim vijcima kroz oslikani strop. Trstični raster, u ulozi 
nositelja žbuke oslikanog stropa, na tom je mjestu najugroženiji i potpuno se 
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odvojio zbog pokidanog ovjesa konopčićima na nivelirnim daskama pričvršće-
nim za drvene nosive grede. 

Zbog svega navedenog uviđa se neminovnost zahvata skidanja cijelog osli-
kanog stropa. Bilo kakvi zahtjevniji zahvati u smislu konsolidacije žbuke ili 
pokušaja poravnavanja poremećenih razina nekih dijelova oslikanog stropa ne 
dolazi u obzir jer statički pomaci na zidovima ne prestaju. Odvojenom samo-
nosivom novom konstrukcijom oslikani strop se izolira od statičkih gibanja 
na zidovima i omogućuje samostalno egzistiranje unutar mreže opterećujućih 
mehaničkih sila. Sve se moglo izbjeći da je bio omogućen pristup odozgo te da 
su bili dostupni nestabilni dijelovi žbuke kako bi se omogućila konsolidacija 
trstičnog rastera s ovjesom. Tako bi restauratorski zahvati bili osjetno kraći, 
kvalitetniji, jeftiniji i prihvatljiviji za iznimno vrijedne stropne slikarije u pala-
či Bajamonti - Dešković.

Elaborat zaštite

Predloženi elaborat koji su razradili autori ovog prethodnog izvješća, s 
konzervatorsko - restauratorskog stajališta spada među nekoliko najsloženijh 
zahvata koji se u okviru struke mogu javiti. Plan zaštitnog programa uvjetovan 
je s nekoliko bitnih odrednica. S povijesnoumjetničkog stajališta, radi se o vrlo 
vrijednom ciklusu zidnih slikarija poznatog autora Antonija Zucarra. S kon-
zervatorsko-restauratorskog stajališta dvije ključne činjenice određuju zaštitni 
zahvat, a to je iznimno loše stanje slikarija i njihova velika površina, čiji položaj 
na stropu bitno otežavaju ionako složene uvjete zaštite. Stoga su za provođenje 
ovakvog programa gotovo jednako važni dobra procjena, planiranje i organi-
zacija svih segmenata zaštitnih zahvata, koliko i osigurana dostatna sredstva za 
njihovo provođenje. 

Zahvati vremenski podrazumijevaju otprilike  dvije do tri godine kontinu-
iranog rada cijelog tima specijalista i u tom je vremenu na ovom konkretnom 
slučaju potrebno riješiti gotovo svaku vrst problema koji se u konzervaciji i re-
stauraciji zidnog slikarstva mogu javiti. Posebno valja istaknuti činjenicu kako 
će biti nužno veliki dio slikarije skidati sa stropa i nakon zaštitnih zahvata 
ponovo vratiti, uz prijeko potrebnu multidisciplinarnu suradnju s konzervato-
rima i povjesničarima umjetnosti.
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Na osnovi pregleda i procjene zatečenog stanja predlažu se sljedeći zaštitni 
zahvati:

1. Pripremni i organizacijski poslovi
Za uspješnu realizaciju ovog posla potrebno je organizirati manju 

radionicu koja će se nekoliko godina kontinuirano baviti zaštitom ovog 
ciklusa zidnih slika. Odabir kvalitetnih stručnjaka, te metoda i tehnika 
rada uz dobru i stručnu pripremu, procjenu stanja, planiranje, organi-
zaciju radova i usklađivanje svih segmenata konzervatorsko-restaurator-
skih djelovanja, zahtijevaju maksimalni angažman voditelja projekta. 

2. Preventivna zaštita
2.1.	  Otpalih ulomaka stropne slikarije

Nekoliko stotina manjih i većih ulomaka rasuto je po 
podu prostorija. Sve ulomke potrebno je kolektirati, eviden-
tirati, konzervirati i izraditi dokumentaciju.

2.2.	 Najugroženijih dijelova slikarije na stropu
Brojni dijelovi slikarije doslovno vise i drže se minimal-

nim dijelom za korpus stropa. Sve takve dijelove potrebno je 
hitno osigurati od rušenja i daljnjih statičkih poremećaja, što 
se nužno odražava i na preostale dijelove slikarije.

3.	 Zaštita intarziranog parketa
Intarzirani parket potrebno je obložiti kako bi se zaštitio tijekom 

zaštitnih zahvata na stropnim slikarijama. Oblaganje drvenom građom 
kako bi se na nju mogla nesmetano montirati konstrukcija radne plat-
forme.

4.	 Postavljanje prikladne skele za rad
U obje prostorije potrebno je postaviti radnu platformu površine 

70-ak kvadrata, na primjerenoj visini, kako bi se nesmetano mogli pro-
voditi svi predviđeni zahvati. Najprikladnija je metalna okosnica s pod-
nicom od jelovih dasaka čime bi se dobio odgovarajući radni prostor i 
omogućila maksimalna dostupnost svih dijelova stropne slikarije.

5.	 Temeljiti pregled i procjena stanja 
5.1.	 Statička procjena drvene građe stropne konstrukcije 

U tijeku preventivnih zahvata valja načiniti temeljitu sta-
tičku procjenu svih elemenata stropne konstrukcije. Takva 
procjena bitno određuje čitav tijek predviđenih zahvata, s 
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mogućim većim ili manjim izmjenama predloženog, što će 
ovisiti o rezultatima istraživanja.

5.2.	 Statička procjena armaturne trske
Veliki problem u ovom slučaju predstavlja činjenica da je žbu-

kani sloj nabačen na armature od prepletenog šiblja-trske. Budu-
ći da se radi o vrlo fragilnom materijalu, čiji se statički poremećaji 
teško mogu reparirati in situ, svi oštećeni dijelovi armaturne trske 
automatski se reflektiraju na oštećenja žbukanog sloja.

5.3.	 Statička procjena žbukanog sloja
Već na prvi pogled vidljiva su brojna oštećenja na žbuka-

nom sloju. Dio žbuke je otpao, dio je mjestimično odvojen 
od armature, a gotovo čitava površina slikarije izbrazdana je 
napuknućima različitog intenziteta.

5.4.	 Pregled i procjena stanja bojanog sloja
Bojani sloj relativno je dobro očuvan. Primjetne su zone 

s više ili manje izraženim slojevima prljavštine, čađe, prašine. 
Dio bojanog sloja je pulverizirao, na brojnim mjestima došlo 
je do alteracije, a svemu tome je pridonijelo i očigledno pro-
diranje vode s gornjeg kata.

6. Rješavanje svih instalacijskih vodova koji prolaze kroz strop (struja i dr.)
Sve instalacijske vodove koji prolaze kroz konstrukciju krova po-

trebno je primjereno urediti kako bi se nesmetano mogli obavljati svi 
predviđeni zaštitni zahvati, te istodobno iznašla rješenja za prikladno 
namještanje rasvjete.

7. Uzorkovanje žbuke, pigmenata i pozlate
7.1.	 Dijagnostička i laboratorijska istraživanja

7.1.1. Fizikalno-kemijska obrada uzoraka žbuke, pigmenata i 
pozlate 

Obaviti sve potrebno uzorkovanje i prikladne labo-
ratorijske analize uzoraka žbuke, pigmenta i pozlate.

7.1.2. Istraživanja u svrhu spoznaje materijala i tehnika
Razumijevanje i ispravna procjena izvorno upora-

bljenih materijala i izvršnih zanatskih i slikarskih tehni-
ka, osnovni su preduvjet za uspješno rješavanje zateče-
nih problema.
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8. Pretkonsolidacija
8.1.	 Bojanog sloja

Sve nestabilne i ugrožene dijelove bojanog sloja potrebno 
je pretkonsolidirati kako bi se mogle poduzeti druge nužne 
radnje na zaštiti. 

8.2.	 Najugroženijih dijelova žbuke
Pretkonsolidacija žbuke na onim dijelovima za koje nije 

nužno promptno skidanje s izvornog mjesta.
9. Dokumentacija

9.1.	 Dokumentiranje zatečenog stanja
9.2.	 Dokumentacijska obrada otpalih ulomaka stropne slikarije
9.3.	 Izrada nacrta stropne slikarije u odgovarajućem mjerilu

9.3.1.	Snimanje slikarije totalnom stanicom i digitaliziranjem 
snimaka

9.3.2.	Izrada matričnog plana točaka
9.3.3.	Izrada nacrta likovne kompozicije

9.3.2.1.	 U tehnici olovke
9.3.2.2.	 U tehnici tuša
9.3.2.3.	 U tehnici akvarela

9.4.	 Foto i videodokumentacija tijekom svih zahvata
9.5.	 Dnevnik rada

10.	Zaštita lica slikarije japan-papirom
Nakon pretkonsolidacije i dokumentacije, cijela površina lica slikarije 

obložit će se slojem japan-papira kako bi se u daljnjim zaštitnim postup-
cima dodatna oštećenja bojanog sloja svela na najmanju moguću  mjeru.

11.	Skidanje ulomaka slikarije s izvornog mjesta
Za ovu stavku bitna je napomena kako se u pravilu ovako delikatni 

zahvati obavljaju s poleđine, tj. uklanja se podna konstrukcija s gornjeg 
kata, čime se otvara radni prostor poleđine slikarije. Time je moguće 
puno jednostavnije injektiranje, fiksiranje i sidrenje armature i žbuke, 
bez izravnog doticaja s bojanim slojem. No u ovom slučaju to nažalost 
nije moguće jer je na gornjem katu nalivena betonska ploča koja je 
zauvijek onemogućila takav pristup spomeniku, a usput i promijenila 
izvorne fizikalne i mikroklimatske uvjete slikarije (moguća kondenza-
cija, ekstrakcija soli, itd.). Tom je činjenicom unaprijed zadan okvir 
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zaštitnih djelovanja preko lica slikarije, što za sobom povlači mnogo 
rizičnije zaštitne zahvate, a i znatno poskupljuje radove.

U tijeku rada odabrat će se najpogodnija metoda i tehnika skida-
nja ulomaka slikarije, odnosno svih onih dijelova koji su se nepovratno 
odvojili od armature stropa. Unaprijed je potrebno predvidjeti najgoru 
moguću varijantu skidanja svih ulomaka, jer će se tek tijekom rada do-
nijeti konačna odluka o obujmu nužnih zaštitnih radova.

11.1. Izrada plana skidanja stropa s izvornog mjesta
Najdelikatniji dio posla, o kojemu će ovisiti cjelokupni 

ishod. Pomna razrada ove skupine zaštitnih zahvata mora 
jamčiti uspješno skidanje, ali i vraćanje u cjelinu koja nakon 
provedbe mora zadržati maksimalnu cjelovitost spomenika.
11.1.1.	Prema procjeni skidanje čitavog stropa
11.1.2.	Djelomično skidanje pojedinih dijelova stropa
11.1.3.	Označavanje kotnih točaka za kontroliranje skidanja i 

vraćanja ulomaka
11.2. Razrada potrebnih tehničkih rješenja (nosači, podupore, sje-

kači, podloge, alati i druga oprema, itd.)
11.3. Priprema dijelova slikarije za skidanje
11.4. Skidanje

11.4.1.	Podljepljivanje lica ulomaka slikarije
11.4.2.	Postavljanje sigurnosnog nosača
11.4.3.	Odvajanje od korpusa stropa
11.4.4.	Obrada poleđine odvojenih ulomaka
11.4.5.	Konzervacija i skladištenje

12.	 Zaštitni zahvati na dijelovima koji se ne odvajaju (djeluje se na poleđinu)
Odnosi se na one dijelove stropne slikarije za koje se zaključi da im 

nije potrebno skidanje s izvornog mjesta i za koje je tehnički dostupno 
restauratorsko djelovanje s poleđine.

12.1. Injektiranje 
12.2. Konsolidacija i impregnacija

13.	Obrada stropne armature
13.1. Potrebne intervencije na postojećoj drvenoj armaturi

Pokaže li se potrebnim, u ovaj zaštitni zahvat bit će uklju-
čeni specijalisti restauratori za drvo.
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13.1.1. Konzervacija-restauracija greda, dasaka, trske
13.1.2. Zamjena na potrebnim mjestima

13.2. Postavljanje nove prihvatne armature
Na svim dijelovima gdje ulomci slikarije budu dignuti s 

izvornog mjesta, bit će potrebno napraviti novi armaturni no-
sač žbuke. Odabir materijala i njegovo tehničko usklađivanje 
s izvornim dijelovima, odredit će se i tijeku radova. Velika je 
mogućnost da se skinuti ulomci postave na novu lakonosivu 
sendvič-ploču i na taj način, uz odgovarajuće tehničko rješenje 
pričvršćivanja, ponovo vrate na nosivu grednu konstrukciju.

14.	Vraćanje ulomaka na izvorno mjesto
14.1. Razrada plana vraćanja
14.2. Razrada tehničkih rješenja vraćanja (nosači, podupore, sidre-

nja, alati i potrebna oprema, sendvič-ploče, itd.)
14.3.	 Priprema ulomaka za vraćanje
14.4.	 Vraćanje ulomaka

15.	Skidanje zaštite s lica slikarije
15.1.	 Skidanje podupora 
15.2.	 Skidanje japan-papira

16.	Rekonstruktivni zahvati na žbuci
16.1.	 Zatvaranje svih napuknuća: grubi-fini sloj
16.2.	 Zatvaranje rezova na žbuci: grubi-fini sloj
16.3.	 Nadopunjavanje novom žbukom na svim nedostajućim dije-

lovima stropa: grubi-fini sloj
16.4.	 Završno kitiranje

17.	Čišćenje bojanog sloja
17.1. Sondažno čišćenje i pronalaženje najbolje metode ili nekoliko 

metoda čišćenja
17.2. Primjena odgovarajućeg odabranog modela čišćenja bojanog sloja

18.	Pripreme za retuš bojanog sloja
18.1. Obrada podloge za prihvat retuša
18.2. Impregnacija

19.	Retuš
Reintegracija bojanog sloja slikarije je, s obzirom na njezinu likovnu 

razvedenost i kvalitetu, prijeko potrebna. 
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19.1.	 Pripremni planovi i skice
19.2.	 Izrada osnovnog crteža nedostajućih dijelova likovne kom-

pozicije
19.3.	 Odabir materijala i tehnike retuša

20.	Konzervatorsko-restauratorski zahvati na pozlati
20.1.	 Skidanje svih pozlaćenih drvenih ukrasnih okvira s izvornog 

mjesta
20.2.	 Obnova pozlate
20.3.	 Rekonstruktivna izrada nedostajućih dijelova okvira
20.4.	 Pozlaćivanje novoizrađenih dijelova
20.5.	 Vraćanje pozlaćenih ukrasnih okvira na izvorno mjesto

21.	Konzervatorsko-restauratorski zahvati na staklenim ukrasima
Središnji medaljon južne prostorije u sebi sadrži nekoliko stakle-

nih ukrasa koje valja skinuti, konzervatorski obraditi i potom ponovo 
reintegrirati u obnovljenu slikariju.

22.	Postavljanje zaštitnog sloja preko lica obnovljene slikarije
Nakon provedbe svih prethodnih stavki zaštite, na lice slikarije po-

stavit će se odgovarajući zaštitni sloj koji će uvelike poboljšati odnos 
bojanog sloja prema vanjskim utjecajima, prašine, svjetla, mikrokli-
matskih uvjeta, itd. Kao i pri svim ostalim zahvatima primjenjivat će 
se načelo izvornosti i reverzibilnosti.

23.  Prezentacija i publiciranje
S obzirom na vrijednost slikarija i iznimnu složenost zaštitnih za-

hvata bilo bi vrijedno sve radove popratiti primjerenom prezentacijom 
i stručnom publikacijom.

Primarni restauratorski zahvati 

Krajem 2004. nakon prosudbe predloženog elaborata zaštite Ministarstvo 
kulture odobrilo je sredstva kojima su započeti planirani zahvati, koji će se 
nužno, u neposrednom doticaju sa spomenikom i restauratorskim problemi-
ma, u hodu modificirati i prilagođavati, odabirom najboljih mogućih rješenja 
prema stvarnim situacijama.
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Prva preliminarna ispitivanja stanja bojanog sloja, žbuke i prihvatnog ra-
stera od trske naglasili su prijašnju prosudbu za hitnim restauratorsko-konzer-
vatorskim zahvatima. Nakon uzorkovanja specifičnih dijelova žbuke i pigme-
nata bojanog sloja, ispituju se mogućnosti čišćenja bojanog sloja kemijskim 
i mehaničkim metodama i provode se unutar manjih sondi. Upotrebom de-
tektorske kamere s infracrvenim svjetlom istražuje se cijela površina oslikanog 
stropa i otkrivaju se zone s retuširanim dijelovima koji su izvedeni uljanim 
bojama. Nije se naišlo na moguće podslike ili preinake u fazi oslikavanja, što 
potvrđuje visoku kvalitetu i profesionalnost majstora, koji se strogo držao za-
crtane sheme i unaprijed razrađenog kompozicijskog plana.

Retuš je koncentriran u  zonama većih pukotina i lakuna koje su zapunjene 
tvrdim gips-cementnim kitom. Detekciju retuširanih dijelova olakšava razlika 
u glatkoći jer su izvorni dijelovi hrapaviji i odražavaju teksturu žbuke. Podatke 
o takvim intervencijama nemamo. Pretpostavljamo, na temelju sačuvanosti 
izvedenih retuša i stupnja njihove ‘’pohabanosti’’, da se takav zahvat dogodio 
u prvoj polovici prošlog stoljeća. Tu pretpostavku potkrepljuje i činjenica da 
su u vremenu između dva svjetska rata u potkrovlju palače bili atelijeri nekoli-
ko splitskih likovnih umjetnika, koji su mogli biti potencijalni izvođači takve 
vrste restauratorskog zahvata.5 

Prethodno izvješće o restauratorskim zahvatima 
tijekom 2005. godine

Zbog sporadične stabilnosti bojanog sloja i naknadnog postavljanja za-
štitnog sloja s japan-papirom i gazom lijepljenih otopinom tutkala, potrebno 
je cijelu površinu konsolidirati i homogenizirati prikladnim konsolidantom. 
Prije takvog zahvata površinu bojanog sloja potrebno je očistiti mehaničkim 
metodama: kruhom, spužvama WISHAB, kistovima i štapićima sa staklenim 
vlaknima. Kao konsolidant rabi se Paraloid, i to u dva sloja kao 2-postotna 
otopina i u dva sloja kao 3-postotna otopina u toulenu. Nakon tretmana i ispi-
tivanja provedenih na manjim sondama zaključujemo da je bojani sloj stabilan 
i spreman da bez posljedica izdrži fazu podljepljivanja zaštitnog sloja.

Da bi zahvat skidanja oslikanog stropa bio uspješno izveden, bilo je po-
trebno obaviti učvršćivanje (armiranje) u tri sloja otopinom zečjeg tutkala. 
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Kao prvi sloj lijepi se japan-papir, a kao druga dva slojevi gaze. Prethodno 
pripremljenim planom rezova, uz maksimalno poštivanje kompozicijskog ras-
poreda i izbjegavanjem figuralnih prikaza sastavlja se konačna verzija nacrta 
tabli koje će se skidati rezanjem. Nakon prosušivanja tutkala u armaturnim 
slojevima japan-papira i gaze kredom u boji se iscrtavaju linije rezova prema 
izvornim linijama koje se dovoljno proziru kroz spomenuti sloj.

Piljenjem reznim alatom (brzookretna električna brusilica sa 18 000 - 20 
000 okretaja s dijamantnim reznim diskom od 1,2 mm) skidaju se paneli ra-
zličitih dimenzija. Svaki skinuti komad stropnog oslika odmah se odnosi u 
susjednu prostoriju na čišćenje i brušenje stražnje strane, koja je bila optereće-
na grubim slojem žbuke vezane za trstiku. Brušenjem se stražnja strana panela 
izravnava od grubih utora nastalih utiskivanjem žbuke u raster trstike tako da 
se debljina ploče smanjuje na otprilike 1,5 cm. Tim se zahvatom stvaraju nuž-
ni preduvjeti za vraćanje svake ploče na metalni raster kao konstrukciju ovjesa 
cjelokupnog oslikanog stropa, a svaka se ploča lišava balasta za otprilike 1/3 
ukupne težine, što pojednostavnjuje rukovanje pri daljnjim restauratorskim 
zahvatima. 

Stražnja strana skinutih komada podložna je osipanju te je zbog krhkosti 
žbuke potrebno provesti impregniranje akrilnom emulzijom prateći dubinu 
penetriranja. Prema izraženoj upojnosti žbuke očituju se oslabljena svojstva 
vapnenih žbuka koja se nakon ovog tretmana osjetno poboljšavaju. Nakon su-
šenja primjetno je znatno manje osipanje i smanjenje krhkosti. Veće pukotine i 
udubljenja se zapunjuju i saniraju odgovarajućom vapneno-gipsanom žbukom 
primjerenog granulata, uz prethodno impregniranje korita pukotine akrilnom 
emulzijom radi što boljeg prianjanja. Istodobno se na sličan način stabiliziraju 
rubovi ploča kako bi se izbjegli nepotrebni rizici oštećenja pri daljnjoj obradi. 

Kako bi se izbjegli rizici pucanja i prelamanja svakog skinutog komada, 
ali i pojednostavnio proces vraćanja na budući novi metalni raster, bilo je po-
trebno učvrstiti svaki komad cijelom površinom armaturnim slojem koji će 
zadovoljiti čvrstoćom, postojanošću, lakoćom, debljinom nanesenog sloja i 
sposobnošću sigurnog prihvata za novi sustav ovjesa. Epoksidna smola sa dva 
armaturna sloja staklene vune zadovoljava tražene značajke.

Slojevi japan-papira i gaze zalijepljeni tutkalom na licu oslika spužvama se 
namaču toplom vodom i pomno uklanjaju. Potom se površina ispire napola 
ovlaženim spužvama do potpunog uklanjanja tutkala.
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Kitiranjem pukotina, lakuna i pulveriziranih zona na licu oslika  se moraju 
izjednačiti odlike stare i nove žbuke, uz istodobno traganje za uspješnim opo-
našanjem teksture na izvornoj žbuci. Zadaća nije nimalo jednostavna i zahti-
jeva višekratne pokuse na manjim kvadratnim sondama s nekoliko različitih 
žbuka i različitim alatima na mokro i na suho.

Najbolji rezultat daje žbuka koju smo spravili od mješavine punila pro-
sijanog kvarcnog pijeska, običnog žutog pijeska, mramornog brašna, praha 
tučene opeke i superventilirajućeg vapna u prahu. Kao temeljno vezivo rabimo 
akrilatnu otopino PLEXTOLA. Točno određen odnos veziva i punila dopušta 
potrebnu obradu zaribavanjem kojim dobivamo približnu teksturu izvorne 
žbuke. Po potrebi takve površine dodatno obrađujemo ‘’tekućom žbukom’’ 
spravljenom od mramornog brašna, kamene prašine i akrilatnog veziva, koju 
nanosimo kistovima. Ostaci žbuke na rubovima lakuna i pukotina uklanjaju 
se vatom na drvenim štapićima umočenom u otopinu VULPEXA (specijalni 
sapun) i vodom, tako da se definira jasan rub tretiranih zona. 

Nakon navedenih faza restauracije, slijede delikatni zahvati retuširanja i 
vraćanja skinutih dijelova na posebno konstruiran metalni raster koji će biti 
niveliran i učvršćen za nosive grede. 

Restauratorski tim Hrvatskoga restauratorskog zavoda - Odjela za resta-
uraciju zidnog slikarstva, mozaika i štukatura na ovom zahtjevnom projektu 
radi već godinu i pol dana. Uspješnost obavljenih dosadašnjih faza restauracije 
ulijeva optimizam u postizanje konačnog cilja ovog projekta, a to je revitalizi-
rani stropni oslik središnjeg salona na prvom katu palače Bajamonti – Deško-
vić, koji bi trebao zasjati novim sjajem.
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RESTORATION OF THE CEILING PAINTING IN THE CENTRAL SALON OF 
THE FIRST FLOOR OF THE BAJAMONTI-DEŠKOVIĆ PALACE

Summary

The apartment of late Liljana Dešković née Mikačić on the first floor of the Bajamonti-
Dešković Palace at Franje Tuđmana Square at Splitska obala houses painted ceilings with 
a gross surface of 100 m2. Having bought the property at Šperun at auction, Dr Antonio 
Bajamonti, mayor of the time, had the Bajamonti palace built in 1858. The first floor of the 
palace housed his residential apartment whose ceilings were most probably painted by Antonio 
Zuccaro (1825-1892), a reputable painter from Trieste who worked a lot in Dalmatia.

The paintings were assessed to be greatly damaged. In several places the mortar was 
completely separated from the bearing basis that came off and is falling into many larger 
and smaller pieces that were, on that occasion, gathered and arranged on the floor of one of 
the rooms. The ceiling showed in some places large lacunas through which the structure of 
the bearing part of the paintings was visible. More than 50% of the ceiling was more or less 
separated from the reed frame fixed onto the beam structure with a tendency of increasing 
the damage. Some parts of the mortar - painting gradually fell off. In the course of time the 
painted layer became blurry due to accumulation of dust and soot, partly to pulverization and 
alteration, while the greatest damages on the painted layer were caused by the water flooding 
from the upper floors.

From the point of view of conservation and restoration, the protection program carried 
out ranks among the several most complex interventions that an expert can encounter. At the 
end of 2004 and intensively during 2005 and 2006 research, documentation, consolidation, 
cleaning and protection of the painting were carried out. Following research results, a study 
was made envisaging the segmented removal of the painting from its original place, repair and 
consolidation of mortar and the painted layer. The project of restoring is based on conceiving 
a new self-supporting construction on which the hanging restored ceiling would be isolated 
from the static movements of the surrounding walls and would thus enable independent 
existence within the grid of burdening mechanical forces.
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Prijašnje stanje
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Oslikani strop u zapadnoj prostoriji
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