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Sa‘etak

Dokumenti u vezi s boravkom Jurja Dalmatinca u Kor~uli odavno su
poznati. Me|utim, nikada nisu publicirani, pa ~ak niti pa‘ljivo pro~i-
tani, makar njihov sadr‘aj uvelike poma‘e u rasvjetljavanju pojedi-
nih faza gradnje {ibenske katedrale. Dalmatinac se u sa~uvanim
kor~ulanskim dokumentima javlja u dva navrata, u prolje}e 1444, te
ponovno u isto doba 1447. godine. Dakako, njegovi boravci u pozna-
tom kamenarskom podru~ju prvenstveno su povezani s nabavom
kamena za gradnju {ibenske katedrale. Detaljno sro~eni ugovori ot-
krivaju pak podatke o koli~ini, ali i vrsti kamena, jer su gotovo svi
komadi precizno definirani mjerama. Na osnovi toga mogu}e je utvr-
diti da je 1444. godine naru~eno kamenje za gradnju svodova bo~nih
brodova, lukova kolonada i lisnatog friza iznad njih, zatim ~etiri

kapitela za pilone i dio nadgradnje tih pilona, te vjerojatno kamen za
izradu vijenca slijepih arkada oslonjenih na konzole u obliku glava
na sjevernoj fasadi. Re~eni je kamen isporu~en do kraja 1447. godi-
ne, a zacijelo i ugra|en izme|u 1444. i 1448, ~ime je definirana
druga faza gradnje katedrale pod Jurjevim vodstvom, koja je prven-
stveno obuhva}ala podizanje uzdu‘nih brodova i njhovo povezivanje
sa sveti{tem, podignutim izme|u 1441. i 1443. godine. Saznanje pak
da je Dalmatinac autor koncepta svo|enja bo~nih brodova, to jest da
oni nisu tek puki nastavak ranije zapo~etog posla, ve} jasno osmi{lje-
na cjelina, omogu}uje i reinterpretaciju uloge Nikole Firentinca u
kona~nom dovr{enju gradnje, to jest u promjeni izvornog Jurjeva
projekta.

ginu pokraj dokumenta da ga ukratko podsjeti na sadr‘aj, a
koja dokument definira kao ugovor klesara Marka Kreli}a »s
onima iz [ibenika« (dokument br. 1). Istoga dana, neposred-
no nakon ovoga, kod istoga bilje‘nika sklopljen je i ugovor
kojim se klesari Andrija Markov (Markovi}) i Kri{ul Bogda-
ni} obvezuju Marku Ivanovu, zastupniku {ibenske katedrale
isporu~iti ve}u koli~inu kamena (ukupno 916 komada), ta-
ko|er prema utvr|enim mjerama i nacrtima, u ukupnoj vri-
jednosti od devet stotina libara, u roku od godinu i pol dana.
Me|u nabrojanim kamenjem osobito je uo~ljiva narud‘ba
nekih vrlo velikih blokova za »pilastre« i njihove kapitele
(dokument br. 2). U ovom se dokumentu Juraj Dalmatinac
uop}e ne spominje, ali te{ko je zamisliti da je tolika koli~ina
tako precizno opisanog kamenja naru~ena bez prisutnosti
protomajstora, pogotovo kada znamo da je bio tamo. Uosta-
lom, i ovaj dokument na margini ima opasku da je rije~ o
ugovoru izme|u klesara Andrije i Kri{ula s »onima iz [ibeni-
ka«, {to otklanja svaku sumnju u Dalmatin~evu prisutnost.
Mo‘emo zapravo posve razlo‘no pretpostaviti da je upravo
Juraj izdiktirao bilje‘niku specifikacije kamena, te dao maj-
storima nacrte za neke komade.

Kor~ulanski majstori Andrija Markovi} i Kri{ul Bogdani}
ve} su prije, 1441. godine, priskrbljivali obra|eni kamen za
{ibensku katedralu,5 pa je ova narud‘ba zapravo nastavak
poslovanja predstavnika {ibenske katedrale s kor~ulanskim
kamenarima. Ipak, u realizaciji isporuke nastali su stanoviti

Dokumenti koji posvjedo~uju boravak Jurja Dalmatinca u
Kor~uli odavno su poznati u na{oj znanosti. No za~udo, prem-
da se odnose na mo‘da najzna~ajnijeg hrvatskog umjetnika,
a svakako su zanimljivi i za poznavanje povijesti kor~ulan-
skog kamenoklesarstva, nikada nisu u cijelosti publicirani.
Na te je dokumente prvi upozorio Petar Kolendi} 1923. go-
dine,1 a kasnije su tek uzgred spominjani u nekim radovima
koji su se bavili djelatno{}u Jurja Dalmatinca.2 Milan Ivani-
{evi} za neke od njih navodi ~ak posve precizne signature,3

no na‘alost, premda u svom radu donosi prijepise splitskih
dokumenata, oni kor~ulanski ostali su po strani. Dakako, ob-
javljivanje cjelovitog korpusa arhivske gra|e {to se odnosi
na Jurja Dalmatinca posao je koji }e u budu}nosti morati biti
u~injen,4 no u o~ekivanju realizacije toga zama{nog projek-
ta, smatram da je korisno objaviti i dijelom analizirati doku-
mente koji se odnose na Dalmatin~eve boravke u Kor~uli.

Juraj se u Kor~uli prvi puta pojavljuje 30. travnja 1444. go-
dine, kada naru~uje od klesara Marka Karli}a pedeset i jedan
komad obra|enog kamena, prema vrlo precizno odre|enim
mjerama i nacrtima. Nema nikakve sumnje da je taj kamen
bio namijenjen {ibenskoj katedrali, a Karli} se obvezuje is-
poru~iti ga samom Dalmatincu ili njegovom zastupniku u
kamenolomu na {kolji}u Kamenjaku, dakle na samome mjestu
proizvodnje, do 15. kolovoza iste godine (u roku od tri i pol
mjeseca). Ugovorena je cijena od 31 male libre. Posebno je
pak zanimljiva opaska koju bilje‘nik obi~no ostavlja na mar-
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problemi. Izgleda da su majstori, vade}i kamen za {ibensku
katedralu, nai{li na izuzetno kvalitetnu ‘ilu, na {to su odmah
reagirali predstavnici kor~ulanske katedrale. Oni su dana 22.
studenog 1444. rezervirali za potrebe katedrale sv. Marka
novoprona|enu ‘ilu, na na~in da se na njihov zahtjev ispo-
ru~i za katedralu iz re~ene ‘ile sve potrebno kamenje. Maj-
storima je dopu{teno da samo {esnaest blokova za {ibensku
katedralu izvade iz te ‘ile, ali tek nakon {to s toga mjesta
isporu~e ~etiri stupa s kapitelima i bazama za katedralu sv.
Marka (dokument br. 3). O~ito je da je spomenuta ‘ila omo-
gu}avala va|enje velikih kompaktnih blokova kamena, pa
se zasigurno tih {esnaest komada kamena za {ibensku kated-
ralu odnosi na one velike blokove za pilastre i njihove kapi-
tele, koji se u prethodnom ugovoru spominju na kraju. Izgle-
da da majstori nisu bili zadovoljni nametnutim ograni~enji-
ma, jer je za kr{enje ugovora predvi|ena vrlo velika kazna u
iznosu od sto dukata.

Ovakav je postupak predstavnika kor~ulanske katedrale bio
mogu} stoga {to je kamenolom bio u njezinu vlasni{tvu, a
Andrija Markovi} i Kri{ul Bogdani} su ga samo dr‘ali u za-
kupu, no zacijelo je prouzro~io znatno ka{njenje isporuke za
{ibensku katedralu. Vjerojatno je ipak sve predvi|eno kame-

nje isporu~eno do 13. velja~e 1447, kada predstavnici kor-
~ulanske katedrale daju klesaru Marku Karli}u u desetogo-
di{nji zakup kamenolom na Kamenjaku, pod istim uvjetima
pod kojima su ga prethodnih deset godina iskori{tavali Mar-
kovi} i Bogdani} (dokument br. 4).

Juraj Dalmatinac ponovno se javlja u Kor~uli tri godine na-
kon prvog dolaska, 30. travnja 1447, kada, kao zastupnik
[imuna Ljubi}a iz [ibenika, utjeruje dug od 35 libara od
Ivanina Antunova (dokument br. 5).6 Zanimljivo je da se u
razmaku od tri godine Dalmatinac pojavljuje u Kor~uli to~-
no na isti dan. Mo‘emo tek pretpostaviti da je njegov dola-
zak u vezi s blagdanom sv. Marka, za{titnika Kor~ule (25.
travnja), mo‘da stoga {to je tada zapo~injala sezona radova u
kamenolomima, ili jednostavno zbog zgodne prilike za skla-
panje poslova.

Dalmatinac nije do{ao u Kor~ulu sam, ve} je sa sobom doveo
svoje pomo}nike u gradnji {ibenske katedrale, Andriju Ale-
{ija i Lorenza Pincina. Izgleda da su trojica majstora ostali u
Kor~uli oko mjesec dana, obilaze}i kamenolome, sklapaju}i
poslove i, {to je mo‘da najva‘nije, tra‘e}i sebi u~enike i
pomo}nike.

[ibenska katedrala, putti sa sve~anim natpisom
[ibenik Cathedral, putti with solemn inscription
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Tako 7. svibnja 1447. uzima Pincino na nauk Kristofora pok.
Tome Provizoni}a (dokument br. 6),7 a 18. svibnja svaki od
majstora po jednog u~enika: Juraj Dalmatinac Mihovila @iv-
kovi}a (dokument br. 7), Lorenzo Pincino Marina Ljubova
(dokument br. 8), a Andrija Ale{i Luku Drago{eva Petanovi}a
(dokument br. 9). Ova su ~etiri ugovora prakti~ki istovjetno
koncipirana. Svi su dje~aci uzeti na nauk na rok od sedam
godina, a majstori se obvezuju po isteku toga roka isplatiti
im sedam dukata, te osigurati alat i odje}u. A da je sve to bilo
u~injeno u svojevrsnom dogovoru i uz pomo} kor~ulanskih
kamenara, svjedo~i prisutnost Markovi}a i Bogdani}a u ugo-
voru kojim Dalmatinac uzima na nauk Mihovila @ivkovi}a,
te podatak da je Kristofor Provizoni} tada bio na nauku kod
Andrije Markovi}a,8 pa nije ni mogao pre}i u Pincinovu slu‘-
bu bez njegova pristanka.

Uloga i zna~aj u~enika i pomo}nika u kamenarskoj struci
zacijelo su bili mnogo va‘niji nego u nekim drugim zanati-
ma, jednostavno zbog zahtjevnosti i opsega rada na pripremi
i rukovanju kamenom. Stoga majstori kamenarskih struka
(graditelji, kipari i klesari) uzimaju razmjerno mnogo po-
mo}nika.9 ^injenica da najistaknutiji djelatnici {ibenskog
kruga, u to doba pravog centra kamenarske djelatnosti, dola-
ze u Kor~ulu tra‘iti pomo}nike, svjedo~i o tome da je tradici-
ja kor~ulanskih kamenarskih obitelji i u tom segmentu, nje-
govanju podmlatka, odigrala zna~ajnu ulogu u {irem, dal-
matinskom okviru.

Prigodom ovoga posjeta Kor~uli, Dalmatinac je ponovno pos-
lovao s ve} provjerenim dobavlja~ima obra|enog kamena za
{ibensku katedralu – Andrijom Markovi}em i Markom Karli-
}em.

Dana 27. svibnja izjavljuje klesar Andrija Markovi} da je u
ime zastupnika {ibenske katedrale primio od njena proto-
majstora Jurja Dalmatinca 244 libre za dio isporu~ena kame-
na (dokument br. 10).10 Kao svjedok u ovom dokumentu jav-
lja se Marko Karli}, da bi ve} u sljede}em, sklopljenom istog
dana, zacijelo neposredno nakon ovoga, klesar Marko (ne
navodi se da je to ba{ Karli}, no u to ne mo‘e biti sumnje)

obe}ao Jurju Dalmatincu isporu~iti 22 kamena bloka, kao
ostatak od stotinu blokova koje se ve} prije obvezao isporu-
~iti. Na‘alost, nije nam poznato kada se Marko Karli} obve-
zao dobaviti tih stotinu blokova, niti kako su morali izgleda-
ti,11 no ovom je prilikom Dalmatinac isplatio pet dukata (valj-
da kao dio ukupne ugovorene cijene), a rok isporuke nije
definiran datumom, ve} je odre|eno da ta 22 bloka moraju
biti iz prve dobre ‘ile na koju Karli} nai|e u svom kamenolo-
mu (dokument br. 11). O~ito je, dakle, da su u pitanju bili
blokovi namijenjeni osjetljivim mjestima, a mo‘da i skul-
ptorskoj obradi.

Ovo je ujedno i posljednji poznati dokument koji posvjedo-
~uje boravak Jurja Dalmatinca u Kor~uli. Me|utim, u jed-
nom dokumentu od 12. velja~e 1451, u kojem se Juraj javlja
kao zastupnik Michaela Michaela iz Venecije (ina~e kneza u
Cresu), spominje se i utjerivanje nekih dugova u Kor~uli,
posebice od Antuna iz Stona.12 No mo‘emo tek naga|ati da
je Dalmatinac te godine ponovno putovao u Kor~ulu.

***

No osim podataka da je kamen za gradnju {ibenske katedrale
naru~ivan od kor~ulanskih klesara, te da potje~e iz kor~ulan-
skih kamenoloma, zna~aj navedenih dokumenta proistje~e i
iz ~injenice da je ve}ina naru~enih komada kamena toliko
precizno definirana da mogu poslu‘iti kao osnova za pomni-
ju rekonstrukciju procesa gradnje {ibenske katedrale, to jest
pojedinih njenih faza. Pri tome je posebno va‘na mogu}nost
pouzdanijeg utvr|ivanja kronologije gradnje, kako njenog
isto~nog dijela, na koji je Juraj Dalmatinac koncentrirao svoj
osobni udio, tako i zapadnog dijela, na kojem je mnogo vi{e
izra‘eno sudjelovanje Jurjevih pomo}nika.13

Ve} je vi{e puta istaknuto kako je kamen {to ga je tijekom
kolovoza i rujna 1443. godine s Raba pribavljao Juraj Zan-
kota14 upotrijebljen u donjim dijelovima apsida, gdje su vid-

[ibenska katedrala, detalj natpisa s potpisom Jurja Dalmatinca
[ibenik Cathedral, detail of inscription with Juraj Dalmatinac’s »signature«
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ljive plo~e od rapske bre~e, no taj dio gradnje (do vijenca),
kronolo{ki je odre|en i natpisom na polupilonu apside.15

Same pak plo~e od rapske bre~e nisu dio konstrukcije, ve} su
kao ukrasna oplata umetnute u unaprijed pripremljena mjes-
ta.16

Petar Kolendi}, spominju}i kor~ulanske dokumente, nave-
dene kamene blokove identificira kao one koji su upotrijeb-
ljeni za gradnju posljednjih kapela na lijevoj strani, za kor-
ni‘ nad kapelama (travejima bo~nih brodova), te za zidove
apsida. U tom pogledu osobito nagla{ava da su blokovi na-
ru~eni od Marka Karli}a 1447. godine, namijenjeni upravo
zidovima apsida,17 no taj zaklju~ak ne obrazla‘e uspored-
bom mjera naru~enog kamenja s onim ugra|enim u zidove
apsida.

Na tu tvrdnju, koja podrazumijeva da se gradnja apsida sve
do 1447. godine prakti~ki nije pomakla od po~etne faze,
autori koji su se bavili kronologijom gradnje {ibenske ka-
tedrale i Jurjeve djelatnosti nisu se osvrtali.

No i tuma~enje samog sve~anog natpisa u smislu kronologi-
je, to jest po~etka gradnje apsida zadaje prili~no veliki prob-
lem. Naime, postavlja se pitanje odnosi li se datum u drugom
dijelu natpisa doista na vrijeme po~etka gradnje apsida, o
~emu govori sam sadr‘aj natpisa, ili na vrijeme kada je natpis
postavljen, a kada su one zacijelo bile dovr{ene, ili u najma-
nju ruku izgra|ene do vijenca s glavama.

Ve}ina autora koji su se doticali toga pitanja smatra da su
apside tek zapo~ete ujesen 1443. godine, no postoje i mi{lje-
nja da se navedeni datum odnosi na ve} dovr{ene (ili u znat-
nijoj mjeri izgra|ene) apside.

Antonio Guiseppe Fosco smatra da je ujesen 1443. zapo~ela
gradnja apsida, te ujedno obja{njava da se re~eni natpis ne
odnosi na ukupnu gradnju nego samo na taj dio.18

Thomas Graham Jackson natpis tako|er tuma~i na na~in da
su 1443. postavljeni temelji novog kora i apsida.19

Dagobert Frey, autor dosad najcjelovitijeg pregleda gradnje
{ibenske katedrale, u ovom pitanju donekle proturje~i sam

sebi. Na jednome mjestu ka‘e da se dokument od 16. lipnja
1442. odnosi na ru{enje kne‘evih i op}inskih kancelarija,
»da bi se mogla izgraditi nova ulica za pristup kne‘evoj
pala~i, po{to je stara bila zazidana apsidama«,20 dakle ap-
side se navode kao ne{to {to ve} postoji (pitanje je u kolikoj
mjeri i dovr{eno) sredinom 1442. godine. Neposredno nakon
toga utvr|uje da je 28. rujna 1443. bio »na sve~an na~in
inauguriran po~etak gradnje apsida«.21 Frey ujedno donosi
i prijepis natpisa, no slo‘enog prema logi~kim cjelinama, a
ne onako kako je to isklesano u kamenu.

Krsto Sto{i} ne definira precizno kada su zapo~ete ili dovr{e-
ne apside, no prema iskazu da se Juraj Dalmatinac njima ba-
vio od 1441. do 1143.22 mo‘e se zaklju~iti da smatra da se
datum na natpisu odnosi na njihovo dovr{enje.

Miro Montani donose}i prijevod natpisa ne uva‘ava prekid
izme|u njegova dva dijela, prvoga, koji veli~a zasluge bis-
kupa i kneza za po~etak gradnje, i drugoga, koji se odnosi na
datum, pa se stje~e dojam da iz natpisa direktno proistje~e da
je dan sv. Mihovila 1443. ujedno i datum po~etka gradnje
apsida.23

Vojko Devetak na odre|eni na~in izbjegava preciznije odre-
|enje vremena gradnje apsida, navode}i da se natpisom »hvali
gradnja tog dijela (godine 1443)«.24

I Cvito Fiskovi} smatra da je na dan sv. Mihovila 1443. Juraj
polo‘io temelje apsida.25

Igor Fiskovi} pak smatra da poznati natpis s ranom godinom
1443. posvjedo~uje da je gradnja brzo napredovala,26 te smat-
ra da je i krstionica bila dovr{ena do 1445. godine.27

Josip ]uzela tako|er smatra da je gradnja apsida zapo~ela na
dan sv. Mihovila 1443. godine, te smatra de se usporedo s
time odvijao i rad na krstionici.28

Marina [imuni} Bur{i} navodi da je »nakon potrebnih pred-
radnji, 28. rujna 1443., na dan sv. Mihovila, za{titnika gra-
da, uz sve~anu proslavu zapo~eta gradnja apsida«.29

[ibenska katedrala, pogled na ju‘ni bo~ni brod
[ibenik Cathedral, view of south aisle

[ibenska katedrala, svodovi ju‘nog bo~nog broda
[ibenik Cathedral, south aisle vaults
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Radovan Ivan~evi} pak niz Jurjevih glava, a time dakako i
apside, datira u razdoblje od 1441. do 1443. godine.30

Smatram ipak da natpis treba shvatiti kao ne{to {to je pisano
u dva dijela, jedan koji navodi zasluge biskupa i kneza, te
drugi koji je jednostavno datum postavljanja samog natpisa,
u trenutku kada su apside kona~no izgra|ene, u najmanju
ruku do vijenca s glavama. Ta dva dijela zapravo su i grafi~ki
odvojena, u natpisu koji ina~e nema lakuna. Uostalom, niti
narud‘ba plo~a rapske bre~e od Jurja Zankote po~etkom ko-
lovoza 1443. godine, a zacijelo namijenjena kona~nom uk-
rasu apsida, ne bi imala toliko smisla pri postavljanju teme-
lja, koliko pri dovr{enju. Dakako da u izravnu vezu sa sve~a-
nim (posvetnim ?) natpisom treba dovesti i natpis s Jurjevim
potpisom, a u kojemu rije~ »fecit« jasno ozna~ava pro{lo
svr{eno vrijeme.31

Me|utim, uz navedene nedoumice o vremenu gradnje apsi-
da, ni gradnja ostalih dijelova crkve nije precizno utvr|ena.
Uglavnom se kronologija gradnje prednjeg dijela crkve po-
ku{ava rekonstruirati na osnovi kne‘evskih grbova smje{te-
nih na raznim dijelovima katedrale. Pretpostavka da polo‘aj
odre|enog kne‘evskog ili biskupskoga grba ozna~ava mjes-
to do kojeg je gradnja napredovala u vrijeme njegove uprave
u osnovi je to~na, no neke posve o~ite nelogi~nosti upu}uju
na to da je postavljanje tih grbova imalo memorijalni karak-
ter, te da ne mo‘e uvijek poslu‘iti kao potpuno pouzdana
kronolo{ka odrednica.

Najraniji grb je onaj kneza Moisèa Grimanija (1430–1432),32

uzidan dosta visoko na sjeverozapadnom pilastru pro~elja,

to~no ispod friza slijepih arkadica, iz ~ega se mo‘e zaklju~iti
da je gradnja zapo~ela od pro~elja, a ne od sveti{ta, kako je
to ina~e bilo uobi~ajeno.33 Prema tako visoko postavljenom
grbu izvodi se zaklju~ak da je gradnja pro~elja vrlo brzo
napredovala, {to se obi~no obja{njava time da je kamen ve}
ranije bio pripravljen. No na pilastru desno od glavnog por-
tala uzidan je grb kneza Andree Loredana (1438–1439),34 na
ne{to ni‘em visinskom nivou od Grimanijeva, {to je ve} ma-
lo te‘e protuma~iti, jer bi takvo neujedna~eno zidanje pro~e-
lja bilo u najmanju ruku neobi~no. Me|utim, grbovi knezo-
va koji su neposredno slijedili Grimanija, to jest grb Jakova
Gabriela (1432–1434) uklesan u nadvratniku bo~nog porta-
la,35 te grb Marka Erizza (1434–1436), uzidan unutar friza na
tre}em pilastru sjevernog bo~nog zida, ukazuju na mogu}-
nost da je gradnja zapravo zapo~ela od bo~nog zida (ili bo~-
nih zidova), pa tek onda dospjela do pro~elja. Odre|eno ujed-
na~avanje nivoa svakako je pri tom bilo potrebno,36 no upra-
vo polo‘aj pojedinih grbova je u tom smislu problemati~an.
Naime, iznad samog bo~nog portala, ali ispod razine friza,
nalaze se tri grba uklesana na istom bloku kamena. Dva su
biskupska. Prvi, potpuno prazan, podijeljen okomitom lini-
jom u dva polja, zacijelo pripada Jurju [i‘gori}u (1440–
1453), dok drugi pripada Urbanu Vignacu iz Venecije (1454–
1468). Uz njih je i grb kneza Leonarda Veniera (1453–
1454),37 pa bi se postavljanje ovoga bloka moglo dosta pre-
cizno datirati u 1454. godinu. Te{ko je, me|utim, povjerova-
ti da se izrada friza slijepih lukova na konzolicama, koji je
vrlo homogena cjelina, rastegla vi{e od dvadeset godina (od
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vremena Marka Erizza, pa do vremena nakon Leonarda Ve-
niera).

Grb kneza Stefana Malipiera (1465–1468) postavljen je u
tjemenu luka iznad reljefa sv. Jeronima na zavr{etku sjever-
nog zida do apside. Na samom transeptu, u tjemenu slijepog
luka iznad drugog friza, ugra|en je grb porodice Canal, vje-
rojatno Piera Filippova Canal, koji je bio {ibenskim knezom
u dva navrata, od 1471. do 1473. i od 1480. do 1483. godi-
ne.38 Na sjevernom zidu, u uskom prostoru izme|u dvaju
vijenaca postavljena su dva grba. Jedan od njih pripada Vit-
toreu Nicolovu Bragadinu (1499–1501), a drugi je posve
o{te}en. Ipak, prikaz gro‘|a, jo{ dijelom vidljiv u gornjem
dijelu grba, otkriva da je u pitanju grb kneza Marina Moro
(1505–1508). Ova dva grba nisu poput ostalih uzidana u
strukturu zdanja, ve} su ovje{ena na ‘eljezne kuke, no sve-
jedno se postavlja pitanje njihova mjesta na crkvi. Naime,
potpuno je nemogu}e da ova dva grba ozna~avaju mjesto do
kojeg je gradnja doprla u to doba, budu}i da se visoko iznad
Morova grba, izme|u prozora glavnoga broda, nalazi uzidan
grb kneza Nicolòa Zuanova Mulle (1491–1494). Lijevo od
Mullinog je grb kneza Nicolòa Bernardova Navagera (1489),
koji je tako|er ovje{en na ‘eljeznu kuku. Polo‘aj Mullina i
Navagerova grba otprilike odgovara vremenu kada su mogli
biti dovr{avani zidovi srednjeg broda. Napokon, na najvi{im
pozicijama, u tjemenima lukova podno kipova sv. Mihovila,
sv. Jakova i sv. Marka, nalaze se grbovi biskupa Luke Tolen-
ti}a (1468–1491). O~ito je dakle da nije mogu}e u svim si-
tuacijama polo‘aje grbova tuma~iti doslovno kao kronolo{-
ke odrednice, ve} tomu treba pristupiti s odre|enim opre-
zom.

***

Sve navedeno posvjedo~uje da je preciziranje kronolo{kih
odrednica pri gradnji {ibenske katedrale jo{ vrlo problema-
ti~na i nedovoljno prostudirana tema.

^ini mi se stoga potrebnim ustanoviti stvarno podudaranje
izme|u mjera navedenih u kor~ulanskim dokumentima i blo-
kova kamena na samoj katedrali, te na temelju toga postaviti
~vr{}e osnove za kronologiju gradnje pojedinih dijelova. Da
bismo to olak{ali, prevest }emo ih u dana{nje mjere39 i poku-
{ati utvrditi kakvi su to blokovi kamena uop}e naru~eni.

Od Markovi}a i Bogdani}a 1444. godine naru~eno je:

– 10 komada kamena; 104 x 104 x 21,7 cm,
– 8 komada kamena; 95,4 x 80,9 cm,
– 70 komada kamena; 86,7 x 60,7 x 34,7 cm,
– 10 komada kamena; 112,7 x 60,7 x 69,4 cm,
– 10 okruglih komada kamena; 60,7 x 34,7 cm,
– 192 komada kamena; 78 x 26 x 26 cm,
– 240 komada kamena; 52 x 52 / 47,7 x 47,7 cm (?),
– 48 komada kamena; 104 x 52 cm
– 288 komada kamena prema zadanom nacrtu debljine

19,5 cm,
– 24 komada kamena; 164,7 x 60,7 / 43,4 cm,
– 4 komada kamena; 173,4 x 52 x 52 cm,
– 2 komada kamena; 225,5 x 52 x 52 cm,
– 2 komada kamena za pilastre; 346,8 x 69,4 x 69,4 cm,
– 2 komada kamena za pilastre; 277,4 x 69,4 / 86,7 cm,
– 1 komad kamena; 312,1 x 34,7 x 34,7 cm,
– 4 komada kamena za kapitele pilastara; 130,1 x

130,1 x 86,7 cm,
– 1 okrugli komad kamena; 86,7 x 52 cm.

[ibenska katedrala, kapitel drugog desnog pilona
[ibenik Cathedral, second right pylon capital
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Podatak da je isplata obavljena tek nakon tri godine upu}uje
na to da se predvi|eni rok isporuke od godine i pol dana
znatno produljio, no zacijelo je do prolje}a 1447. godine,
kada Juraj Dalmatinac ispla}uje majstorima 224 libre, ipak
ve}i dio tog kamenja isporu~en i ugra|en u katedralu. Pouz-
dano znamo da je do sije~nja 1448. sav naru~eni kamen ispo-
ru~en (dokument br. 12), a nema razloga sumnjati da je od-
mah i upotrijebljen.

Me|u ovim kamenjem uglavnom nema tankih kamenih plo-
~a kakve su kori{tene pri izradi sveti{ta i krstionice, pa izgle-
da da je najve}i dio toga kamena bio namijenjen izradi uz-
du‘nih brodova, to jest traveja bo~nih brodova (kapela).40

Na to posebno upu}uje ~injenica da je ve}i dio spomenutih
brojki (192, 240, 48, 288, 24) djeljiv s dvanaest, to jest s
brojem kapela, a dio s deset, to jest brojem stupova.

I doista, kada pobrojimo segmente rebara svodova (4 x 4 x
12), dobivamo to~no broj 192, a to su oni blokovi ~ija dulji-
na iznosi po 78 cm, a presjek im je kvadrat ~ija je stranica 26
cm. Dakako, klesarskom obradom presjek je preoblikovan i
smanjen, no duljina je uglavnom sa~uvana, pa je o~ito da se
re~ena narud‘ba odnosi upravo na blokove za rebra svodo-
va. S njima je zacijelo u vezi i narud‘ba 10 okruglih komada
kamena promjera 60,7 cm, a debljine 34,7 cm, koje prepoz-
najemo u zaglavnim kamenovima.

Ukupan broj {iljastih lukova je 24, a svaki se sastoji od 6
kamenih blokova, {to iznosi 240 komada, kao i u narud‘bi. I
mjere ovih blokova uglavnom odgovaraju stvarnom stanju.

Za 288 komada kamena ra|enog prema zadanom nacrtu, a
debljine svega 19,5 cm jasno je da su bili namijenjeni samim

svodovima, i to 24 po svakom svodu, to jest 6 po segmentu
svoda. O~ito je, prema kona~nom izgledu svodova, da su te
plo~e prilikom formiranja svodova rezane i prilago|avane
formi svodova, a prvotni je nacrt to sigurno imao u vidu.
Zacijelo uz njih treba vezati i 48 blokova kojima je osnovna
dimenzija 104 x 52 cm, ali je umjesto tre}e mjere nagla{eno da
se trebaju izraditi prema nekom nacrtu, dakle nisu imali jed-
nostavan geometrijski oblik. Njih prepoznajemo u onim blo-
kovima postavljenim u ~etiri smjera oko zaglavnog kamena,
tako da vizualno formiraju kri‘eve. Oblikovani su tako da se u
njima spajaju segmenti svoda, pa im donja ploha nije ravna,
ve} lagano prelomljena, {to obja{njava potrebu za nacrtom.
Dakako, i oni su dijelom preklesani prilikom ugradnje.

Izgleda da 24 komada duljine od 164,7 cm odgovaraju blo-
kovima kamena na kojima je Dalmatinac isklesao ~uveni
lisnati friz, i to po dva za svaki travej. Njima treba pridru‘iti
deset komada duljine 112,7 cm, a iste debljine, te oko 25 cm
ve}e dubine, kao dio istoga friza nad samim stupovima.

A 10 komada kamenih plo~a u formi kvadrata stranice 104
cm, a debljine 21,7 cm vjerojatno su imposti nad kapitelima
stupova, a osam blokova kojima su zadane dvije dimenzije
(95,4 x 80,9), dok je tre}a odre|ena nacrtom mo‘da mo‘emo
prepoznati u impostima u zidovima na koje se oslanjaju lu-
kovi. Me|utim, trebalo bi ih biti deset, to jest devet, jer je
jedan od njih, onaj izme|u prvog i drugog traveja ju‘nog
broda bitno razli~it od ostalih. Mo‘emo tek naga|ati da su
dva od tih deset imposta ve} postojala u trenutku narud‘be.

Naposljetku, 70 blokova dimenzija 86,7 x 60,7 x 34,7 cm
nisam uspio identificirati u strukturi crkve, no broj djeljiv s
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deset upu}uje na mogu}nost da su mo‘da vezani uz nadgrad-
nju nad stupovima (7 po stupu).

Razvidno je dakle da je naru~eni kamen bio prvenstveno
namijenjen dovr{avanju (sustavu svo|enja) traveja bo~nih
brodova crkve. To se u prvi mah ~ini neobi~nim, jer je jedna
od kapela, prva slijeva, navodno sagra|ena prije Jurjeva do-
laska u [ibenik,41 te se smatra da je poslu‘ila kao uzor za sve
ostale.42 No u svjetlu navedene narud‘be kamena, jasno je
da je svih dvanaest traveja, to jest njihovo svo|enje, dovr{a-
vano izme|u 1444. i 1448. godine, i to prema jedinstvenom
Jurjevu projektu. Naime, izradu prve sjeverne kapele naru~io
je {ibenski gra|anin Desa Jakovljev od Lorenza Pincina jo{
3. studenog 1435, za cijenu od 50 dukata.43 Me|utim, nema
potvrda da je taj posao doista i izvr{en. A kada 23. o‘ujka
1444. predstavnici katedrale ugovaraju sa {ibenskim gra|a-
nima financiranje kapela (traveja bo~nih brodova), jasno se
navodi da su sve one ve} zapo~ete, te da }e biti dovr{ene
prema nacrtu {to ga je na~inio i predo~io protomajstor Ju-
raj.44 Poseban tretman prva sjeverna kapela ima samo utoli-
ko {to ona ve} pripada nasljednicima Dese Jakovljeva, to
jest ve} je pla}ena, pa za nju nije potrebno sklapati ugovor
kao za ostale. No i sve ostale u ugovoru se tretiraju kao ne{to
{to ve} postoji,45 na osnovi ~ega se mora zaklju~iti da su na
neki na~in bile zapo~ete i definirane u prostoru gra|evine.
Potrebno je ipak uo~iti da se u ugovoru navodi samo devet
kapela (i ona jedna ve} pla}ena), dakle ukupno deset trave-
ja.46 Budu}i da je peti travej lijevog broda prolaz prema bo~-
nim vratima, ostala je tek jedna nepodijeljena kapela. No bez
obzira na to, iz narud‘be kamena u Kor~uli razvidno je da su

i ta dva traveja predvi|ena za gradnju u istom zahvatu. Iz
kasnijih je pak dokumenata poznato da je posljednju kapelu
({esti travej lijevog broda) dala urediti Prija, udovica Frane
Konjevi}a, tek nakon 20. travnja 1452,47 no vjerojatno je u
tom trenutku kapela u arhitektonskom smislu bila ve} dovr{e-
na.48

Budu}i da u narud‘bi ne nalazimo podatke o blokovima koji
bi se odnosili na stupove, pa niti podatke o kapitelima, vje-
rojatno je da su oni u trenutku kada Juraj naru~uje kamen od
Markovi}a i Bogdani}a ve} bili izra|eni, a mo‘da i postav-
ljeni, te su definirali osnovni prostor kapela.

A ako prihvatimo da su svi traveji bo~nih brodova dovr{eni
prema Jurjevu projektu, a ne tek jednostavno nastavljeni pre-
ma nekom starom planu i predlo{ku,49 zacijelo je potrebno
donekle korigirati i sudove o Dalmatincu kao arhitektu. Nai-
me, bez obzira na to {to su ti traveji mo‘da ve} bili zacrtani u
tlocrtnoj dispoziciji crkve, kor~ulanski dokumenti jasno pos-
vjedo~uju da je svih dvanaest svodova realizirano prema na-
crtu i projektu Jurja Dalmatinca.

Po svojoj arhitektonskoj koncepciji ti svodovi zapravo se
posve jasno uklapaju u ona rje{enja koja se i ina~e povezuju
s Jurjevom djelatno{}u, kao {to su prolaz Foscari50 ili kapela
u benediktinskoj crkvi u Pagu,51 pa nema bitnog razloga da
ih ne smatramo njegovim projektom. Me|utim, upravo ti su
svodovi u posve o~itom koncepcijskom neskladu s kona~-
nim pokrovom bo~nih brodova, koji je ujedno i svod pseu-
dogalerija {to ih je podigao Nikola Firentinac. Ta promjena
koncepcije izrazito je uo~ljiva na sjevernom zidu crkve, gdje
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je iznad zavr{nog korni‘a zid povi{en za sedamdesetak cen-
timetara i dobio jo{ jedan korni‘. Uostalom i to da se prakti~-
ki neposredno iznad svodova bo~nih traveja postavlja novi
svod, kojim zavr{ava elevacija bo~nih brodova, jasno poka-
zuje promjenu graditeljskog koncepta.

Dakako, nije svejedno da li je Juraj Dalmatinac zatekao ve}
definiran prostor bo~nih brodova, pa osmislio tu promjenu u
njihovu dovr{enju, ili je ta promjena zapravo rezultat Firen-
tin~eva napu{tanja izvornog Jurjeva projekta. Ako je Juraj
Dalmatinac doista autor koncepta svodova bo~nih traveja, a
kor~ulanski dokumenti samo potvr|uju ono {to je u tom smis-
lu jasno navedeno u dokumentu od 23. o‘ujka 1444. g., onda
se nu‘no name}e zaklju~ak da je Nikola Firentinac izmije-
nio Jurjev projekt dovr{enja {ibenske katedrale.52

Na‘alost, dosad poznati podaci o Firentin~evu anga‘manu
na gradnji katedrale kudikamo su oskudniji od onih iz rani-
jeg razdoblja. Ugovor od 1. srpnja 1477. definira tek majsto-
rove obveze za sljede}ih deset godina i njegovo vo|enje
gradnje katedrale, no ne sadr‘i nikakve podatke o stvarnim
poslovima.53 Me|utim, budu}i da je Firentinac djelovao u
[ibeniku od 1475. godine,54 a tijekom 1476. i 1477. primao
isplate za rad na katedrali, 55 name}e se zaklju~ak da je pos-
tojao i neki raniji, koji je mo‘da sadr‘avao i odredbe koje su
se ticale promjene arhitektonskog plana gra|evine.56

Ipak, bez obzira na mogu}a tuma~enja povezana s kasnijim
promjenama koncepcije gradnje,57 kada je rije~ o samoj kro-
nologiji radova, jasno je, s obzirom na naru~eni kamen, da su
traveji bo~nih brodova dovr{avani, to jest nadsvo|eni, izme-

|u 1445. i 1448. godine.58 Vjerojatno je i masovno zapo{lja-
vanje provjerenih majstora (Busata, Pincina, Pribislavlji}a i
Ku{alovi}a) u drugoj polovini 1447. godine59 bilo ponajpri-
je potaknuto potrebom da se kapele {to prije dovr{e.60

Me|u preostalim blokovima kamena naru~enim od Marko-
vi}a i Bogdani}a 1444. godine posebnu pa‘nju privla~e oni
izrazito veliki komadi za koje je izrijekom navedeno da su
namijenjeni »pilastrima«. A da pod tim izri~ajem majstor
misli na pilone na sjeci{tu glavnog broda i transepta, svjedo-
~i to da su tim »pilastrima« namijenjena ~etiri bloka »za
kapitele« dimenzija 130,1 x 130,1 x 86,7 cm. Te mjere savr-
{eno odgovaraju stvarnim mjerama ~etiriju kapitela nad pi-
lonima. Me|utim, preostala ~etiri bloka izazivaju dosta prob-
lema u identifikaciji, makar se ~ini da bi upravo njih, s obzi-
rom na dimenzije, trebalo najlak{e prona}i. Naime dva od
njih imaju duljinu od 346,8 cm, {to doista odgovara visini
pilona, ali {irina od 69,4 x 69,4 cm mnogo je manja od stvar-
ne {irine pilona. Mo‘emo tek pretpostaviti da su ugra|eni
kao osnova strukture iznad pilona, to jest izme|u kapitela
prednjeg para pilona i lisnatog friza,61 te da je vidljivi dio te
strukture zapravo apliciran kao svojevrsna oplata oko njih.
Te{ko je re}i da li su ona dva ne{to kra}a bloka (duljine
277,4 cm) na sli~an na~in ugra|ena u nadgradnju stra‘njeg
para pilona, budu}i da je ona o~ito druk~ije izvedena. Ostali
veliki blokovi nisu nu‘no vezani uz pilone, no svejedno ih
nisam uspio identificirati u strukturi crkve.62 No bez obzira
na mogu}u identifikaciju tih blokova, ono {to je jasno jest
da se ne naru~uju blokovi samih pilona, ali se naru~uju kapi-
teli za njih. Prema tome, mo‘e se zaklju~iti da su u trenutku
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narud‘be piloni ve} postojali.63 Tako rana datacija sklopa na
~vori{tu gra|evine svjedo~i o konzistentnosti Jurjeva pro-
jekta, koji je objedinjavao prednji, konzervativnije koncipi-
ran dio crkve s kudikamo modernijim i nadahnutije projekti-
ranim prostorom sveti{ta, te od samoga po~etka predvi|ao
postavljanje kupole.

Ono {to kod cijele narud‘be treba imati u vidu jest to da su u
njoj sadr‘ani i podaci o onom materijalu koji su upotreblja-
vali Jurjevi pomo}nici Pincino, Busato i Pribislavlji}, koji
su mahom radili na gradnji i ukrasu kapela bo~nih brodova,
ali i o onome koji je upotrebljavao sam Dalmatinac – kapite-
le pilona, njihovu nadgradnju, te ukrasni friz nad lukovima
arkada.

Od Marka Karli}a 1444. godine naru~eno je:

– 21 komad kamena; 86,7 x 52 x 17,3 cm,
– 21 komad kamena; 86,7 x 17,3 x 17,3 cm,
– 6 komada kamena; 69,4 x 60,7 x 17,3 cm,
– 3 okrugla komada kamena; 39 x 21,7 cm.

Ti su blokovi trebali biti isporu~eni vrlo brzo, u roku od tri i
pol mjeseca. U odnosu na kamen naru~en od Markovi}a i
Bogdani}a, ova je narud‘ba znatno skromnija, ali je u pita-
nju i druk~iji tip kamenih blokova. Rije~ je naime o kame-
nim plo~ama debljine pola stope, {to nas navodi na pomisao
da ih tra‘imo na onim dijelovima crkve koji su izgra|eni od
kamenih plo~a – apsidama i krstionici. Me|utim, razmjerno
skromne dimenzije ovih plo~a manje su od onih kojima je
gra|ena krstionica, a znatno zaostaju za ogromnim kamenim
plo~ama od kojih su gra|ene apside. U prednjem dijelu cr-

kve pak, dimenziju od pola stope (17,3 cm) nalazimo samo
na jednome mjestu, a to je sloj s konzolicama u obliku ljud-
skih i ‘ivotinjskih glava koje nose vijenac slijepih arkada
kojim je ukra{ena vanj{tina sjevernog zida. Taj se vijenac
nalazi na istoj visini kao i lisnati friz u unutra{njosti, pa je
mogu}e pretpostaviti da je njegovo dovr{enje imalo veze s
idejom da se cjelokupna gra|evina dovede do jedinstvenog
visinskog nivoa. Vjerojatno su plo~e duljine 86,7 cm prepi-
ljene u ~etiri dijela svaka, ~ime se dobilo 104 komada di-
menzija 52 x 17,3 x 17,3 cm. Konzolica u obliku glava u
navedenom frizu danas ima 87, no o~ito je da nisu izvedene
sve koje su planirane. Njihove dimenzije doista iznose 17,3
x 17,3 cm, a dubinu u zidu nije mogu}e utvrditi, no nema
razloga da ta dubina prema{uje 52 cm. Ostatak kamenih blo-
kova kvadratnog presjeka stranice od pola stope mogao je
biti namijenjen popuni prostora me|u konzolicama. Hitnost
pak narud‘be upravo ovih blokova upu}uje na to da je mo‘-
da Jurju, u o~ekivanju velikih blokova za odlu~ne gra|evne
zahvate bilo va‘no imati ne~im zaposliti svoj, tada ve} opse-
‘an pogon. Sitni~av skulptorski rad na gotovo stotinu glava
zacijelo je mogao zaokupiti majstore do dopreme velikih
kamenih blokova i nastavka gra|evnih radova.

Problem autorstva tih konzola, ali i njihova uloga u ukup-
nom konceptu »Katedrale glava« nisu do sada izazvale pre-
vi{e pa`nje kod autora koji su se bavili {ibenskom katedra-
lom. O~ito tipizirane, no postavljene dosta visoko i daleko
od o~iju, te prekrivene slojem prljav{tine, smatrane su sitni-
~avim ukrasom nevelike umjetni~ke vrijednosti, a budu}i da
su se nalazile na dijelu gra|evine koji se ~ak djelomi~no

[ibenska katedrala, apside, ukras u obliku ljud-
ske glave
[ibenik Cathedral, apses, ornament shaped as
human head

[ibenska katedrala, apside, ukras u obliku ljud-
ske glave
[ibenik Cathedral, apses, ornament shaped
as human head

[ibenska katedrala, apside, ukras u obliku
ljudske glave
[ibenik Cathedral, apses, ornament sha-
ped as human head
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povezivao s predjurjevskom fazom,64 pone{to su olako pri-
pisane Antoniju Busatu i datirane u drugu polovinu ~etvrtog
desetlje}a.65 Me|utim, te su konzole nedavno o~i{}ene, a
skela postavljena pri tom poslu omogu}ila je i neposredan
pogled iz blizine, pa se pokazalo da je njihova kvaliteta mno-
go ve}a od one koja im je pripisivana. ^vrst volumen i sigu-
ran potez dlijeta66 na najve}em broju tih glava odaju majsto-
ra znatnih zanatskih sposobnosti, visoko iznad onog likov-
nog dosega {to ga otkrivaju Busatovi dokumentirani radovi,
prvenstveno kapiteli u {ibenskoj crkvi sv. Frane. Naime, na
ovim glavama nema ni traga od karakteristi~ne Busatove mli-
tavosti, ve} pokazuju upravo obrnuto, izrazitu ~vrsto}u i pu-
ninu volumena, kombiniranu s uvjerljivom psiholo{kom ka-
rakterizacijom grotesknih likova. No ni Lorenzo Pincino niti
Andrija Bud~i} nisu kipari takvog dometa da bi mogli biti
autori najkvalitetnijih me|u ovim konzolama. Usporedba s
njihovim dokumentiranim radom, sarkofagom obitelji Dra-
gani} koji se danas nalazi na mjesnom groblju u Pirovcu ne
dopu{ta nikakve sumnje u tom pogledu. Ivan Pribislavlji}
ne{to je kvalitetniji skulptor, no sklon sitni~avom cizelira-
nju kamena i nesposoban da skulpturama udahne izrazitiji
psiholo{ki naboj, odlika koju navedene glave nesumnjivo
imaju. Andrija Ale{i, koji je zacijelo najkvalitetniji kipar me-
|u tada{njim Jurjevim suradnicima, prepoznatljiv je po od-
re|enoj dozi mlohavosti svojih skulptura, koja se nikako ne
mo‘e dovesti u vezu s izrazito ~vrstim volumenom {ibenskih
konzola. Mo‘da je najbli‘i kanditat za mogu}e autorstvo
nekih od ovih glava Petar Jurjev Ber~i}, kojeg djela za sada
nisu prepoznata na {ibenskoj katedrali, premda se zna da je

na njoj radio. Me|utim, on se gradnji priklju~io razmjerno
kasno, tek 1455. godine,67 a i problem njegova opusa jo{ je
otvoren, makar radovi koji mu se pripisuju (kipovi sv. Zoila
i sv. Sto{ije na Stalnoj izlo‘bi crkvene umjetnosti u Zadru, te
luneta portala zborne crkve u Pagu) pokazuju znatno skul-
ptorsko umije}e.

^ini se ipak da ni jedan od Dalmatin~evih suradnika nije
majstor takvih umjetni~kih dosega da bi mogao biti autorom
najkvalitetnije grupe, prvenstveno ljudskih glava, to jest da
je jedino sam Juraj mogao izraditi djela tako izrazite punine
i ekspresivnosti. Makar su dimenzijama, a i ikonografski bit-
no razli~ite od friza glava na apsidama, me|usobna uspored-
ba otkriva odre|ene dodirne to~ke.

Same konzole ~ine ukrasni friz, ra|en zacijelo po ugledu na
friz glava u crkvi San Marco u Veneciji. Ima ukupno osamde-
set i osam glava. Svaka druga (a katkad i vi{e u nizu) je
‘ivotinjska (pored ~etrdeset i dvije lavlje, javljaju se tri pse-
}e te jedna ovnujska). Od ~etrdeset i dvije ljudske glave tri su
potpuno o{te}ene, dvadeset i osam je mu{kih, te jedanaest
‘enskih. @enski likovi imaju vrlo sli~ne fizionomije (nagla-
{eni obrazi, za{iljena brada), na kojima se varijacije iskazuju
prvenstveno u vrlo bri‘ljivoj obradi razli~itih frizura, te pok-
rivala i ukrasa za glavu. Mu{ke glave variraju od posve gro-
tesknih koje su u ve}ini (neke ~ak s kapom dvorske lude), do
takvih koje bi se i ikonografski mogle priklju~iti nizu glava
na apsidi (osobito stariji mu{karac s tradicionalnom {iben-
skom kapom i nagla{enim brkovima). I kod mu{kih glava
ima ponavljanja istih glava s neznatnim varijacijama. Zajed-
ni~ka odlika ovih konzola s glavama na apsidi je prvenstve-

[ibenska katedrala, donji vijenac sjever-
ne fasade, ukras u obliku ljudske glave
[ibenik Cathedral, north façade lower
cornice, ornament shaped as human
head

[ibenska katedrala, sjeverna fasada (detalj)
[ibenik Cathedral, north façade (detail)
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no u variranju frizura i pokrivala za glavu, ~emu je kipar
posvetio iznimnu pozornost, te u svojevrsnoj unifikaciji ‘en-
skih likova karakteristi~no {iljatih brada. O~ita razlika nije
toliko u likovnoj i tehni~koj kvaliteti izrade (koja kod glava
na konzolama katkad i nadma{uje onu na glavama apsida),
koliko u bitno razli~itom ikonografskom pristupu: glave na
apsidama su galerija psiholo{kih portreta (bez obzira da li
prikazuju povijesne li~nosti ili ne), a niz konzola je zapravo
izveden iz grotesknosti gargouillesa. Kao jedan od specifi~-
nih elemenata koji upu}uju na Jurja kao autora isti~e se gro-
teskni smije{ak glave na apsidi kod koje se vide zubi, {to je
zapravo ubla‘ena varijanta onog koji nalazimo na nekoliko
sli~nih glava na konzolama, ~ak s vrlo sli~no izvedenim zu-
bima.68 No ono najva‘nije {to povezuje glave na apsidama s
konzolama sjeverne fasade jest izrazita ~vrsto}a i snaga vo-
lumena,69 te vrlo uvjerljiva psiholo{ka profilacija, pri ~emu
je kod konzola naglasak na grotesknosti, a kod glava na ap-
sidama vi{e je izra‘ena fina psiholo{ka izra‘ajnost, makar je
i kod nekih od njih prili~no zamjetljiv element groteske.
Smatram stoga da se najve}i dio konzola mo‘e smatrati Jur-
jevim djelom, a da su tek neke od njih, prvenstveno ‘ivotinj-
ske glave, djelo njegovih pomo}nika.70

No i u zoni vijenca iznad konzola, reljefne glave uklopljene
u lukove slijepih arkadica pokazuju tako|er znatnu kvalite-
tu, pa i izra‘ajnu slobodu (neke od njih slobodno prelaze
traku okvira, {to kod ornamentalnih ispunjenja istih povr{i-
na nije slu~aj), a ima ih koje su upadljivo sli~ne reljefu dje~a-
ka {to je uzidan u stube koje vode u sakristiju, tako da je
mo‘da i neke od njih mogu}e pripisati samom Jurju.

Izgleda dakle da je ~itav materijal koji je u prolje}e 1444.
godine naru~en u Kor~uli bio namijenjen dovr{enju katedra-
le do odre|ene razine, to jest visinskog nivoa, koji u unutra{-
njosti zavr{ava lisnatim frizom, a na vanj{tini vijencem slije-
pih arkada oslonjenih na konzole u obliku glava.

[to se pak ti~e druge narud‘be u Kor~uli, od Karli}a je 1447.
godine naru~eno:

– 3 komada kamena; 251,4 x 52 x 52 cm,

– 7 komada kamena; 173,4 x 52 x 52 cm,

– 4 velika komada kamena za kutove prema nacrtu (deb-
ljine 56,4 cm),

– 4 komada kamena za kutove prema nacrtu (debljine
56,4 cm),

– 4 mala komada kamena za kutove prema nacrtu (deb-
ljine 56,4 cm).

Za ovu isporuku nije utvr|en rok, ve} se nagla{ava da mora
potjecati iz prve dobre ‘ile na koju majstor nai|e u svom
kamenolomu. U pitanju je mnogo manja koli~ina kamena,
valjda povezana s dovr{avanjem onog projekta svojevrsnog
zatvaranja gradili{ta (barem koliko se ti~e velikih zahvata).
Mjere prvih deset blokova gotovo da prije upu}uju na izradu
nekih kipova negoli na gra|evinski materijal,71 a one preos-
tale nije mogu}e identificirati jer je zadana samo jedna mjera
(ostalo je definirano nacrtom) i podatak da su namijenjeni
nekakvim kutovima.

U svekolikoj navedenoj koli~ini kamena, kori{tenoj u grad-
nji {ibenske katedrale izme|u 1444. i 1448. godine, ne nala-
zimo ni jednu od onih velikih kamenih plo~a {to su upotri-
jebljene pri gradnji apsida, niti jedan od blokova na kojem
su klesane ~uvene glave. Stoga se name}e zaklju~ak da su
apside (kao {to uostalom potvr|uje i natpis) ujesen 1443.
godine ve} bile dovr{ene (vjerojatno bez kalota). Utoliko
vi{e moramo ‘aliti {to se nije sa~uvao ugovor o narud‘bi
kamena od Markovi}a i Bogdani}a od 31. listopada 1441.
godine, jer je zacijelo upravo tada naru~eno sve kamenje za
gradnju apsida.

Dodu{e, treba imati na umu da je Dalmatinac u prolje}e 1444.
godine putovao i na Bra~.72 Zacijelo je i tamo naru~ivao
nekakav kamen, ali to nije moglo biti povezano s gradnjom
apsida, budu}i da su one gra|ene od kor~ulanskog kame-
na.73

[ibenska katedrala, glavna apsida, polukapitel s likovima pijevaca
[ibenik Cathedral, main apse, rooster half-capital

[ibenska katedrala, ju‘na apsida, polukapitel s likovima dupina
[ibenik Cathedral, south apse, dolphin half-capital
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***

U svjetlu svega navedenog mogu}e je ne{to pouzdanije ut-
vrditi kronologiju gradnje pojedinih dijelova katedrale tije-
kom ~etrdesetih godina 15. stolje}a, to jest u vrijeme prvih
deset godina Dalmatin~eva anga‘mana. Od Jurjeva dolaska
do kraja 1441. godine obavljani su pripremni radovi na pod-
ru~ju sveti{ta, to jest poru{ene su ku}e koje su smetale novo-
me gradili{tu i pripravljen teren za gradnju. Tijekom 1442. i
prvog dijela 1443. godine (do rujna) dovr{eni su temelji i
ve}i dio stijenki apsida, ~ime je u potpunosti definiran pros-
tor sveti{ta. Zacijelo je neposredno nakon toga Dalmatinac
zapo~eo radove na krstionici, a u prolje}e 1444. po~ele su
pripreme za dovr{enje traveja uzdu‘nih brodova, pilona, te
organsko povezivanje dvaju dijelova gra|evine. Ti su pos-
lovi trajali otprilike do po~etka 1448. godine,74 a mogu}e je
da se paralelno s njima radilo na dovr{enju krstionice.

Svakako, do o‘ujka 1448. godine, kada je biskup [i‘gori}
obustavio gradnju,75 crkva je uglavnom bila dovr{ena do
visine koju na sjevernom bo~nom zidu ozna~ava vijenac {to
ga podupiru konzole u obliku glava, u unutra{njosti poznati
lisnati friz, a na sveti{tu linija zavr{etka bo~nih apsida.76

Tako je gotovo cijela gra|evina bila dovedena do otprilike
iste visine. Zacijelo je, da bi mogla zadovoljavati svoju fun-
kciju kao glavna gradska crkva,77 po zavr{etku tih radova
bila privremeno pokrivena daskama, no to je »privremeno«
rje{enje potrajalo vi{e od ~etvrt stolje}a (razlog za to nije
nam posve poznat).

Naime, {to se ti~e gradnje same crkve i njenog rasta u visinu,
tijekom pedesetih i {ezdeseth godina 15. stolje}a gotovo se
uop}e nije napredovalo, premda je Juraj Dalmatinac sve to
vrijeme ostao protomajstorom. Jedini problemati~ni dio, ko-
ji se zacijelo rje{avao tijekom tog razdoblja, bio je zavr{etak
sjevernog bo~nog broda i njegov spoj s apsidama. Promjene
koncepta, pa ~ak i preklesavanja, vidljive su na unutarnjoj
strani toga spoja i jasno otkrivaju da su, ne samo u odnosu na
izvorni projekt, ve} i u odnosu na Jurjev koncept, nastale
odre|ene preinake. Zacijelo je zbog toga kasnilo i dovr{enje
posljednje kapele, to jest najisto~nijeg traveja sjevernog bo~-
nog broda, makar je materijal za svod odavno bio priprem-
ljen. A pri dovr{enju friza slijepih arkadica na konzolama,
upravo na tom dijelu je potpuno poreme}en sustav izmjene
‘ivotinjskih i ljudskih glava, pa se pri kraju pojavljuju samo
ljudske. Sve to otkriva da je, unato~ promi{ljenom projektu,
spoj prednjeg dijela crkve i sveti{ta prouzro~io mno{tvo prob-
lema, a mo‘da i bitnih strukturnih promjena.78

U prolje}e 1450. zapo~eta je gradnja sakristije,79 {to izgleda
pomalo neobi~nim u situaciji u kojoj je cijela crkva stajala
nedovr{ena. No izgleda da je nastavak gradnje same crkve
po Jurjevu projektu80 iziskivao mnogo vi{e sredstava negoli
je bilo na raspolaganju, pa je donesena odluka da se gradi
barem sakristija. Kamen za izradu sakristije naru~ivan je 24.
studenog 1451,81 da bi 1. o‘ujka 1452. bio sklopljen novi
ugovor, kojim je cijeli sustav funkcioniranja gradnje i njena
financiranja postavljen na bitno druga~iju osnovu. Tim je
ugovorom Jurjeva obveza na gradnji katedrale suspendirana
na {est godina, te mu je odobreno da se posveti drugim obve-
zama. Majstoru je ostavljen na raspolaganje stan za obitelj,
crkveni du}an, te skladi{te u kojem su izvo|eni kamenarski
radovi. Umjesto trajnog godi{njeg ugovora sklopljena je

pogodba da Juraj za cijenu od 600 dukata preuzme u vlasti-
toj re‘iji gradnju sakristije i dovr{i je za dvadeset mjeseci.
Raniji su sporazumi ovim ugovorom ukinuti, a majstor je
zadu‘en svotom od 2043 libre koju je izdala crkva, u zamje-
nu za preuzimanje obveza iz ranijih ugovora s Ivanom Pri-
bislavlji}em i majstorom Filipom. Sve ve} pripravljeno ka-
menje za gradnju sakristije prelazi u Jurjevo vlasni{tvo, a
tako|er mu je odobreno i besplatno kori{tenje crkvenih ka-
menoloma na Bra~u.82

O~ito je da navedeni ugovor zna~i bitnu promjenu u na~inu
gradnje katedrale, ali i uloge Jurja Dalmatinca. Umjesto pla-
}enog voditelja poslova na katedrali, Juraj se od tada javlja
kao samostalni poduzetnik koji preuzima odre|ene poslove
na gradnji i rukovo|enje, ali i drugdje, anga‘iraju}i pri tomu
sam pomo}nike i suradnike. Takav je novi odnos zacijelo
odgovarao objema stranama. Juraj i ostali istaknuti majstori
bili su slobodniji u kombiniranju radova na {ibenskoj kated-
rali s drugim poslovima, a zastupnici gradnje nisu se vi{e
dovodili u o~ajnu situaciju da im cijeli pla}eni pogon bes-
posleno stoji zbog nedostatka materijala i sredstava. Me|u-
tim, takvo postavljanje odnosa ujedno svjedo~i i o nesprem-
nosti za nastavak one poletne gradnje kakva se odvijala tije-
kom ~etrdesetih godina.

Juraj Dalmatinac ostao je do smrti povezan sa {ibenskom
katedralom, nose}i titulu njenog protomajstora, no bitnih
graditeljskih zahvata vi{e nije bilo. U tom razdoblju zacijelo
su obavljani neki manji radovi,83 vjerojatno prvenstveno u
vezi s elevacijom glavne apside i njezinim ukrasom,84 ure|e-
njem kapela u travejima bo~nih brodova,85 (veze izme|u sak-
ristije i crkve), te njenim prednjim dijelom i prostorom sve-
ti{ta,86 a mo‘da i pripremama kamena za nastavak radova, ali
pravog nastavka gradnje u visinu vi{e nije bilo.

Tek nakon Dalmatin~eve smrti, vjerojatno oko 1475. godi-
ne, gradnja se nastavlja prema novom, znatno jeftinijem pro-
jektu, kojeg je zacijelo predlo‘io novi protomajstor Nikola
Firentinac. O mogu}im razlikama izme|u izvornog Jurjeva
projekta i onoga prema kojem je katedrala kona~no i dovr{e-
na mo‘emo tek naga|ati.87 Promjena koncepta najo~itija je
na elevaciji bo~nih brodova, o ~emu je ve} bilo rije~i, no
uo~ljiva je i na spoju sveti{nog dijela i uzdu‘nih brodova,
gdje je o~ito da je korni‘ slijepih arkada oslonjenih na kon-
zole u obliku glava naprasno prekinut.88 Na tom je spoju ve}
i u fazi Jurjeva anga‘mana bilo odre|enih problema, {to je
osobito vidljivo na unutarnjoj stijenki zida, gdje jedan po-
lustup stoji bez koncepcijske veze s ostalim dijelovima, ~ak
pone{to izvan osi stra‘njih pilona. Taj je polustup dijelom
otklesan, te je na njega prislonjena stijenka s »konveksnim
ni{ama«. No i na vanjskoj stijenki, iznad vijenca glava koji
se nastavlja s lijeve apside po sjevernom zidu, taj se dio svo-
jim pone{to razigranijim i ve} potpuno renesansnim reper-
toarom plasti~kog ukrasa znatno razlikuje od ne{to stro‘e
strukture ukrasa na samim apsidama, pa je o~ito da pripada
znatno kasnijoj fazi gradnje.89 A u kasnijoj elevaciji transep-
ta, ti su se problemi pokazali jo{ o~itijim, tako da je gotovo
do{lo do naru{avanja kompozicijskih odnosa cijele gra|evi-
ne.90

Odre|ene koncepcijske promjene, premda slabije uo~ljive,
vide se i na pro~elju, gdje vijenac slijepih arkada s konzola-
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ma u obliku glava tako|er pomalo neprirodno zavr{ava na
lijevom kutnom pilonu, dok su na desnom ostale same kon-
zole, bez arkadica.91

Vidljivo je, dakle, da su Firentin~evim anga‘manom jo{ jed-
nom nastale bitne promjene arhitektonskog koncepta kated-
rale, prvenstveno u pogledu potpunog sa‘imanja galerija nad
bo~nim brodovima, te u drasti~noj eliminaciji skulptorske
dekoracije. Jasno je da je Jurjev projekt predvi|ao postavlja-
nje kupole, no o tome da li je sustav svo|enja brodova preu-
zet iz izvornog Jurjevog projekta ili zna~i Firentin~evu ino-
vaciju92 mo‘e se tek naga|ati. No imaju}i u vidu realizirane
Jurjeve projekte u Ankoni, pa i pretpostavljeni izgled pro~e-
lja kapele sv. [ime u Zadru,93 mo‘e se zaklju~iti da je izvorni
Jurjev projekt pro~elja {ibenske katedrale, osim znatno nag-
la{enijeg stremljenja u visinu, zacijelo predvi|ao i cijeli re-
pertoar rasko{ne skulptorske dekoracije (skulptura pod bal-
dahinima, fijala...). A s obzirom na masivnost pilastara bo~-
nih zidova, vrlo je vjerojatno da je, barem za sjeverni zid bila
tako|er predvi|ena mnogo bogatija dekoracija zavr{etka,
mo‘da ne onako rasko{na kao na crkvi Santa Maria della
Spina u Pisi, ali otprilike takve vrste.

***

[to se pak ti~e kronologije gradnje katedrale u doba Dalma-
tin~eva anga‘mana, potrebno je uo~iti da su se radovi odvi-
jali u relativno kratkim zbijenim akcijama (1441–1443: grad-
nja apsida; 1445–1448: nadsvo|ivanje bo~nih brodova, po-
dizanje bo~nih zidova, izrada krstionice; 1450–1452: grad-
nja sakristije), s prekidima za skupljanje sredstava i pripremu
materijala, {to je majstoru ostavljalo dovoljno prostora za
anga‘mane na drugim radovima. O~ito je tako|er da je Juraj
u prvo vrijeme iznimno mnogo sam radio, dokazuju}i se kao
izuzetan skulptor, da bi se kasnije sve rje|e prihva}ao dlijeta
i sve vi{e oslanjao na pomo}nike koji su radili po njegovim
uputama.94 Tijekom pedesetih i {ezdesetih godina vi{e nije
ni bilo velikih gra|evinskih zahvata na katedrali,95 pa su se
radovi odvijali uglavnom na dovr{enju i popravku pojedi-
nih dijelova, a najvi{e na ure|enju sveti{ta i njegova spoja s
ostatkom crkve, no bez izravnog Jurjeva sudjelovanja, ma-
kar se sve odvijalo po njegovim uputama i pod njegovom
kontrolom.

Dokumenti

1.

1444. 30. IV – U Kor~uli. Juraj Dalmatinac ugovara s
klesarom Markom Karli}em kupnju kamena.

1444, indictione VII, die 30 aprilis, in cancellaria Corzule.

Magister Marcus Carlich lapicida ex una et ex altera magis-
ter Georgius quondam Mathei (hab – prekri‘eno) lapicida
habitator Sibenici quilibet eorum per se et suos heredes co-
nuenerunt, pepigerunt et alter alteri ad inuicem obligauerunt
videlicet: dictus magister Marcus promissit, conuenit et se
obligauit dare et consignare dicto magistro Georgio quon-
dam Mathei habitatori Sibenici uel eius nuncio ad scopulum
Camegnaci ad petrarium pecias XXI lapidum longitudinis
pedum duorum cum dimidio et latitudinis pedis unius cum
dimidio et grossitudinis medietatis pedis. Item pecias XXI
lapidum longitudinis pedum (vnius – prekri‘eno) duorum
cum dimidio et quadras per omnem faciem medietatis pedis,
quos lapides quadraginta duos debet dare spontatos ad sago-
mam dicto Marco assignatam. Item pecias sex lapidum lon-
gitudinis pedum duorum et latitudinis unius pedis et trium
quartorum et grossitudinis medii pedis. Item (duas – prekri-
‘eno) tres pecias rotundas latitudinis pedis vnius et duorum
digitum et grossitudinis medietatis pedis et duorum digito-
rum, pro precio librarum paruorum triginta vnius omnes pre-
dictos lapides, quod precium dictus Marcus fuit confessus et
manifestus dictum precium recepisse a dicto magistro Geor-
gio, quos lapides idem magister Marcus promissit et se obli-
gauit dare paratos (?) ut supra et assignare dicto magistro
Georgio uel eius nuntiis hinc usque XV diem augusti proxi-
me futuri. Sub pena quarti et omnium damnorum et expensa-
rum et cetera.

Testibus ser Blasius ser Iohannis et Nicolaus quondam Io-
hannis.

(in margine:) Conuentio Marci Crelich lapicide cum illis de
Sibenico.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 8, Svezak 9, Iohannes Millioni,
fol. 151)

2.

1444. 30. IV – U Kor~uli. Klesari Andrija Markov i Kri{ul
Bogdani} obvezuju se izraditi ve}u koli~inu kamena za
{ibensku katedralu, u roku od godinu i po dana, za cijenu
od 900 libara. Prisutan je Juraj Dalmatinac (?).

1444, indictione VII, die 30 aprilis, in cancellaria Corzule.

Magistri Andreas quondam Marchi et Crisulus Bogdanich
lapicide habitatores Corzule ex una et ex altera ser Marcus
quondam Iohannis habitator Sibenici nomine (ecclesie – prek-
ri‘eno) ecclesie et procurator (ecclesie – prekri‘eno) ecclesie
Sancti Iacobi Sibenici ac promittens de rato pro dictis procu-
ratoribus quelibet dictarum partium dictis nominibus per se
et suos heredes ac successores conuenerunt, pepigerunt et se
ad invicem in hunc modum concordauerunt, videlicet: dicti
magistri Andreas et Crisulus promisserunt et se obligauerunt
ad dandum et consignandum dicto ser Marco uel eius nuntiis
dicto nomine ad (petra – prekri‘eno) petrarium dictorum (Mar-
ci – prekri‘eno) Andree et Crisuli hinc usque unum annum
cum dimidio infrascriptas quantitates lapidum, videlicet: pri-
mum pecias X quadras longitudinis pedum trium, grossitudi-
nis medii pedis et duorum digitorum. Item pecias VIII per
unam uiam pedum duorum et trium quartorum et per alteram
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pedum duorum et unius tercii. Item pecias septuaginta longi-
tudinis pedum duorum cum dimidio et unius digiti, latitudi-
nis unius pedis et trium quartorum et grossitudinis pedis vnius
et unius quarti. Item petias LXX longitudinis pedum duorum
cum dimidio, latitudinis pedis I et trium quartorum, grossitu-
dinis vnius pedis. Item pecias X longitudinis pedum trium et
vnius quarti, latitudinis pedis vnius et trium quartorum, gros-
situdinis pedum duorum. Item pecias tondas X latitudinis
pedis vnius et trium quartorum, grossitudinis vnius pedis.
Item pecias CLXXXXII longitudinis pedum duorum et unius
quarti et per omnem quadrum trium quartorum pedis. Item
pecias ducentas quadraginta per duas facies vnius pedis cum
dimidio et per alteras duas facies minus duobus digitis. Item
pecias quadraginta octo longitudinis pedum trium et latitu-
dinis pedis unius cum dimidio. Item pecias ducentas octua-
ginta octo spizatas secundum sagomam datam dictis magis-
tris, grossitudinis medii pedis et unius digiti. Item pecias
XXIIII longitudinis pedum quattuor et trium quartorum et
per duas facies unius pedis et trium quartorum et per alias
duas facies vnius pedis et vnius quarti. Item pecias quattuor
longitudinis pedum quinque et quadras de uno pede cum
dimidio. Item pecias duas longitudinis pedum sex cum dimi-
dio et quadras uno pede cum dimidio. Item pecias duas pro
pilastris longitudinis pedum decem quadras duobus pedibus
cum dimidio. Item pecias duas pro pilastris longitudinis pe-
dum octo et grossitudinis per duas facies pedum (trium –
prekri‘eno) II et per alteras duas facies pedum duorum cum
dimidio. Item peciam vnam longitudinis pedum nouem et
quadrum vnius (pe – prekri‘eno) pedis cum dimidio. Item
pecias IIII pro capitelis pilastrorum quadras desuper pedum
trium et trium quartorum et altitudinis pedum duorum cum
dimidio. Item vnam peciam tondam (vnius pedis – prekri‘e-
no) pedum duorum cum dimidio et altitudinis unius pedis
cum dimidio. Pro pretio et nomine precii librarum noningen-
tarum paruorum, de quo precio dicti magistri Andreas et Cri-
sulus fuerunt confessi et manifesti a dicto ser Marco pro parte
habuisse et recepisse libras tricentas. Renuntiantes et cetera.
Et quando dabunt et consignabunt ut supra medietatem dic-
torum laboreriorum idem ser Marcus promissit et se dicto
nomine obligauit dare et numerare dictis Andree et Crisulo
tantum pecunie quod sit ad supplementum ducatorum cen-
tum cum dictis libris tricentis, et restum dicti precii dictarum
librarum noningentarum in fine dicti vnius anni cum dimi-
dio ad complementum et integram consignationem dictorum
lapidum ut supra dandorum. Promittens altera pars alteri ad
inuicem dictis nominibus omnia et singula suprascripta at-
tendere et obseruare et ad executionem integraliter mittere,
sub pena quarti et omnium damnorum et expensarum interes-
se litis et extra, pro quibus firmiter obseruandis obligauit
altera pars alteri ad inuicem dictis nominibus omnia sua bo-
na presentia et futura.

Testibus ser Iohannes Stipcouich et Tomas Prouisonich.

(in margine:) Conuentio magistri Andree et Crisulo cum illis
de Sibenico.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. Kut. 8, Svezak 9, Iohannes Mil-
lioni, fol. 151'–152)

(DAZd, [NA, Kut. 11/IV, Antonio Campolongo, F 10/IVa/1,
fol. 30')

3.

1444. 22. XI – U Kor~uli. Predstavnici kor~ulanske
katedrale rezerviraju za sebe novoprona|enu ‘ilu u
kamenolomu Kri{ula Bogdani}a i Andrije Markovi}a.

1444, indictione VII, die 22 nouembris, ad scopulum Ca-
megnaci.

Magister Crisulus Bogdanich et Andreas Marcouich lapicide
per se et suos heredes omni exceptione iuris remota se obli-
gauerunt reuerendo in Christo patri et domino episcopo Cur-
zulensi et spectabili et generoso viro domino Michaeli Mic-
hael honorabili comiti Curzule et pluribus nobilibus nomine
ecclesie Sancti Marci ibi presentibus et stipulantibus, rese-
ruare intactum et saluare saxum descohopertum in Camegna-
co ecclesie ad scopulum videlicet: medietatem ipsius saxi a
parte ponentis per latitudinem pedum XV venetarum inci-
piendo ab vena siue rupa apud ipsum saxum a parte ponentis
atrauerso uersus leuantem, et per longitudinem incipiendo a
ripa usque sumitatem ipsius saxi descohoperti, videlicet usque
ad sumitatem sibi consignatum. Et ad omnem requisitionem
dictorum dominorum episcopi et comitis et procuratorum ip-
sius ecclesie ex ipso saxo excidere omnes lapides pro opere
ipsius ecclesie necessarios et oportunos que possent (?) ex
dicto saxo excidere. Et ante quam (?) aliquod aliud saxum ex
alia medietate dicti saxi descohoperti a parte leuantis pro
aliqua alia persona excideretur, quod ipsi Crisulus et Andreas
debeant excidere hinc (h – prekri‘eno) usque mensem marcii
proxime futuri 4 columnas et quatuor (pet – prekri‘eno) capi-
tela et alios 4 lapides ponendos subtus dictas columnas pro
dicta ecclesia Sancti Marci et post hec debeant dare 16 pe-
cias lapidum procuratoribus ecclesie Sancti Iacobi de Sibe-
nico ex dicta medietate a parte leuantis. Et quod post excis-
sionem dictorum XVI lapidorum totum illud saxum Cameg-
naci ecclesie Sancti Marci debeat reseruare pro fabrica ipsius
ecclesie et nemini dare aliquod opus ex dicto saxo sine licen-
cia prefatorum dominorum episcopi et comitis et procurato-
rum ipsius ecclesie, sub pena ducatorum C.

Testibus dominus Matheus Silcouich et Marcus filius Pauli
Marcouich.

(in margine:) Conuentio ecclesie Sancti Marci.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. Kut. 8, Svezak 9, Iohannes Mil-
lioni, fol. 194'–195)

4.

1447. 13. II – U Kor~uli. Predstavnici kor~ulanske
katedrale daju u desetogodi{nji zakup klesarima Marku i
Ivanu Karli}u kamenolom na Kamenjaku, kojeg su prije
toga deset godina dr‘ali u zakupu klesari Kri{ul
Bogdani} i Andrija Markovi}.

1447, indictione Xa, februarii die 13, in episcopali palatio
Curzule.

Reuerendus in Christo pater dominus Andreas episcopus Cur-
zulensis et dominus presbiter Marcus Marsich eius vicarius
et ser Iohannes Michsich ut procuratores ecclesie Sancti Marci
dictis (procur - prekri‘eno) episcopali et procuratorio nomi-
nibus per se et suos successores dederunt et allocauerunt Mar-
co et Iohanni Carlich lapicidis ibi presentibus et stipulanti-
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bus pro se suisque heredibus vnum petrarium ipsius ecclesie
Sancti Marci positum ad scopulum Camegnaci inter petra-
rium ab oriente Andree Marcouich et ab ocidente comunis ut
dixerunt. Ad laborandum et ex eo petrario lapides excideren-
dum amodo usque decem annos proxime futuros et ipsi ec-
clesie prouidendum et lapides dandum sicut tenebantur dic-
tus Andreas Marcouich et Crisulus Bogdanich, qui dictum
petrarium pro aliis X annis ad affictum habuerunt proxime
preteritis, cum illis pactis et conditionibus quibus teneban-
tur dicti ser Andreas et Crisulis ipsi ecclesie Sancti Marci.
Promittens altera pars alteri ad invicem omnia premissa per-
petuo habere firma et rata, sub pena quarti et cetera.

Testibus Nicolao Silcouich et Iohannino quondam Francisci.

(in margine:) Locatio Marci Carlich.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 72–72')

5.

1447. 30. IV – U Kor~uli. Juraj Dalmatinac, kao zastupnik
[imuna Ljubi}a, potvr|uje da je namiren dug Ivanina pok
Antuna.

1447, indictione Xa, die 30 aprilis, ante ciuitatem Curzule.

Magister Georgius quondam Mathei de Sibenico ut procura-
tor ser Simonis Iubich ciuis Sibenici ut tutoris bonorum quon-
dam ser Michaelis Schiulcich et eius proprio nomine videli-
cet dicti constituenti ut instrumento procurationis scripto Si-
benici manu ser Antonii Campolongo de Padua cancelario
comunis Sibenici a me tanto viso et lecto continetur (?), scripto
die 21 marcii proxime preteriti, fuit confessus et manifestus
se habuisse et recepisse a ser Iohannino quondam Antonii de
Curzula vigore cuiusdam conuentionis ut dixerunt libras tri-
ginta quinque soldorum XV paruorum pro parte. Promittens
dicto nomine per se et suos heredes dicto ser Iohannino ibi
presenti et pro se suisque heredibus stipulanti dictas dena-
rios habitum amplius non petere nec petenti consentire. Sub
pena quarti et cetera.

Testibus ser Iohannes Iacam (?) et Luxa Banichieuich.

(in margine:) Securitas ser Iohannini quondam Antonii.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 86')

6.

1447. 7. V – U Kor~uli. Kipar Lorenzo Pincino uzima na
sedmogodi{nji nauk Kristofora Provizoni}a.

1447, indictione Xa, die 7 maii, sub lobia Curzule.

Iuca relicta Tomasii Prouisonich dedit et allocauit magistro
Laurentio Pincino lapicide de Veneciis habitatori Sibenici
ibi presenti et se sua sponte ad omnia et singula in presenti
instrumento contenta obliganti, vnum suum filium uocatum
nomine Christofori, presentem, uolentem et consentientem
ad famulandum pro discipulo dicte artis ipsi magistro Lau-
rentio amodo usque septem annos proxime futuros, ad omnia
licita et possibilia, qui magister Laurentius in dictis septem
annis debeat et tenetur dictum discipulum suam artem doce-

re, nutare uictu corporis et eum vestire secundum condecen-
tium utriusque partis, et in fine dictorum VII annorum dare
ipsi Christoforo pro eius mercede ducatos septem et omnia
ferramenta necessaria ad dictam artem semel tanto et uesti-
tum corporis et maxime unum mantelum de pano condecen-
te. Promittens altera pars alteri ad inuicem omnia et singula
per se et suos heredes in presenti instrumento contenta atten-
dere et integraliter obseruare, sub pena iperperorum viginti
quinque et omnium damnorum et expensarum litis et extra.

Testibus Paulus Glauich et Bosichcus aurifex.

(in margine:) Locatio pueri Laurentii Pentino.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 87'–88)

7.

1447. 18. V – U Kor~uli. Juraj Dalmatinac uzima na
sedmogodi{nji nauk Mihovila @ivkovi}a. Klesari Kri{ul
Bogdani} i Andrija Markovi} svjedo~e.

1447, indictione Xa, die 18 maii, ad scopulum Camegnaci
districtus Curzole.

Luxta Siucouich sponte et ex certa sciencia dedit et allocauit
magistro Georgio quondam Mathei lapicide nunc habitatori
Sibenici ibi presenti, stipulanti et se pro se et suos heredes ad
omnia in presenti instrumento contenta obliganti, suum frat-
rem Michaelem ibi presentem et se sua sponte locantem, ad
famulandum ipsi magistro Georgio pro discipulo dicte eius
artis ad percipiendum dictam artem amodo usque septem an-
nis proxime futuros. Qui magister Georgius obligauit se dic-
tum eius discipulum docere dictam suam artem, ac eum ues-
tire et nutare uictu corporis in dictis VII annis, et in fine dic-
torum septem annorum dimittere dictum suum discipulum
condecenter vestitum et dare sibi pro eius mercede ducatos
septem et ferramenta consueta dandi dicte sue artis. Promitte-
ns altera pars alteri ad inuicem per se et suos heredes omnia et
singula in presenti instrumento contenta attendere et obse-
ruare usque integram satisffactionem premissorum, sub pena
iperperorum uiginti quinque et omnium damnorum et expen-
sarum litis et extra.

Testibus ser Crisulus Bogdanich et Andreas Marcouich lapi-
cide.

(in margine:) Locatio pueri magistro Georgii quondam Mat-
hei.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 89'–89')

8.

1447. 18. V – U Kor~uli. Kipar Lorenzo Pincino uzima na
sedmogodi{nji nauk Marina Ljubova.

1447, indictione Xa, die 18 maii in cancellarie Curzule.

Stana relicta quondam Lube dedit et allocauit magistro Lau-
rentio Pencino lapicide nunc habitatori Sibenici ibi presenti
et stipulanti unum suum filium uocatum nomine Martinum,
presentem, uolentem et se sua sponte locantem, ad famulan-
dum pro discipulo dicto magistro Laurentio amodo usque
septem annos proxime futuros, qui magister Laurentius obli-
gauit se docere in dictis septem annis dictum discipulum
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dictam suam artem et eum uestire et nutare uictu corporis et
(dare – prekri‘eno) in fine dictorum septem annorum dimit-
tere dictum discipulum condecenter uestitum et dare sibi pro
eius mercede ducatos septem et ferramenta consueta dandi
dicte sue artis. Promittens altera pars alteri ad inuicem per se
et suos heredes omnia et singula in presenti instrumento con-
tenta attendere et obseruare usque integram satisfactionem
premissorum, sub pena iperperorum uiginti quinque et om-
nium damnorum et expensarum litis et extra.

Testibus ser Nicolaus quondam Simonis et ser Nicolaus quon-
dam Antonio.

(in margine:) Locatio pueri Laurentii Pencino.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 89')

9.

1447. 18. V – U Kor~uli. Andrija Nikolin (Ale{i) uzima na
nauk Luku Petanovi}a.

1447, indictione Xa, die 18 maii, in cancellaria Curzule.

Dragosius Petanouich sponte et ex certa sciencia dedit et
allocauit magistro Andree Nicolai lapicide habitatori Sibeni-
ci ibi presenti et acceptanti unum suum filium uocatum no-
mine Lucam, presentem, uolentem et se sua sponte locantem,
ad famulandum pro discipulo dicto magistro Andree amodo
usque septem annos proxime futuros, qui magister Andreas
obligauit se docere in dictis septem annis dictum discipulum
dictam suam artem et eum uestire et nutare uictu corporis, et
in fine dictorum septem annorum dimittere dictum discipu-
lum condecenter uestitum et dare sibi pro eius mercede duca-
tos septem et ferramenta consueta dandi dicte sue artis. Pro-
mittens altera pars alteri ad inuicem per se et suos heredes
omnia et singula suprascripta attendere et obseruare usque
integram satisffactionem premissorum, sub pena iperperorum
uiginti quinque et omnium damnorum et expensarum litis et
extra.

Testibus Nicolaus de Pace et Georgius Glapcich.

(in margine:) Locatio pueri Andree Nicolai.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 90)

10.

1447. 27. V – U Kor~uli. Kipar Juraj pok. Mateja,
protomajstor Crkve sv. Jakova u [ibeniku, ispla}uje u
ime zastupnika te crkve klesaru Andriji Markovi}u 244
libre za isporu~eni kamen. Klesar Marko Karli} svjedo~i.

1447, indictione Xa, die 27 maii, in cancelaria Curzole.

Magister Andreas Marcouich lapicida per se et suos heredes
omni exceptione iuris remota fuit confessus et manifestus se
habuisse et recepisse a magistro Georgio quondam Mathei
lapicida prothomagistro ecclesie Sancti Iacobi de Sibenico
ibi presente, dante et soluente nomine procuratorum ipsius
ecclesie pro lapidibus siue pro parte lapidum datorum siue
partem (?) dandorum in operibus dicte ecclesie libras ducen-
tas quadraginta quatuor paruorum. Promittens hanc confes-

sionem et quietationem perpetuo habere firmam et ratam, sub
pena quarti et cetera.

Testibus Marcus Carlich et Pocraitius Uochcich preco.

(in margine:) Securitas magistri Georgii quondam Mathei.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 92)

11.

1447. 27. V – U Kor~uli. Klesar Marko (Karli}) obvezuje
se kiparu Jurju pok. Mateja, protomajstoru Crkve sv.
Jakova u [ibeniku, isporu~iti obra|eni kamen prema
zadanim mjerama i nacrtima.

1447, indictione Xa, die 27 maii, in cancelaria Curzole.

Marcus lapicida per se et suos heredes omni exceptione iuris
remota promissit, conuenit et se obligauit magistro Georgio
quondam Mathei lapicide prothomagistro ecclesie Sancti Ia-
cobi de Sibenico uice et nomine procuratoris dicte ecclesie
stipulanti ad dandum et ritte (?) generaliter consignandum
procuratoribus ipsius ecclesie siue eorum legitimo nuntio
pro resto C lapidorum quas alias obligatus est dandi (?) in-
frascriptas pecias lapidum de primo bono saxo petrarii dicti
Marci ubi erit detectum videlicet pecias III longitudinis pe-
dum septem et unius quarte pedis quadras pedis unius cum
dimidio. Item pecias VII longitudinis pedum V et quadras
pedis unius cum dimidio. Item cantonas quatuor pro cauda
(?) magna latitudinis secundum sagomam ipsi Marco assig-
natam. Item cantonos quatuor secundum ut signatum est su-
per dicta sagoma. Item cantonas quatuor secundum ut signa-
tum est super dicta sagoma. Item cantonas quatuor pro caudis
paruis secundum sagomam ipsi Marco asignatam. Et omnes
dictos cantones grositudinis pedis unius cum dimidio et duo-
rum digitorum. Sub pena quarti et omnium damnorum et
expensarum litis et extra. In quantum non seruaret premissa
et non daret dictos lapides de primo saxo detegendo in dicto
petrario ut dictum est, et omnium expensarum pasagiarum
barcarum, nauigiorum et aliorum quomodocumque fiendo-
rum et (seque – prekri‘eno) secuturorum causa ueniendi Cur-
zulam uel mittendi. Si omnia premissa non obseruaverit et si
non parauerit dictos lapides ex dicto primo saxo ut dictum
est, qui Marcus confessus esse se habuisse a dicto magistro
Georgio dicto nomine dante ducatos quinque. Renuntians
exceptioni non habitorum dictorum denariorum et cetera, pro
quibus obligauit se et omnia sua bona presentia et futura.

Testibus ser Iohanne Stipcouich et Pocratio Uochcich.

(in margine:) Conuentio magistri Georgii quondam Mathei.

(DAZd, Arhiv Kor~ule, Kut. 9, Svezak 13, Iohannes Millioni,
fol. 92')

12.

1448. 28. I – U [ibeniku. Klesar Andrija Markovi} iz
Kor~ule, u svoje ime i u ime svog partnera Kri{ula
Bogdani}a izjavljuje da je primio od zastupnika katedrale
sv. Jakova cjelokupnu isplatu za kamen isporu~en
prema ugovorima od 31. listopada 1441. i 30. travnja
1444. Zastupnici pak izjavljuju da su majstori u cijelosti
isporu~ili naru~eni kamen.

Die XXVIIIo ianuarii, indictione XIa.
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Actum Sibenici in sala palatii episcopatus Sibenici, coram
ser Radichio Sisgorich examinatore comunis, presentibus ser
Martino Dauidouich et Leone Cosicich de Sibenico testibus.

Ibique magister Andreas quondam Marci lapicida de Curzola
nomine suo proprio ac nomine et vice magistri Chressoli Bog-
danich de Curzola lapicide sotii sui pro quo promisit de rato
et rati habitione per se et suos heredes contentus confessus
fuit et ibi manifestauit se habuisse et recepisse et sibi datas et
solutas fuisse et esse libras trecentas et triginta vnam dena-
riorum paruorum monete Venete a venerabile viro presbitero
Iacobo Vuchxich archidiacono Sibenicensi et a ser Marco
Iohannis ciue Sibenici ibidem presentibus tanquam a procu-
ratoribus fabrice et ecclesie Sancti Iacobi de Sibenico et dic-
to procuratorio nomine pro se et suis heredibus et successori-
bus stipulantibus et soluentibus, et hoc nominatim pro resto
et completa solutione omnium pretiorum et peccuniarum que
et quas dicti magister Andreas et magister Chressolus debue-
runt et debebant ac debent habere a predictis procuratoribus
siue a precessoribus suis quibuscumque, pro pretiis et solu-
tionibus omnium lapidum quos dicti magistri lapicide facere
et dare debebant fabrice ecclesie predicte Sancti Iacobi quo-
cumque et qualitercumque usque in presentem diem, ex maxi-
me vigore instrumentorum scriptorum et factorum in Curzo-
la, videlicet vnius instrumenti facti in 144primo, indictione
4ta, die vltimo mensis octobris manu ser Petri quondam ser
Bartholi de Qualis de Iadra notarii et cancellarii communis
Curzule et vigore vnius particule scripte in fine dicti instru-
menti manu dicti ser Petri in predictis millesimo et indictio-
ne, die uero primo nouembris. Item vigore vnius alius instru-
menti facti in Curzola in 1444to, indictione 7a, die XXXo

aprilis, scripti manu ser Iohannis Millioni de Venetiis notarii
et cancellarii Curzole, et versa vice predicti procuratores no-
minibus quibus supra contenti et confessi fuerunt ac ibidem
manifestauerunt se habuisse et recepisse et sibi datos et consig-

natos fuisse et esse a dicto magistro Andrea lapicida nomine
suo et nomine predicti magistri Chressoli pro se et suis here-
dibus stipulante, omnes et singulos lapides quos predicti ma-
gistri lapicide facere et dare promiserunt et debebant ecclesie
predicte et pro ipsa ecclesia vigore instrumentorum predicto-
rum. Dicentes et manifestantes dicti procuratores quod dicti
magistri lapicide integre satisfecerunt in omnibus et per om-
nia ad que ipsi magistri lapicide tenebantur vigore predicto-
rum instrumentorum. Renuntiantes ambe partes predicte
exceptionibus et probationibus non habitarum et non soluta-
rum suprascriptarum quantitatum peccuniarum et non dato-
rum et consignatorum suprascriptorum lapidum, et non sic
rei geste fuisse et esse tempore huius contractus ut dictum est
supra, et omnibus aliis suis iuris uel facti, auxiliis et fauori-
bus, fatientes sibi ad inuicem solemniter dicte partes nomini-
bus quibus supra perpetuam finem, quietationem, absolutio-
nem, liberationem, securitatem et pactum de vlterius non pe-
tendo aliquid de predictis uel pro predictis. Et promittentes
sibi ad inuicem solemniter dicte partes nominibus quibus
supra predictam finem et quietationem et omnia et singula
suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere
et obseruare et attendi et obseruari facere vbique locorum per
quascumque personas, sub pena quarti pluris omnium peccu-
niarum suprascriptarum, et sub obligatione omnium suorum
bonorum presentium et futurorum, et refectione omnium dam-
norum interesse et expensarum litis et extra. Et pena soluta
uel non tamen rata maneant omnia et singula suprascripta.

(in margine:) Quietatio magistri Andree et magistri Chressoli
lapicidarum, et procuratorum etiam ecclesie Sancti Iacobi de
Sibenico.

(Dr‘avni arhiv u Zadru, [ibenski notarski arhiv, Kut. 11/IV,
Antonio Campolongo, F 10/IVa/1, fol. 30’)

(D. Frey, 1913, str. 141, doc. 52)
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61
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62
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63
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64
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67
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68
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69
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povr{ini, svojevrsnu nabijenost, {to prikazanim likovima daje dozu
‘ivotnosti kojoj se ne mogu niti pribli‘iti Pribislavlji}, Pincino, Busa-
to, Bud~i} ili Ale{i. Tek je Ber~i} donekle usvojio takav Jurjev odnos
prema volumenu, no niti kod njega ta ‘ivotna snaga nije toliko izra‘e-
na.

70
Nedavno je R. Ivan~evi} (1999/2000, str. 44) i me|u glavama na apsi-
dama upozorio na neke za koje smatra da su djela u~enika a ne samog
Dalmatinca. Na‘alost, povr{inski sloj glava na apsidama potpuno je
o{te}en, pa nije mogu}e donijeti definitivni sud, jer nedostaje najprepoz-
natljivija Jurjeva odlika, a to je sigurnost rukovanja dlijetom.

71
Usporedi bilj. 62.

72
To je razvidno iz dokumenta od 16. travnja 1444. (M. Ivani{evi},
1979–1982, str. 143).

73
Na ovoj informaciji zahvaljujem kolegi Josipu ]uzeli.

74
Vidjeli smo da je jo{ sredinom 1447. Juraj morao ispla}ivati kaznu za
kapelu koja nije bila dovr{ena u ugovorenom roku (usporedi bilj. 40),
no to se vjerojatno odnosilo na ure|enje kapele, a ne na njenu arhitek-
tonsku artikulaciju.

75

Usporedi D. Farlati, Illyricum Sacrum IV, Venecija, 1769, str. 468.

76
Donekle je problemati~no kronolo{ko odre|enje zidova glavne apside
iznad te linije, te dovr{enje kalota bo~nih apsida, no nema ozbiljnijeg
razloga da te dijelove ne datiramo u vrijeme Jurjeva anga‘mana.

77
Premda je tijekom cijelog 15. stolje}a {ibenska katedrala prakti~ki bila
otvoreno gradili{te, ona je svejedno konstantno kori{tena i u kultne
namjene, to jest u njoj su odr‘avane mise. To je jasno iz na~ina na koji
se crkva spominje u dokumentima, brojnosti i funkcija klera koji se uz
nju ve‘e, no ima i posve direktih potvrda, kao {to je ona od 5. svibnja
1451. – »... celebrabit ... missam ... in ecclesia cathedrali Sancti
Iacobi ...« (DAZd, [NA, Kut. 15, 16/I, Karotus Vitalis, F 15/Ia, fol.
19).

78
Sli~ni su problemi uo~ljivi i u strukturi ju‘nog zida, pa se stje~e dojam
da je cijeli transept dosta te{ko uklopljen u okvir izvornog Jurjeva
projekta.

79
Izvorni ugovor nije do sada prona|en, a svjedo~anstvo o njemu nalazi
se u ugovoru od 1. o‘ujka 1452. (D. Frey, 1913, str. 151, dok. 97).

80
Mo‘emo tek pretpostaviti da su Jurjevim projektom galerije nad bo~-
nim brodovima zami{ljene kudikamo rasko{nije (usporedi D. Frey,
1913, str. 22–23), a zacijelo i mnogo vi{e od onih koje su kasnije
izvedene. Stoga je gra|evna faza koja bi pretpostavljala izradu tih
galerija i dovr{enje sveti{ta, to jest realizaciju sljede}eg visinskog
nivoa, zacijelo bila i vrlo skupa.

81
D. Frey, 1913, str. 150, dok. 92, 93, 94.

82
D. Frey, 1913, str. 151–152, dok. 97.

83
Tijekom pedesetih godina na katedrali su radili Petar Ber~i}, Ivan
Pribislavlji}, Matko Stoislavlji}, Radmil Ratkovi} i Alegreto Stipani}
(D. Frey, 1913, dok. 111, 112), no najvjerojatnije prvenstveno veza-
no uz radove na sakristiji.

84
Najzanimljiviji dio tog ukrasa zacijelo su polukapiteli u unutra{njosti
glavne apside, koji iskazuju raznoliku likovnu obradu. Posebno pak
treba upozoriti na pojavu figuralno ukra{enih polukapitela s likovima
pijevaca (u glavnoj apsidi) i dupina (u ju‘noj apsidi) kojima do sada
nije posve}ena pozornost, a zacijelo su ra|eni prema Jurjevim uputa-
ma.

85
Naime, ugovorom od 23. o‘ujka 1444. {ibenski su gra|ani zapravo
stekli pravo kori{tenja tih prostora. No da bi oni postali funkcionalni,
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bila su potrebna jo{ dodatna ulaganja. Naime, kako svjedo~e neki
kasniji dokumenti, te su kapele prvenstveno imale ukopi{nu funkciju,
to jest u njima se smje{tala obiteljska grobnica te oltar na kojem su se
odr‘avale mise za spas du{e pokojnika. Tako 19. velja~e 1452. Martin
de Mirsa ostavlja novce za ure|enje oltara u svojoj kapeli u katedrali
(DAZd, [NA, Kut. 16/II, Karotus Vitalis, F 15/IVa, fol. 11–12’).
Dana 10. listopada iste godine Lovre Mihovilov Goniribi} odre|uje
da bude sahranjen u kapeli sv. Marije u katedrali, te da se na oltaru koji
je u njoj svake nedjelje odr‘ava misa. Tako|er odre|uje da mu k}eri,
ako umru dok su u njegovoj ku}i, tako|er budu pokopane u toj kapeli.
(Isto, fol. 26–26’). Juraj Radoslav~i} pak u dodatku oporuci od 25.
lipnja 1468. odre|uje da se njegova ‘ena za svog ‘ivota pobrine da u
njegovoj kapeli sv. Jurja u katedrali gori svjetiljka, kako je to i u
ostalima (Isto, fol. 276).

86
Izgleda da je na tom dijelu sura|ivao Ratko Brajkovi} izme|u 1462. i
1464. godine (usporedi P. Kolendi}, 1923, str. 90).

87
Mo‘e se sa dosta sigurnosti pretpostaviti da je prema Jurjevu projektu
cijela crkva trebala biti znatno vi{a, te mnogo bogatija ukrasom.

88
Mogu}e je da je Jurjev projekt predvi|ao produ‘etak tog korni‘a sve
do samih apsida.

89
Stanko Kokole (Renesan~ni vlo‘ki portala kne‘evega dvora v Dub-
rovniku, »Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji«, 26, Split, 1986–
1987, str. 238), te reljefe ve‘e uz grb kneza Stefana Malipiera (1465–
1468), te ih odre|uje kao djela Dalmatin~eve radionice.

90
Izgleda posve nevjerojatno da se u tako bri‘ljivo ra|enoj gra|evini
mo‘e dogoditi da se jedan luk oslanja na segment drugog luka, no
upravo u ovom dijelu crkve nalazimo i takvo rje{enje.

91
Mo‘e se pretpostaviti da taj vijenac mo‘da nije trebao te}i cijelim
pro~eljem, nego samo do pilastara lijevo i desno od glavnog portala.

92
Moglo bi se ustvrditi da je u na{oj stru~noj literaturi uloga Nikole
Firentinca u realizaciji {ibenske katedrala ipak pomalo zanemarena.
»Firentin~eva katedrala« i njen odnos naspram »Jurjeve katedrale«
morat }e u budu}nosti biti temom pomnijih prou~avanja.

93
O Jurju kao vjerojatnom autoru prvobitnog projekta tog pro~elja bit }e
vi{e rije~i drugom prilikom.

94
Prakti~ki cijeli Jurjev skulptorski opus u Dalmaciji nastao je u ~etrde-
setim godinama, a nakon 1450, s izuzetkom rada na crkvi San Agos-
tino u Ankoni (gdje ga je ugovor izri~ito obvezivao), nije izradio ni
jednu zna~ajniju kiparsku cjelinu. Dodu{e, u vrijeme anga‘mana u
Dubrovniku, valjda u ‘elji da se doka‘e i u toj sredini, izgleda da se
ponovno prihvatio dlijeta, no osim poznatog kipa sv. Vlaha nema
tragova neke znatnije kiparske djelatnosti.

95
Dakako, to je bilo uvjetovano povijesnim prilikama i financijskim
mogu}nostima, a ne nevoljko{}u majstora.

Summary

Emil Hilje

Juraj Dalmatinac and Kor~ula –
A Contribution to the Building Chronology of
the [ibenik Cathedral

Documents relating to Juraj Dalmatinac’s (Giorgio Dalmata)
visits to Kor~ula have been long known. However, they have
never been published, or even carefully studied, although
their contents may be of great significance for the explana-
tion of some phases in the building of the [ibenik Cathedral.
Juraj appears on two occasions in the preserved documents
of Kor~ula, in the spring of 1444 and then again in the spring
of 1447. His visits to the area famous for its quarries certainly
are primarily in connection with the procurement of stone for
the building of the [ibenik Cathedral. Carefully worded con-
tracts reveal not only the quantity, but also the type of stone
in case, since almost all the pieces are defined by precise
measurements. On these grounds it is possible to conclude
that in 1444 stone-pieces were ordered for the erection of the
aisle vaults, the colonnade arches and the ornamental frieze

above them, for the four pillar capitals and the part above the
pillars, as well as for the blind arcade cornices above the
head-shaped consoles on the north façade. The said material
was delivered by the end of 1447, and definitely placed in
position between 1444 and 1448, which defines the second
phase of the construction under Juraj’s guidance. The second
phase was primarily about the erection of the naves and their
connection with the apsidal part, erected between 1441 and
1443. The fact that Juraj was indeed the author of the idea to
vault the aisles, i.e. that they are not a mere continuation of a
job begun earlier, but a clearly designed unit, enables us to
reinterpret the role of Nikola Firentinac in the final realiza-
tion of the building, that is in the change of Juraj’s original
plan.


