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Vladimir Miholek

GRADNJA ŽUPNE CRKVE SV. JURJA U 
ĐURĐEVCU

U povodu 80. godišnjice posvećenja

Želimo li govoriti o đurđevečkoj crkvi moramo se vratiti na početak 17. sto­
ljeća kada je na blago povišenom terenu nedaleko đurđevečke utvrde već bilo for­
mirano omaleno naselje s doseljenim katoličkim stanovništvom koje je bilo pod 
zaštitom vojne posade. Broj duša u naselju iziskivao je i određenu dušobrižničku 
službu, pa su 1614. godine iz Koprivnice pristigli Franjevci Ivan i Josip te osno­
vali novu župu. Nakon nekoga vremena Ivan je u Đurđevcu umro a Josip otišao 
u Dalmaciju, pa su župu preuzeli biskupijski svećenici. Prva saznanja o stanju 
župe su iz 1659. g. kada je u Đurđevec stigao vizitator zagrebačkog biskupa, ko- 
marnički arhiđakon Andrija Vinković, koji je o svojem pohodu napisao izvještaj 
biskupu. Te godine zatekao je ograđeno naselje usred močvare. U njem se nalazila 
drvena crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji od Nagovještenja čiji se blagdan, 
zvan Sadovenica, slavio 25. ožujka. Bila je građena od hrastova drva i podignuta 
na hrastovim šipovima (pilotima). Za vrijeme službovanja župnika Petra Flanjeka 
postavljen je 11 . srpnja 1710. g. kamen temeljac prve zidane crkve u Đurđevcu. 
Iz zapisa pohoditelja kanonika Grge Sabarića iz 1714. g. doznajemo da je crkva 
sagrađena i da je u tijeku podizanje krovišta. Međutim, kanonik Gabrijel Juraj 
Bistricaj u svom detaljnom opisu crkve iz 1733. g. ukazao je na glavni problem, 
a to je bio teren na kojem je crkva podignuta. On navodi: Crkva je  zidana, ali 
žalibože na močvarnom, zemljištu, jer ju  okružuju bare. Radi toga i radi lošeg vapna, 
kojim se kod zidanja služilo, župna crkva ne obečaje veliku stabilnost}  Spomenuta 
crkva ipak se održala stotinjak godina, ali je pred kraj bila u veoma ruševnomu 
stanju. To je konstatirao i zagrebački biskup Vrhovec 6. rujna 1821. g. kada je 
pohodio Đurđevec. Na njegovo inzistiranje župnik Franjo Milinković prihvatio 
se gradnje nove crkve koja je dovršena 1824. g., dok je zvonik stare crkve ostao 
nedirnut. Tom su prilikom župljani zaštitnikom nove crkve i župe imenovali Sve­
tog Jurja, budući da su Đurđevec i pripadajuća mu krajiška pukovnija nosili nje­
govo ime. Time je vraćena stara tradicija jer je taj svetac bio i zaštitnik izvornoga 
đurđevečkog naselja koje je propalo za navale Osmanlija.

1 Rudolf HORVAT, Povijest Gjurgjevca, Zagreb 1940. , str. 34.
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Unatoč tomu što su obje crkve bile građene na močvarnom terenu i lošim 
temeljima, i ovo drugo zdanje doživjelo je stotinjak godina. Na površinu je opet 
isplivao stari problem koji je rezultirao opasnim pucanjem crkvenih zidova, a sa­
moj crkvi prijetilo je urušavanje. Bilo je to veoma opasno za župljane koji su bili 
svjesni moguće pogibelji. Đurđevčani su oduvijek vodili veliku borbu s pijeskom, 
no još veću s močvarama koje su okruživale naselje s utvrdom, a koje su se nekada 
prostirale sve do rijeke Drave. Stoga su bili prisiljeni graditi na povišenijim pje­
ščanim brežuljcima. U savladavanju močvarnih terena koristili su se spomenutim 
šipovima2 (zašiljeni komadi greda dužine oko dva metra koji su se nabijali u tlo) 
između kojih su polagala fašina (snopovi šiblja), a sve su to nasipavali pijeskom 
ili zemljom. Na takvim temeljima građene su kuće, ali i putovi. Ozbiljniji pro­
blemi nastali su kad se iskopavanjem kanala prišlo isušivanju okolnih močvara. 
Prvi takvi radovi obavljeni su pedesetih godina 19. st. za vrijeme zapovijedanja 
Vatroslava Civića pl. Rohrskog đurđevečkom pukovnijom. Kanal kojeg je dao 
prokopati i koji prolazi kroz naselje dobio je ime Civićevac. Kasnije su uslijedili
1 iskopi drugih manjih kanala da bi se sa sistematskim meliorativnim radovima 
prišlo 1908. g. Uslijed toga dolazi do opadanja podzemnih voda i truljenja spo­
menutih šipova. U ovom slučaju temelji crkve propadali su i i lagano tonuli, a 
narušena statika prouzročila je puknuće zidova crkve.

Toga su također bili svjesni i župnik Nikola Medvedec3 i općinsko poglavar­
stvo, pa su 1927. g. odlučili nešto poduzeti. Naime, još 1916. g. župnik je uvidio 
bit problema kad je preuzeo župu, pa si je dao zadatak popraviti crkvu ili sagraditi 
novu. O tome je odmah obavjestio crkvene veledostojnike na Kaptolu koji su mu 
poslali uglednoga arhitekta Stjepana Podhorskog4 da izvidi situaciju. Već tada 
Podhorsky je bio u dilemi; vršiti popravak stare ili graditi novu. Odlučio se za 
gradnju uz postojeći stari zvonik koji nije bio za rušenje. Napravljene nacrte žu­
pnik je sam platio 3.000 forinti. Bilo je to još ratno doba pa se odlučilo pričekati 
mirnodobsko vrijeme, a i vladajući Radićevci obećavali su nakon rata niže cijene. 
Uslijedila je službena prepiska župnika s građevinskim sekcijama i općinskim po­
glavarstvom u kojoj su svi dokumenti čudom negdje zagubljeni. Nečijim odugo­

2 Takav jedan šip iskopan je u Ulici kralja Tomislava (ispred uličnog broja 26) prilikom iskopa zemlje 
za kanalizaciju. Nalazi se u etnografskoj zbirci obitelji Camba u Đurđevcu i relativno je očuvan.
3 Nikola Medvedec (Klanjec, 27. IX. 1859. -  Đurđevac, 12. XII. 1928.), svećenik; zaređen 1882., 
župniku Kalinovcu (1903. -  1916.) i Đurđevcu (1. rujna 1916. — 1928.). U Kalinovcu je bio 
zaslužan za dogradnju, proširenje i uređenje tamošnje crkve.
4 Stjepan Podhorsky (1875. -  1945.) je u Zagrebu završio srednju tehničku školu, a potom je ušao u 
atelier Hermana Bollea koji je u to vrijeme radio na restauraciji zagrebačke katedrale. Godine 1902. 
upisao se na arhitektonski odjel Akademije lijepih umjetnosti u Beču. Nakon završenog studija radio 
je na restauraciji i konzervaciji raznih sakralnih građevina, kao i na dograđivanju već postojećih 
kompleksa (crkva u Oštarijama, crkva sv. Križa u Križevcima, župna crkva u Krašiću). Kasnije je 
projektirao i nova zdanja (grkokatolička crkva u Pribičkom Strmcu kraj Krašića, crkve u Duvnu i 
Bihaću i Franjevačka crkva u Makarskoj). U svojim radovima se orjentirao na izvornu starohrvatsku 
arhitekturu. Od 1918. godine predavao je u Srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu.
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vlačenjem prošlo je punih deset godina dok napokon poglavarstvo nije ishodova- 
lo kod Građevinske sekcije u Bjelovaru jednog inženjera da dođe pregledati stanje 
crkve. Iz Bjelovara je poslan neki mladi inženjer koji je gradio ceste i mostove, i 
koji je na opće iznenađenje župnika utvrdio da se crkva može popraviti. Na nje­
gov troškovnik čekalo se punih godinu dana. Slučaj je odugovlačilo i općinsko 
poglavarstvo, ponajviše Viktor Pogačnik5 koji je također zastupao popravak, i 
to s razlogom da župljani nisu u stanju sami podignuti novu crkvu. Prema troš­
kovniku određena je svota od 90.000 dinara. Odlukom župana Osječke oblasti 
naloženo je da se 26. listopada ima održati doprinosbena rasprava na kojoj bi 
se dogovorio način prikupljanja novca od župljana. Raspravi su trebali nazočiti: 
predstavnik Građevinske sekcije u Bjelovaru, župnik s crkvenim starješinama, de­
set punomoćnika izabranih od strane općinskog poglavarstva, te dr. Gojko Stoja- 
nović, vladin tajnik iz Osijeka. Građevinsku sekciju zastupao je inž. Filip Rozen- 
cvajg, župni ured župnik Medvedec i crkveni starješina Petar Hodalić, a općinsko 
poglavarstvo načelnik Stefo Stefanov i blagajnik Matija Fuček, te desetorica pu­
nomoćnika izabranih od strane 148 đurđevečkih posjednika: Ivan Lovašen, Ivan 
Ređep, Ivan Peroković, Ignac Ferenčić, Tomo Stefanec (svi posjednici), Dragutin 
Židovec (krojač), Stjepan Koren (trgovac), Đuro Plazek (kolar), Mijo Miholek 
(stolar) i Petar Krušec (zidar). Iz Čepelovca su bili izabrani Martin Pintar, Đuro 
Pleško (oba ratari) i Ivan Bartolić (kovač); iz Budrovca Bolto Cukljaš, Tomo Ze- 
bec i Mato Markić a iz Mičetinca Mato Čorba, Antun Pintar i Ivan Pregiban.6

Članovi povjerenstva uputili su se na lice mjesta u župnu crkvu gdje je inž. 
Rozencvajg rastumačio potrebne radnje na popravku pročelnog i djelomice glav­
nog zida, a spomenuo je i sve ostale radnje za koje predračuni troškova tada još 
nisu bili točno utvrđeni. Nakon toga je u općinskoj kancelariji utanačen zapisnik 
u kojem stoji da su se članovi usuglasili oko toga da se potrebni trošak osigura ra­
zrezom posebnoga crkveno-građevnog nameta na sve župljane. Ukoliko se ne bi 
namakla potrebna svota općina bi mogla ostatak namiriti iz eventualnoga zajma. 
Na kraju je Đuro Pleško, punomoćnik iz Čepelovca, tražio da se Čepelovac i Bu- 
drovac oslobode svakog doprinosa jer uzdržavaju svoje filijalne crkve, a ukoliko 
će morati izdvajati za popravak crkve, da to bude dvije trećine manje od matičnih 
župljana. Osim toga, iz istog je razloga u studenom u ime punomoćnika oba 
sela podnio i žalbu7 županu Osječke oblasti kojom je zahtjevao da dohotkom

5 Pogačnik (1874. -  1945.) je po struci bio profesor a službovao je u mostarskoj gimnaziji predavajući 
grčki i latinski. Tamo je svojim marnim zalaganjem po završetku prvoga svjetskog rata postavljen za 
vladina povjerenika Odjeljenja za socijalnu politiku pri zemaljskoj vladi u Sarajevu. Zbog odanosti 
bivšoj austrougarskoj vlasti smjenjen je od strane srpskih vlastodržaca i umirovljen 1921. godine.
Stoga se vratio u rodni Đurđevec i aktivirao u općinskom poglavarstvu.
6 Tada su sela Čepelovac, Budrovac i Mičetinac pripadala đurđevečkoj župi. Godine 1957. osnovana 
je župa Budrovac kojoj je pripojen Čepelovac, dok je Mičetinac i danas u sastavu đurđevečke župe.
7 M ještani tih sela očito su htjeli izbjeći izdvajane za đurđevečku crkvu, što je u neku ruku i 
norm alno, jer su brinuli o svojim  crkvama, ali ih je u tome sputavalo to što su kao župljani
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od svoje imovine i župna crkva pridonese trošku. Međutim, župnik Medvedec 
dopisom je izvjestio župana da crkva ne posjeduje nikakve imovine. Župan je 
potom spomenutu žalbu i ostale dokumente poslao u Ministarstvo vjera u Beo­
gradu, a koju je ministar dopisom od 20. siječnja 1928. g. odbio, te naložio da 
se podnese troškovnik sveukupnih radova i da se odredi ponovna doprinosbena 
rasprava. Povjerenstvo se ponovno sastalo 6. ožujka i doneslo iste zaključke, osim 
što je sad u trošak bio uvršten i popravak župnoga dvora i orgulja čime je povećan 
na 290.000 dinara. Nepotrebnim administriranjem izgubilo se narednih mjesec 
dana jer je troškovnik iz Bjelovara poslan u Građevinsku direkciju u Zagrebu. 
Napokon, 11. travnja župan je donio odluku da se priđe prikupljanju novca.

Župnik Medvedec je i dalje bio kod svojega stajališta da je popravak crkve 
uzaludan, a pogotovo nije bio zadovoljan tako malom svotom određenom za po­
pravak crkve. Unatoč njegovom protivljenju općinsko poglavarstvo je po savjetu 
Pogačnika već dalo dovesti 50.000 komada cigle i 700 vozova pijeska, te počelo 
ubirati novac. Istodobno je župnik, zajedno s kapelanom Jakovom Novoselom8, 
upozoravao da bi bilo suludo započeti radove budući da je čitavo krovište trulo. 
Uspjeli su u to uvjeriti vjećnike Tomu Jalžabetića9 i Martina Živka, te zajedno 
pregledali krovište. Oni su zauzeli isto mišljenje, pa su zajedno s odvjetnikom 
dr. Petrom Mayerom10 uspjeli pridobiti većinu u poglavarstvu i prekinuti s po­
stojećim radovima. Nakon nekoliko sjednica poglavarstvo je odlučilo pozvati ar­
hitekta Podhorskog da čuju njegovo mišljenje. On nije htio ni čuti o popravku 
crkve, jer se još 1916. g. izjasnio za gradnju, izjavivši da bi time samo okaljao 
svoj ugled. Pojedini vijećnici i dalje su bilo tvrdoga stava nakon čega je Pod- 
horsky poglavarstvu predočio dvije konačne alternative: popravak u vrijednosti 
od 1.400.000 din. ili gradnja nove crkve za oko 200.000 din. manju svotu. Na 
koncu se poglavarstvo na sjednici od 26. svibnja odlučilo za gradnju, vjerojatno
đurđevečke župe po zakonu bili dužni doprinositi. Z a to su se nastojali izboriti i žalbom 
koju je, prem a ovjerenom prijepisu, očito sastavio neki

odvjetnik.
8 Jakov Novosel (Jalžabet, 17. VII. 1900. -  ?) svećenik, ređen 1923. godine, sprva kapelan a 
poslije župnik u Đurđevcu od 1929. do 1956. Poslije drugoga svjetskog rata osuđen od 
kom unističke vlasti na 3 godine uvjetno i 100.000 din. globe. N a  slobodu pušten 1950.

Zvonimir DESPOT, Vrijeme zločina -  novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 1941. -  1948., 
Zagreb / Slavonski Brod 2007-, str. 256.; Paškal CVEKAN, Đurđevac -  kakav nije poznat, Đurđevac 
1991., str. 105.)
9 Tomo Jalžabetić (21. XII. 1852. -  31. X. 1937.), seljak i političar; jedan od osnivača HPSS-a i vođa 
Radićevaca u đurđevečkoj Podravini, narodni zastupnik u Saboru, dugogodišnji općinski vijećnik i 
predsjednik Hrvatske seljačke zadruge u Đurđevcu. U to vrijeme je već napustio Stjepana Radića i 
stranku, te je politički bio aktivan samo u općinskom poglavarstvu.
10 Dr. Petar Mayer (13. III. 1878. -  4. V. 1939.) odvjetnik i javni bilježnik u Đurđevcu od 1905. 
godine, dugogodišnji član općinskog poglavarstva a jedno vrijeme i načelnik (1911. -  1916.), te 
narodni zastupnik u Saboru. Isprva pravaš a poslije voditelj Samostalne demokratske stranke u 
Đurđevcu.
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pritisnuto i time što je još početkom svibnja sreski načelnik dao zatvoriti crkvu 
zbog opasnosti od urušavanja. Stoga se bogoslužje nadalje održavalo u kapeli Srca 
Isusova i kapeli sv. Rozalije. Međutim, Pogačniku se u opstrukciji radova pridru­
žio i načelnik Stefanov. Iako je Podhorsky pravodobno izradio nacrte (u lipnju), 
ovaj ih je jedno vrijeme držao u ladici umjesto da ih pošalje u Osijek kako bi se 
čim prije održala rasprava i zakazalo javno nadmetanje za izvođače radova. Tada 
su Mayer i župnik na oba ponovno izvršili pritisak, pa je Pogačnik napokon oti­
šao Građevinskoj sekciji u Bjelovaru te zatražio građevnu dozvolu. Ubrzo je sva 
dokumentacija poslana županu u Osijeku, a općinsko poglavarstvo dopisom je 
posebno naznačilo da se postupak ubrza kako bi se moglo prići radovima koji su 
već dobrano kasnili. Problemi su se počeli nizati. Sada je pak sekcija prigovarala 
žaleći se na nacrte, vjerojatno iz ljubomore što ih oni nisu radili i ogrnuli novac, 
pa je uputila elaborat direkciji u Zagrebu.

Pripreme za gradnju crkve

U međuvremenu, ne čekajući proceduru s dokumentacijom, odmah se prišlo 
iznošenju oltara iz crkve koji su razmješteni po kućama, dok je Juraj Dobnik iz 
Zagreba rastavio orgulje i spremio ih u župnom dvoru. Rušenju crkve pristupilo 
se 16. srpnja da bi tijekom početnih radova pojedinci počeli širiti razne glasine; 
od toga kako dr. Mayera i kapelana Novosela treba objesiti, pa do toga da bi po­
stojeća crkva stajala još tisuću godina, budući da su zidovi bili metar debeli.11 Sve 
se ipak obistinilo nakon rušenja. Jasno se vidjelo da su temelji crkve na pilotima 
sasvim propali a od srušenih zidova ostala uglavnom šuta. Rušenjem se dobilo 
vrlo malo zdrave stare cigle jer je kod zidanja crkve korištena uglavnom ona ra­
bljena sa stare crkve u polju koju su porušili Osmanlije. Osim cigle bilo je tu i 
nešto kamenoga materijala (manji kameni blokovi, stube i si.) koji se nije koristio 
u gradnji nego je podijeljen pojedinim župljanima.12

Nakon toga se cijeli administrativni postupak ponavljao, od određivanja op­
ćinskih punomoćnika do konačne rasprave zakazane za 26. srpnja. Raspravi su 
prisustvovali: župnik Medvedec u ime župnog ureda i kao punomoćnik Nadbi-

11 Po svemu sudeći, nastali su sukobi između pojedinaca i političkih opcija, i to između Pogačnika i 
Stefanova (HSS), te Mayera i župnika. Kroz sve to provlačili su se privatni i politički interesi, to jest, 
nastali su mjesni stranački antagonizmi. Svaka opcija nastojala je na glavnom mjestu imati svojega 
čovjeka kako bi mogla reći da je ona najzaslužnija za gradnju. Time bi joj i šanse na izborima bile 
puno veće. Ujedno je tu bilo i malverzacija s građevnim materijalom jer je glavni zidar, istovremeno 
dok je gradio crkvu, istom ciglom podignuo i jednu privatnu kuću u Đurđevcu. Vjerojatno su i kod 
toga neki imali određene koristi, ili su općinskom imovinom vraćali kakvu uslugu.
12 Prema pričanju Đurđevčana, kameni dijelovi, odnosno stube, pojedinci su uzeli za svoje potrebe, 
pa su na kraju završile u raznim kućama, čak i u klijetima. Tako je sačuvana i stara krstionica koja se 
nalazi u posjedu jedne đurđevečke obitelji.
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skupijskoga duhovnog stola u Zagrebu, inž. Rozencvajg, općinski načelnik Štefo 
Stefanov, Stjepan Jančijev, Petar Hodalić, Martin Stefanie i Martin Stefanec (cr­
kveni starješine), punomoćnici župljana za Đurđevec Viktor Pogačnik i Franjo 
Topolčić, za Čepelovac Đuro Pleško i Ivan Bartolić, za Budrovac Tomo Zebec i 
Marko Markić, te za Mičetinac Stefo Čorba. U ime sreskog poglavarstva pristi­
gao je pristav Juraj Fajdetić, a u ime župana vladin tajnik dr. Ivan Špoljar koji je 
vodio raspravu. Župnik je tom prilikom voditelju dostavio iskaz o stanju crkvene 
imovine koja je iznosila 9.937,88 din. u vrijednosnim papirima i 436,05 din. go­
tovine. Stanje je prikazao po svim crkvama i kapelama pojedinačno. Vrijednosni 
papiri bili su uglavnom uložnice Prve hrvatske poljodjelske banke, Prve hrvatske 
štedionice, a najviše Hrvatske seljačke zadruge u Đurđevcu. Uz to je naveo i 
oko 11 jutara zemlje kao i neka vlastita primanja. Uglavnom, župnik je javno 
obznanio imovinu kojom župa raspolaže dokazavši da nije raspolagao Bog zna 
kakvim gotovim novcem koji bi pomogao u gradnji. Općinski načelnik Stefanov 
dostavio je pak zapisnike o izboru punomoćnika s dostavnicama uručenih im 
poziva kao i iskaz izravnoga državnog poreza podvrgnutoga općinskom nametu. 
Prema troškovniku, svota od 1.080.000 din. namirila bi se dotad već ubranim 
porezom (288.957 din.), dok bi se ostatak (911.043 din.) uzeo od izravnoga 
državnog poreza. Temelj za razrez poreza poslužio je porez za 1927. g. Svi su jed­
noglasno zaključili da se porezi nabrojani u čl. 101 financijskoga zakona za god. 
1928/29. imaju razrezati sa 25% (5.451,35 din.), nadalje, tecivarina IV. razreda 
trebala se uzeti pod razrez s 25%, što od svote od 12.350 din. iznosi 3.087,50 
din., a tecivarina III. razreda uzela bi se pod razrez od 1 .000%, što na porez od 
16.024 din. iznosi 160.240 din. Ostatak od 742.264 din. trebao se razrezati na 
ostale izravne državne poreze. Cjelokupna svota namirila bi se od župljana na tri 
jednaka dijela u tri godine. Dogovoreno je da se javna dražba za izvođače radova 
obavi odmah kako bi se s gradnjom završilo do kraja rujna 1929. g. Nadzor nad 
izvođenjem radova povjeren je arhitektu Podhorskom. Sama rasprava bila je veo­
ma burna. Inženjer Rozencvajg stalno je prigovarao, ali je dr. Mayer preuzeo riječ 
i dao prijedlog za raspis nameta. Ne bi li se nekako nametnuo narodu kao poli­
tičar, Pogačnik je predhodniku uzeo riječ i stao iznositi isti prijedlog, ali drugim 
riječima. Rasprava umalo da se nije raspala, jer su se ustali seljaci iz Čepelovca i 
Budrovca izjasnivši se da oni neće platiti ako im se ne ishodi pravo na obeštećenje 
ako se kojim slučajem odcijepe i osnuju svoju župu. Njima se pridružio i jedan 
neimenovani Đurđevčanin koji je istrčao s prijedlogom da ako narod gradi crkvu 
ima pravo i birati svojega župnika. Očito da je župnik bio izvjesna prepreka po­
jedinim općinarima i mjesnim političarima koji su htjeli iz same gradnje izvući 
materijalnu ili političku dobit. Tako su na raspravu dospjele i druge teme koje 
nisu imale veze s gradnjom, pa je bila više nalik međusobnim podmetanjima 
nego zdravoj raspravi.
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Oglas za javnu dražbu objavljen je u Narodnim novinama br. 181 od 9. ko­
lovoza 1929. g., s pozivom za 23. kolovoza u 14 sati u općinskom uredu u Đur­
đevcu. Vrijednost svih poslova iznosila je 770.413 din., od toga: zidarski poslovi 
264.252, tesarski 18.029, pokrivački 99.400, limarski 78.500, kovački 11.500, 
taracarski 92.880, staklarski 58.812, mreže za prozore i mozaik 10.800, te za ra­
zne dobave 9.500 din. Pored toga, za dobavu građevnoga materijala namijenjena 
je svota od 245.940 dinara, za honorar i putne troškove Podhorskom 50.120, 
te za nepredvidive troškove 12.447 din. Sav građevni materijal (cigla, cement, 
šljunak, pijesak, vapno, građa) trebala je dati župna općina. Svi zainteresirani 
ponuđači morali su priložiti u gotovom ili u vrijednosnim papirima 10% od 
svoje cijene. Svaki je prije predaje ponude trebao uručiti predsjedniku komisije 
uvjerenje Ministarstva građevina o pravu sudjelovanja na javnim dražbama, po­
tvrdu nadležne porezne vlasti da je svoj obrt prijavio za oporezivanje i platio ga, 
potvrdu o položenoj kauciji, te uvjerenje o državljanstvu. Dokumenti su morali 
biti vlastoručno potpisani, potvrđeni biljegom od 100 din. i predani u zapeča­
ćenoj koverti. Komisiju su činili općinski načelnik Štefo Štefanov te odbornici 
Viktor Pogačnik i dr. Petar Mayer. Dražbi su pristupili: Vjekoslav Fantoni iz Đur­
đevca, Ilija Gregec i Antun Golt iz Križevaca, tvrtka Pilot iz Zagreba zastupana 
po Ivanu Fišeru, Rudolf Vizek iz Slatine, a poštom je stigla ponuda tvrtke Kon­
struktor iz Zagreba. Prisutan je bio i poduzetnik Josip Gosein iz Vinkovaca koji 
je odbio predati ponudu protestirajući da su dražbi pristupili poduzetnici koji ne 
posjeduju uvjerenje Ministarstva. Ponuda Fantonija s kaucijom od 70.000 din. 
u državnim vrijednosnim papirima glasila je na sve radove. Tražio je doplatu na 
zidarske (12%) i tesarske poslove (10%) a davao popust na pokrivačke (2%), 
limarske (25%), stolarske (20%) i taracarske poslove (5%). Gregec je položio 
uložnicu Prve hrvatske štedionice u Zagrebu od 34.061,77 din. traživši 30% po­
većanja cijene za zidarske i tesarske poslove. Tvrtka Pilot javila se za pokrivačke 
radnje, i to Hačekovim eternitom uz cijenu od 114.502,50 ili prirodnim škriljev- 
cem za 104.562,50 din. Za taracanje pločicama ponudili su tri cijene: 186 m2 
(95.976 din.), 180 m2 (92.880 din.) i 176 m2 90.186 din). U ime kaucije tvrtka 
je položila 20.000 dinara u obliku garantnog pisma Prve hrvatske štedionice u 
Zagrebu. Ponuda Rudolfa Vizeka odnosila se na limarske radove sa 26% popu­
sta, te staklarske sa 10%'popusta uz kauciju od 3.000 din. u gotovom i 10.000 
din. u vrijednosnim papirima. Za stolarske poslove ponudu je podnio Antun 
Golt (43.120 din.) koja je bila u obliku troškovnika u kojem su bile iskazane 
pojedinačne cijene za svaku predviđenu vrstu radnje. Nakon što su sve ponude 
bile otvorene komisija se povukla u zasebnu prostoriju i odabrala Iliju Gregeca 
za zidarske i tesarske radove, Rudolfa Vizeka za limarske i staklarske, te Antuna 
Golta za stolarske poslove. Ujedno su Gregecu preporučili da po mogućnosti 
zaposli radnike iz Đurđevca.
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Nezadovoljni ovakvom odlukom reagirali su đurđevečki obrtnici i majstori, 
te su odmah uputili žalbu županu u Osijeku. Naravno da su bili ogorčeni jer je 
za zidara uzet Gregec čija je cijena bila za 51.000 din. skuplja od najpovoljnije, 
Fantonijeve. U žalbi je navedno da Gregec nema protokoliranu građevnu firmu, 
niti je priložio uvjerenje Ministarstva građevina, dok je za kauciju priložio samo 
34.000 din. Uz to su se žalili na dr. Mayera koji je navodno rekao na početku 
dražbe da njima ne trebaju nikakva uvjerenja niti ikakvi propisi. Ujedno su ga 
optužili da se dogovorio s Gregecom da upravo njemu povjere posao. U tome je 
bilo podosta istine jer je iz istih razloga i Josip Gusein povukao svoju ponudu. 
Zatraženo je od župana da se dražba poništi jer se postupalo protivno uvjetima 
naznačenima u oglasu. Iako su očito bili u pravu, potpisani Đurđevčani najviše 
su bili nezadovoljni time što nije izabran Fantoni koji bi dobar dio njih zaposlio 
na gradnji, u odnosu na Gregeca koji bi dovukao svoje majstore iz Križevaca. 
Dokazali su to time što je Gregec sudjelovao u rušenju crkve sa svojim ljudima. 
Žalbu je potpisalo pedeset đurđevečkih obrtnika i trgovaca na čelu sa zidarom 
Petrom Šandorom. Iz dostupne dokumentacije nisam mogao doznati na koji je 
način Gregec izabran za rušenje crkve, no ono mu je očito pogodovalo, jer dok 
je prikupljana dokumentacija i vršene pripreme za javnu dražbu, istovremeno se 
rušila crkva pod njegovim rukovodstvom. Na kraju nije jasno zbog čega je sreski 
načelnik primio rješenje o poništenju dražbe tek nakon godine dana (9. kolovoza 
1929.) kad je crkva već bila podignuta, dok je županijski pravni referent Deja- 
nović konstatirao da rezultat dražbe nikada nije dostavljen županu, niti je od 
njegove strane odobren. Takav ishod ne čudi, jer je vlast uvidjela da u Đurđevcu 
postoje dvije struje; jedna koja zdušno nastoji podići crkvu i druga koja jedna­
kim zalaganjem tu istu gradnju nastoji spriječiti. Stoga je ona, makar zaobišla i 
neke zakonske procedure, jednostavno dopustila da se crkva konačno sagradi.

Gradnja crkve

Nakon svih peripetija i odugovlačenja napokon se prionulo radovima. S isko­
pavanjem temelja krenulo se 3. rujna. Temelj se kopao na dubinu od 3 metra 
tako da će buduća crkva počivati na betonskoj ploči debeloj jedan metar. Radovi 
su tekli polagano jer je bilo teško vaditi ukopane šipove, a posao se otegnuo na 
četiri tjedna, jer su došle kiše pa se morala ispumpavati voda iz temelja. Potom se 
prišlo betoniranju, a cijela ploča postavljena je na pet betonskih sidara ukopanih 
na dubinu od pet metara. U te temelje utrošeno je 230 vagona šljunka. Stefanov 
je i tu umiješao svoje prste obustavivši dovoz šljunka iz Drnja s izlikom da ga ima 
dovoljno. Naravno, šljunka je ponestalo, pa dr. Mayer opet morao urgirati čak 
u Zagrebu. Taj načelnikov postupak produžio je radove na temeljima za tjedan
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dana. Zidanjem se započelo 6. listopada postavljanjem prve cigle od strane kape­
lana, a za tjedan dana se podiglo toliko zidova da se 14. listopada obavila posveta 
kamena temeljca. Kamen je izrađen u Zagrebu, a na posvetu ga je donio biskup 
dr. Dominik Premuš u pratnji tajnika Miška Pavlovića. U kamen je stavljena 
spomenica ispisana na pergameni i položena u olovnu kutiju. Slijedi dio teksta 
spomenice: ... Godine 1928., za Pape Pia XI, kralja Aleksandra I, nadbiskupa Dra 
Antuna Bauera, kotarskog predstavnika Ivana Horvatina, župnika i dekana Nikole 
Medvedca, opć. načelnika Stjepana Stefanova, kapelana Jakova Novosela, katehete 
Ivana Sabarića, u teška vremena po Hrvatski narod, kad je  u beogradskoj skupštini 
dne 20. lipnja 1928. smrtno ranjen narodni vodja Stjepan Radić a ubijeni njegovi 
drugovi Pavao Radić i Dr. Gjuro Basariček boreći se za ravnopravnost, jednakost i 
slobodu svoga naroda, - snadje župljane gjurgjevačke teški teret gradnje ove crkve (...)  
Zupa Gjurgjevac broji sada 9.485 duša, a u nju spadaju Gjurgjevac, po stanovništvu 
drugo selo u Hrvatskoj, zatim sela: Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i konaci Severov- 
ci, Grkine i Hladna voda. Narod je  na gospodarskom i prosvjetnom polju dosta pro- 
krčio naprijed od ostalih mjesta, štedljiv je, marljiv kao crv, uzoran gospodar, dosta 
nabožan, rado polazi crkvu, zato je  i pripravan doprinijeti sve žrtve za crkvu uza sve 
silne poreze državne i prireze općinske i oblasne. Taj narod ne klone duhom, uzda se 
u Boga i u svoj rad i marljivost, makar su i slabe godine ( ...)  Općinsko vijeće uzelo je  
tešku dužnost na svoja leđa zajedno sa svojim požrtvovnim narodom, no uz njihovu 
energičnu volju i žrtve djelo će biti dovršeno svima na ponos, a osobito samom mjestu 
Gjurgjevac, koje će se ponositi najljepšom crkvom pitome Podravine.

Općinsko vijeće sačinjavaju: Stjepan Stefanov, načelnik, Viktor Pogačnik, Stjepan 
Lovrak, Franjo Topolčić, Valent Sulimanec, Stefo Jančijev, Bolto Ferenčić, Mato Ste­
fane c, Mato Horvat, Ivo Kudumija, Dr. Petar Mayer, Mijo Grazinger, Ivan Kucel, 
Dragutin Zidovec, Ignac Kovačić, Stjepan Koren, Tomo Jalžabetić, Stjepan Filipović, 
Mato Grganec, Jakob Kovačev iz Budrovca, Gjuro Pleško (kbr. 53) i Gjuro Pleško 
(kbr. 163) iz Čepelovca te Stefo Čorba iz Mičetinca...

Nakon blagoslova kamena temeljca gradnja se zahuktala, pa je 7. studenog 
već bilo podignuto krovište na sakristiji i iznad svetišta. Tesarske radove izvodio 
je Franjo Brumen iz Križevaca. Međutim, na opću žalost svih župljana 9. stude­
noga iznenada je od srčane kapi umro župnik Nikola Medvedec nakon čega je 
sva briga oko gradnje pala na leđa kapelana Novosela koji je odmah imenovan 
privremenim upraviteljem župe. Do početka prosinca crkva je bila pod krovom. 
Ostalo je još samo podići kupolu. Izgleda da se zla kob nadvila nad crkvom jer je 
isti taj mjesec prilikom gradnje sa skele pao Đurđevčanin Tomo Nendl, ozlijedio 
kičmu i ostao nepokretan. Početkom prosinca zavladala je pak strašna zima s 
temperaturom i do -30°C koja se zadržala čak do kraja travnja tako da se s rado­
vima nastavilo veoma kasno. Početkom travnja 1929. g. dogodila se nova nesreća. 
Nenadano se srušio jedan nedovršen svod pa je stradala nekolicina domaćih ljudi
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no bez težih posljedica. U svibnju je srušen gornji dio zvonika kako bi se dogra­
dio prema stilu crkve. Na vrh kupole postavljena je obnovljena postojeća kugla u 
kojoj je pronađena stara spomenica pisana 24. rujna 1865. g.13 U pozlaćenu ku­
glu stavljena je nova spomenica s opisom tijeka gradnje crkve. Na kraju je nesreća 
zadesila i samoga poduzetnika Iliju Gregeca koji je zaspao na skeli podignutoj za 
žbukanje. Kako je skela bila preslaba u odnosu na njegovu težinu, pao je s visine 
od 4 metra i slomio nogu. Radove je potom uspješno priveo kraju voditelj grad­
nje Franjo Zunar iz Zagreba.

Tijekom gradnje pojavio se još jedan problem. Došlo je do prekoračenja pro­
računa, pa se trebalo naknadno prikupiti još novca, tako da je konačna cijena bila 
dva milijuna din. Bilo je to realno i za očekivati jer je vladala ekonomska kriza. 
Seljaci su svoju robu teško prodavali, i to po niskim cijenama, dok je industrijska 
roba iz dana u dan poskupljivala. Narod je bio i strahovito opterećen raznim 
porezima i nametima. Ništa bolje nije bilo ni na političkom polju jer je te godine 
Hrvate zadesila nesreća -  atentat na Stjepana Radića u beogradskoj skupštini. 
Cijenu je povećao i nedostatak cigle, jer se mislilo da će se dobar dio nje dobiti 
rušenjem stare crkve. Stoga se trebalo dokupiti još nove cigle. Radnje na tornju 
koštale su dva puta više nego što je planirano. Sama gradnja bila je 30% skuplja 
za što je Novosel smatrao krivim općinsko vijeće koje je uposlilo neke domaće 
majstore koji su "gulili" svojom cijenom, i to na svoju sramotu. Također su na­
knadno postavljene propovijedaonica i pričesna greda, tako da su i one podigle 
cijenu. Velika je rasprava bila o tome čime pokriti crkvu; eternitom, kako je pla­
nirano, ili bakrenim limom. Prošlo je nekoliko sjednica općinskog vijeća dok na 
kraju nije odabran bakar. No, u međuvremenu je bakar poskupio, pa je trebalo 
dodatnih 35.000 dinara. Limarski posao stajao je 350.000, a radovi su bili obav­
ljeni u roku od tri tjedna. Na kraju je trebalo namaknuti još 104.000 din. za oltar, 
za koje se pobrinuo sam Novosel. Uputio se od kuće do kuće i sakupio 63.000 
din., dok je ostatak uzeo na svoj vlastiti dug. Kad je oltar postavljen onda je još 
otrpio i prigovore nekih župljana kojima se nije svidio moderan oltar jer su, kako 
je smatrao Novosel, bili naučeni na onaj stari. Novosel se pobrinuo i za prozore, 
zamolivši uglednije i bogatije Đurđevčane da budu dobrotvori. Njihova prezime­
na dao je upisati na vitraje.14 Svi prozori koštali su 75.000 din.

Nakon niza planiranih i nekih dodatnih radova, 25. veljače 1930. g. općinsko

13 Prijevod spomenice pisane na njemačkom jeziku vidi u: Duka Tomerlin Picok, Živlejna v (naj) 
starešem Gjurgjevcu, Đurđevac 1989., str. 27-29.
14 Popis dobrotvora: Dragutin Židovec, Stjepan Dolenčić, Đuro Dolenčić, obitelj Kreszinger, Josip 
Lovašen, Marko Vedriš, Vjekoslav Fantoni, Terezija Katušić, Fran Kolar, Ljubica Židovec, Valent i 
Bara Hodalić, dr. Petar Bazijenec, Ivan Peršić, Katarina Imbrin, svećenik Stjepan Topolčić, Ana Kucel, 
Stjepan Jančijev, Ivo i DoraTomrlin, Ana Stankir, obitelj Majnarić, Josip Wirgil, Hrvatska seljačka 
zadruga, Treći red, Društvo djevojaka, Općinsko vijeće; Paškal Cvekan, Đurđevac kakv nije poznat, 
Đurđevac 1991., str. 71-72.
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poglavarstvo je radi određivanja tehničkog pregleda poslalo tehničkom odjeljenju 
banske uprave u Zagrebu likvidacijski elaborat s dražbenim zapisnikom, građev­
ne dnevnike, te iskaz do tada uplaćenoga novca izvođačima radova. Odgovor je 
stigao tek 13. kolovoza, u kojem stoji da će tehnički pregled biti obavljen 22. 
rujna od strane izaslanika tehničkog odjeljenja Dragutina Barišeca i I. Colnera. 
Pregledu su pozvani svi poduzetnici, nadzornik arh. Stjepan Podhorsky, župnik 
Novosel, te tri člana građevnog odbora. Kad je tehnički pregled održan ne znamo 
jer dokumenata nema, pa ne možemo sa sigurnošću reći je li održan baš tog dana. 
Problema je očito bilo i u tom postupku jer je Podhorsky dopisom od 17. rujna 
javio općinskom poglavarstvu da ne misli nazočiti tehničkom pregledu jer su mu 
ostali dužni još 36.127 dinara, za što je uzeo odvjetnika da taj novac utjera. Op­
ćinski načelnik je dopisom odgovorio da se čudi njegovu potezu, budući da je on 
sam još prije odredio rokove pojedinih uplata.

Posveta crkve

Župna crkva dovršena je velikom mukom, zalaganjem i odricanjem svih Đur- 
đevčana ujesen 1929. g. Posveta crkve obavljena je 10. studenog od strane bisku­
pa Premuša. Već u subotu cijelo mjesto je bilo okićeno slavolucima, zelenilom, 
cvijećem i zastavama. U 13 sati bio je svečani doček biskupa Premuša kojem je 
prisustvovalo mnoštvo naroda i članova mjesnih društava. Biskupa je pozdrav­
nim govorom dočekao Viktor Pogačnik, tada član skupštine Osječke oblasti na 
listi HSS-a:
Presvijetli gospodine!

Po drugi put dočekujemo Vašu presvijetlost u vezi s novom župnom crkvom. 
Prošle godine dočekali smo Vas ne znajući hoćemo li moći dostojno izvršiti ovu 
zadaću koju smo sebi postavili. A danas! Danas Vas dočekujemo radosna srca i 
vesele duše jer smo izvršili djelo koje će služiti Bogu i narodu... Želimo da nova 
župna crkva bude za nas i danas i ubuduće ono mjesto gdje će se naučati najviše 
etički zakoni onako kako je to jasno i jezgrovito kazano u deset zapovijedi Bož­
jih...
Doček je nastavljen velikom bakljadom koja se uputila od vatrogasnog spremišta 
do župnog dvora gdje je biskupa u ime društava i naroda pozdravio Josip Lova- 
šen, ravnatelj Građanske škole u Đurđevcu. U nedjelju ujutro slavlje je počelo 
budnicom puhačke glazbe u pola šest sati, da bi se za sat vremena pred župnim 
dvorom skupilo mnoštvo Đurđevčana koje je u povorci krenulo prema novoj 
crkvi. Biskup Premuš je prvo posvetio vanjski dio crkve, a zatim unutrašnjost i 
oltar. U 14 sati je priređen svečani doček preuzvišenog nadbiskupa dr. Antuna

P o d ra v sk i zb o rn ik  2009. 247



Bauera koji je stigao automobilom iz Koprivnice u pratnji tajnika dr. Ante Sla- 
mića. Zajedno s nadbiskupom došao je i oblasni komesar Petar Zrelec, rodom iz 
Đurđevca. Čitav prostor od župnog dvora bio je preplavljen mnoštvom naroda 
iz cijele Podravine. Nadbiskup Bauer je do crkve prošao kroz špalir školske dje­
ce s nastavnicima, te članstva Djevojačkog društva, Orlova, Hrvatskog sokola, 
vatrogasnog društva, prosvjetnog društva Zrinski i dr. Dobar dio naroda bio je 
u narodnim nošnjama, a svo vrijeme pucalo se iz mužara. Pred ulazom u crkvu 
Pogačnik je nadbiskupa dočekao ovim riječima:

Preuzvišeni gospodine!

Evo nas pred novosagrađenom crkvom našom koja će ako Bog da vjekovima biti 
svjedok narodnog života u ovom kraju naše Podravine. Crkva naša preko posvećenih 
zastupnika svojih davat će utjehu bijednicima, a oproštenje pokajnicima. Ona će 
pratiti život župljana svojih od rođenja do groba, ona će pomagati kod rađanja novih 
snaga naroda hrvatskoga u ovome kraju na korist cijele otađbine naše i na čast ostale 
braće naše. Ovaj dom Božji preuzvišeni gospodine podigli su župljani Đurđevački 
uz velike materijalne žrtve, ali i uz veliku ljubav prema kršćanskoj vjeri. Sagradili 
su ga ne od obilja i bogatstva, jer Podravina naša nije bogata, kako se obično misli, 
materijlnim dobrima, mnogo je  duša, a malo zemlje. Ali ima nešto čime smo i mi 
bogati, a to je  marljivost, trpeljivost i štedljivost. To je  naše bogatstvo, koje nam je  
omogućilo gradnju ove lijepe crkve koja je  posvetom presvijetlog gospodina biskupa 
postala živa...

Nadbiskup je odgovorio kratkim misaonim govorom u kojem je istaknuo 
kako je želio osobno prisustvovati ovom velikom slavlju. Nakon toga je bio po­
zdravljen lijepim govorom i od jedne učenice građanske škole. Biskup Premuš je 
potom odslužio prvu svetu misu u crkvi uz mnoštvo ostaloga svećenstva. Poslije 
mise u župnom dvoru je za oko stotinjak uzvanika priređen svečani ručak uz 
nekoliko zdravica među kojima se osobito istakla ona prečasnog doktora Sajato- 
vića, predstavnika Križevačke biskupije. Slavlju su bili nazočni mnogi uglednici: 
sreski poglavari Kovačić i Horvatin, arh. Podhorsky, Stjepan Pavunić, župnik iz 
Koprivnice, Franjo Brdarić, župnik iz Ivanca, katehete Sabarić i dr. Mijo Selec, 
Robert Jean Ivanović, akademski kipar iz Zagreba, dekani Petar Mihinić, Milan 
Horvat i Stefanac, zatim M. Kapić, prebendar iz Zagreba, župnici Kožar, Blaga, 
Blažeković, Vedriš, Jurić, Mihinić, Fišter, školski nadzornik Vedriš, umirovljeni 
nadzornik Dolenec, novinari i drugi. Prisutno je bilo gotovo cjelokupno svećen­
stvo Podravine.

O proslavi posvećenja đurđevečke crkve pisao je i ondašnji tisak. Poveći članak
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objavila je Hrvatska straža15, a pisao je i Jutarnji list. Sam tijek gradnje opširno 
je u župnoj spomenici opisao i voditelj župe Jakob Novosel, s razlogom uvrstivši 
sebe među zaslužne. Pohvalio je dr. Mayera, kao i Viktora Pogačnika, iako je 
ovaj svojim djelovanjem otežavao gradnju. Na kraju je Novosel napomenuo da 
je svečani ručak priredio o svom trošku (9.370 din.), premda su mu građevni 
odbor i općina obećali vratiti sav trošak, što nikad nisu učinili. Još su pokrenuli 
harangu protiv njega da ga maknu iz župe, a da na njegovo mjesto postave jednog 
od domaćih svećenika od kojih, prema Novoselovom pisanju, nijedan nije dao 
ni pare za crkvu. Po svemu sudeći su određeni lokalni đurđevečki vijećnici htjeli 
na njegovom mjestu vidjeti domaćeg svećenika kako bi sva čast i slava pripala 
njima, a ne stranom kapelanu. Međutim, Novosel se pokazao svojom sposob­
nošću i uspješno priveo gradnju kraju. Pogotovo im nije odgovarao jer je zauzeo 
čvrst stav i sve konce oko gradnje i novca držao u vlastitim rukama ne dozvolivši 
općinskom vijeću da se miješa. Bilo je očito da su se pojedini vijećnici htjeli po­
staviti kao glavni organizatori gradnje preko svojeg domaćeg župnika16 kojim bi 
mogli manipulirati kako bi se okoristili novcem župljana. Međutim, Novosel je 
to brzo uočio te bio odlučan. Kaptol je to prepoznao i 29. studenoga 1929. g. 
Jakoba Novosela imenovao novim župnikom.

Dokumentacija i računi

Ovaj tekst napisan je uglavnom na osnovi sačuvane dokumentacije same grad­
nje, kao i župne spomenice u kojoj je svoje viđenje iznio župnik Jakob Novosel. 
Sudeći prema sačuvanim dokumentima vidljivo je, da oni nisu bili u posjedu 
župnika, već su bili arhivirani u općinskom poglavarstvu. Kako su završili u žu­
pnom uredu nije poznato. Sva dokumentacija nije kompletirana jer, na primjer, 
nema građevne dozvole i nacrta, iako na jednom ovitku stoji da su nacrti prilo­
ženi. U fasciklu je priložena prepiska između općinskog poglavarstva, župana 
Osječke oblasti, oblasnog odbora, župnog ureda, arh. Podhorskog, te građevin­
skih sekcija. Sačuvani su: Troškovnik, Općeniti građevinski uvjeti s ugovorom s 
majstorom Gregecom, Iskaz potreba gradiva, te Konačni građevinski obračun. Tu je 
i osam ovitaka izrađenih od strane građevinskoga tehničara tehničkog odjeljenja 
banske uprave Savske banovine u Zagrebu. Naslovljeni su na pojedine izvođače,

15 Hrvatska straža, br. 114, 12. XI. 1929.
16 Nije poznato na kojeg su mislili, jer je u to vrijeme službovalo nekoliko svećenika Đurđevčana;
Ivan Sabarić (predavao je vjeronauk u grad. školi u Đurđevcu), Josip Hajduković (župnik u 
Varaždinskim Toplicma), Petar Mihinić (župnik u Pitomači), te Ivan Horvatović. Po mojoj procjeni 
mislili su na Sabarića upravo zbog toga što nije imao svoju župu, budući da je radio u školi. Je li 
Sabarić išta s time imao, nije mi poznato, no neki Đurđevčani s kojima sam razgovarao tvrde da se 
Sabarić u to nikad ne bi upuštao.
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a u njima su priloženi dokumenti prepiske između njih i općinskog poglavarstva, 
računi i dr. Ti ovici su po svemu sudeći spisani prilikom tehničkog pregleda.
Prvi se odnosi na poduzetnika Iliju Gregeca koji je obavio zidarske i tesarske 
radove (545.975,18 din.). Do listopada, kada su ti ovici spisani, prema njemu je 
ostao dug od 83.651,73 din. U njem su priložene režijske liste radova na zvoniku 
koje su obavili: tesari Franjo Brumen, Ivo Bosner i Franjo Novak, zidari Martin 
Gajšek, Antun Žganjer i Martin Đurišević, zidarski naučnik Franjo Vrabec, te 
težaci, uglavnom Đurđevčani, pa i neke žene.

Drugi ovitak glasi na Stjepana Svacu iz Đurđevca. Iz raspoloživih dokume­
nata ostaje nepoznato zbog čega je od stolarskih radova odustao izabrani Antun 
Golt. Prema zapisniku sastanka đurđevečkih stolara (Stjepan Svaco, Matija Spo- 
ljarić, Mijo Fuček, Tomo Blaško, Mijo Miholek, Mijo Fusić, Martin Turković 
i Vjekoslav Hloušek) s općinskom načelnikom i arh. Podhorskim od 26. siječ­
nja 1929. g., Švaco se jedini javio da će sve navedene stolarske radnje obaviti 
za paušalni iznos (42.000 din.), do konca svibnja, kada će početi s ugradnjom. 
Odnosilo se to na nekoliko vratiju, prozora, podove na koru i propovjedaonici, 
stube pred oltarom, kao i na razne popravke na orguljama. Bilo je tu još nekih 
dodatnih radova tako da je na kraju račun iznosio 58.000 din., od kojih mu je 
bilo plaćeno 44.000 din.

Slijedeći ovitak odnosi se na Zvonimira Stauduara, lim ara iz Zagreba. On je 
obavio kompletan pokrov crkve i zvonika bakrenim limom, ugradio oluke, cijevi 
oborinskih voda, gromobrane, jabuke na zvoniku i svetištu, te obavio pozlatu 
stare kugle i obnovu križa na zvoniku. Prema zaključnom listu između Stauduara 
i građevnog odbora od 9. studenoga 1928. god., obvezao se crkvu pokriti bakre­
nim limom marke Berudorf od 0,52 mm jakosti 5 kg / m2. Općina se pak obve­
zala posao platiti u tri rate: prilikom narudžbe lima, kod dostave cjelokupnoga 
materijala, te kod obračuna nakon svršetka poslova. Potreban novac poglavarstvo 
tada nije imalo, a nakanilo ga je namaknuti kratkoročnim zajmom preko mje­
sne Hrvatske seljačke zadruge, odnosno Središnjeg saveza seljačkih zadruga u 
Zagrebu. Je li taj zajam proveden, iz spisa nije poznato, no činjenica je da je po­
glavarstvo i dalje imalo problema s plaćanjem, jer je do sredine rujna Stauduaru 
još uvijek bilo dužno 20.000 din. Naime, on je 17. rujna 1930. g. poslao dopis 
poglavarstvu u kojem izražava svoje čuđenje zbog toga što još nije obavljen teh­
nički pregled, a podsjeća ih i da izlazi rok od godine dana njegove jamčevine za 
posao u iznosu od 18.000 din. u vrijednosnim papirima. Dao im je rok od osam 
dana, u protivnom će svoje potraživanje biti prisiljen utjerati sudom. U konač- 
nici, na ovitku s datumom od 19. listopada 1930. g. stoji da je cijena njegovih 
radova iznosila 358.735,43 din. Dotad je bilo uplaćeno 340.000, a preostali dug 
je iznosio 18.735, 43 din., tako da je Stauduar poduže čekao svoj novac.

Treći je ovitak Jaroslava Streche, dekorativnog kipara iz Zagreba. Prema is­
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postavljenom računu od 28. kolovoza 1929. g. vidljivi su slijedeći njegovi radovi: 
stupovi ispod kora i dviju postranih kapela s postamentima i glavicama stupova, 
rozeta kora, prozori kupole, uglovno kamenje zabata, stupci na glavnom portalu, 
mali stupići ispod prozora kora, zaključni vijenac porte s ornamentima, stupi- 
ći prozora i laterne zvonika, te stube oltara i pričesne ograde. Račun je iznosio 
70.312 din., od čega mu dotad bilo plaćeno tek 15.024 din. Još u veljači poslao je 
račun za kamen temeljac (1.045 din.) koji je bio od poliranoga svijetlog mramora 
(40x40x35 cm), s udubinom (15x25 cm) i poklopcem od Carrara mramora s 
graviranim i pozlaćenim križem. Račun (prema ovitku od 19. listopada 1930.) je 
na kraju iznosio 71.357 din., od čega je bilo plaćeno 25.024 din. Uz sve račune 
priložen je i troškovnik.

U ovitku Vatroslava Brezaka, klesara iz Zagreba, nalazi se zaključni list od
16. srpnja 1929. g., prema kojem će Brezak izraditi škropionice, propovjedaoni­
cu i pričesnu ogradu sa željeznim vratima (sve za 107.000 din.). Doprema iz Za­
greba išla je na teret Brezaka, dok je na općini bila obveza istovara na kolodvoru 
i dovoz do crkve, kao i potrebna radna snaga kao pripomoć kod ugradnje. Prvu 
ratu od 40.000 din. općina je trebala platiti prema doznaci arh. Podhorskog, a 
ostatak do kraja 1929. god. Prema ovitku, račun od 108.200 din. bio je čak i 
preplaćen, pa je Brezak trebao vratiti 5.800 din.
Za taracarske radove bila je odabrana tvrtka Pilot iz Zagreba. U njezinom ovit­
ku nalazimo zapisnik sjednice općinskog poglavarstva održane 27. travnja 1929. 
god. na kojoj je odlučeno da se crkva poploči keramit-pločama koje su tada bile 
najtraženije (prijedlog Dragutina Zidovca). Priložen je i račun poslan 22. listo­
pada 1929. god. (96.157,30 din. za 522,41 m2). Dug ispisan na ovitku iznosio 
je 6.925,50 din.

U ovitku Ivana Marinkovića, umjetničkog staklara iz Zagreba priložen je 
zaključni list i račun. Zaključni list zaključen je 26. siječnja 1929. god. između 
Marinkovića i župnika Novosela, a potpisao ga je i arh. Podhorsky. Marinković je 
trebao sve šablone vitraja prije izrade predočiti Podhorskom na odobrenje, a tek 
potom pristupiti izradi i ugradnji čiji je rok bio 30. svibnja te godine. Planirana 
cijena je bila 58.812, dok je ona na računu (vitraji, olovo, zaštitne mreže) izno­
sila samo 12 823 din. Razlog tako velike razlike nije bilo moguće i raspoloživih 
dokumenata utvrditi. Na ovitku stoji da je Marinković primio samo 2.807. din. 
Posljednji, osmi ovitak, pripada arhitektu Stjepanu Podhorskom. U njem se 
nalazi njegov obračun honorara spisan rukom, na kojem nije naznačen datum, 
no prema mojoj procjeni spisan je 1930. god., prije tehničkog pregleda. Obračun 
glasi na honorar od 83.127 din., a odnosi se na skice, nacrte i proračune vanjskog 
dijela crkve, zatim oltara, propovjedaonice, pričesne ograde, mozaik-križeva na 
zidu, kao i drugih dijelova interijera, zatim na nadzor rada, te na predradnje za 
adaptaciju stare crkve koje je načinio prije odluke o gradnji nove. Naveo je da
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mu je u 1928. plaćeno 5.000, a u 1930. godini 15.000 din. Ostao je dug od 
51.127 din. Na kraju obračuna je naznačio da je u Đurđevcu bio 33 puta, uku­
pno 64 dana, no taj trošak putovanja nije potraživao, osim u slučaju ako bi mu 
se osporavao honorar. Uz to je na jednom listu papira priložio nalijepljene sve 33 
vozne karte. Većinom su to povratne karte na relaciji Zagreb -  Đurđevac, zatim 
dvije povratne do Kalinovca, jedna do Kloštra (preko Bjelovara), a pet ih je do 
Koprivnice, s time da je u ovim slučajevima do Đurđevca putovao automobilom. 
Uz ovu dokumentaciju u fasciklu se nalaze i dvije spisane bilježnice, Dnevnik 
rada poduzetnika Ilije Gregeca. Na unutrašnjem dijeli korica prve bilježnice piše 
Pomoz Bog!, a prvi upisani radni dan je petak, 31. kolovoza 1928. god. Uz datu­
me, navodio je vrijeme trajanja radova, kakvo je bilo vrijeme koji dan, koliko je 
radilo majstora i težaka, te kratak opis radova. Ako je koji dan padala kiša nave­
deno je da se nije radilo, a isti je slučaj bio i s blagdanima. Posljednji, 153. radni 
dan naveden u bilježnici je 24. kolovoza 1929. god. Idući dan, u nedjelju, Gregec 
je napisao: Posao dovršen po nacrtu i troškovniku. Dalje se radi samo režijski posao 
oko crkve koji nije bio predviđen, to režijske listine dokazuju. Svaki list bilježnice 
kopiran je na dvije stranice.

Đurđevečka crkva građena je u stilu starohrvatske bazilike s kupolom, s vješto 
reintepretiranim romaničko-bizantskim stilskim elementima. Crkva sv. Jurja u 
tlocrtu (575 četv. metara) ima grčki križ iznad čijeg se središnjeg dijela uzdiže ku­
pola. Na istočnoj strani, nasuprot ulaznog dijela, smještena je polukružna apsida. 
Crkva ima sporedne ulaze sa sjeverne i južne strane. Zvonik je stari, ali obnov­
ljen i ukonponiran u cjelinu. Uz sjevernu stranu svetišta nalazi se sakristija, a u 
unutrašnjosti iznad glavnoga ulaznog dijela (istočna strana) podignut je kor. Svi 
prozorski otvori, osim na apsidi, završavaju lukovima i ostakljeni su vitrajima. U 
svetištu se nalazi glavni oltar od mramora, također izrađen prema nacrtima arhi­
tekta Podhorskog.17 Prema troškovniku, na crkvu je utrošeno: 100 tona cementa, 
565 m3 šljunka, 248 m3 pijeska, 70 tona živoga vapna i 400.000 komada cigle. 
Po svemu sudeći to nije konačna brojka jer se materijal tijekom gradnje dokuplji- 
vao, pogotovo cigla.
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