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U ovom radu opisuje se presedan iz hrvatske brodograđevne prakse i.e. primo-
predaja broda u gradnji u luci Turkmenbaši u Turkmenistanu, prolaz broda kroz 
Volgo-baltički plovni put, proces ishođenja dozvola za plovidbu od ministarsta-
va Ruske Federacije, specifična pravna dokumentacija izdana brodu u gradnji na 
jednokratnom nekomercijalnom putovanju do luke primopredaje, primopredaja i 
prijenos prava i obveza na naručitelja, te izmjena članka 99. Pomorskog zakonika 
kao posljedica ovog pomorskog poduhvata.

Ključne riječi: brod u gradnji; primopredaja izvan luke brodogradilišta; čla-
nak 99. Pomorskog zakonika.

1. UVOD

Uobičajena je praksa da brod u gradnji nakon dovršetka, pokusne plovidbe 
i svih testiranja bude predan naručitelju u luci graditelja u točno dogovoreno 
vrijeme, spreman u svakom pogledu za predviđenu namjenu, bez nedostataka, 
slobodan od tereta i hipoteka. 

Potpisom primopredajnog protokola, naplatom primopredajne rate, preda-
jom dokumenata kojima se vlasništvo prenosi s brodograditelja na naručitelja, 
svjedodžbe klase i dokumentacije kojom se omogućava upis broda u upisnik 
brodova zemlje čiju će zastavu brod vijati, brod prestaje biti odgovornost brodo-
graditelja, te sve obveze vezane za brod prelaze na naručitelja.

Ugovorom o gradnji dva broda za prijevoz kamiona, automobila i putnika 
(Ferry for Transportation of Trucks or Other Vehicles and Passengers – Uljaniko-
ve novogradnje 501 i 502) iz 2012. između Uljanik Brodogradilišta i Državne po-
morske agencije iz Turkmenistana dogovoreno je da će se brod u gradnji nakon 
tehničke primopredaje u luci brodogradilišta, kojom će se utvrditi prihvaćanje 
broda, njegovih tehničkih značajki i operativnih sustava, konačno isporučiti na-
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ručitelju sukladno paritetu DAP (Incoterms 2010) u luci Turkmenbaši u Kaspij-
skom moru u Turkmenistanu. 

Tek po uplovljenju broda u gradnji u luku Turkmenbaši potpisat će se pri-
mopredajni protokol, predati potvrda o brisanju broda u gradnji iz hrvatskog 
upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula i potvrda o vlasništvu i tereti-
ma iz hrvatskog upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula. Graditelj će 
se smatrati odgovornim za brod sve do trenutka isporuke u luci Turkmenbaši.

2. DOZVOLE I UVJETI ZA PROLA Z BRODA U GR ADNJI K ROZ 
UNU TARNJE PLOVNE PU TOV E RUSKE FEDER ACIJE

Luka Turkmenbaši nalazi se na obali Kaspijskog mora. Režimom plovidbe po 
Kaspijskom moru dozvoljena je plovidba samo brodovima koji viju zastave litoral-
nih država (Irana, Azerbajdžana, Turkmenistana, Kazahstana i Ruske Federacije).

Stoga, da bi mogao doploviti do luke primopredaje od St. Petersburga do 
Astrahana, brod u gradnji mora proći kroz vode Ruske Federacije Volgo-bal-
tičkim plovnim putom, zadovoljiti sve propise te dobiti dozvolu Vlade Ruske 
Federacije. Za izdavanje dozvole nadležno je Ministarstvo transporta Ruske Fe-
deracije sukladno Uredbi za dobivanje dozvole na pravo plovidbe brodova pod 
stranom zastavom na unutarnjim plovnim putovima Ruske Federacije i izmjena-
ma i dopunama Uredbi Vlade Ruske Federacije br. 219. od 10. ožujka 2009. i br. 
882 od 4. rujna 2012. Dozvolu izdaje Vlada Ruske Federacije u obliku odluke, a 
osnovu za donošenje odluke predstavlja zamolba nadležnog tijela strane zemlje 
upućena Ministarstvu transporta Ruske Federacije. Veleposlanstvo Republike 
Hrvatske u Moskvi diplomatskom je notom u ime brodogradilišta zatražilo do-
zvolu na pravo plovidbe pod zastavom Republike Hrvatske, s ciljem tranzita 
unutarnjim plovnim putovima Ruske Federacije. 

Postupak ishođenja dozvole je vrlo dug i pretpostavlja da 8 državnih institu-
cija Ruske Federacije izda prethodne suglasnosti (Ministarstvo vanjskih poslova, 
Ministarstvo obrane, Federalna služba sigurnosti, Ministarstvo unutarnjih po-
slova, Federalna carinska služba, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo i Fede-
ralna agencija za ribarstvo).

Ministarstvu transporta Ruske Federacije potrebno je dostaviti dokumenta-
ciju iz koje je vidljiv naziv broda u skladu s međunarodnom pomorskom doku-
mentacijom, nacionalna pripadnost broda, ime vlasnika broda, luka registracije, 
tip i glavne dimenzije (duljina, širina, gaz, visina) broda, plovidbena ruta, vrije-
me i svrha prolaska broda plovnim putovima Ruske Federacije.
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Ministarstvo transporta Ruske Federacije po službenoj dužnosti obavještava 
nadležno tijelo zemlje čiju će zastavu brod vijati da je Vlada Ruske Federacije 
donijela rješenje, te je stoga Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 
preko Veleposlanstva Republike Hrvatske u Moskvi, dobilo predmetnu dozvo-
lu. Dozvola se tražila za oba broda, jer je razmak između primopredaja bio ne-
koliko mjeseci.

U planiranju datuma prolaska broda i datuma primopredaje moralo se vodi-
ti računa o datumima zatvaranja Volgo-baltičkog plovnog puta, koji se zatvara 
zimi, ovisno o vremenskim uvjetima od studenog do svibnja.

Uz ishođenje dozvole bilo je potrebno dogovoriti rutu prolaska broda i utvr-
diti karakteristike Volgo-baltičkog plovnog puta (dimenzije ustava, dubine, gaz, 
širine). Ukupna duljina tranzitne rute od St. Petersburga do Astrahana iznosi 
3654 km i dijeli se na niz karakterističnih dijelova, posebnih osobina i uvjeta 
za plovidbu. Stoga je pripremljen projekt prolaska broda, koji je odobrio Ruski 
riječni registar kao i plan sigurnog prolaska broda. Sukladno tome brod je pri-
premljen za prolazak Volgo-baltičkim plovnim putom (skinute su ograde, gornji 
dijelovi dimnjaka, gornji dijelovi jarbola, postavljeni posebni bokobrani, svjetla, 
krmeno sidro…).

Plovidba Volgo-baltičkim plovnim putom u nadležnosti je Federalne pro-
računske ustanove Državno upravljanje plovnim putovima i brodarstvom sliva 
Volge. Brodovi koji plove pod zastavom stranih država tijekom cijele plovidbe 
unutarnjim plovnim putovima podliježu obveznom peljarenju, ako drugačije nije 
naznačeno međunarodnim ugovorima Ruske Federacije, te trebaju imati doku-
mente koji dokazuju o kojoj se vrsti broda radi, državnu pripadnost broda i pravo 
plovidbe. Kao kuriozitet navodimo da je u vrijeme prolaska jednog od brodo-
va vodostaj Volge bio povijesno najniži u zadnjih 50 godina, te je bilo potrebno 
poduzeti diplomatske akcije i s hrvatske i s turkmenistanske strane kako bi se s 
nadležnim tijelima Ruske Federacije dogovorilo puštanje dodatne količine vode 
u Ribinsko jezero i podigao vodostaj, te omogućio prolaz broda kroz Gorodecki 
čvor s gazom od 2,5 metra i to samo na određen datum i u određeni sat.

3. PR AVNI OKVIR I DOKUMENTACIJA KOJA JE IZDANA BRODU 
U GR ADNJI NA PLOVIDBI DO LUKE PRIMOPREDAJE 

Isporuka broda u gradnji u luci koja nije luka brodogradilišta predstavljala 
je presedan tako da su već tijekom gradnje brodova razmatrane i detaljno ana-
lizirane varijante: da li da brod do luke primopredaje ide u teglju ili da plovi 
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vlastitom propulzijom. Odlučeno je da je s obzirom na trajanje puta, sigurnost i 
troškove oportuno da brod plovi na vlastiti pogon.

Slijedom te odluke i unatoč pravno netipičnoj situaciji bilo je nužno pronaći 
pravni okvir i pripremiti dokumentaciju koja je brodu u gradnji omogućavala 
nesmetanu plovidbu međunarodnim vodama od Pule do Tallinna u Estoniji i St. 
Petersburga, uplovljavanje u inozemne luke sukladno propisima nadležne po-
morske administracije zbog ukrcaja goriva i opreme te plovidbu kroz unutarnje 
plovne putove Ruske Federacije.

U vrijeme primopredaje (2014. godine) u Pomorskom zakoniku1 nije posto-
jala specifična odredba koja bi se odnosila na putovanje broda u gradnji u luku 
primopredaje. Međutim, pravno uporište za mogućnost da brod u gradnji kao 
brod hrvatske državne pripadnosti dobije privremeni plovidbeni list nađeno je 
u članku 99. stavku 2. Pomorskog zakonika. Prema toj odredbi, brod koji još nije 
upisan u hrvatski upisnik brodova stječe hrvatsku državnu pripadnost te pravo 
i dužnost vijanja zastave Republike Hrvatske privremenim upisnim listom.

Nakon konzultacija s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture –  
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, i u 
skladu s mogućnostima navedenim u Pomorskom zakoniku, te uzimajući u ob-
zir međunarodne konvencije i dobre poslovne običaje, odlučeno je da se postupi 
na sljedeći način i da brod u gradnji iz luke brodogradilišta isplovi opremljen 
kompletom isprava:

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdalo je potvrdu u svrhu 
utvrđivanja sposobnosti i državne pripadnosti novogradnje za plovidbu na 
jednokratnom nekomercijalnom putovanju od Pule do luke primopredaje, 
čime je potvrđeno da je brod u gradnji upisan u glavnu knjigu upisnika bro-
dova u gradnji Lučke kapetanije Pula; navedene su tehničke značajke i ozna-
ke broda u gradnji; opisana je svrha nekomercijalnog putovanja od luke Pula 
do brodogradilišta u St. Petersburgu, gdje su bili izvršeni radovi za pripremu 
broda za prolaz kroz unutarnje vode Ruske Federacije tj. kroz Volgo-baltički 
plovni put te do brodogradilišta u Astrahanu i konačnu primopredaju broda 
u luci Turkmenbaši. Ta potvrda, uz izvadak iz upisnika pomorskih brodova 
u gradnji, zamijenila je bilo koju drugu ispravu ili dokaz u smislu utvrđiva-
nja državne pripadnosti broda u gradnji pred bilo kojim nadležnim tijelom 
ili institucijom pomorske administracije u zemlji i inozemstvu;

- Lučka kapetanija Pula izdala je izvadak iz upisnika, potvrdu o vlasništvu i 
teretima iz kojeg je bilo vidljivo vlasništvo nad brodom u gradnji;

1 Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13.
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- Uljanik Brodogradilište izdalo je svjedodžbu o gradnji kojom je dokazana 
tehnička gotovost broda, navedeni tehnički parametri, namjena broda i spo-
sobnost broda za plovidbu;

- Ruski pomorski registar brodova izdao je privremenu svjedodžbu klase ko-
jom je dokazano da je brod u gradnji sposoban za plovidbu do luke primo-
predaje i pripadajuće statutarne certifikate;

- Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije dostavilo je preko Velepo-
slanstva Republike Hrvatske odluku Vlade Ruske Federacije da se dozvoli 
jednokratan prolazak brodova u gradnji pod zastavom Republike Hrvatske 
kroz unutarnje plovne putove Ruske Federacije radi predaje naručitelju;

- Lučka kapetanija Pula izdala je svjedodžbu o osiguranju ili drugom financij-
skom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogon-
skim uljem i svjedodžbu o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu u 
svezi odgovornosti za uklanjanje podrtina;

- Lučka kapetanija Pula izdala je uvjerenje o najmanjem broju članova posade;
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti izdala je dozvolu za 

uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu;
- Uljanik Brodogradilište izdalo je potvrdu da je brod u gradnji slobodan od 

azbesta sukladno Konvenciji o sigurnosti života na moru, regulacija II-1/3-5;
- Osiguravajuće društvo izdalo je certifikat o osiguranju i policu osiguranja.

Dokumenti kojima se dokazivala državna pripadnost broda u gradnji i spo-
sobnost za plovidbu morali su biti ovjerovljeni i prevedeni na ruski i engleski 
jezik po sudskom tumaču.

 Kako je odlučeno da će brod do luke primopredaje ploviti svojom propul-
zijom, a ne biti tegljen, Uljanik Brodogradilište potpisalo je s brodarskim druš-
tvom ugovor o upravljanju brodom kojim se brodarsko društvo obvezalo preve-
sti brod na prvom nekomercijalnom putovanju od luke brodogradilišta do luke 
primopredaje – Standard Ship Management Agreement, Shipman 2009, BIMCO. 
Brodar je preuzeo obvezu tehničkog i komercijalnog upravljanja brodom, kao i 
obveze vezane za posadu od 17 članova.

Brod u gradnji je u St. Petersburgu tehnički i sigurnosno pripremljen za 
prolazak kroz Volgo-baltički plovni put, plaćene su sve pristojbe za prolazak, 
te je po uplovljenju u brodogradilište u Astrahanu bilo potrebno vratiti opre-
mu koja je smetala sigurnom prolasku kroz ustave i kanale zbog visine ili širi-
ne. Stoga su na brod ponovno ugrađene ograde, dimnjaci, jarboli, bokobrani, 
krilca mosta i ostala oprema kako bi brod mogao biti predan naručitelju su-
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kladno ugovoru o gradnji broda, tehničkoj specifikaciji i pripadajućoj tehnič-
koj dokumentaciji.

Brod u gradnji je do dolaska u Astrahan temeljem prije navedene i opisane 
dokumentacije vijao zastavu Republike Hrvatske, ali s njom nije smio zaploviti 
po Kaspijskom moru (brodogradilište je predlagalo da brod od Astrahana do 
Turkmenbašija ide u teglju) zbog propisa, režima plovidbe i zbog inzistiranja 
turkmenistanske strane da brod u gradnji uplovi u Kaspijsko more sa zastavom 
Turkmenistana. Slijedom toga, a na traženje pomorskih vlasti Turkmenistana, 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdalo je dozvolu da se zasta-
va Republike Hrvatske na brodu u gradnji suspendira po dolasku u luku Astra-
han, te da se brod privremeno upiše u upisnik brodova Republike Turkmenistan 
do primopredaje u luci Turkmenbaši.

Naručitelj je temeljem dozvola nadležnog ministarstva, brodogradilišta kao 
vlasnika i dozvola pomorske administracije Turkmenistana ishodio za brod u 
gradnji  privremenu registraciju i upisni list, te se brod s turkmenistanskom za-
stavom i s hrvatskom posadom mogao otisnuti na završnu etapu ovog specifič-
nog pomorskog poduhvata.

Po dolasku u luku obavljena je primopredaja, potpisan je konačni primopre-
dajni protokol sa svim financijskim, komercijalnim i tehničkim prilozima, pre-
dani su pripadajući primopredajni dokumenti, svjedodžba o gradnji, izvadak iz 
upisnika pomorskih brodova u gradnji, potvrda o vlasništvu i teretima Lučke 
kapetanije Pula, konačni certifikat klase Ruskog registra pomorskih brodova, 
te je vlasništvo sa svim rizicima vezanim za sigurnost broda prešlo na turkme-
nistansku pomorsku agenciju. Ugovor o gradnji broda se nakon primopredaje 
smatra izvršenim, osim u dijelu koji se odnosi na jamstveni period od 12 mjeseci 
od isporuke.

Brod je dočekan po najvišem državnom protokolu i uz nazočnost predsjed-
nika Turkmenistana i premijera Republike Hrvatske, te je početkom eksploa-
tacije broda otvorena linija za prijevoz kamiona, vozila i putnika između luke 
Turkmenbaši i luke Baku u Azerbajdžanu.
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4. ZAKLJUČAK

Pravni status broda u gradnji koji treba biti predan naručitelju izvan luke 
brodogradilišta u inozemstvu nije bio jasno i precizno definiran u Pomorskom 
zakoniku, te su odluci koje i kakve isprave brod u gradnji mora imati prethodile 
brojne diskusije i različita pravna tumačenja. Kako bi pravni okvir za takve i 
slične situacije u budućnosti bio jednostavniji, tijekom rada na izmjenama i do-
punama Pomorskog zakonika iz 2019. godine predložene su izmjene članka 99. 
toga zakonika.

Stručno povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izradu 
Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika pri-
hvatilo je te izmjene te je 2019. godine zakonodavac izmijenio članak 99. Pomor-
skog zakonika2 koji sada glasi: 

1. Privremeni upisni list izdaje se brodu kada još nisu ispunjeni uvjeti za 
upis, brodu nabavljenom u inozemstvu koji još nema upisni list, brodu 
koji je u inozemstvu, a izgubljen mu je upisni list, te brodu u gradnji, kada 
još nisu ispunjeni uvjeti za upis u upisnik kao brod.

2. Brod i brod u gradnji koji još nije upisan u hrvatski upisnik brodova stječe 
privremenim upisnim listom hrvatsku državnu pripadnost i pravo i duž-
nost vijati zastavu Republike Hrvatske.

3. Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja.
4. Privremeni upisni list izdaje nadležna Lučka kapetanija iz članka 254. 

ovog zakonika.
Izmjenom navedenog članka 99. Pomorskog zakonika eksplicite se predvi-

djela mogućnost da brodovi u gradnji mogu biti predani naručitelju ne samo u 
luci brodogradilišta već i u drugim lukama, sukladno slobodi ugovaranja po-
trebama i intencijama ugovornih strana i odredbama iz ugovora o gradnji bro-
da. Time se bitno olakšala procedura ishođenja dokumenata koji se odnose na 
pravo i dužnost vijanja zastave Republika Hrvatske te posljedično omogućilo 
brodogradilištima da u specifičnim situacijama imaju povoljniju pregovaračku 
poziciju i mogućnost ispunjenja zahtjeva naručitelja broda.

2 Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13, 17/19. 
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Summary:

DEL I V ERY A N D ACCEP TA NCE OF A V ESSEL U N DER 
CONST RUC T ION I N A FOR EIGN PORT 

This paper outlines a precedent from the Croatian shipbuilding industry, i.e. the 
delivery and acceptance of two vessels under construction in the port of Turkmenbashi 
in Turkmenistan, the passage of the vessels through the Volga-Baltic Waterway, the pro-
cesses of obtaining permission for the passage from the ministries of the Russian Federa-
tion, specific legal documentation issued for the vessels under construction for a one-way 
non-commercial voyage to the port of delivery, delivery and acceptance, and the transfer 
of ownership and obligations to the shipowner. The paper also considers the amendment 
to Article 99 of the Maritime Code as a consequence of this marine adventure.

Keywords: shipbuilding contract; vessel under construction; delivery and accep-
tance outside the shipbuilder’s port; Article 99 of the Maritime Code.

 

 


