
U razdobl ju ranog h is to r ic izma u zagre-

bačkoj gradogradnj i pr istupi lo se p r o v e d -

bi povezivanja donedavno m n o g o b r o j -

nih nezavisnih po luurban ih jed in ica u organiz i ranu

gradsku cjel inu s j a k o m središnjom u p r a v o m , koja

o s i g u r a v a t e me l j n i s t anda rd k o m u n a l n i h us luga :

v o d o v o d , središnje grob l je i kanal izaci ju . Polazni ele-

men t p rovedbe bila je izrada prve generalne regula-

to rne osnove grada iz 1 8 6 5 . god ine . Pisci osnove p la-

niraju temel jne odrednice za tehničko ostvarenje osnov-

ne urbane st rukture te za uvođenje komuna lne opre -

me koja je nužna za stvaranje s u v r e m e n o g h ig i jensko-

z d r a v s t v e n o g s t a n d a r d a g r a d s k o g p r o s t o r a : " / . . . /

obškerbljenje c ie loga grada d o v o l j n o m d o b r o m v o -

d o m za kuhanje, pit je, za pranje, pak za čišćenje ul ic-

ah i za gašenje vatre; nadalje sv im zdravs tven im o d n o -

šajem odgovarajući sus tav pro l ievah / k a n a l a h / i g n o -

jištah; pločanje, m a k a d a m o v a n j e ili as fa l tovanje ul ic-

ah , te rgovah i hodn ikah ; pa konačno uređenje pl inene

razsviete na onih mies t ih , gdje dosele ni je, ili pak

razsvieta k a m e n i m u l jem, koja bi se tekar po vieštacih

mora la p r o s u d i t i . " 1 Nakon stvaranja zakonsk ih p redu -

vjeta počelo se razmišljati o određivanju tehničke k o n -

cepci je provođenja k o m u n a l n o g s tandarda i o p o s t u p -

n o m uvođenju suv remen ih e lemenata k o m u n a l n e

gradske op reme . U Gradskom je zas tups tvu 1 8 6 1 .

god ine f o rm i ran Vodovodn i odbor od gradsk ih zas tup -

nika: Vat ros lava Egersdor fera , Mi je Krešića, Guida

Pongratza, Slavol juba Suhina, dr. A lekse Vancaša i 

g radskog mje rn ika Janka Nikole Grahora. Izvjestitel j je



bio gradsk i vijećnik Adol f H u d o v s k i . 2 Osnovn i zadatak

odbora bio je pronalaženje tehničkih i f inanc i jsk ih m o -

gućnosti za gradn ju v o d o v o d a . Odbor je pozvao p red-

sto jn ika Gradi te l jskog ravnate l js tva Kr. zem. v lade J o -

sipa vi teza Bouff lera da izradi pr i jedlog osnove v o d o -

voda . Jos ip v. Bouff ler odlučio se za var i jantu g o r s k o g

vodovoda , gdje bi se voda crpi la iz vrela na o b r o n c i -

m a Zagrebačke gore i pomoću ci jevi vod i la do glav-

nog sp remn ika u Jur jevsko j u l ic i . Razvod vode po gra -

du vršio bi se lijevanoželjeznim c i jev ima. Na pr i jedlog

Jos ipa vi teza Bouff lera građevnu su osnovu po nje-

govo j zamis l i izradil i m je rn ik Franjo Greutter uz pomoć

Kami la Bedekovića, g radskog mjerničkog p r i s tava . 3

Jos ip vitez Bouff ler predložio je brz i ta jan o tkup sve

potrebne zeml je u p r i va tnom vlasništvu na kojo j se na -

laze gorska vrela predviđena u osnov i kao v o d o c r p i -

lište.4 Osnovn i je razlog st rah od budućeg povećanja

ci jena zemljišta, što bi ga mog l i izvesti bro jn i v lasn ic i

m l inova duž po toka kad se objavi namjera o gradnj i

vodovoda . Rad na građevnoj osnov i , koja se sasto ja la

od 3 3 nac r ta i tehničkog op isa na njemačkom i hrvat -

s k o m jez iku, završen je negdje k ra jem ožujka 1 8 6 2 .

g o d i n e . 5 Troškovi gradnje c je lokupne v odovodne m r e -

že proc i jen jen i su na 1 5 3 . 3 4 0 for in te i 5 6 novčića.6

Vodovodn i odbor pr ihvat io je Bouf f ler -Greuter-Bedeko-

vićevu o s n o v u 1 8 6 3 . god ine . Na pr i jedlog izvjestitel ja

Vodovodnog odbora g radskog vijećnika Adol fa Hudov-

skog stupi lo se u prethodne pregovore s poduzetn ikom

L. A. R ied ingerom iz Augsburga . Osnovni je cilj bila d o -

bava kval i tetno izrađene f inanc i jske ponude za gradn ju

v o d o v o d a . 7 Poduzetnik L. A. Riedinger svo jedobno je

uveo plin za potrebe gradske rasvjete u Zagrebu. Čla-

novi Graditel jnog odbora , gradski vijećnik Adol f Hudov-

ski i g radsk i m jern ik Ruper t Me lkus , ponovno su u ko -

lovozu 1 8 6 3 . god ine obavi l i pokusno istraživanje izda-

šnosti vrela Ribnjak u l je tn im m j e s e c i m a , kad je naj -

man ja količina v o d e . 8 Početkom ru jna 1 8 6 3 . god ine

posebn i odbo r Gradskog zas tups tva izradio je pr i jed-

log ugovora za pregovore s poduzetništvom L. A. Rie-

d inger . 9 I s tov remeno se zatražilo od V i sokog kral j .

namjesničkog vijeća izdavanje građevne dozvo le za

gradnju v o d o v o d a , te pr iznavanje prava korištenja jav -

noga dobra , što bi omogućilo pravno razvlašćivanje

pot rebn ih pr ivatnih zemljišta i korištenje po toka u g o s -

podarske svrhe . Kra jem ru jna dr. J . F. Tkalac ob jav l j u -

je u d n e v n i m n o v i n a m a vr lo opširan teks t u k o j e m

raspravl ja o po t r ebnom k e m i j s k o m sas tavu i f i z ika ln im

svo j s t v ima vode u sus tavu g radskog v o d o v o d a . Izra-

ženo je o s n o v n o uvjerenje o dovo l jno j količini v o d e u 

g o r s k i m vre l ima, ali je is taknuta nedvosm is l ena s u m -

nja u f inanc i j sku s p o s o b n o s t Gradske općine da izgra-

di v o d o v o d n u mrežu i pos t igne povo l jnu f i nanc i j sku

nagodbu s b ro j n im m l i n a r i m a . 1 0 Poduzetništvo L. A.

Riedinger podni je lo je ponudu p rema Bouf f leur -Greu-

ter-Bedekovićevoj osnov i , uz određeno po jednos tav -

l jenje, pri čemu je izostavl jena izgradnja g lavnog sp re -

mn ika i javn ih zdenaca. Ukupni trošak gradnje i pede-

setogodišnjeg korištenja u ponud i je p roc i jen jen na

5 3 7 . 5 0 0 f o r i n t i . 1 1 Gradsko zas tups tvo o tk lon i lo je

ponudu zbog nepr ihvat l j iv ih f inanc i jsk ih uvjeta. Z a m i -

sao o izgradnj i g radskog v o d o v o d a m i rova la je da l j -

njih s e d a m god ina. Opskrba grada v o d o m sve la se na

održavanje i tehničko osuvremenj ivan je postojećih jav-

nih i pr ivatnih gradsk ih b u n a r a . 1 2

"Zato gospodo na stran s kriomcarenjem! Izadjite 

na vidjelo s vašim djelom, pa ako je dobro, kao što od 

srca želimo, tada cemo vas isto tako pohvaliti, kao što 

smo Vam sada odrješito naše nepovjerenje izrekli." -

"Obzor"19. listopada 1872. 

Ideju o osn ivan ju g radskog v o d o v o d a na s jedn i ca -

m a g radskog zas tups tva ponovo pokreće gradonačel-

nik Dragut in p l . Cekuš s red inom 1 8 7 0 . god ine . Grad-

ski zas tupn ic i ovlast i l i su ga za započinjanje p re thod -

nih razgovora s poduze tn i c ima dr. O s k a r o m Pongratz-

o m i J o h n o m M o o r e o m , koji su izveli v o d o v o d u Gra-

z u . 1 3 Na s jedn i cama Gradskog zas tups tva 1 8 7 1 . g o -

dine u rasp ravama o gradnj i v o d o v o d a odus ta lo se od

mogućeg korištenja gorsk ih vrela u Gračanima zbog

očitog poman jkan ja v o d e . 1 4 Na zaht jev Gradskog zas -

tups tva gradsk i mjern ik je t i j ekom s rpn ja deta l jno



Korice povelje izdane u povodu otvaranja vodovoda u Zagrebu dana 7. srpnja 1878. / Covers o

istražio dnevnu količinu vode u "Kraljičinu z d e n c u " na

o b r o n c i m a Zagrebačke g o r e . 1 5 Nakon obavl jen ih pre-

g leda gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus početkom ko lo -

voza podn io je izvještaj, u ko jem je ob jav io rezultate

detal jnih istraživanja gorsk ih vrela, koja ne zadovo -

l javaju za opsk rbu grada zbog nedovo l jne količine

v o d e . 1 6 Gradsko se zas tups tvo nije željelo previše ba-

viti izvješćem i uput i lo ga je na stručnu raspravu s kr.

građevnim ravnatel jem b a r u n o m Leonhardom Zornber-

g o m . Nakon rasprave t rebalo je podni jet i p i smen i pr i -

jed log alternative umjes to go rskog vodovoda . Na s jed-

nici Gradskoga zas tups tva početkom pros inca 1 8 7 1 .

god ine ponovo se raspravl ja lo o izvještaju iz ko lovoza,

ali ovaj put gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus predlaže

novu zamisao gradnje v o d o v o d a , p r e m a kojo j bi se

"( . . . ) v o d a p a r o s t r o j e m t jerala u gorn j i grad iz savske

ravnice, koja ima, kao što je poznato posve zdravu

v o d u " . 1 7 Gradsko je zas tups tvo na-

čelno pr ihvat i lo pr i jed log. Osnovna

n e d o u m i c a bila je da li čitav p o d u h -

vat izvesti i zdavan jem po tpune k o n -

cesije građevnom poduzetništvu ras-

p i s o m javnog natječaja ili se isključi-

vo osloni t i na f inanc i jske i tehničke

sposobnos t i Gradske opć ine.1 8 Kra-

j e m godine naprav l jena je stručna

anketa u kojo j su sud je lova l i : kr.

g rad . ravnatel j barun Leonhard Zo rn -

berg, gradski mjern ik Ruper t Me lkus ,

bilježnik Augus t Šenoa, gradonačel-

nik Dragut in Cekuš; gradsk i zas tup-

n ic i : Otto Geisler, Ivan Frankl, St jepan

Farkaš, Šandor Hond l i građani: J a n -

ko J . Jambrišak, Janko Nikola Grahor.

Anketa je trebala raspraviti f inanci jske

i tehničke načine p rovedbe gradn je

v o d o v o d a . U po tpunos t i je prihvaćen

pri jedlog Ruper ta Me lkusa uz od luku

da se izvođač gradnje traži dava-

n jem konces i je p o d u z e t n i k u . 1 9 Pri je-

d log stručne ankete Gradsko je zas -

tups tvo pr ihvat i lo na s jednic i s red i -

n o m sv ibn ja 1 8 7 2 . god ine, uz napo -

m e n u da nakon isteka konces i je v o d o v o d dode u v las -

ništvo g r a d a . 2 0 Gradsko zas tups tvo stvor i lo je pose -

ban odbor za pregovore s poduzetništvom dr. Pongratz

& M o o r e . 2 1 Članovi odbo ra za pregovore bili s u : g ra -

donačelnik Pavao Hatz, M i rko Božurić, Ivan Frankl,

Franjo Cerovac, Ivan Makovec , Juli je Krc ivoj , Đuro De-

želić kao izvjesti tel j , Šandor Hondl i St jepan Vrabče-

v ić . 2 2 Poduzetništvo dr. Pongratz & Moo re tražilo je

konces i ju na gradsk i v o d o v o d u t ra janju od pedeset

god ina . Nakon isteka konces i je grad može otkupi t i

c je lokupni v o d o v o d n i sus tav po ci jeni koja je dvadese t

puta veća od prosječnog čistog dob i tka pos l jedn j ih

tr i ju g o d i n a . 2 3 Pošto je Vodovodn i odbo r predložio

svoj nac r t mogućeg ugovora , poduzetništvo dr. Pon -

gratz & Moo re s red inom ru jna 1 8 7 2 . god ine odus ta lo

je od dal jn jeg p r e g o v a r a n j a . 2 4 Rasprava o gradnj i v o -

d o v o d a pos tupno se proširila izvan s jedn ica G radskog



zastupstva i posta la je p redmet dvaju vr lo opširnih

nov insk ih članaka u d n e v n i m n o v i n a m a " O b z o r u " . U 

p r v o m tekstu ob jav l jenom početkom ko lovoza 1 8 7 2 .

godine, "Obzor" se opredje l ju je za gorsk i v o d o v o d s 

i zvo rnom v o d o m , umjes to kako neprec izno kaže, s 

v o d o m iz rijeke S a v e . 2 5 Iz teks ta n ikako nije jasno da

li se radi o namjerno j ili slučajnoj zamjen i teza. Bez p o -

zivanja na dokaze unapr i jed se tvrd i kako ima dos ta

izvorske vode u gor ju . Tekst ob jav l jen u l is topadu da -

leko je oštrij i. 2 6 Ponovo se osuđuje planirana gradnja

v o d o v o d a s riječnom v o d o m . Temel jno obrazloženje

je razlika u kvali tet i . Dok je riječna voda po okusu m l i -

tava a po tempera tur i m laka, dot le je izvorna voda hla-

dna i b ist ra. Kategorički se traži nepr is t rano vještače-

nje poznat ih eu ropsk ih stručnjaka u gradnj i v o d o v o d a ,

te temel j i to pr ipreml jene znanstvene i tehničke pre-

dradnje. Predlažu raspis ivanje javnog natječaja za iz-

bor najbol jeg načina gradn je . Posebno naglašavaju

značenje vođenja c i je loga pos tupka u javnos t i , o m o -

gućavanjem javnog uv ida građanstva i r asp ravom u 

dnevn im nov inama. Tek kad se sve op isane pr ip remne

radnje završe, može se započeti pos tupak traženja gra-

đevnog poduzetn ika. Tekst u " O b z o r u " zapravo je pr i -

lično izravna optužba pregovaran ja Gradske općine i 

poduzetništva dr. Pongratz & Moore . Osnovni je pr igo-

vo r stručna t ra l javost u izvedbi p r ip remnih radova i 

a l jkavost vođenja čitavog p rocesa . Gradsko se pog la -

vars tvo nije previše obazira lo na pisanje u nov inama,

te je t i j ekom l is topada 1 8 7 2 . god ine raspisa lo javni

natječaj za izradu osnove i izvedbu v o d o v o d a grada

Z a g r e b a . 2 7 U uv jet ima rasp isa natječaja je izbor m j e s -

ta crp l jenja vode : ili gorsk i v o d o v o d iz vrela na o b r o n -

c i m a Zagrebačke gore ili n iz inski v o d o v o d iz zdenaca

s p o d z e m n o m v o d o m iz Savske nizine, ostav l jen na

vol ju po jed in im nat jecate l j ima. U općim uv je t ima nat-

ječaja Gradska općina je upozor i la da ne može jamči-

ti f i ksan godišnji p r ihod od korištenja v o d o v o d a . Na

natječaj, koji je zaključen negdje početkom 1 8 7 3 . g o -

dine, došlo je dvadeset ponuda . U uži izbor izabrane

su ponude : poduzetništva An tona Gabriel l i ja, grad i te-

lja bečkog go rskog v o d o v o d a ; Njemačkog V o d o v o d -

nog društva iz Franfurta n /M; poduzetništva A. M o g y o -

rodya iz Budimpešte. Svi natjecatel j i zahti jeval i su od

gradske općine jamčenje godišnjeg pr ihoda i isp latu

nadoknade pr i l i kom konačnog pre laska v o d o v o d a u 

vlasništvo grada. Najpovol jn i ja ponuda na natječaju

bila je poduzetništva An tona Gabriel l i ja. Predložen je

gorsk i t ip v o d o v o d a , s uz iman jem vode iz po toka B l i -

zneca na o b r o n c i m a Zagrebačke g o r e . 2 8 Pregovor i su

trajal i ci jelu 1 8 7 3 . god inu , ali su završeni bezuspješno

zbog f inanc i jsk ih razloga, budući da su troškovi p r o -

c i jenjeni na go lem ih 8 3 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 2 9

"Čitajuć ovo sve, već smo osobito mi, koji za 

vodovodi toliko fantaziramo, sanjali, da će nam se 

izvor Save neposredno ispod Triglava u sried Zagreba 

prenieti, pa da ćemo se srkajuć vrielo nasladjivati i 

kriepiti naše poremećeno i odapeto živčevlje." 

Dr. Čačković - "Obzor" 7. siečnja 1875. 

Sred inom t ravn ja 1 8 7 4 . god ine Gradsko z a s t u p s -

t vo osnova lo je Vodovodn i odbo r sa zada t kom obav -

l janja sv ih temel jn ih tehničkih i e k o n o m s k i h predradn j i

za g radn ju . Preds jednik odbo ra je podnačelnik Đuro

Crnadak, a članovi su : Antun Jakić, Jos ip Siebenschein,

Ferdo Šaj, Janko J . Jambrišak, Samue l W e i s s , dr.

A leksa Vancaš.3 0 U sv ibn ju 1 8 7 4 . god ine rasprav l ja lo

se o ponud i eng leskog poduzetništva Char lesa Loe -

wingera & vi teza T h o m a s a Russel la C ramp tona , g ra -

ditel ja ber l inskog v o d o v o d a . Predstavnik t v r t ke mjer-

nik John L a w s o n u pratnj i podnačelnika Đure Crnadka

i g radskog mjern ika Ruper ta Me lkusa obišao je izvor

Ribn jak kod Gračana i vrela kod Sv. Šimuna iz koj ih

izvire po tok Bl iznica. Zaključio je da gorska vre la n isu

p o g o d n a zbog vel ik ih godišnjih osc i lac i ja u dnevno j

količini vode . Predložio je ideju uz iman ja riječne vode

iz Save iznad s a v s k o g m o s t a i procjeđivanje p o s e b -

n im uređajima prije puštanja u g radsku mrežu.3 1

Financi jsk i uvjet poduzetništva Loew inge r & C r a m p t o n

bilo je j a m s t v o Gradske općine na godišnji p r ihod od

3 5 . 0 0 0 for int i i konces i ja na pedeset god ina , što

ukupno iznosi 1 .750 .000 for in t i . Nakon pedeset god i -

na i isteka koncesi je vodovod prelazi u vlasništvo Grad-

ske općine uz odštetu jednaku d v a d e s e t o s t r u k o m

prosječnom pr ihodu pos l jednje tr i god ine , približno

oko 7 0 0 . 0 0 0 for in t i . Gradsko zas tups tvo nije don i je lo

nikakav precizan ili konačan odgovo r na p o n u d u p o -

duzetništva Loevvinger & C ramp ton . Nakon svega u 
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srpn ju 1 8 7 4 . god ine usl i jedi la je lavina teks tova o 

v o d o v o d u u dnevn im nov inama .

Početkom srpn ja "Obzor" je u nešto skraćenom

obl iku prenio p i smeno izvješće mjern ika J o h n a Lavv-

s o n a Zagrebačkom z a s t u p s t v u . 3 2 Izvješće je prilično

objek t ivno, jer pri usporedb i predložene zamis l i uz i -

man ja vode iz rijeke Save sa slučajem Berl ina i ri jeke

Spree, prec izno op isu je nezadovol js tvo stanovništva s 

p r o v e d e n o m zamis l i . Kra jem srpn ja 1 8 7 4 . god ine n i -

z o m opširnih teks tova javl ja se dr. Đuro Deželić u " N a -

r o d n i m n o v i n a m a " . 3 3 Poznatom e rud i c i j om i pedant -

nošću propagandno je istaknuto zdravstveno značenje

v o d o v o d a za gradsko stanovništvo. Detal jno je op isan

geogra fsk i položaj sv ih mogućih po toka i vrela. M i n u -

c iozno su pobro jan i svi javni i pr ivatni zdenc i . S prilič-

no ve l i kom točnošću iznesena je sva k rono log i ja d o -

gađanja oko vodovoda . Usprkos pr iznavanja op ravda-

nos t i ana l iza u kor i s t i zvedbe

v o d o v o d a c r p l j e n j e m p o d z e m n e

vode iz Savske dol ine, Đuro Deželić

ne može nikako prežaliti mogućnost izvedbe g o

ponuda na pri jedlog Vodovodnog o d -

bora Gradsko je zas tups tvo k ra jem

ko lovoza 1 8 7 4 . god ine zaključilo:

" . . .1 ) Za v o d o v o d gradsk i ima se

v o d a uzeti iz zdenca u Savsko j do l i -

ni , koj i bi se smjes t io na pr ik ladnoj

točki izmedju ko lodvora i L jubl jan ice.

2) Cjevi v o d o v o d n e imadu se položi-

ti po sv ih g radsk ih ul icah uključivo

Potok i Novu ves . Reservo i r ima se

smjest i t i u C m r o k u , od ovuda ima

jedna cjev vodu u grad vodit i po cest i

kraj sv. Jurja a druga kroz Tuškanac.

3) Za izveđenje v o d o v o d a ima se

potražiti podhva tn ik uz garanc i ju ka-

matah ili s ta lnoga paušalnoga pr iho-

da, a odbo r vodovodn i ovlašćuje se

ugovarat i na t o m u temel ju uz to , da

nastoj i dokučiti što povol jni ju ponudu,

koja se zas tups tvu na odobren je pre-

dložiti ima . . . . " 3 4

Nakon g lasovan ja u G r a d s k o m zas tups tvu V o d o -

vodn i je odbo r pozvao poduzetn ike: An tona Gabriel l i ja

iz Beča, braću dr. Oskara i Guidu Pongratza iz Zagreba

i poduzetništvo Loew inger & Cramp ton iz L o n d o n a da

naprave kvali tetne ponude za gradnju v o d o v o d a p rema

posl jednj im zaključcima o d b o r a . 3 5 Sva poduzetništva

su se požalila na kratkoću pos tav l jenog v r e m e n s k o g

roka za izradu ponude . Osnovn i zaht jev poduzetništva

An tona Gabriel l i ja bi la je garanc i ja Gradske općine na

godišnji dohodak od 6 % na uloženu g lavn icu i konce -

si ja na pedeset god ina . No kako veličina uložene glav-

nice nije bila određena, Vodovodn i je odbo r o tk lon io

ponudu . Braća Pongratz su predložila izradu cjelovi te

osnove za gradnju v o d o v o d a s a m o ako im grad nado -

knadi sve troškove njezine izrade u slučaju da izgube

posao . Budući da nisu bili j asno određeni nikakvi nov -



čani iznosi , Vodovodn i je o d b o r i ovu

ponudu o tk lon io . Englesko poduzetništ-

vo Loewinger & Cramp ton u s t u d e n o m

1 8 7 4 . god ine predložilo je ugovo r u ko -

jem je tražilo od grada garanc i ju godiš-

njeg pr ihoda od 3 8 . 0 0 0 for in t i i konce -

si ju na 5 2 god ine. Ukupna svo ta počet-

ne gradnje, održavanja i širenja v o d o v o -

da iznosi la bi 1 .976 .000 fo r in t i . Nakon

isteka konces i je grad je obvezan o tkup i -

ti v o d o v o d za svotu od 6 0 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 3 6

Predloženi ugovor s f inanc i jsk im zaht jev i -

m a Vodovodn i je odbo r predložio na t e -

melj i t pretres Pravnom i Tehničkom o d -

boru Gradskog z a s t u p s t v a . 3 7 Osnovn i

pr igovor Pravnog odbo ra b io je nepos to -

janje precizne građevne osnove i deta l j -

nog troškovnika svih građevinskih i v o -

dotehničkih radova. O raspravi u Grad-

s k o m zastupstvu vr lo su detal jno izvješ-

tavale dnevne n o v i n e . 3 8 Dr. A leksa Van-

caš i Ferdo Šaj ospori l i su tehničku i prav-

nu pr ip reml jenost predloženog ugovora .

Pokušali su ci jelu gradn ju vrat i t i na p o -

četnu raspravu o g o r s k o m v o d o v o d u .

Đuro Crnadak, Ada lber t Schauff , Va t ro -

slav Egersdorfer, Nikola Krestić i Mat i ja

Mrazović zahti jeval i su d o p u n u predloženog ugovora

p rema zaht jevu Pravnog odbo ra prije bi lo kakva kona-

čnog g lasovan ja . Na s jedn ic i Gradskog zas tups tva t i -

j e k o m rasprave gradsk i zas tupn ik Emanue l Priester

ponud io je da će izvesti v o d o v o d ili jeft ini je ili po p o n u -

đenoj ci jeni engleskog poduzetništva. Ferdo Šaj, Nikola

Krestić i Ada lber t Schauf f ponudu su oci jeni l i kao p o d -

valu. Kad bi ju zas tups tvo pr ihvat i lo " ( . . . ) b lamira lo bi

se pred c ie l im sv ie tom, i posta lo p l i enom intr igue, a to

bi bi lo s ramotn i je , što ponudi te l j s jedi taj ovd je u vieću

s n a m i . " 3 9 U raspravu se vr lo l uc idn im k o m e n t a r o m

uključio i " O b z o r " . 4 0 Posebno je pohval io Pravni odbo r

zbog postav l jan ja prec izn ih zaht jeva s j asn im c i l jem

zaštite interesa Gradske općine. Pravni odbo r zaht i je-

vao je uz imanje podzemne vode iz dub inskog zdenca,

a ne proc jed ivan je tekuće riječne vode . Grad daje ze-

Zav ršna s t r an i ca s i m e n i m a p r o j e k t a n a t a , i z v ođača , č l a n o v a v o d o v o d n o g o d b o r a i p o t -
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mljište besplatno za potrebe gradnje pratećih zgrada,

dok potpun i trošak izvlašćivanja pr ivatnih zemljišta

plaća isključivo poduzetništvo. Radovi na gradnj i v o d o -

v o d a započinju najkasni je šest m jesec i od po tp i sa

ugovo ra i završavaju se za dvi je god ine . Uvedena je

obveza novčane kazne u slučaju prekoračenja za -

danih ugovoren ih v remensk ih rokova . Poduzetništvu

je dopušteno ustupanje ugovora o gradnj i bi lo ko jem

d r u g o m poduzetništvu ili dioničkom društvu, uz is tak-

nuti uvjet da gradsk i p redstavn ik u U p r a v n o m o d b o r u

ima pravo veta. "Obzor " u raspravu unos i i j ednu izu-

zetno važnu novos t . Predlaže Gradskoj općini da dade

i s k u s n o m vodotehničkom stručnjaku izraditi p rec iznu

pro jek tnu o s n o v u i detal jni troškovnik svih radova p r i -

je nego što se upust i u pot ragu za građevinskim p o d u -

ze tn ikom. Grad kao naručitelj nikad se po tpuno ne m o -



že pouzdat i u pro jek tnu osnovu koju izrađuje poduzet -

nik. "Obzor" proc jen ju je trošak izrade pro jek tne o s n o -

ve na 2 . 0 0 0 do 1 0 . 0 0 0 for in t i . Novos t je odlučno inzi-

st i ranje na nezav isnom pro jek tantu , jer se dosada uv i -

jek u rasp ravama podrazumi jeva lo da pro jek tnu o s n o -

vu i troškovnik radi poduzetn ik . Poduzetn ic i n isu htjeli

započeti rad na osnov i bez po tp isanog ugovora , jer

to za njih predstav l ja f inanc i jsk i gubi tak. Za Gradsku

općinu sklapanje ugovora o gradnj i bez prec iznog p r o -

jek ta i deta l jnog troškovnika sv ih radova znači o g r o -

m a n f inanc i jsk i rizik, lako je Vodovodn i odbor inz ist i -

rao na sk lapanju ugovora bez izrađene osnove i troš-

kovn ika, u G radskom zas tups tvu prev ladao je oprez

na koj i su upozoraval i Pravni odbo r i nov insk i k o m e n -

ta tor i . Nakon svega eng lesko je poduzetništvo odus ta -

lo od dal jn jeg pregovaran ja .

"Pošto u našem gradu žalibože još uvijek imade 

takovih mračnjaka, koji se vodovodu izzahrdjalih raz-

loga opiru, to je od prieke nužde, da svi napredni za 

dobrobit grada zauzeti zastupnici dodju sutra u sjed-

nicu, te osujete spletkarenje i neznanstvu krila podre-

žu. Ta neima tomu ni 15 godina, što su se ovi isti ljudi 

svimi silami opirali, da se u Zagrebu uvede plin, a bilo 

ih je dosta, koji nisu pod živu glavu dopuštali, da se sa 

Zrinskoga trga ukloni marvinski sajam." - "Obzor" 13. 

kolovoza 1875. 

T i jekom siječnja 1 8 7 5 . godine ve l i kom ser i j om na-

pisa u " O b z o r u " javl ja se gradsk i liječnik dr. Čačko-

vić . 4 1 Tekstovi ima ju dvi je osnovne odl ike. Prva je vr lo

detal jna krono log i ja događaja od 1 8 5 9 . godine sa zani -

m l j i v im sub jek t i vn im tumačenjima pojed in ih zb ivanja.

S nesk r i venom količinom poruge op isana je gor l j i vos t

pristaša gradnje v o d o v o d a koj i bi se kor ist io v o d o m iz

rijeke Save. Druga je odl ika određena s u m n j a u odab i r

položaja zdenaca s p o d z e m n o m v o d o m za gradn ju

n iz inskog v o d o v o d a i inzist iranje na t eme l j n im geološ-

k i m , f iz ika ln im i tehničkim anal izama, koje bi možda

mog le dokazat i posto jan je dovol jne količine vode u 

g o r s k i m vre l ima. Vr lo su zaniml j ive analize koncepc i ja

dosadašnjih zamis l i o p rovedb i gradnje v o d o v o d n o g

sus tava . Davanje čitave izgradnje v o d o v o d a , od izrade

pro jek tn ih osnova , troškovnika, preko izvedbe i nadz i -

ranja, u ruke j e d n o m poduzetn iku prilično je negat ivno

oc i jen jeno na teme l ju analize prakse zadnj ih god ina ,

koja je u m n o g i h slučajevima pokazala "... da je ovaj

način navlast i to kod gradn je željeznica i to on ih , koje

su više u interesu podhvatničkih družtvah grad jene,

dois ta v e o m a probitačan bio, naravno za one poduzet -

nike, koj i su se pobr inu l i s a m o da zadob i ju od države

d o b r o zajamčenu konces i j u , pa ju d o b r i m d o b i t k o m

d r u g i m ustupiše. Nu pokazalo se je (...), da u m n o g i h

eklatantnih slučajevih ova praksa baš ništa neval ja.

Osobi to da u onih pos lov ih koj i imadu udešeni biti na

njeku obću human i ta rnu a ne na pr iv idnu novčanu ko -

rist, nerod i d o b r i m i t ra jn im p l o d o m . " 4 2 Dr. Čačković

predlaže drugačiju zamisao p rovedbe čitave gradn je .

Ponavl ja već ranije izrečene pr i jedloge u " O b z o r u " o 

potrebi pozivanja uglednih ev ropsk ih stručnjaka poput :

Hobrecha, (graditel j v o d o v o d a u Berl inu i Dresdenu) i 

Henocha (graditel j v o d o v o d a u Gdanjsku) da obave

stručnu proc jenu o načinu uz imanja vode te izrade pre-

ciznu pro jek tnu o s n o v u i detal jan troškovnik. Izrađene

pro jektne osnove i troškovnik t rebalo bi ispitat i p o s e b -

no s t rukovno povjerenstvo, koje bi imenovao grad. Pri-

ređivanjem izložbe s o s n o v a m a za gradnju bio bi o m o -

gućen javni uvid građanstvu. Dr. Čačković unos i b i tnu

novost promatrajući sus tav g radskog v o d o v o d a ne sa -

m o s human i ta rne st rane već kao izvor f inanc i j ske ko -

risti za Gradsku općinu. Osnova je pr i jed loga da Grad-

ska općina pod igne bankovn i kredit s r o k o m otplate

od 3 2 ili 5 0 god ina i s a m a preuzme vođenje i nadz i -

ranje čitave gradnje . Rasp is ivan jem javnih natječaja

pot rebno je poduze tn i c ima povjer i t i s a m o g radn ju , a 

nakon t oga grad p reuz ima dal jnje širenje v o d o v o d a i 

upravl janje n j ime. Dr. Čačković je u s p o r e d n o m anal i -

z o m troškova gradn je v o d o v o d a u Gdan jsku približno

odred io trošak čitave gradnje u zagrebačkom pr imjeru

na 2 0 0 . 0 0 0 do 2 5 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 4 3 Kol iko su bile vel ike

stručne n e d o u m i c e o m jes tu i načinu dobave vode ,

najbol je svjedoči, što su gradonačelnik Ivan Vončina i 

pročelnik g o s p o d a r s k o g o d b o r a dr. A leksa Vancaš

iskor ist i l i boravak arhi tekta Fr iedr icha v o n S c h m i d t a u 

Zagrebu za savjet o izboru v o d o v o d n o g s u s t a v a . 4 4

Arh i tekt Friedrich von S c h m i d t se nedvosm is l eno i 

odlučno izjasnio za var i jantu g o r s k o g v o d o v o d a . Os i -

guranje od mogućih nestašica vode arhitekt Fr iedrich



von S c h m i d t riješio je l akonsk im bezgraničnim pov-

jeren jem u svemoć suv remen ih tehničkih rješenja. Na-

kon svo jedobno iskazanih teških optužbi u G r a d s k o m

zastupstvu zastupn ik Emanuel Priester, da bi sačuvao

društveni ug led, s r ed i nom l ipnja 1 8 7 5 . god ine izradio

je za jedno s Gu idom Pongra tzom idejnu pro jek tnu

osnovu n iz inskog v o d o v o d a i pok lon io je bez ikakvih

uvjeta i f inanc i jske naknade Gradsko j opć ini. 4 5 Osnov -

na ideja bila je crpl jenje podzemne vode iz zdenca isko-

panoga u nizini između Save i Južnoga kolodvora. Glav-

ni spremnik t rebao se nalaziti u Jur jevskoj ulici na v is in -

skoj razlici od + 6 7 metara . Za dizanje vode poslužila

bi dva parna s t ro ja i četiri c rpke , od koj ih je jedna re-

zervna c rpka za slučaj nezgode. Ukupni dnevni kapac i -

tet c rpk i b io je 5 1 0 0 0 hl vode . Vodovodn i odbo r p r o -

sli jedio je Priester-Pongratzovu pro jektnu osnovu g rad-

s k o m mjern iku Ruper tu Me lkusu na stručnu p roc jenu ,

a on ju je pr ihvat io uz neznatne izmjene i dopune . De-

f in i t ivno razrješenje dvo jbe da li gradit i gorsk i ili n iz in-

ski v o d o v o d ostav l jeno je građevnom savjetn iku Karlu

Junke ru , ko jem se Gradsko pog lavars tvo obrat i lo s 

m o l b o m za stručno mišljenje.4 6 Građevni savjetn ik

Karl Junker je nakon ob i laska zemljišta u srpn ju u c i je-

losti odbac io mogućnost g o r s k o g v o d o v o d a zato što

vrela Kraljičin zdenac, R ibn jak i Bl iznec nema ju ni d o -

vol jne ni stalne količine vode , dok je sta lno procjeđi-

vanje pomoću f i l tera riječne vode iz Save previše s lo -

žen i skup p o s t u p a k . 4 7 Zbog ekonomičnosti i dosta tne

količine podzemne vode predložena je gradnja v o d o -

voda s vodocrpilištima iz Savske nizine. Građevni sav-

jetnik Karl Junker pažljivo je proučio troškovnik što ga

je izradio gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus na ukupni

iznos od 2 5 0 . 0 0 0 for int i i po tvrd io je točnost f i nan -

c i j skog proračuna. Izvršio je uspo redbu troškova na

pedeset god ina , koj i za korištenje go rskog v o d o v o d a

iznose približno 6 0 0 . 0 0 0 for in t i , a za nizinski v o d o v o d

iznose približno 4 5 0 . 0 0 0 for in t i . Na osnov i izvješća

građevnog savjetn ika Karla Junkera Vodovodn i je

odbo r s red inom ko lovoza 1 8 7 5 . god ine pos lao pr i jed-

log zaključaka u svezi s g r a d n j o m v o d o v o d a na g laso-

vanje u Gradsko z a s t u p s t v o . 4 8 Gradski zas tupn ik A n -

dri ja Jakc in podržao je zam isao izgradnje v o d o v o d a ,

ali je po tpuno prot iv gradnje n iz inskog vo d o v o d a .

Zaht i jevao je nastavl janje dal jnj ih istraživanja sv ih va r i -

janata gorskog vodovoda . Zastupnic i Nikola Badovinac

i Janko Gorenec posumn ja l i su u opravdanos t gradnje

kad posto je bro jne d ruge potrebe u gradu. Nakon krat-

ke ali dovo l jno d je lo tvorne rasprave Šandora Hond la ,

Đure Crnadka, dr. Mi rka Račkog otk lon jeno je bi lo

kakvo dalje istraživanje gorsk ih vrela. Gradonačelnik

Ivan Vončina, dr. Lavoslav Šram i Vatroslav Egersdorfer

zatražili su prihvaćanje i brzi početak radova zbog

povol jn ih kretanja c i jena na tržištu građevnog mate r i -

ja la. Nakon g lasovan ja u G r a d s k o m zas tups tvu p r ih -

vaćena je stručna oc jena građevnog savjetn ika Karla

Junkera o Pr iester -Pongratzovoj pro jektno j osnov i i o 

Me lkusovu proračunu ukupnog troška gradn je od

2 5 0 . 0 0 0 for in t i . Def in i t ivno je odlučeno da ce Gradska

općina snosi t i f inanc i jsk i trošak izvedbe i nadzora g ra -

dnje. Vodovodn i odbo r ovlašten je pregovarat i o za jmu

Gradsko j općini u iznosu od 2 5 0 . 0 0 0 for int i uz 6 %

kamate . Gradsko zas tups tvo ovlast i lo je v o d o v o d n i

odbo r za vođenje sv ih pos lova oko gradnje v o d o v o d a ,

a k ra jem l ipnja 1 8 7 6 . god ine izabrani su članovi: g ra-

donačelnik Ivan Vončina; gradski vijećnik Adol f Hudov-

sk i ; g radsk i m je rn ik Ruper t Me lkus ; zastupn ic i dr. Ivan

conte Buratt i , Vat ros lav Egersdorfer, M a v r o Hoen igs -

berg, Mat i ja Mrazović, Guido Pongratz, Emanue l Pr ies-

ter, Jos ip S iebensche in , Đuro Šviglin, dr. A leksa Van-

caš. 4 9 Prihvaćen je ukupni troškovnik gradnje v o d o -

v o d a od 1 6 0 . 0 0 0 for in t i . Kr. z e m . v lada pr is ta la je p o -

dijelit i za jam uz 6 % kamata u iznosu od 1 0 6 . 0 0 0 fo r i n -

t i . Razlika od 5 4 . 0 0 0 for int i do pot rebnog iznosa t re -

bala bi se pokri t i iz viška pr ihoda Gradske općine u 

1 8 7 6 . i 1 8 7 7 . god in i .

Građevni savjetn ik Karl Junker izradio je deta l jnu

pro jek tnu o s n o v u i precizni troškovnik za g radn ju . Vo -

da se t rebala crpi t i iz zdenca koji bi bio iskopan u bl iz i-

ni željezničkog ko lodvora , na udal jenost i 2 4 0 0 meta ra

od S a v e . 5 0 Zdenac je bio predviđen u području p o d -

gorsk ih vrela kako bi se izbjegla bilo kakva p r i su tnos t

savsk ih voda . Zamišljena dub ina zdenca je 9,6 meta ra

a p r o m j e r 5,6 metara . U neposredno j blizini predviđe-

na je izgradnja s t ro ja rn ice , kot lovn ice i spremišta za

ugl jen. U s t ro ja rn ic i su zamišljena dva nezav isna par-

na s t ro ja , svaki s c r p k o m koja bi t rebala dnevno p o d i -



zati 2 3 . 0 0 0 hl vode . Stro jevi bi tlačili v o d u p rema glav-

n o m sp remn iku u Jur jevskoj u l ic i . Vo lumen s p r e m -

nika je 1 5 . 6 0 0 hl, a v is inska razlika između poda s t ro -

ja rn ice i sp remn ika je 6 4 met ra . Spo jna c i jev između

st ro ja rn ice i sp remn ika predviđena je s m j e r o m V o d o -

v o d n a ul ica, I l ica, Mesnička ul ica, Demet rova ul ica,

Jur jevska ul ica. Usklađivanje između količine vode ko -

ju bi t rebal i dnevno crpi t i s t ro jev i i postojeće količine

vode u rezervoaru t rebalo se neprestano obavl ja t i . T i -

j e k o m srpn ja 1 8 7 6 . god ine započeli su radovi na og le-

dno j bušotini i p r ip remni radovi na iskopu g lavnog

zdenca u nizini i spod željezničkog ko lodvora . U ko lo -

vozu su započeli radovi na g lavnom sp remn iku u Jur-

jevsko j u l i c i . 5 1

"A kad je napokon uvidio, da su realni odnošaji 

jači od njegovih napora za ideali, volio je povratiti sug-

radjanom častnu zadaću, koju su mu povjerili, nego li 

podnositi muke Prometea, prikovana na visokoj skali 

kavkazkoj, prikovana na častnoj stolici zagrebačkog 

načelnika." - "Obzor" 6. prosinca 1876. 

Početkom rujna 1 8 7 6 . godine na s jednic i Gradskog

zas tups tva Vodovodn i je odbor predložio povećanje

troškovnika radova sa 1 6 0 . 0 0 0 for int i na 2 4 3 . 3 0 0 f o -

r i n t i . 5 2 Razl ika od 8 3 . 3 0 0 for int i opravdava la se pove -

ćanjem kapaci te ta c rpk i , parnog p o g o n s k o g s t ro ja i 

v o l u m e n a g lavnog sp remn ika za slučaj ubrzanog

udvostručenja bro ja s tanovn ika. Gradsko zas tups tvo

je pr i jedlog prihvati lo i činilo se za t renutak da je besko-

načno raspravl janje završilo i d a je na redu nepos red -

na praktična p rovedba zamis l i n iz inskog v o d o v o d a .

No pobo rn i c i go rskog v o d o v o d a n isu m i rova l i . Dr.

A leksa Vancaš uručio je p i s m o namjere f r a n c u s k o g

poduzetništva A. R Dubo is . Poduzetništvo predlaže

izvedbu go rskog ili n iz inskog v o d o v o d a uz pedeseto-

godišnju konces i ju i traži j ams tvo Gradske općine na

ukupni pr ihod od 1 .500 .000 for in t i . Nakon isteka kon -

cesi je prepušta vodovodn i sustav besp la tno u v las-

ništvo grada. U p r v o m t renutku opće zbun jenos t i ras -

prava je odgođena za sljedeću s jedn icu Gradskog zas-

tups tva u ru jnu 1 8 7 6 . god ine, koja će bit i uvod u vr lo

burna jesenska zb ivanja . S jednica je tra ja la šest

d a n a . 5 3 Vodovodn i odbo r predložio je da se započeta

gradn ja v o d o v o d a nastavi ali da se i s tov remeno s tup i

u pre thodne pregovore s poduzetništvom A. P Dubo is .

Za početak razgovora Odbor je pos tav io neke p redu-

vjete radi ispi t ivanja pos lovne pouzdanos t i f r a n c u s k o g

poduzetništva. Prvi uvjet pri izvedbi go rskog v o d o v o -

da je sakupl janje sve izvorske vode u središnjem spre-

mn iku i umjetno procjeđivanje prije distr ibuci je. Podu-

duzetništvo bi preuzelo u konces i ju s a m o s p r e m n i k i 

c i jevnu mrežu, dok bi c rpke, pogonsk i parni s t ro jev i i 

zgrada ostal i u vlasništvu Gradske općine. Posl jednj i

je uvjet poduzetništvu izrada o v last i tu trošku cjelovi ta

izvedbenog pro jek ta go r s k o g v o d o v o d a , lako član v o -

dovodnog odbora , dr. A leksa Vancaš je na s jednic i iz i -

šao s po tpuno s u p r o t n i m p r i j ed logom. Tražio je zapo-

činjanje pregovora bez ikakva uvjetovanja i posve -

mašnju obus tavu sv ih radova. Predložio je da se p o -

nuda f r ancuskog poduzetništva dade t iskat i i objavi t i

općinstvu. Zastupn ik dr. Lavos lav Šram podržao je pr i -

jed log uz određenu d v o s m i s l e n u d o p u n u . Radovi se

obustav l ja ju ali svi dobavljači po t rebnog mater i ja la i 

op reme, te izvođači radova osta ju naredna dva m j e s e -

ca u obavezi i sporuke po pre thodno dogovo ren im c i je-

nama, lako je preds jedn ik V o d o v o d n o g o d b o r a Ivan

Vončina svo j im autor i te tom gradonačelnika nedvos -

mis leno zagovarao pr i jedlog V o d o v o d n o g odbo ra , pr i -

l i kom g lasovan ja Zastups tvo se odlučilo za Vancaš-

Šramov pr i jed log. Jedan od mogućih razloga takvu

ishodu g lasovan ja je nepr isus tvovan je odbo rsk ih čla-

nova: Mavre Hoen igsberga , Mat i je Mrazovića i Guide

Pongratza. Vancaš-Šramov pr i jedlog sves rdno su p o -

držali zastupnic i Nikola Badov inac , An ton Jakić, And r i -

ja Jakc in , Janko Gorenec, koj i su se u g l a v n o m opiral i

gradnj i bi lo kakva v o d o v o d a . Gradonačelnik Ivan Von -

čina, iznerviran što je Gradsko zas tups tvo odb i lo pr i -

jed log odbora ko jemu je preds jedn ik i što ga je odbi lo

zas tups tvo ko jemu preds jedava, podnos i trenutačnu i 

neopoz ivu os tavku na dužnost gradonačelnika. Nakon

njegova napuštanja dvorane s jedn ica je prek inuta

zbog meteža.5 4

Nakon ostavke gradonačelnika Ivana Vončine i pot-

p u n o g zaus tav l jan ja radova , početkom s t u d e n o g

1 8 7 6 . god ine u Zagreb dolazi m jern ik J . J . Revy, p red -

stavnik f r ancuskog poduzetništva A. R Dubo isa sa za-

da t kom da ispi ta go rska vre la i pr ikupi sve podatke za



izradu izvedbenog pro jek ta v o d o v o d a . 0 del ikatnost i

c je lokupnog stanja izazvanog iznuđenom o s t a v k o m

gradonačelnika Ivana Vončine najbol je govor i oprezno

ponašanje podnačelnika Đure Crnatka, koj i je na dvi je

s jednice Zastups tva zaht i jevao da m u se g lasovan jem

potvrd i ovlaštenje razgovora i davanja pot rebnih poda -

taka f r a n c u s k o m poduzetništvu.55 Jedin i čovjek koji je

u Gradskom pog lavarsvu ko l iko- to l iko l jubazno doče-

kao mjern ika J . J . Revya je podnačelnik Đuro Crnadak,

zaštićen izg lasanom ovlast i g radskog z a s t u p s t v a . 5 6

Izvjestitelj Adol f Hudovsk i , gradsk i mjern ik Ruper t Me l -

kus i članovi V o d o v o d n o g odbo ra mora l i su se očito

vr lo nevol jko pokor i t i rezul tat ima g lasovan ja u Grad-

s k o m zas tups tvu , koj i su u po tpunos t i dovel i u pitanje

čitav nj ihov uloženi napor na pr ip remi gradnje v o d o v o -

da. Ali ni tko im nije m o g a o naredit i bi lo kakvu sus -

ret l j ivost i l jubaznost u p o s l o v n i m sus re t ima s pred-

s tavn ic ima f r ancuskog poduzetništva. A t m o s f e r u t ih

susreta najbol je opisu je d i ja log koj i se vod io na s jed -

nici Gradskog zas tups tva između dr. A lekse Vancaša,

koji t v r d i " . . . da se je t i m vještakom još ma lo išlo na

ruku , zna se bo, da su pitali za bro j dušah, a da j im se

odgovor i lo , neka idu s m i l im b o g o m ; kad su mol i l i za

osnove i nivel izaci ju, reklo se da t o g a ne ima i onda da

su j i m jedva dali p r is tup katas t ra ln im m a p a m " . 5 7

Vijećnik Adol f Hudovsk i je u raspravi nehajno o d g o -

vor io "... da je on g. Revya, koj i m u se nije predstav io ,

a niti m u je po pog lavars tvu predstav l jen, odprav io , a 

to s toga , što nije htio odgovara t za točnost podatakah.

Da nivelaci je ne ima, t o s to j i , a plan Revyu nije m o g a o

dat i ; buduć da je to stvar skupa , u os ta lom da m u je

jedan mal i plan p o k l o n i o . " 5 8 Z losretni m jern ik J . J .

Revy ipak je nekakve službene podatke usp io dobit i i 

otišao je natrag u Francusku izraditi p ro jek tnu osnovu

go rskog vodovoda . S red inom s tudenog 1 8 7 6 . god ine

Vodovodn i odbo r je p o n o v o započeo složene manevre

s c i l jem izazivanja prekida razgovora s poduzetništvom

A. R D u b o i s . 5 9 Na ime, u p i s m u namjere poduzetniš-

tvo je obećalo položiti svaku jamčevinu koju bi Grad-

sko zas tups tvo zaht i jevalo, ali tek o n d a kada započnu

pos lovn i p regovo r i . U m j e s t o položene jamčevine

poduzetništvo je u naknadno p r ipos lanom p i smu Grad-

s k o m zas tups tvu zaht i jevalo da se prvo p i s m e n o pr i -

hvate izrađene pro jek tne osnove , pa bi tek onda po lo -

Ižilo jamčevinu. U takvu zaht jevu Vodovodn i je o d b o r

v id io svo ju pri l iku i izišao je pred Zas tups tvo s oštrim

pr i j ed logom da do 2 5 . s tudenog A. R Dubo is položi

jamčevinu ili se prekidaju pregovor i . Zas tups tvo je g la -

sovan jem podržalo pr i jed log.

Drug i dan u nastavku s jedn ice Gradskog zas tup -

s tva podnačelnik Đuro Crnadak izvješćuje o p r i s t i g lom

p i s m u poduzetništva A. R Dubo isa , ko j im se obavješ-

tava o go tovos t i p ro jek tne osnove i o do lasku ovlašte-

nih predstavn ika početkom pros inca u Zagreb. Traže-

na je jamčevina, p rema izjavi, uplaćena kod banke u 

Beču. U p o s e b n o m zaht jevu poduzetništvo "... mo l i

g radsko zas tups tvo , da izabere poseban odbor, koj i bi

imao dotične planove nepr is t rano p r o s u d i t i " . 6 0 Zas tup -

nik dr. A leksa Vancaš je o d m a h žustro podržao zah -

t jev za sas tav l jan jem posebnog odbo ra budući da se

postojeći o d b o r " . . . sasto j i od l icah, ko ja hoće da s u

uvjerena, da se v o d o v o d nemože iz gorsk ih vre lah

i z v e s t i " . 6 1 Usprkos t akv im pr i t i sc ima Gradsko zas tup -

s tvo je ipak pokazalo vel iku m je ru kolekt ivne op rezno -

sti jer nije s tvor i lo po tpuno nov i , već je s a m o d o d a -

n i m članovima proširilo postojeći Vodovodn i odbor .

Vodovodn i odbo r dopun jen je I vanom Mudrovči-

ćem, N i ko lom B a d o v i n c o m , Eugenom Sabljićem, A n -

dr i j om J a k c i n o m i M i r k o m Božurićem, koji su sv i pri

s v o j e d o b n o m g lasovan ju podržali Vancaš-Šramov pr i -

j ed log . Dr. Stanko Andrijević i Samui lo Weiss n isu s u -

djeloval i pri g lasovan ju , pa se nije m o g l o pretpostav i t i

za koju će se s t ranu opredi je l i t i . Ukupan bro j članova

Odbora povećan je na sedamnaest . Poborn ika Vancaš-

Šramova pr i jed loga bi lo je šest; pristaša Vončina-

Mrazovićeva pr i jed loga bilo je također šest; dva pr i -

jašnja člana, Guido Pongratz i M a v r o Hoen igsberg , n i -

su bi la na g lasovan ju , dva nova nisu sud je lova la , a 

pre tpostav l ja se da su četiri bi la n e u t r a l n a . 6 2 Takov im

i z b o r o m nov ih članova os igurana je relat ivno k rhka ali

ipak nekakva ravnoteža sukob l jen ih interesa, ko ja o s i -

gurava nezav isnost i kval i tetu izbora Gradsko j općini,

a ne njezino pretvaranje u pasivni serv is poduzetništva.

Zagovorn ic i v o d o v o d a iz Savske nizine n i su m i r o -

val i . Od 4 . do 6. p ros inca 1 8 7 6 . god ine ob jav l jena su

u "Obzo ru " tri teksta o zagrebačkom vodovodu sa zna-



čenjem u v o d n o g polemičkog upozoren ja nepos redno

uoči s jedn ice Gradskoga zastupstva. U u v o d n o m tek-

s tu obavještava se čitateljstvo o posto jan ju pr i jed loga

ugovora što ga je f rancusko poduzetništvo A. R Dubois

dostav i lo G r a d s k o m zas tups tvu na uv id . Uvi jeno se

s u m n j a u is t in i tost objav l jene vi jest i o položenoj kau -

ci j i . Izraženo je mišljenje da bi po takvu pr i jed logu u g o -

vora grad lako m o g a o ostat i i bez vode i bez n o v a c a . 6 3

Drug i dan objav l jen je tekst čitavog ugovo ra . (64 ) Neke

točke ugovo ra posebno su naglašene kao izrazito ne-

povo l jne za grad . Za potrebe izgradnje v o d o v o d a grad

vlastito zemljište posve besplatno ustupa poduzetništvu

i jamči p ravo besp la tnog izvlašćivanja pr ivatn ih z e m -

ljišta. U neposredno j p rovedb i to je značilo da grad od

pr ivatn ika odkupl ju je zemljište, a zat im ga besp la tno

daje poduzetn iku . Poduzetništvo je zaht i jevalo ga ran-

ci ju m o n o p o l a u t ra janju od pedeset god ina na bilo

kakvu gradn ju v o d o v o d a na čitavu p ros to ru grada. Vo-

da bi se predloženim s u s t a v o m u kućama podizala sa -

m o do v is ine od o s a m metara, što znači opsk rbu v o -

d o m s a m o pr izeml ja i p rvoga kata. Posebno su za

grad nepovo l jne odredbe o širenju v o d o v o d n e mreže.

Grad ne bi m o g a o zahti jevat i širenje v o d o v o d n e mreže

sve dok ne bi imao više od 3 0 . 0 0 0 s tanovn ika , ukup -

ni godišnji p r ihod bar od 3 0 . 0 0 0 for int i i dok se proši-

ren jem ne bi garant i ra lo godišnje povećanje pr ihoda

od 6%. Famozna klauzula o besp la tnom preuz iman ju

vodovoda nakon isteka koncesi je, kako je glasi la u p is -

m u namjere , sada je u pr i jed logu ugovora dob i la d o -

datak o po tpuno j nadoknad i sv ih troškova proširenja

mreže u posl jednj ih dvadeset i pet god ina od početnog

ugovo renog opsega. Poduzetništvo može bez ikakve

konzul tac i je i obveza p rema Gradsko j općini preni jet i

pravo gradnje na d rugo poduzetništvo ili dioničko

društvo.

Posl jednj i teks t pažljivo analizira značenje ostavke

Ivana Vončine na položaj gradonačelnika.65 Dva najva-

žnija poduhva ta Gradske općine pod načelnikom Iva-

n o m Vončinom bila su početak gradnje vodovoda i ka-

nal izaci je. Obje su gradnje ostale nedovršene, ali su

početni zamah dugova l i idealističnom zanosu Ivana

Vončine. Nasl jednik na mjestu gradonačelnika dr. Stan-

ko Andrijević oc i jen jen je kao čovjek ve l ikog znanja i 

mar l j i vos t i , a u svakodnevno j pol i t ic i daleko veći p rag -

mat ik i realist nego prethodnik . Na kraju nap isa efekt-

no je iskazano upozoren je zastupničkoj većini u Grad -

s k o m zas tups tvu " . . . radi koje je Vončina ods tup io , i 

koja je izabrala Andrijevića, m o r a dokazat i g rad jans tvu

i n o v o m u načelniku, da može imat i različite mis l i o 

s reds tv ih , ali da jo j je jedan ci l j : d o b r o grada Zagreba

i n jegova grad janstva, koje nebira u zas tups tvo n iko-

ga, jer je odlučujući član ovoga ili o n o g a novčanoga

zavoda, već jer m u je na s rdcu dob ro g r a d j a n a " . 6 6

"Za ovih 5 mjeseci, što dangubite s g. Revyiem, 

što ste postignuti? Ništa nego osvjedočenje, koje je u 

svakoga seljaka okolice zagrebačke, da je Ribnjak po-

točna voda, neprikladna u svakom obziru, da se do-

vede u grad." - Ivan Vončina "Obzor" 5. ožujka 1877. 

Na s jednic i Gradskog zas tups tva od 6. p r o s i n c a

izviješteno je o izboru dr. A lekse Vancaša za p reds jed -

nika V o d o v o d n o g o d b o r a . 6 7 Kol iko je dr. S tanko A n d r i -

jević kao gradonačelnik k o m p r o m i s n o rješenje, na jbo-

lje pokazuje činjenica da prv i put p reds jedn ik j ednog

tako važnog odbo ra za Gradsku općinu nije g radona -

čelnik. O po tpuno ravnopravno pod i je l j enom o d n o s u

snaga unutar Odbora govor i činjenica da su dr. A leksa

Vancaš i Ivan Vončina dobi l i jednak bro j g lasova . Na-

kon g lasovan ja se Ivan Vončina odrekao kand idature .

Dr. Ivan conte Buratt i i Andr i ja Jakčin izabrani su za

potpreds jedn ike, po jedan iz oba supro ts tav l jena t a -

bora. Poduzetništvo A. P Duboisa poslala je o p u n o m o -

ćenika Vi laina i m je rn ika J . J . Revya sa izrađenom

o s n o v o m i pr i jed logom ugovora, pa je Zastupstvo o d u -

stalo od zaht jeva za po lagan jem kauci je . Očito o s n o -

va nije bila dovo l jno prec izna razrađena kad je mjern ik

J . J . Revy zatražio dopuštenje za obavl janje doda tn ih

istraživanja vrela Ribnjaka. Poduzetništvo A. R D u b o i -

sa je po ovlaštenim p reds tavn ic ima dostav i lo p i s m e n o

izvješće u ko jem anal izira geografsk i i h id rogra fsk i p o -

ložaj Zagreba i zato predlaže izvedbu go rskog v o d o v o -

da. Dr. A leksa Vancaš, upozoren usklađenom i pre-

c izno nac i l janom med i j sk im p r i p r e m o m u dnevn im n o -

v inama, predlaže da se javno objave oba izvješća - i 

mjern ika J . J . Revya i građevnog savjetn ika Karla J u n -

kera - u dnevn im nov inama . A k o se n jegov pr i jed log

ne p r i h v a t i , " . . . ogradju je se prot i razdraživanju štam-



p e " . 6 8 Iz izvješća mje rn ika J . J . Revya razabire se

osnovna zamisao da bi se hidrotehničkim radn jama

kod vrela Ribnjak sakupi lo dovo l jno vode , koja bi ne-

prek idn im p r i r odn im do t j ecan jem dolazi la u prvi sp re -

mn i k na Jur jevskoj cest i , pa sve do d rugog s p r e m n i -

ka na S t r o s s m a y e r o v u šetalištu.6 9 Voda bi se dalje

razvodi la c i jevn im s u s t a v o m zahvaljujući v i s insko j ra-

zl ic i . U izvješću građevnog savjetn ika Karla Junkera

ponovl jen i su njegovi prijašnji s t a v o v i . 7 0 Početkom

ožujka 1 8 7 7 . god ine održana je neobično važna s jed-

nica Gradskog z a s t u p s t v a . 7 1 Na pr i jedlog izmi jen jenog

ugovora što ga je izradila Gradska općina mjern ik J . J .

Revy odgovo r io je p i s m o m s u l t ima t i vnom t v r d n j o m

da nije moguće ni u na jman jo j s is tn ic i p romi jen i t i p r i -

jed log ugovora poduzetništva A. R Dubo isa . Pripri jet io

je da pr i jedlog ugovora veže poduzetništvo s a m o do

početka t ravnja. Ako se ugovor ne prihvat i do tada,

zapri jet io je s u d s k o m tužbom Gradsko j općini radi

troškova prouzročenih r a d o m na ponud i . Nezahvalne

zadaće obrane pos lovne časti i društvenog ugleda dr.

Alekse Vancaša m o r a o se prihvat i t i Nikola Badov inac.

Započela je intelektualna g imnas t i ka , u kojo j je osnov -

na zamisao da u l t ima tum nije ozbi l jno mišljen, a mjer-

nik J . J . Revy nije pravi opunomoćenik. Navodno je

bio ovlašten s a m o dogovara t i , a ne i sk lopi t i ugovor.

Zato pregovore treba nastaviti izravno s poduzetništvom

A. R Dubo is . Zastupnic i Ivan Vončina i Mat i ja Mrazović

hi t ro su iskorist i l i ponuđenu pri l iku za konačno izrav-

navanje sv ih razmimoi lazen ja sa zas tupn ic ima koja su

dovela do ostavke i zaustav l jan ja gradnje v odovoda .

Mati ja Mrazović je za odrješito odbi janje bilo kakva ult i -

m a t u m a . Ivan Vončina sma t ra da "... pogrda , bačena

na gradsko zas tups tvo , bačena je u lice grad janstva,

pak ako nebi bi lo d r u g o g a raz loga, ovaj je dovo l jan , da

prekinete obćenje s I judmi , od koj ih je ovaj u l t ima tum

došao, s I judmi , koji sveudi l j smat ra ju , da je Hrvatska

zemljište, p lodno za n j ihove v r tog lave p o d h v a t e " . 7 2

Mat i ja Mrazović smat ra da u l t ima tum t reba odbit i i pre-

kinuti svako dogovaran je s poduzetništvom Dubo is .

Podnačelnik Đuro Crnadak p o s e b n o ističe ton p i sma ,

po ko jem izgleda "... kao da je obćina njega / J . J .

Revya/ mol i la , da potraži f rancezku g o s p o d u , dočim je

upravo p ro t i vno ist ina, a dozvo l java si sumnjičiti one,

koji su prot i n jegovu pred logu, sbog sebičnih pr ivatn ih

težnjah".7 3 S i tuaci ju u o d n o s u snaga u V o d o v o d n o m

o d b o r u i g r a d s k o m zas tups tvu u po tpunos t i je p reo -

krenuo pr i jedlog dr. Lavos lava Šrama koji je o d b a c i o

u l t ima tum i podržao trenutačni prekid dogovaran ja .

Pri jetnje m je rn ika J . J . Revya pa rn i com označio je is -

prazn im g o v o r e n j e m , pr i jedlog Nikole Badov inca kao

ponižavanje časti i ugleda ovog zas tups tva . Pr i jedlog

su trenutačno podržali Mat i ja Mrazović i Ivan Vončina,

jer su s dr. Lavos l avom S r a m o m dočekali to l iko željeni

glas prevage ko j im je u konačnici poražena s t ru ja o k u -

pl jena oko dr. A lekse Vancaša. Cijela ova ha labuka na

s jedn i cama Gradskog zas tups tva nije se m o g l a desi t i

u nezgodni je v r i j eme, budući da su se u ožujku odv i -

jali izbori za trećinu Gradskog zastupstva .

"U obće on neuvidja, da bi mogla voda zdravlju 

škoditi ili koristiti, jer on sam da je pio takovu vodu, u 

kojoj je bilo, buduć tik kraj zahoda, toliko odlučaka 

ljudskih odpadaka, da je onda sasvim crvena bila, pa 

mu ipak nije naškodila. On je proti vodovodu -

Đuro Šviglin "Obzor 12. ožujka 1877. 

Situaci ju je najbol je op isao "Obzor " , koj i je p red -

viđao okretanje j avnog mni jen ja prot iv gradn je v o d o -

v o d a . 7 4 Povišeni su gradsk i porezi , baš zbog najav-

ljene gradnje vodovoda , vode se beskonačne rasprave

o ko j ima općinstvo čita poimenične detal jne izvještaje

u dnevn im nov inama , a n e m a n ikakva poz i t i vnog p o -

maka . Čak se s u m n j a da je dosad uloženih 3 4 . 0 0 0 f o -

rinti u početak gradnje pri je započinjanja p regova ra -

nja s poduzetništvom A. R Dubo isa možda u ludo i ne -

pot rebno potrošen novac Gradske općine. Nov insk i

izvještaji iz Gradskog zas tups tva kad se rasprav l ja o 

v o d o v o d u ispunjeni su n e s l o g o m , neodlučnosti i os ta -

vl jaju d o j a m da ni sam i zastupn ic i ne znaju što hoće.

Naslućuje se nepovjerenje da pojedin i zas tupn ic i iza

borbe za opće d o b r o skrivaju isključivo borbu za o s o b -

ne interese. U zaključku se predviđa okretanje općin-

s tva na kraju po tpuno pro t iv gradnje v o d o v o d a . Izbor-

ne s jedn ice protek le su u napad ima zas tupn ika Đure

Šviglina na nepo t rebnos t gradnje v o d o v o d a , u čemu

su m u zdušno pomaga l i E.F. Bothe, Ferdo Šaj, M a x

Štern.7 5 U pot rebu gradnje v o d o v o d a uvjeraval i su

Ivan Vončina, Mat i ja Mrazović, gradsk i liječnik dr. Švr-



I juga, dr. Šime Mazzura, podnačelnik Đuro Crnadak.

Na s jednic i Gradskog zas tups tva u ožujku 1 8 7 7 . g o d i -

ne g lasova lo se o pr i jed logu V o d o v o d n o g odbora kako

osigurat i po t rebna novčana sreds tva za nastavl janje

gradnje u v las t i tom p o d u h v a t u . 7 6 Osnovna zam isao

bila je uz imanje bankovnog za jma. No to se nije m o g l o

bez natpolovičnog bro ja g lasova. Poborn ic i go rskog

v o d o v o d a teško su se miri l i s po razom svoje zamis l i .

Dr. A leksa Vancaš uporno je ist icao neposto janje pouz-

danih dokaza o nedosta tku vode u gorsk ih izvora.

Janko Gorenec je optuživao da je Zas tups tvo bi lo

zavedeno kad je g lasovalo za povećanje troškova od

1 6 0 . 0 0 0 na 2 4 8 . 0 0 0 for in t i . An ton Jakić je odlučno

prot iv bi lo kakve gradnje dok se sa sigurnošću ne

os igura izvor f inanc i ran ja . Zastupn ic i Ivan Vončina i 

Mat i ja Mrazović su se dos ta uspješno suprots tav l ja l i .

Pri odlučivanju o povećanju ukupn ih troškova Gradsko

je zas tups tvo m o g l o odbaci t i pr i jed log jer gradn ja još

nije ni započela. Na b ro jn im p r im je r ima drug ih e v r o p -

skih g radova dokazano je da je za Gradsku općinu na j -

povol jn i ja gradnja komuna lne inf rast rukture u v las t i -

t o m poduhva tu . Dr. Lavos lav Šram don io je konačnu

prevagu u prihvaćanju pr i jedloga V o d o v o d n o g odbora .

Naglas io je da je jed ino važno pitanje gradit i ili u v las -

t i t o m poduhva tu ili konces i j om građevnom poduze tn i -

ku , a ne dovodi t i u pitanje gradn ju iz Savske nizine.

Odlučno je podržao gradnju u v las t i tom poduhva tu ali

uz naglašenu f inanc i jsku kont ro lu javnost i nad g rad -

n j o m . U t ravnju 1 8 7 7 . god ine na s jednic i Gradskog

zas tups tva raspravl ja lo se da li popuni t i postojeći ili

izabrati po tpuno novi Vodovodn i o d b o r . 7 7 Zastupn ik

M a v r o Hoen igsberg predlaže izbor po tpuno novog o d -

bora, kako bi se izbjeglo nep lodno natezanje ili nepo -

t rebno odugovlačenje. Dr. A leksa Vancaš pr iznao je

potpun i poraz, budući da je u po tpunos t i podržao ideju

stvaranja novog odbora . Za preds jedn ika V o d o v o d n o g

odbora izabran je dr. Ivan con te Buratt i , zamjen ik je

Jos ip S iebensche in , izvjestitelj je vijećnik Adol f Hudov -

sk i , a članovi odbo ra su Guido Pongratz, Vat ros lav

Egersdorfer, Jos ip S iebensche in , Emanuel Priester,

Mat i ja Mrazović, dr. Ivan conte Buratt i , Ivan Vončina i 

Đuro Šviglin.7 8

Oko određivanja d je lokruga povela se žustra ras -

prava. Iskristal izirala su se dva sup ro tna pr i jed loga.

Zbog bržeg odv i jan ja t i jeka s a m e gradnje Šandor

Hondl je zas tupao po tpunu s lobodu d je lovanja Odbora

unutar zadanog proračuna. Nikola Ur ica bi pr is tao na

takav pr i jedlog s a m o kad bi pojedin i odborn ic i svo j im

i m e t k o m jamčili da neće prekoračiti p roc i jen jene troš-

kove. Predložio je što veće ograničenje d je lokruga

Odbora kako bi se spriječilo nepot rebno povećanje

troškova gradnje . Podnačelnik Đuro Crnadak je ob ja -

v io pr i jedlog koj i je na kraju izg lasan. Sve poduzetn ike

za pojedine gradnje t reba izabrati javno razp isan im na-

tječajem. Odbor može samos ta lno odlučivati o odobra -

vanju radova u vr i jednost i do 3 0 0 0 for in t i , a za više iz-

nose m o r a tražiti sug lasnos t od Gradskog zas tup-

stva. Vodovodn i odbo r usp io je ishodi t i i za jam kod

Hrvatske eskomp tne banke od 1 5 0 . 0 0 0 for in t i uz 7 %

kamata . Za jam je odobren na tri god ine i počinje se

vraćati tek početkom siječnja 1 8 7 9 . g o d i n e . 7 9 Preosta-

la po t rebna razlika do 2 5 0 . 0 0 0 for int i pokr ivena je s 

1 5 . 0 0 0 for int i predviđenih za uređenje gradske vijećni-

ce, s 1 5 . 0 0 0 for int i predviđenih za radove na gradsko j

k laonic i . Pr idodan je još ostvareni višak za 1 8 7 7 . g o -

dinu iz gradske blagajne od 1 6 . 0 0 0 for in t i . Preostal ih

3 7 . 0 0 0 for int i namir i lo bi se iz predv id ivog viška g r a d -

ske blagajne za 1 8 7 8 . god inu . Pri g lasovan ju zas tup-

nik Nikola Ur ica is taknuo je posto jan je s u k o b a intere-

sa kod pojedin ih zas tupn ika koj i su u jedno članovi

ravnatel js tva Hrvatske eskomp tne banke. Gradsk i zas-

tupn ic i su jednog lasno prešli preko p r im jedbe Nikole

Urice i natpolovičnom većinom, koja je po t rebna po

statutu, odobr i l i sk lapanje ugovora o za jmu . U s rpn ju

1 8 7 7 . god ine raspravl ja lo se o rasp isan im j e f t i m b a m a

za izvođenje r a d o v a . 8 0 Jedan od osnovn ih kri teri ja

odlučivanja bila je jeftinoća ponuđene c i jene, dok se

relat ivno zanemar i lo stručno mišljenje građevnog sav-

jetnika Karla Junkera . Za izvedbu zdenca s kućicom,

s t ro ja rn ice , d imn jaka , teme l ja parnog s t ro ja i građe-

nja zgrade za činovnike odabrano je građevno poduzet-

ništvo Grahor & Klein uz ponuđenu c i jenu od 4 3 . 0 0 0

for in t i . Za polaganje čitave ci jevne mreže um jes to

Dioničarskog društva za gradn ju v o d o v o d a iz Beča s 

c i j enom od oko 1 2 4 . 0 0 0 for in t i , što ga je preporučio

građevni savjetn ik Karl Junker, Zas tups tvo se odlučilo



za puno jeft ini je poduzetništvo A. Freudenthala iz Beča

s c i j enom od 1 0 9 . 0 0 0 f o r i n t i . 8 1 Zbog relat ivne nepoz-

natost i tv r tke osloni l i su se na preporuku arhitekta Frie-

dr icha von Schmid ta , a o s i m t oga podig l i su iznos za

jamčevinu s 5% na 1 0 % od ukupnog iznosa i zatražili

garanc i ju od god inu dana za sve izvedene radove.

Za dos tavu parnih s t ro jeva, um jes to od građevnog

savjetnika Karla Junkera preporučenog poduzetništva

G. Siegla iz Beča, koj i je imao skup l ju p o n u d u , izabra-

na je ponuda poduzetništva J . Koeroes i ja iz Graza po

ci jeni od 2 7 . 0 0 0 for in t i . Ta pret jerana štednja i odab i -

ranje isključivo najjeft ini je ponude nauštrb ponekad

skupl je tehničke kvalitete pokazat će sve svoje odl ike

nakon početka rada v o d o v o d a u čestim i b ro jn im kva-

rov ima .

Konačno su radovi započeli u ko lovozu i odvi ja l i

su se čitav ru jan, l is topad i s tudeni 1 8 7 7 . g o d i n e . 8 2

Glavni pro jektant i ravnatel j c je lokupne gradnje bio je

građevni savjetn ik Karl Junker iz Beča s tehničkim s u -

radn ic ima koji su nadziral i kval i tetu i obračune svih

izvršenih radova. Ukupan isplaćeni honorar iznosio je

2 1 . 6 5 0 for in t i , negdje oko 7 ,5% od ukupne svo te .

Radovi na uvođenju v o d o v o d a nastavl jeni su u veljači,

ožujku i t ravnju 1 8 7 8 . g o d i n e . 8 3

"Što se tiče predloga, da se potrošak uzme za 

ključ, to bi bez dvojbe bilo najpravednije, nu za sad je 

neizvedivo, pošto tako zvani Wassermesseri nisu 

pouzdani." - Matija Mrazović, "Narodne novine" 13. 

svibnja 1878. 

Kra jem ožujka 1 8 7 8 . u G r a d s k o m zas tups tvu ras-

pravl jalo se o us t ro js tvu uprave v o d o v o d a , pr i jed logu

nadarbenika (pravi ln ika o radu) i c j e n i k a . 8 4 Oko t e m e

ust ro js tva uprave dogovo r je pos t ignu t i brzo i j edno -

g lasno. V o d o v o d o m upravl ja Gradsko pog lavars tvo

preko odabranog gradskog vijećnika, ko jemu su su rad -

nici pe rovoda i gradski mjern ik , koji će biti dodi je l jeni

g r a d s k o m građevnom uredu. Financi jske knj ige v o d o -

voda vod i lo bi g radsko računarsvo. Inkasaci ju novaca

od kor isn ika g radskog v o d o v o d a obavl ja ju službenici

uprave gradsk ih dača. Najživlja rasprava je usl i jedi la

oko načina kako provest i naplaćivanje potrošene v o -

de od pojedin ih kor isn ika. Osnovn i p rob l em bio je u 

d inamic i naplate i o njoj ov isne nadoknade troškova

izgradnje v o d o v o d n o g sus tava, te v remensk i početak

donošenja pr ihoda Gradsko j općini. Vodovodn i o d b o r

je predložio da se korištenje vode iz g radskog v o d o v o -

da naplaćuje p r e m a potrošnji. Zastupn ik Nikola Bado -

v inac je predložio besp la tno korištenje vode , a trošak

gradnje v o d o v o d a raspored io bi se na v lasn ike kuća

ov isno bro ju soba . Zastupn ik M a v r o Hoen igsberg na-

pravio je uspo redbu s n a k n a d o m koja se plaća za k o -

rištenje gradsk ih cesta , a na sličan način bi se mora la

plaćati i potrošnja vode . Raspravu je pokušao u s m j e -

riti Jos ip S iebensche in zaht jevom da se prvo g laso -

van jem odluči o besp la tnom korištenju ili naplaćiva-

nju potrošene vode . A k o se Zastups tvo odluči za p la-

ćanje, t rebalo bi g lasovan jem odlučiti između neko l iko

načina naplate: po s tanovn iku neov isno o o s o b n o j p o -

trošnji; po potrošnji izmjerenoj v o d o m j e r o m , po arit-

metičkoj progres i j i po bro ju s tanova. Nakon rasprave

svi su pri jedlozi nadarbenika i c jenika ponovo upućeni

u Vodovodn i odbo r na temel j i tu raspravu. Od kraja

t ravn ja do sred ine sv ibn ja 1 8 7 8 . god ine zas tups tvo je

najviše raspravl ja lo o nadarbeniku i c jeniku za upo rabu

vode iz g radskog v o d o v o d a . 8 5 Vodovodn i o d b o r p red -

ložio je takav pravi ln ik koji ne pr is i l java n ikoga na u v o -

đenje v o d o v o d a u kuću, već je to stvar dob rovo l j ne

od luke svakog po jed inog kućevlasnika. Uz takav način

nije moguće besp la tno korištenje vode i p rebac ivan je

c i je log troška gradnje s a m o na kućevlasnike. Naplaći-

van jem potrošene vode s a m o u industr i j i i o b r t u nije

moguće nadoknadi t i sav trošak gradnje i budućeg

održavanja i širenja v o d o v o d a . Odbor je predložio p la-

ćanje potrošene vode po s tanov ima , ov isno o b ro ju

soba i kuhin j i . T i j ekom s jednice razvila se v e o m a žus-

tra rasprava. Zastupn ik Nikola Badov inac , koj i je bio

glavni poborn ik besplatne potrošnje vode , napokon je

odus tao od pr i jed loga kad je uv id io da je uvođenje d o -

b rovo l j no . M a v r o Hoen igsberg je zaht i jevao da se p la-

ća 2 % od na jamnine , no nakon dugo t ra jnog rasprav -

l janja pr i jedlog je otk lon jen jer bi najviše opteret io s i r o -

mašno stanovništvo. Zastupnic i Nikola Krestić i Mat i ja

Mrazović predlagal i su kao najpravedni j i način plaća-

nje na osnov i potrošene vode, što nije bilo moguće

zbog nepouzdanos t i i neprec iznost i v o d o m j e r n i h ure-

đaja. Na kraju s jedn ice prihvaćen je g lasovan jem pr i -



jed log cjenika Vodovodnog odbora. Raspravu o d o b r o -

v o l j n o m ili obveza tnom uvođenju v o d o v o d a konačno

je dovršila Kr. zemal j ska v lada. Kad je pravi ln ik s c jen i -

k o m dostav l jen na po tv rdu , prog las i la je doda tak čla-

nu pravi ln ika ko j im je prijašnju raspravu u G r a d s k o m

zas tups tvu jednos tavno učinila b e s m i s l e n o m . U sve

novogradn je obvezatno se m o r a uvest i v o d o v o d , a u 

postojeće kuće ako se ustanov i nezdrava v o d a u p o s -

tojećem bunaru . U sv ibn ju i l ipnju 1 8 7 8 . god ine nepre-

s tano se radi lo na širenju v o d o v o d n e mreže, čak su

raspisani natječaji za izbor vodi te l ja i ložitelja parnog

s t ro ja , te dva nadg ledn ika v o d o v o d n i h h i d r a n a t a . 8 6

Od kraja l ipnja "Narodne nov ine" počele su nepre-

k idnu kampan ju objav l j ivanja kratkih vi jest i kont rad ik-

t o rna sadržaja: jedanput su objavl j ival i da v o d o v o d ne-

će biti dovršen na vr i jeme, a drug i put da će biti dovr-

šen do početka s r p n j a . 8 7 Med i jska takt ika nepres tanog

pr i t iska urod i la je p l o d o m , pa je gradsk i v o d o v o d sve -

čano otvoren 7. s rpn ja 1 8 7 8 . god ine uz vel iku svi tu

uglednika na svečanosti: ban Ivan Mazuranić s tri od je l -

na preds to jn ika ; kard ina l -nadb iskup Jos ip Mihalović i 

b iskup Pavlešić; zemal jsk i zapov jedn ik general barun

Philipović s podmaršalima; gradonačelnik dr. Stanko

Andrijević i svi gradsk i z a s t u p n i c i . 8 8 Svečanost je za -

počela u 9 sati u ju t ro ob i l askom i p reg ledom v o d o c r p -

nog zdenca p rom je ra 5,6 m i dub ine 9,6 m; te s t r o -

jarn ice s dva parna s t ro ja po 4 0 KS i dvi je c rpke učin-

ka 2 . 3 0 0 m 3 / 2 4 h . U cijeli vodovodn i sus tav položeno

je ukupno oko 1 7 . 5 0 0 metara v o d o v o d n i h c i jevi p r o -

mjera 8 0 - 2 3 5 mi l imetara. Ukupan trošak gradnje izno-

sio je oko 2 9 1 . 0 0 0 for in t i . Povećanje svote pos l jed ica

je otezanja radova zbog pregovaranja s poduzetništvom

A. R Dubo isa i povećanja opsega izvedenih radova.

Građevni savjetn ik Karl Junker vod io je i tumačenjima

poprat io obi lazak. U 10 sati otput i la se svi ta ug lednika

u dugo j povorc i kočija p rema ve l i kom sp remn iku na

Jur jevskoj ul ic i . Novinarsk i su izvjestitelj i ulazak u u n u -

trašnji p ros to r sp remn ika opisal i kao "... da se nala-

ziš u pos to jnsko j špilji. Osviet l jen je bio k o j o m s to t i -

n o m sviećah. Voda, ulazec u reservoi r i zlazec iz n je-

ga, šumi, na površju vode ipak se m i rno ods jeva svjet-

lost sviećah. Mjer i lo pokazuje, da u reservo i ru i m a

1 5 . 0 0 0 hektol i tarah v o d e . " 8 9 Od g lavnog sp remn ika

c je lokupna povorka je u 11 sati i 3 0 minu ta krenula na

središnje mjes to p ros lave na Jelačićevu t r gu , "... na

ko jem su se bile hi l jade obćinstva sakupi le . Po sr iedi

s jeverne strane bio je nad pod ignu t im z d e n c e m raza-

pet liep šator, iznutra p la tnom narodn ih bo ja obučen.

Nutarn jost , gdje je na sto lu bila izprava v o d o v o d a na

pergamentu , bila je urešena poprs j i NJih. Veličanstvah,

te eksotičnimi ras t l inami . Desno od šatora postav i lo

se pjevačko družtvo "Ko lo " , l ievo družtvo " S o k o l " i 

družtvo va t rogasno , pred s a m i m šatorom namjes t i la

se g l a s b a . " 9 0 Nakon uvodnog pozdravnog govora

gradonačelnika dr. Stanka Andrijevića vijećnik Ado l f

Hudovsk i pročitao je svečanu izjavu ispisanu na perga-

men tu s kra tk im p r i kazom povi jest i donošenja odluke

0 gradnj i v o d o v o d a . Pošto je isprava bi la pročitana,

završnu riječ održao je ban Ivan Mazuranić, a nakon

nje je gradonačelnik dr. Stanko Andrijević svečano p r o -

glasio gradsk i v o d o v o d o t v o r e n i m . 9 1

Nakon svečanog otvaranja za upravi te l ja v o d o v o -

da imenovan je p r i v remeno gradsk i mjernički pr istav

Mi lan Lenuc i , uz obećanje da će, ako bude pokazao

pr imjereno zalaganje, biti def in i t ivno i m e n o v a n . 9 2 M i -

lan Lenuci obavl jao je dužnost ravnatel ja g radskog v o -

d o v o d a i nadg ledao izvedbu radova na širenju v o d o -

vodne mreže sve do 1 8 9 6 . g o d i n e . 9 3

Kra jem srpn ja izvršeno je p o k u s n o ispi t ivanje rada

parnog s t ro ja . Svo jedoban izbor naj jef t ini j ih ponuđača

sada je pokazao i d rugu s t ranu m e d a l j e . 9 5 Prekorače-

na je zajamčena mjesečna potrošnja ugl jena i kot lovi

su p r o c u r i v a l i . 9 5 Kot lovi su konačno ispi tani 1 8 7 9 . g o -

dine, a p r imopreda ja je izvršena tek nakon m n o g i h p o -

pravaka 1 8 8 2 . g o d i n e . 9 6 U znak zahvalnost i za kvali tet-

no obavl jene radove Gradsko zas tups tvo je 1 8 7 8 . g o -

dine zamol i lo Unutarnj i odjel Kr. zemal jske v lade da

kod Kr. aust r i j skog min is ta rs tva za unutarn je pos love

p repo rukom p o m o g n e post izanje nas lova c. kr. građev-

nog nadsavjetnika Karlu Junkeru . Usprkos zad iv l jenom

1 dugo t ra jnom p romat ran ju i uživanju u l jepot i v o d o -

skoka bana Ivana Mazuranića i odje ln ih p reds to jn ika

dugo u noć nakon svečanog otvaranja , u o d g o v o r u je

prevladao b i rokratsk i osjećaj za vlast i tu s igu rnos t i Kr.

z e m . v lada je kratko odgovor i l a da t o nije u njezinoj

nadležnosti. Mo lba Gradske općine 1 8 8 0 . god ine da



se gradsk i v o d o v o d nazove i m e n o m cara i kral ja Fra-

nje Jos ipa I. također je odb i jena s obrazloženjem da

"... pošto nije običaj, da se tako malen i objekt i nazivl ju

p re jasn im i m e n o m v l a d a r a " . 9 7 Gradnja jed ins tvenog

gradskog v o d o v o d n o g sus tava označila je def in i t ivno

napuštanje rani jeg načina opsk rbe v o d o m pomoću

bunara u ind iv idua lnom vlasništvu građana i početak

uvođenja hig i jenski po tpuno s tandard iz i ranog načina

u opskrb i v o d o m . U na rednom razdobl ju v i sokog h is-

to r i c i zma zahvaljujući p re thodno so l idno obav l jen im

predradn jama, i s tov remeno se odvi ja ju p lanersko-

regulatorno d je lovanje, održavanje i proširivanje g rad -

ske v o d o v o d n e mreže.

Summary

Zlatko Jurić: Water supply in Zagreb - from an

Idea to the Opening, 1861-1878

Having f in ished the legislat ive preparat ion, the

Munic ipa l Counc i l of the c i ty of Zagreb s tar ted to c o n -

s ider gradual in t roduc t ion of the c o n t e m p o r a r y ele-

men ts of the mun ic ipa l equ ipment . In the Head of the

Cons t ruc t ion Board of the Royal Government , Esq.

Jos ip Bouffler, w a s requested by the Mun ic ipa l C o u n -

cil t o make a draft of the plan of a moun ta in wa te r

supp ly f r o m the wel l on the Zagrebačka gora. The L.A.

Riedinger Enterprise f r o m A u g s b u r g gave an offer

g rounded on the basis of the Bouf f ler -Greuter-Bedeko-

vić plan, w i t h s o m e s imp l i f i ca t ion . The app rox ima ted

cons t ruc t i on cos t w a s 5 3 7 . 5 0 0 , 0 0 for in tas . The M u -

nicipial Counc i l dec l ined the offer as f inanc ia l ly unac-

ceptable.

The idea of the cons t ruc t i on of the mun ic ip ia l

wa te r supp ly w a s put aside till 1 8 7 1 w h e n the M u n i c i -

pal Counc i l accep ted the p roposa l fo r the wa te r s u -

pply cons t ruc t i on submi t t ed by the geodet is t Ruper t

Me lkus w h o sugges ted the wa te r shou ld be prov ided

f r o m the we l l s in the Sava L o w l a n d s . The c o n s t r u c -

t ion w a s to be given t h r o u g h a tender invi tat ion fo r the

c o n c e s s i o n . The Munic ip ia l Counc i l s tar ted negot ia -

t ions w i th the enterpr ise Dr. Pongratz & Moore , w h i c h

ended in fai lure by the end of Sep tember 1 8 7 2 . The

tender invi tat ion fo r the cons t ruc t i on of the wa te r s u -

pply f o r the c i ty of Zagreb w a s publ ic ly announced in

October 1 8 7 2 . The An ton Gabriell i Enterpr ise p r o -

posed the moun ta in t ype of the wa te r supp ly and

made the best offer. The negot ia t ions were go ing on

dur ing the entire year 1 8 7 3 , but ended in fai lure s ince

the app rox ima ted cos t w a s 8 3 0 . 0 0 0 for in tas .

In M a y 1 8 7 4 the of fer of the Engl ish f i rm L o e w i n -

ger & Cramp ton w a s d i scussed . They sugges ted the

use of the f i l tered Sava River water, before the Sava

River Br idge, and the cos t w a s app rox ima ted at

1 .750 .000 for in tas . Hav ing cons idered all tenders the

Water Supp ly Commi t t ee of the Mun ic ipa l Counc i l

dec ided in favour of the low land wa te r supply, by the

end of A u g u s t 1 8 7 4 . The Loewinger & C r a m p t o n

Enterpr ise of fered an agreement , w h i c h stated that all

cos t s fo r the basic cons t ruc t i on w o r k s , ma in tenance

and cons t ruc t i on of the wa te r supp ly p ip ing a m o u n t to

1 . 9 7 6 . 0 0 0 , 0 0 for in tas . "Obzor " sugges ted tha t the

basic cons t ruc t i on b luepr int and the expense draf t fo r

all w o r k be requested f r o m an exper t w a t e r p o w e r

engineer, before any fu r the r negot ia t ions w i th the f i r m

were con t inued . The Munic ip ia l Counc i l w a s m o v e d to

cau t ion , and the Engl ish f i rm refrained f r o m fu r the r

negot ia t ions.

In June 1 8 7 5 the c i ty Counc i l lo r Emanuel Priester

of fered general des ign plan fo r the low lands wa te r

supp ly w i th wa te r we l l s in the River Sava L o w l a n d s ,

w i th the total cos t of 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 for in tas . It w a s

dec ided by vote of the Mun ic ipa l Counc i l tha t the

munic ipa l i t y w o u l d cover the f inancia l cos t of the c o n -

s t ruc t ion and surve i l lance of the w o r k s . The p re l im i -

nary excavat ion w o r k s s tar ted in Ju ly and con t i nued

in A u g u s t 1 8 7 6 . At the beg inn ing of Sep tember 1 8 7 6 ,

Dr. A leksa Vrancaš presented a lette of in tent ions of

the French f i r m A. R Dubo is at the Mun ic ipa l Counc i l

mee t ing . It w a s a p roposa l fo r the cons t ruc t i on of

either moun ta in , or low land type of wa te r supply, w i t h

the cos t app rox ima t ion of 1 .500 .000 ,00 fo r in tas . The

Munic ipa l Counc i l lo r Dr. Lavos lav Šram, s u p p o r t e d

the offer w i th an a m b i g u o u s a m e n d m e n t . The vote of

the counc i l w a s in favour of the Vrancaš - Šram p r o -

posa l , but the M a y o r Ivan Vončina res igned his du ty of

the m a y o r as protest . His res ignat ion w a s f o l l o w e d by



the break of all w o r k s . At the beg inn ing of November

the representat ive of the French f i r m A. R Dubo is

arr ived in Zagreb to make the imp lemen t p ro jec t of the

moun ta in wa te r supply. At the beg inn ing of M a r c h

1 8 7 7 the p roposa l of the redraf t ing the con t rac t

caused the ul t imate response of the French f i r m due

to the unfeasib i l i ty of any changes . The s i tuat ion in the

Mun ic ipa l Counc i l w a s turned a r o u n d by the Dr.

Šram's p roposa l to reject the u l t ima tum and call off

the negot ia t ions. In future all enterpr ises fo r the c o n -

s t ruc t ion were to be selected t h r o u g h a publ ic tender

inv i tat ion. The arch i tect in charge and the manager of

entire cons t ruc t i on w a s a Cons t ruc t ion Counc i l lo r karl

Junker f r o m Vienna w i t h his assoc ia tes . The of fers

were d i scussed in Ju ly 1 8 7 7 , and the cons t ruc t i on

w o r k s were s tar ted in Augus t 1 8 7 7 . By the end of

M a r c h next year the Munic ipa l Counc i l dec ided that

the wa te r supp ly s y s t e m w a s to be managed by the

Mun ic ipa l Board . Regulat ions were p r o p o s e d , a c c o r d -

ing to w h i c h connec t ion to the wate r supp ly s y s t e m

w a s a free dec is ion of indiv idual house o w n e r s . The

ci ty wa te r supp ly sy tem w a s fo rma l l y opened on Ju ly

7th 1 8 7 8 , in the presence of n u m e r o u s people of h igh

s tand ing . Mi lan Lenuc i , a mun ic ipa l geodet ic c lerk

w a s appo in ted as the manager of the wate r supply.

The cons t ruc t i on of the integral c i ty wa te r supp ly ter-

m ina ted the earlier w a y of supp ly ing wate r by m e a n s

of we l l s in indiv idual cit izen ownersh ip and the beg in -

ning of a hyg ien ica l ly s tandard ised w a y in the supp ly

of wa te r in Zagreb.
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GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; f) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,110 , 3 (13. svibnja).

86 a) SGZ 15.05.1878. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,

XLIV/1878, 129, 3 (5. lipnja); c) "NN" , Zgb, XUV/1878, 133, 3 ( 1 1 . lipnja);

d) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,138 , 3 (17. lipnja).

87 a) "NN" , Zgb, XLIV/1878, 142, 3 (22. lipnja); b) "NN" , Zgb, XLIV/1878,

1 4 5 , 3 (26. lipnja); c) "NN" , Zgb, XL I V / 1878 , 147 , 3 (28. lipnja); d) "NN" , Zgb,

XL IV /1878 ,148 , 3 ( 1 . srpnja); e) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,151 , 2 (4. srpnja); f)

"NN" , Zgb, XL IV /1878 ,153 , 2 (6. srpnja).

88 a) "NN" , Zgb, X L I V / 1 8 7 8 , 1 5 4 , 2 (8. srpnja); b) SGZ 22.07.1878. g.; DAZ,

GPZ, Predsjedništvo, kutija 6.

89 Isto kao (88).

90 Isto kao (88).

91 Isto kao (88).

92 a) SGZ 15.07.1878. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,

X L I V / 1 8 7 8 , 1 6 1 , 3 (16. srpnja).

93 Milan Lenuci je objavio niz stručnih tekstova o gradskom vodovodu: a)

"Izvješće ekskurziji k vodovodu grada Zagreba", "Izvješće kluba inzinira i 

arkitekta", Zagreb, t iskom Karla Albrechta, 1879. g.; b) " 0 novoj zapornoj

spravi vodovoda grada Zagreba", "VDIA", Zagreb, 1 /1880,1,14. ; c) "Potrošak

vode zagrebačkog vodovoda u godini 1879." , "VDIA", Zagreb, 1 /1880 ,1 ,14 -

15; d) "Kako napreduje u Zagrebu uvađanje vodovoda u kuće", "VDIA",

Zagreb, 11 /1881,1 ,13-14; e) "Cievi od lievana željeza zagrebačkog vodovo-

da", "VDIA", Zagreb, IV/1883, 2, 5-6.

94 "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,169 , 3 (25. srpnja).

95 Isto kao (6) str. 1 1 .

96 SGZ 19.02.1880. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 7.

97 SGZ 23.09.1880. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 7.

Popis kratica

VDIA - Viesti društva inzinira i arhitekta

NN - Narodne novine

0 - Obzor

SGZ - Sjednica Gradskog zastupstva

SGO - Sjednica Gospodarskog odbora

SGPO - Sjednica Gospodarsko-proračunskog odbora

DAZ - Državni arhiv u Zagrebu

GPZ - Gradsko poglavarstvo Zagreb

GVO - Građevno-vatrogasni odbor


