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REKONSTRUKCIJA OBJEKTA
NARODNE GALERIJE S
PRIPADAJUCIM VANJSKIM I
KOMUNALNIM UREDPENJEM

Narodna galerija umjetnicki je muzej s
jednom od najduZzih tradicija u Sloveniji.
Stru¢njaci ove ustanove tijekom cijele
njezine povijesti nastojali su oblikovati
Sto cjelovitiju zbirku likovnog stvaralastva
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od srednjeg vijeka do sredine 20. stoljeca,
prouciti je, oCuvati, prikladno je zastititi
1 izlagati. Postavili su visoke standarde
u svim zadaCama povezanim s postoja-
njem umjetnickih djela. Ujedno, jedna od
srediSnjih misija Narodne galerije bila je
1 ostala upoznati javnost s umjetnickim
postignué¢ima drugih sredina, posebice
onih koje su viSe ili manje povezane s
glavnim fundusom, kako bi proSirila vi-
dike, usporedila i osigurala nasSoj bastini
odgovarajué¢e mjesto u Siremu umjetnic-
kom kontekstu.

O uspjesima svjedoCe vjerni posjetitelji
stalnog postava 1 izlozbi, dogadanja uz
1zlozbe, posebice obrazovnih programa,
te medunarodni utjecaj Narodne galerije
koji se o€ituje u gostovanjima (spomenut
¢u barem dvije velike izlozbe slovenskih
impresionista u muzeju Petit Palais u Pari-
zu 2013. godine i na Hrad¢anima u Pragu
2017. godine). Galerijske su publikacije
brojne 1 obuhvacaju rezultate temeljnih
istraZivanja iz podrucja povijesti umjetno-

Slika 1. Narodna galerija nakon obnove. Izvor: Narodna galerija.
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sti ili osnaZuju ulogu likovne umjetnosti
u obrazovnim procesima. Galerija dobiva
bogate donacije privatnih osoba, medu
kojima je i privatna zbirka radova Zorana
Musica. Uostalom, o odjeku i kvaliteti
rada svjedoci i ugledno mjesto Narodne
galerije medu muzejskim ustanovama
srednje Europe. Taj izvrsni poloZaj naslje-
de je naSih predaka i1 Zelimo ga prenijeti
naSim potomcima.

Jedna od vaznih misija umjetnickog mu-
zeja jest omoguditi Sto trajnije izlaganje
umjetnickih djela. Od svojeg osnutka 1918.
godine Narodna galerija suoCavala se s
prostornim problemima, koje je desetljeci-
ma sporadi¢no rjesavala, ¢ak 1 nakon Sto je
1925. godine dobila sjediste u Narodnom
domu i u toj zgradi 1928. postavila svoj
prvi stalni postav. Sa sve veéim brojem
umjetni¢kih djela sve veca je postajala
1 ogranicenost prostora. Uz opci tehno-
loski napredak 1 modernizaciju doktrina
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muzejske struke razvijale su se i potrebe
za stvaranjem prikladnog okruZzja za
umjetnicka djela. Mati¢na palaca Narodne
galerije — Narodni dom — zgrada s kraja 19.
stoljeca, postala je premala i neprikladna.
Stoga se dr. Anica Cevc (1926. — 2011.),
ravnateljica od 1965. do 1991. godine,
zalagala za povecanje prostora. Dobila
je zemljiSte na sjevernoj strani Narodnog
doma i s arhitektom Edvardom Ravni-
karom (1907. — 1993.) osmislila koncept
velike Narodne galerije. Njezina se vizija
postupno ostvarivala, najprije izgradnjom
tzv. Novog krila prema Ravnikarovim na-
crtima, koja je zapocela 1991., a dovrSena
dvije godine poslije. S ovom zgradom
dobili smo prostor za povremene izloZbe,
moderne urede, knjiZnicu, fototeku 1, prije
svega, prikladne Cuvaonice za umjetnine,
publikacije i ostalu gradu, strojarnicu za
klimatizaciju i razne prostore namijenje-
ne usluznim djelatnostima. U drugome

Slika 2. Pogled na kompleks Narodne galerije iz zraka. Izvor: Narodna galerija.
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Slike 3 i 4. Stanje prije obnove. Izvor: Narodna galerija.
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podrumskom prostoru nalazi se uredena
garaza s pristupom teretnim dizalom.
Gornji kat posve je namijenjen izloZbenim
aktivnostima. Povezanost s mati¢nom
palacom vec¢ je u ovoj fazi bila ostvarena,
premda samo u podrumu. Uslijedila je
izgradnja spojnog dijela prema nacrti-
ma arhitektonskog ureda Sadar + Vuga
2001. godine, Sto je dodatno zamisljeno
preseljenjem fontane Francesca Robbe
2008. godine. Staklena palaca, nazvana
Ulazna dvorana, povezala je obje zgrade,
osigurala novi glavni ulaz, prostor za kafi¢
1 muzejsku suvenirnicu.

No, preostala je potpuna rekonstrukcija
Narodnog doma, dotrajale palace, nepri-
kladne za suvremenu muzejsku djelatnost.
Visedesetljetna Zelja za Narodnom gale-
rijom izmicala je gotovo trideset godina
zbog brojnih prepreka koje su se Cesto
Cinile nepremostivima, unato¢ nekolicini
pokusSaja pokretanja procesa obnove.

S projektom smo nastavili krajem 2006.
godine. Najprije je bilo potrebno urediti
sve formalnosti za dobivanje sredstava.
Obnova je bila uvrstena u glavne zadatke
nacionalnog programa za kulturu od 2008.
do 2011. godine za podruéje kulturne
bastine. Uslijedilo je ukljucivanje u Stra-
tegiju razvoja Slovenije za 2007. — 2013.,
u nacionalni strateski referentni okvir za
isto razdoblje (slov. Nacionalni strateski
referencni okvir 2007-2013) te u operativ-
ni program jacanja razvojnih potencijala
(slov. Operativni program krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013) u poglavlje o povezivanju
prirodnih 1 kulturnih potencijala.
Istodobno je bilo potrebno osigurati
privremene zamjenske prostore za Gi-
mnasti¢ko druStvo Narodni dom, koje
je imalo svoje prostore u istoj palaci. To
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obzirom na to da je Gimnasticko drusStvo
(nekadasSnje Drustvo Sokol, poslije Gi-
mnasticko drustvo Partizan) kohabitiralo
u palaci od kraja 19. stoljeca i uvijek imalo
neosporan ugled i Siroku podrSku u okoli-
ni. Nakon iseljenja Gimnastickog drustva
2011. godine i pripreme odgovarajuéih
polazista, krajem 2013. godine mogle su
poceti pripreme.

Izradeni su konzervatorski plan obnove ar-
hitekture i idejni projekt namjene. Prvi je
pripremio Restauratorski centar Slovenije
u suradnji s Javnim zavodom Republike
Slovenije za zaStitu kulturne bastine — Po-
dru¢nom jedinicom Ljubljana. Idejno rje-
Senje obnove izradio je arhitektonski ured
Sabec Kalan Sabec — arhitekti, na Celu s
Andrejem Sabecom, uz stalnu suradnju
cjelokupnog kolektiva Narodne galerije.
Oba dokumenta pripremljena su u svibnju
2010. godine. Izvodac projekta za dobi-
vanje gradevinske dozvole i izvedbenog
projekta odabran je krajem iste godine;
bio je to arhitektonski ured Api arhitekti
s odgovornim projektantom UroSem
Birsom. Gradevinska dozvola izdana je u
listopadu 2011. godine. Radovi su poceli
u listopadu 2012., zavrSeni su sredinom
2015., a novi stalni postav otvoren je za
javnost u sije¢nju 2016. godine. Vrijednost
projekta obnove Narodnog doma bila je
neSto manja od 14 milijuna eura. U tome
je Europski fond za regionalni razvoj
sudjelovao s 85 %, a 15 % sredstava koja
su nedostajala osigurano je iz drZzavnog
proracuna.

Zbog dobro osmisljenoga idejnog projek-
ta, od kojega smo u procesu obnove tek
neznatno odstupali, nije sklopljen ni jedan
aneks ugovoru te smo stoga ostali u okviru
planiranih troSkova. Pazljive pripreme i
dosljedan nadzor nad tijekom radova ta-
koder su omogucili da se rokovi poStuju i
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Slike 5 i 6. Svecana dvorana prije i poslije obnove sa stalnim postavom barokne umjetnosti. Izvor:
Narodna galerija.
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dovr$e u zadanom vremenu. Spomenimo
1 kako se, s obzirom na obnovu, nisu ra-
zvile ni novinske ni stru¢ne polemike, $to
je takoder posebnost u odnosu na sli¢ne
projekte u Sloveniji.

Zaprojektanta je rekonstrukcija Narodnog
doma bila slozen izazov jer je morao voditi
racuna o posebnim obiljezjima palace koja
je upisana u drZavni registar nepokretne
kulturne bastine i ima spomenicki status.
Arhitekt UroS Birsa vec je imao iskustva s
adaptacijama spomenickih, zastienih pa-
lac¢a u Ljubljani i §iroj okolici. Preuredenje
cjeline za potrebe muzeja zahtijevalo je
uzimanje u obzir posebnih funkcionalnih
pokazatelja uz posStovanje estetskog savr-
Senstva. Staticku sanaciju, rjeSenja svih
instalacija, rasvjete, sigurnosnih zahtjeva
1 dr. trebalo je prilagoditi uvjetima zasti-
te spomenika. Ujedno je bilo potrebno
osigurati protok izmedu sve tri zgrade
kompleksa Narodne galerije, kako bi se
mogle vidjeti sve zbirke te zbog svakod-
nevnih radnih procesa. Takoder je trebalo
uskladiti razinu staklene ulazne dvorane
i Narodnog doma, za §to je u nekadas$njoj
sportskoj dvorani visokoj kat 1 pol izgra-
dena nova medukatna konstrukcija, i to
spojiti na monumentalno srediS$nje stu-
biSte. Time je Narodna galerija na razini
prizemlja dobila novu ulaznu dvoranu,
izloZbeni prostor uz PreSernovu cestu,
amfiteatarsku predavaonicu, stvaralacki
atelijer i graficki studio za provedbu obra-
zovnih programa.

Djelomi¢nim produbljivanjem nova je
medukatna konstrukcija omogudila iz-
gradnju dodatnih usluznih prostora poput
cuvaonice za umjetnicka djela, prostora za
karantenu, skladiSta izloZbenog namje-
Staja, lakirnice, restauratorskog labora-
torija te brojnih energetskih prostora za
klimatizaciju, ukljucujuéi i banku leda.
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Uz postojece bocCno stubiSte ugradeno
je teretno dizalo koje sve etaze Galerije
povezuje sa servisnim prostorijama u
podrumu. Na prvom je katu uspostavljena
potpuna kruzna komunikacija izmedu
sve tri zgrade. Prozorski otvori nanovo
su otvoreni (tijekom obnove 1933. godine
prozori su bili zatvoreni kako bi se dobio
1zlozbeni prostor) te opremljeni automat-
skim roletama koje omogucuju kontrolu
UV zracenja i svjetla.

STATICKA I PROTUPOTRESNA
SANACIJA

Projektant statiCke protupotresne sanacije
objekta morao je voditi ratuna o tome da
zahvati ne smiju narusSiti vizualne kvali-
tete spomenika arhitekture, da se moraju
1zvoditi u najmanjemu mogucem opsegu
1 na mjestima na kojima nema kamenih ili
Stukaturnih elemenata. Zahvati su morali
biti smanjeni na najmanju mogucu mjeru
u skladu sa sigurnosnim zahtjevima, koji
su jo§ uvijek bili prihvatljivi s obzirom
na izradeni konzervatorski plan. Vazno
je bilo da su u svim fazama gradevinskih
radova obnove uzeta u obzir ogranicenja i
zahtjevi koji proizlaze iz postupka staticke
sanacije zgrade.

Prije pocetka projektiranja stru¢njaci su
provjerili potresno optereéenje gradevine i
utvrdili, s obzirom na sve nosive elemente
zgrade od opeke, da zgrada solidno pod-
nosi seizmicko opterecenje, pa su odustali
od armiranja armiranobetonskim jezgra-
ma. Na ovome mjestu treba spomenuti
kako je pri gradnji palace u travnju 1895.
godine Ljubljanu pogodio potres od osam
do devet stupnjeva po Mercalli-Canca-
ni-Siebergovoj ljestvici (MCS), koji nije
oStetio strukturu Narodnog doma! Uz
vodstvo Edvarda Stoka iz Konstat biroa
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Slike 7 i 8. Svecano stubiste za vrijeme obnove i nakon obnove. Izvor: Narodna galerija.
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Slika 10. Produbljivanje bivse sportske dvorane. Izvor: Narodna galerija.
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Slike 11 i 12. Produbljivanje bivse sportske dvorane i priprema konstrukcije za nove etaZe. Izvor:
Narodna galerija.
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strucnjaci su predloZzili dvije druge meto-
de: CFRP sustav (engl. Carbon-fiber-re-
inforced polymers) i FRG sustav (engl.
Fiber-Reinforced Grouting). U provedbi
se koristilo prihva¢enim sustavom Sika.

Evo i nekoliko op¢ih zahvata. Katne kon-
strukcije, lukovi i drveni stropovi ojacani
su odozgo, tako da se osigura medusobna
povezanost, a ujedno su izvedena sidrenja
na zidove od opeke. Ojacanje lukova izve-
deno je karbonskim lamelama, tkaninom
od karbonskih vlakana i ankerima u obli-
ku karbonskih Sipki. Ova vrsta ojacanja
pokazala se najmanje invazivnom. Na taj
nacin izvedene su vodoravne, skrivene,
vanjske 1 unutraSnje potresne veze u ra-
zini iznad etaznih konstrukcija, odnosno
vodoravno ucvrséenje objekta. Okomito
ojacanje obuhvacalo je zidove od opeke.
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Najprije je uklonjena postojeca Zbuka, a
zatim je cijela visina zidova prekrivena
staklenom mreZom i novim mortom. Izvo-
daci su rabili sustav epoksidnih Cavala za
spajanje kutnih nosivih zidova.

Tijekom projektiranja i izvedbe doslo je do
nekih izmjena jer se u povijesnim zgrada-
ma ne mogu predvidjeti svi detalji; neke
osobitosti pojavljuju se tek tijekom samog
zahvata. Izvedene su armature stubista,
krovni prozor iznad srediSnjeg stubiSta
prekriven je novom plo¢om, poloZenom na
¢eli¢nu konstrukciju, iznad prizemlja je u
dijelu izvedena armiranobetonska greda,
takoder u zidu procelja.
Protupotresnom sanacijom Narodnog
doma Narodne galerije ostvareni su tra-
Zeni uvjeti prema Eurokodu 8 (ECS), koji
opisuje kako projektirati konstrukcije na

Slika 13. Pogled na novu izloZbenu dvoranu na mjestu nekadasnje sportske dvorane. Izvor: Narodna
galerija.
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Slike 14 — 17. Staticko ojacavanje procelja, unutrasnjih zidova i lukova. Izvor: Narodna galerija.

trusnom podrucju, koristeci se filozofijjom  ne moderne radne prostore i odgovarajuce
stvaranja grani¢nih uvjeta. Europski od- uvjete za restauratorske atelijere za sve
bor za standardizaciju odobrio ga je 23. materijale (slike na platnu, umjetnine na

travnja 2004. godine. papiru, drvenu i gipsanu plastiku), stolar-
ske i druge tehnicke radove uz modernu
ok tehnologiju. Novouredena je infrastruk-

tura za aktivnosti koje su se donedavno
Potpunom obnovom Narodnog doma odvijale u neprikladno opremljenim
Narodna galerija dobila je nove izloZzbe-  prostorima. Modernizirali smo obrazov-
ne prostore za stalni postav i povremene ne i animacijske programe i osigurali im
izlozbe, nove skladiS$ne kapacitete, dodat-  odgovarajuce prostorne kapacitete. Uredili
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Slika 18. Zlatna dvorana nakon obnove. Izvor: Narodna galerija.

smo auditorij s projekcijskom i prevoditelj-
skom opremom. U tehni¢kom smislu smo,
osim zastite od potresa i poZara, omogucili
suvremeno rjesavanje energetskih zahtjeva:
u podrumu su izgradene nova toplinska sta-
nica i banka leda, povecana je prostorija za
klimatizaciju i dodani agregati. Tako smo
osigurali najve¢u mogucu neovisnost rada.
Pobrinuli smo se za tehnicku zastitu zgrade
1 umjetnina te uredili okoli§ kompleksa.
Istodobno smo produzili vijek trajanja
monumentalne kvalitetne arhitekture i unu-
traSnjeg uredenja palace s kraja 19. stoljeca.
Izvana se rekonstrukcija u najvecoj mogu-
¢oj mjeri priblizila izvornom stanju palace
Narodnog doma; otvorili smo dosad za-
zidane prozore 1 predstavili prostorije na
prvom katu. Samo je podrumska etaza do-
Zivjela velike promjene. Produbljivanjem
bivse sportske dvorane postigli smo dvije

stvari: visinski smo uskladili dio kom-
pleksa u prizemlju i novu veliku dvoranu
za srednjovjekovnu umjetnost — u spomen
na nekada$nji suzivot s Gimnastickim
drustvom nazvali smo je Sokolska dvorana
— te smo u produbljenoj podrumskoj etazi
uredili dvije nove prostrane ¢uvaonice.
Palaca Narodni dom sada ima povrSinu
4665,70 m?. Samo u ovoj zgradi za izloz-
bene je aktivnosti predvideno 2294,25 m?,
za obrazovnu i animacijsku djelatnost
238,35 m?, za restauratorske radionice i
Cuvaonice 318,68 m?, za usluzni prostor
737,50 m?, a za komunikaciju izmedu
dijelova zgrade 1076,95 m?.

Obnovom Narodnog doma javnosti smo
predali ureden cjelokupni kompleks Narod-
ne galerije, koji se danas prostire na gotovo
13000 m?. Palaca, preuredena u suvremeni
muzej, povezana je s Novim krilom i Ula-
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znom dvoranom u jedinstven kompleks od
tri zgrade, koje su nastajale izmedu 1894. 1
2001. godine, odnosno u tri razlicita stolje-
¢a. Moderna staklena konstrukcija Ulazne
dvorane glavni je ulaz u Narodnu galeriju,
polaziSte za razgledavanje postava i prostor
za aktivno druZenje, s prekrasnim pogle-
dom na park Tivoli, muzejskom knjiZarom
1 suvenirnicom, kafi¢em, garderobom 1i
informacijskim centrom.

Zbirka, koju zasigurno moZemo nazvati
enciklopedijom likovne umjetnosti Slo-
venije od razvijenoga srednjeg vijeka do
sredine 20. stoljeca, ima vise od 16 000
umjetni¢kih djela. Pove¢anjem prostora
omogucili smo nesmetan protok medu
svim trima zgradama 1 svim prostorima
stalnog postava, koji se sada protezu na Cak
3100 m?, a povremenim izloZbama osigu-
rali dodatnih gotovo 900 m?. Postav smo
brojCano povecali za viSe od trecine, sada
ima 613 umjetnina, te smo ga sadrzajno
usavrsili. Vjerujemo kako smo osmislili
muzej umjetnosti koji je najugodniji mogué
za posjetitelje. Nacionalni stalni postav i
njegovo uredeno sjediSte smjerokaz su za
oblikovanje nasSeg identiteta 1 naSeg ponosa.

O
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RENOVATION OF THE NATIONAL
GALLERY - NARODNI DOM:
DREAMS COME TRUE FOR THE
NATIONAL GALLERY

The oldest part of the National Gallery in Lju-
bljana is the Narodni Dom Palace, which was
completed in 1895 according to the designs of
the Czech architect Frantisek Skabrout. The last
major adaptation was carried out in 1933. The
dilapidated, non-functional building did not
meet the needs of a modern museum, so since
1985, work had been underway to restore it,
which finally began in 2013 and lasted for three
years. With the renovation, the National Gallery
received modern museum equipment for exhi-
bitions, new exhibitions, holdings, educational
and service spaces, and was protected from fire
and earthquakes by the most modern methods
that also met the requirements of monument pro-
tection and conservation. We have enabled the
modern solution of the energy needs of complex
museum activities and connected functional
communication channels for visitors at the same
levels, and enabled people with reduced mobility
to access spaces intended for the public. Among
the most demanding interventions was the static
reconstruction of the building. Modern materials
and technologies were used: carbon lamellas,
rods, fibers and fabrics, glass fabrics and epoxy
materials. In this way, the connection of storey
structures and brick walls was ensured with the
additional strength of the floor structures. Some
wooden ceilings have been repaired with addi-
tional steel beams. Earthquake safety is ensured
according to EC (Eurocode) 8.



