
OPSERVATORIJ HVAR GEODETSKOG FAKULTETA
SVEUCILIŠTA U ZAGREBU

UVOD

. Od 6-8._ studenoga 1973. god. _u Beogradu je održana Nacionalna konferencija
Jugoslavenskih astronoma. Upravnik Opservatorija Hvar prof. ing. Veliko Petković
kome je upućen poziv da prisustvuje konferenciji podnio je izvještaj o izgradnji
i organizaciji Opservatorija .

. . U početku svo~ izvještaja ističe da mu je čast i zadovoljstvo što mu se pruža
pn~1-~a. da pred uvazen!m skupom astronoma podnese izvještaj o izgradnji, organi­
zacin 1 početnim radovima prvog opservatorija u SR Hrvatskoj i na našoj Jadran­
skoj obali. Kao prvi upravnik opservatorija i jedan od malobrojnih neposrednih
graditelja i organizatora, vodio je izgradnju i organizaciju u najboljoj namjeri i na
zadovoljstvo svih suradnika i interesenata. Nastojao je u okviru svojih mogućnosti
opray_da!i povjerenje _koj~ mu ~e uka_za}? Vijeće_ Geodetskog fakulteta u Zagrebu, a
~asmJe 1 drugi ~1;1osmvač1, povjeravajucr mu duznost upravnika Opservatorija Hvar
1 zadatak da akciju započetu 1967. god. privede kraju.

IZGRADNJA, ORGANIZACIJA I POCETNI RADOVI

Već duže vrijeme osjećala se potreba da se na Geodetskom fakultetu u Zagrebu,
kao najstarijem u Jugoslaviji, proširi osnova znanstvene djelatnosti i nastavnog
programa i time omogući intenzivniji rad nastavnog osoblja. Tražile su se moguć­
nosti u nekoliko kombinacija. Stalno sukobljavanje sa pomanjkanjem financijskih
sredstava i kadrova predstavljalo je prepreku da se krene naprijed.

Brzi napredak znanstvenih djelatnosti kojima Geodetski fakultet ispunjava svoj
nastavni i znanstveno istraživački program silio ga je na traženje mogućnosti kako
bi održao korak sa ostalim fakultetima i institucijama u zemlji i u svijetu. Razum­
ljivo je stoga da je na Fakultetu prihvaćena inicijativa međunarodne suradnje koja
je pružala realne mogućnosti da se makar počne sa stvaranjem uvjeta za proširenje
znanstvenog rada.

Izgradnja i organizacija Opservatorija, pa makar i u skromnijem opsegu,
predstavljalo je veoma ozbiljan, opsežan i odgovoran zadatak. Značaj ovakvih i
sličnih objekata prelazi granice pojedinih ustanova ili grana znanosti pa u svojoj
osnovi postaju objekti općeg nacionalnog interesa.

Izgradnja i organizacija Opservatorija Hvar, s obzirom na lokaciju, pripremne
radove, međunarodne ugovore i potrebna sredstva u tadanjim uvjetima financiranja
izazvala je izuzetne poteškoće. Već u svom početku pobudila je interes većeg kruga
znanstvenih ustanova, društvenih i političkih organizacija u republičkim i saveznim
okvirima. Ovu akciju pozdravili su i mnogi pojedinci. Neraščišćen i pasivan stav
nekih organizacija i pojedinaca o pitanjiima koja su bila vezana za izgradnju objekta
odgađao je početak radova.

Pošto se radilo o mogućnosti razvoja deficitarnih znanstvenih grana u SRH,
koje godinama nisu obnavljale materijalnu bazu za razvoj, naišlo se na razumijevanje
i obilnu materijalnu pomoć Republičkog fonda za financiranje naučne djelatnosti
ili određenije predsjednika akademika dr. Ivana Jurkovića.

Na Sveučilištu u Zagrebu astronomija je učinila svoje prve korake u okviru
Geodetskog fakulteta. Odgovorni drugovi za unapređenje znanstvenog i nastavnog
rada u SRH smatrali su sigurnijim ako se i njen daljni razvoj bude odvijao u istoj
sredini u što užoj vezi sa srodnim znanstvenih granama.
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1966. god. u Beogradu na simpozijumu sa temom »Zemlja - Sunce" (Jugosla­
vija, čSSR, Poljska, Mađarska i DR Njemačka), te na sastanku predstavnika čSSR,
FNRJ, Poljske, Mađarske i DR Njemačke u Sopotu prilikom konferencije o istraži­
vanju Sunca, razmatrana je mogućnost ispitivanja uvjeta za podizanje jedne stanice
za opažanja Sunca na našoj Jadranskoj obali. O tome, koliko je poznato, prvi put je
informiran naš fakultet putem izvještaja dr. F. Dominika, dr. P. Đurkovića i dr . L.
Randića - Saveznom savjetu za koordinaciju naučne djelatnosti, a kojega je dr L.
Randić predočio komisiji za Hvar Geodetskog fakulteta u ožujku 1969. god.

Početni r «đo v i e a Prvi konkretni koraci u smislu uspostavljanja jedne opa­
žačke stanice, i to ne za Sunce i zvijezde već za praćenje Zemljinih umjetnih sate­
lita poduzeti su nakon dogovora sa čehoslovačkim stručnjacima u veljači 1967. god.
na opservatoriju Pecny i u Geofizičkom institutu čSAN. S njihove strane ponuđena
je pomoć u instrumentima i obučavanju stručnjaka, te znanstvenoj suradnji, a sa
naše strane je ukazano na mogućnost da se za tu svrhu iskoristi jedna od napušte­
nih mornaričkih izvidnih stanica na našoj obali.

Dogovorene su neke akcije koje je trebalo odmah poduzeti kod nadležnih
organa u Pragu da se dobije principijelna suglasnost, a potom na Geodetskom fa­
kultetu u Zagrebu odnosno u republičkim organima. Istaknuto je da će ova surad­
nja biti korisna i ulaganja opravdana, ukoliko se može osigurati lokacija s najpo­
voljnijim klimatskim uvjetima tj. bitno različitim od onih koji vladaju na području
CSSR.

U ožujku 1967. god. podnesen je Zavodu za višu geodeziju i Vijeću Geodetskog
fakulteta pismeni izvještaj o razgovorima sa čehoslovačkim stručnjacima. U lipnju
1967. god. pismeno su obaviještene zainteresirane ustanove u Pragu o principijelnom
prihvaćanju inicijative za suradnju. Vijeće Geodetskog fakulteta povjerilo je zadatak
izboru objekta dvojici svojih članova (Petković i Randić). Oni su nakon obilaska
par napuštenih mornaričkih izvidnih stanica, u lipnju 1967. god. podnijeli izvještaj
i predložili da se za ovu svrhu zatraži tvrđava »Napoljun« na otoku Hvaru kao
najpovoljnija. Prijedlog je prihvaćen na sjednici predstojnika katedara i zavoda u
lipnju 1967. god. a kasnije je prihvaćen i od Fakultetskog vijeća o čemu su dopisom
-0d 29. 6. 1967. god. obaviještene zainteresirane ustanove.

Tvrđava »Napoljun«, s obzirom na vrijeme izgradnje, predstavlja kulturno­
-historijski spomenik. Nalazi se na vrhu brijega visokom cca 245 m sa dobro oču-

Sl. 1
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vanom velikom zgradom, slobodnim prostorom za izgradnju potrebnih objekata,
slobodnim horizontom, sa mogućnostima izgradnje i van tvrđavnog kruga. Udaljena
je cestom od grada Hvara cca 3 000 m. (Sl. 1). JR mornarica ju je do nedavno
koristila kao izvidnu stanicu. Po napuštanju tvrđave od strane JRM preuzima je
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. U namjeri da se objekt
dalje čuva, održava i eventualno koristi predat je ugostiteljskom poduzeću Hvar.
(Sl. 2).

ij

Sl. 2

Poduzeti su potrebni koraci kod nadležnih ustanova i 1. ožujka 1968. god. pot­
pisan je ugovor sa Hotelskim poduzećem Hvar o ustupanju tvrđave »Napoljun«
Geodetskom fakultetu u naučne svrhe t pM za osnivanje stanice za promatranje umjet­
nih satelita i Sunca, te za promatranje zvijezda kao i drugih naučnih istraživanja u
vezi s time. O tome su odmah obaviješteni zainteresirani u Pragu.

U listopadu 1968. god. potpisana su u Pragu dva ugovora. Jedan sa Geofizičkim
institutom CSAN o ustupanju nekompletnih kamera za praćenje Zemljinih umjet­
nih satelita, a drugi sa Znanstvenim institutom za geodeziju, topografiju i karto­
grafiju u Pragu o ustupanju kvarc sata za potrebe stanice na Hvaru.

29. 11. 1968. god. na poziv Geodetskog fakulteta a na njihovu inicijativu stigli
su predstavnici Geofizičkog instituta CSAN i Astrohomskog instituta Karlovog
sveučilišta u Pragu. Tom prilikom donijeli su sa sobom nepotpune kamere za
opažanje Zemljinih umjetnih satelita. Koristeći naš praznik Dan Republike predali
su ih Geodetskom fakultetu uz napomenu da nam kvarc sat stoji uvijek na raspo­
laganju u njihovom laboratoriju. Ovaj korak čehoslovačkih prijatelja predstavljao
je ozbiljan podstrek čitavoj akciji, koja se bila u međuvremenu nasukala na grube
hridi naših unutrašnjih nesporuzuma.

Iako je još bio dalek put do početka izgradnje i sporazuma, Geodetski fakultet
nije mogao više natrag. To je dijelom zasluga ove posjete CS stručnjaka. Na putu
u Hvar su ih pratili prof. Terzić i prof. Petković. Po povratku u Zagreb na Fakultetu
je sačinjen protokol u kojem su bile utanačene obaveze Geotizičkog instituta CSAN
i Geodetskog fakulteta u Zagrebu u cilju izrade jedne stanice za praćenje Zemljinih
umjetnih satelita. Astronomski dio trebalo je ugovoriti sa Astronomskim institutom
Karlovog sveučilišta u Pragu. Rad na opažačko] stanici Hvar trebao bi započeti
1. 1. 1970. god.
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U međuvremenu interes za ovu akciju ,e proširio i povezao sa prije spomenutim
dogovorima u Beogradu i Sopotu. Uključuju se Astronomska opservatorija Beograd,
Astronomsko geofizička opservatorija Ljubljana.

3. ožujka 1969. god. predstavnik Geodetskog fakulteta prof. L. Randić putuje
na Hvar sa zamjenikom direktora Astronomskog instituta CSAN i predstavnikom
astronomsko-geofizičke opservatorije u Ljubljani, za zadatkom da obiđu tvrđavu
»Napoljun« i utvrde mogućnosti proširenja projekta. Na povratku iz Hvara (6. 3.
1969. god.) održan je sastanak na Geodetskom fakultetu predstavnika Astronomskog
instituta č:SAN i astronomske delegacije Saveznog savjeta za koordinaciju naučne
djelatnosti (Randić, Dominko, Đurković i Terzić). Istog datuma potpisan je report
u kojem su detaljno označene radnje, obaveze i prava jedne i druge strane u
izgradnji i organizaciji opservatorija na Havru.

Sigurno da je ovo drugi važan moment u realizaciji i prekretnica u prvobitnoj
koncepciji ovog projekta. Zadatak je proširen a obaveze povećane. Pripreme za
projekt u ovom opsegu ni su bile učinjene, iako su razgovori o potrebama jedne
takve stanice započeli 1966. god. Nije osigurana suglasnost odgovornih organa, nisu.
zatražena financijska sredstva. U tom je pravcu učinjeno veoma malo što jasno
dolazi do izražaja u dopisima dr. F. Dominka, dr. P. Đurkovića, prof. Terzića i
kasnije prof. V. Petkovića.

U momentu proširenja projekta i nakon potpisivanja ugovora sa Astronom­
skim institutom CSAN u situaciji pomanjkanja astronoma pogotovo u SRH prof.
L. Radnić 1. travnja 1969. god. napušta Jugoslaviju na dvije godine. Daljnju brigu
o ovim poslovima u ime Zavoda za astronomiju Geodetskog fakulteta vodio je
prof. P. Terzić.

Vijeće Geodetskog fakulteta osnovalo je ranije komisiju, kojom je rukovodio
prof. F. Braum, sa zadatkom da izvrši pripreme za izgradnju i organizaciju opažačke
stanice na Hvaru. Komisija se u ovom periodu uglavnom angažirala na traženju
mogućnosti za izgradnju pristupne ceste kao uvjeta bez kojega se nije moglo ni
misliti na realizaciju projekta te dobijanje potrebnih odobrenja i sredstava za
druge radove.

Iako su neki članovi Vijeća Geodetskog fakulteta intimno priželjkivali da se
čitava akcija obustavi jer nisu bili uvjereni u potrebu da se F'akultet materijalno
i kadrovski angažira u izgradnji takvog opservatorija, pomalo se kretalo naprijed.

Uspjeh čitave akcije bio je uvjetovan prvenstveno osiguranjem sredstava za
izgradnju pristupne ceste, a zatim za izgradnju i adaptaciju objekta. Geodetski
fakultet je financirao dotadašnje pripremne radove (službena putovanja i sl.). Bez
investicija od strane republičkih ustanova i direktnog angažiranja Geodetskog fa­
kulteta bilo je očito da će se teško uspjeti, pa prof. dr F. Dominko u svom pismu od
7. 2. 1970. god. poručuje: »prema tome uzdajte se sami u se i u svoje kljuse«.

30. 6. 1969. god. dobijena je suglasnost Državnog sekretarijata za narodnu obra­
nu za izgradnju stanice za opažanje Sunca i suradnju sa čehoslovačkim stručnjacima.

U ovom periodu, sa područja astrofizike i astronomije još nije bila prihvaćena
nijedna znanstvena tema. (Dr F. Dominko, pismo od 9. 12. 1969. god.: sizrneđu 19
odabranih projekata nema nijedan za astronomiju«.) Tim se putem inače moralo
krenuti u traženju sredstava za izgradnju i adaptaciju objekta.

dz Wr «đn j « i o r W«n i z «či j «e a Početak školske godine 1969/70 nije donio ništa
novo. Uz sve napore komisija vijeća nije riješila osnovne probleme. U međuvremenu
se sa čehoslovačke strane urgiralo ispunjavanje ugovora od 6. III 1969. god. Nastavlja
se dopisivanje između našeg fakulteta i drugih zainteresiranih ustanova.

Radovima i dogovorima koje je u međuvremenu zaključio, Geodetski fakultet
u Zagrebu postao je via facti nosioc projekta izgradnje i organizacije Opservatorija
Hvar i vlasnik objekta čime je preuzeo i materijalne obaveze koje iz toga proizlaze.
Mišljenja u Vijeću ni kasnije nisu bila jedinstvena, koncepcija nije bila jednoglasno
prihvaćena. Takova situacija izazivala je poteškoće, izvanredne intervencije, pisanja
i objašnjenja vijeću, Savjetu i organima upravljanja kao i drugim zainteresiranim
ustanovama.

Komisija vijeća održala je 7 sjednica. Na posljednjoj sjednici od 20. VI 1959.
god. zaključene je, predložiti vijeću da komisija prestane sa radom a rukovođenje
izgradnjom i organizacijom Opservatorija povjeri jednoj osobi koja će odgovarati
za svoj rad Vijeću i Savjetu. Održano je više sastanaka (ukupno 9) sa predstavnici­
ma zainteresiranih ustanova u zemlji i CSAN na kojima su razmotrena pitanja
financiranja, oblici suradnje, organizacije i korištenja opservatorija kao i ispunja-
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vanje ugovora. Svi su se saglasih da geodetski fakultet u Zagrebu bude osnivač
uz suosnivače sa širokim mogućnostima proširenja međurepubličke i međunarodne
saradnje. Opservatorijem bi rukovodila osoba koju bi imenovalo Vijeće geodetskog
fakulteta iz svoje sredine uz odgovarajuće organe upravljanja u kojima bi bili
zastupani predstavnici suosnivača.

Na sjednici od 22. IX 1969. god. nakon izvještaja što ga je podnio prof. Terzić
i prof. F. Braurn o dosadašnjim radovima na Opservatoriju Hvar vijeće je imenovalo
prof. V. Petkovića rukovodiocem izgradnje i organizacije opservatorija Hvar i pri­
hvatilo prijedlog da se osnuje koordinacioni odbor. Na sjednici od J7. XI 1969. god.
Vijeće je imenovalo prof. V. Petkovića pročelnikom Opservatorija Hvar, a na sied­
nic] od 3. II 1971. god. biran je za upravnika na 5 godina. Na konstituirajućoj sjed­
nici za predsjednika koordinacionog odbora izabran je prof. F. Dominko a članovi su
predstavnici zainteresiranih ustanova i upravnik po položaju.

Pod kraj 1969. god. poduzeta je široka akcija za dobivanje sredstava. U 11
rukovodećih političkih i znanstvenih ustanova upućen je ili uručen rukovodiocima
prilog uz opširno obrazloženje potrebe osnivanja Opservatorija.

U međuvremenu je vođeno dopisivanje sa Astronomskim institutom u vezi
izrade projekta i ispunjavanja obaveza ugovora od 6. III 1969. i o svemu što je bilo
u vezi sa daljnjim radnjama.

U ovom periodu kao četvrta zainteresirana ustanova pristupa Institut za
Astronomiju PMF u Beogradu čiji predstavnici već aktivno učestvuju u radu. Nešto
kasnije pristupa i Geofizički zavod PMF Zagreb.

Glavna briga u ovom momentu bila je pronaći sredstva za izgradnju pristupne
ceste i izradu znanstvenih programa svih zainteresiranih ustanova. Kad su sve
nade za financiranje izgradnje pristupne ceste iz fondova obrazovnih i znanstvenih
ustanova propale, ponudio je pomoć u vidu zajma direktor Hotelskog poduzeća
Hvar - drug Tonko Domančić. Time je zapravo svojim razumijevanjem i pomoći
omogućio početak radova. Primopredaja pristupne ceste (Sl. 3) je izvršena 6. 6. 1970.
god. U ime Geodetskog fakulteta izgradnju je nadzirao prof. ing. Lj. Tomičić.

Sl. 3
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Radovi na izgradnji i adaptaciji objekta započeli su u srpnju 1970. god., a
izvodili su se prema projektima koje su izradili stručnjaci u Pragu po narudžbi
As tronomskog instituta CSAN a na osnovu podloga i podataka koji su im bili
dostavljeni. Projekti su dati u tri opsežna sveska i sadržavali su sve detalje izgrad­
nje, adaptacije, te montaže električne, vodovodne i kanalizacione mreže. Projekte
je ovjerio Zavod za arhitektonsku investicionu dokumentaciju Arhitektonskog fa­
kul teta u Zagrebu. U ime Geodetskog faku lteta radove na izgradnji je nadzirao
prof. ing. M. Calogović.

Za taj početak bila su odobrena sredstva samo od Rep. fonda za financiranje
naučne djelatnosti SR Hrvatske (15 miliona st. din). Kr oz ljeto 1970. god. odobren
je kredit Rep. zajedn ice za usmjereno obrazovanje (38 miliona st. din). U međuvre­
menu su građevinski radovi, dopisavanja i osobni kontakti u cilju sastavljanja spis­
kova materijala koji je trebalo prema ugovoru uvesti u zemlju bili u toku, kao i
sve radnje koje su bile nužne da se pošiljka od punih 5 željezničkih vagona oslobodi
carine i plaćanja dažbina s obzirom na vrstu robe koja se uvozila. Sve je na
vrijeme i s uspjehom završeno.

1. siječnja 1971 . god. uvedena je i organizirana služba osiguranja, čuvanja i
održavanja objekta (3 čuvara), koji je već jednim dijelom bio izgrađen. Od tada
počima teći i ulaganje suosnivača, s kojima je Geodetski fakultet u Zagrebu sklo­
pio ugovor, a to su:

1) Fakultet za naravoslovlje in tehnologija u Ljubljani,
2) Prirodno matematički fakultet u Beogradu,
3) Geofizički zavod Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Uvjeti ugovora i način saradnje razmotrani su na sjednicama koordinacionog
odbora.

U studenom 1971. god. uvezen je gotovo sav instrumentarij i oprema. To je
predstavljalo poseban zadataka za obe ugovorne strane. Doprema instrumenata i
opreme, montaža te probna opažanja izvedena su u periodu od lipnja do rujna
1972 . god.

11. IX 1972. god. izviješten je Rep. savjet za naučni rad da su radovi, na mon­
taži opreme i instrumentarija i probnim opažanjima, na Opservatoriju Hvar zavr­
šeni. Time je Opservatorij osposobljen za rad i o tome su obaviješteni svi zaintere­
sirani. Sa Astronomskim institutom CSAN, presidijunom CSAN i odgovornim poje­
dincima izmi jenjena su pisma zahvale i priznanja.

18. X 1972. god .izvršili su kolaudaciju objekta, pregled i formalnu primopre­
daju invetara - u ime Astronomskog instituta CSAN zamjenici direktora Astro­
nomskog instituta Dr V. Bumba i Ing V. Rajski, a u ime Geodetskog fakulteta
upravnik Opservatorija prof. V. Petković. U protokolu o primopredaji utvrđuje se
da su radovi izvršeni na zadovoljavajući način , da je Opservatorij osposobljen za
rad ti. da su instrumenti ispravno montirani isprobani i za rad sposobni, a Opserva­
torij spreman da primi znanstvene radnike. Posebno je u ovom završenom doku­
mentu naglašene da se suradnja na izgradnji objekta od početka odvijala u duhu
prijateljstva i obostranog razumijevanja. U ime čehoslovačkih stručnjaka potpisnici
ovog dokumenta zahvalili su se svim jugoslavenskim kolegama s kojima su u toku
izgradnje surađivali. Upravnik Opservatorija Hvar prof. V. Petković zahvalio se
svim čehoslovačkim stručnjacima koji su učestvovali u izgradnji i opremanju Opser­
vatorija Hvar a posebno Astronomskom institutu CSAN - direktoru dr L. Pereku
i njegovim suradnicima te Geofizičkom institutu CSAN. Zahvalnost pripada i svim
našim stručnjacima i drugim pojedincima koji su na bilo koji način doprinijeli da je
Opservatorij Hvar izgrađen, (Sl. 4).

Cinjenica je da je u trajanju od dvije i pol godine zgrada adaptirana i opserva­
torij opremljen. Zamjenik direktora Astronomskog instituta CSAN ing. V. Rajski
ima pravo kada 28. VII 1972. piše: »Danas možemo reći, da smo zajedničkim snaga­
ma sagradili Opservatoriju za astronomska opažanja i mjerenja u tako kratkom
vrmenu, da nema sličnosti u cijeloj historiji astronomije u svijetu«.

Kao prilog potvrdama o uspješno izvršenom zadatku mogu se citirati dva
priznanja i zahvale od mnogih koje su upućene Geodetskom fakultetu i prof. Petke­
viću. Dr L. Perek u svom pismu od 6 .11. 1972. na odresu prof. Petkovića kaže:
»Vanredno duboku zahvalnost bih hteo izraziti vama lično za Vaš pristup u izgradnji
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1. tvrđava
2. paviljon solarnog tel.
3. paviljon stelarnog tel.
4. radionice
5. durbin za vanjsku up.
6. stanbena kućica
7. stanbena kućica
8. stanbena kućica
9. stanbena kućica

1 O. skladište
11. sanitarni čvor
12. otpadne vode
A. ulazna vrata
B. ulazna vrata

13. Seizmološka stanica
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ovoga dela pošto su rezultati pokazali da bez vašeg oduševljenja, lične inicijative
i neumornog rada teško bi uspelo izgraditi opservatoriju u tako kratkom roku«.
Prof. F. Dominko, pismom od 17. V 1973. god.: »Hoću da dodam. da nije bilo vas
i vašeg ličnog zalaganja, vjerovatno ni do danas taj zadatak ne bi bio izvršen. U
tome pogledu izražavam vama i u ime koordinacionog odbora priznanje i za­
hvalnost«.

U izvještaju komisije Vijeća Geodetskog fakulteta za ocjenu rada upravnika
Opservatorija Hvar stoji: »1) Upravnik Opservatorija Hvar Prof V. Petković je u
cjelini i ispravno izvršio zadatak koji mu je od Vijeća bio postavljen, 2) Kao re­
zultat toga rada Opservatorij Hvar je osposobljen za vršenje radova kojima je
namijenjen i u okviru toga za boravak odgovarajućeg osoblja« - 5. IV 1973. god.

Odluku o osnivanju Opservatorija donio je Geodetski fakultet na formalni
prijedlog Zavoda za višu geodeziju i Zavoda za astronomiju na svojoj 72. redovnoj
sjednici održanoj 24. XI 1972. god. od kada su već svi radovi bili završeni i potpisan
dokumenat o kolaudaciji.

Danas Opservatorij raspolaže sa:
1) 4 namještene kućice (3 X 6 X 3) sa po tri ležaja
2) sanitarnim čvorom sa tekućom vodom
3) u glavnoj zgradi:

a) praona sa tekućom toplom i hladnom vodom
b) fotolaboratorijem
c) prostorijom sa temeljima za gravimetrijske druge instrumente
d) magazinom
e) potpuno opremljenom kuhinjom
f) prostorijom za dnevni boravak
g) prostoriju koju je djelomično zauzela RTV Zagreb
h) terasom sa stupom za opažanje zemljinih umjetnih satelita

4) u dno dvorišta magazinom za alat
5) prostorijom za radionicu
6) prostorijom za smještaj instrumenata
7) paviljonom s teleskopom za opažanje Sunca
8) paviljonom s teleskopom za opažanje zvijezda
9) dvije cisterne za vodu (pitka i tehnička)

10) zgradom 9 X 4 za seizmološku stanicu
11) telefonskom vezom
12) trafostanicom

ZNANSTVENI RAD
Opremom kojom danas raspolaže, Opservatorij Hvar je osposobljen za:
1) praćenje zemljinih umjetnih satelita
2) solarna opažanja
3) stelarna opažanja
4) praćenje seizmoloških pojava

Prema pravnilniku rad Opservatorija se odvija u tri djela:
1) odjela za astrofiziku
2) odjela za satelitsku geodeziju
3) odjela za seizmologiju

z đj žl z « «s t r o )i z i k u e U odjelu za astrofiziku rad je mogao praktički započeti
u kolovozu 1972. god.

Prva opažanja izvršili su čehoslovački stručnjaci u toku kolovoza, rujna i listo­
pada 1972. god. sa oba teleskopa. Cinjenicu da je veći broj naših stručnjaka (Randić,
Ranziger, Arsenijević, Dorninko, Prosen, Vujnović, Pichler, Bermanec, Kren) želio
u tom periodu posjetiti Opservatorij lako se može shvatiti, i zato nisu postojale
objektivne prepreke. Manje poteškoće koje su tom prilikom nastale nisu mogli neki
naši drugovi opravdati, pa su po mom mišljenju povećali nesporazume, umjesto da
su se na vrijeme pobrinuli za organizaciju i plan rada u svom odjelu astrofizike.
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O svom radu jedini je podnio pismeni izvještaj Dr V. Vujnović.
U 1973. god. vršili su opažanja čehoslovački stručnjaci u mjesecu siječnju,

svibnju i kolovozu. Njihov boravak se odvijao na osnovu ugovora o bezdeviznoj
izm jeni u okviru 210 dana čovjek na godinu. U toku svibnja obravili su na opserva­
toriju sa ciljem da uz CS stručnjake upoznaju instrumente ing, Ružđak, Kr en i
Bermanec. U lipnju mjesecu vršila je opažanja prof. J. Arsenijević. Veliki je pro­
pust što do danas nismo uspjeli organizirati bezdeviznu izmjenu sa naše strane na
čem stalno inzistiraju predstavnici Astronomskog instituta CSAN. U više navrata '
pismeno i na sjednicama koordinacionog odbora je traženo da se to pitanje riješi.
O radovima čehoslovačkih stručnjaka može se samo citirati pismo dr. Pereka od
6. 6. o. god. br. 593/73. koje je uptio upravniku prof. V. Petkoviću nakon njegove
prve posjete Opservatoriju u 5. mj. o. g. »Naši naučnici već u prošloj i u ovoj godini
prikupili su veću količinu veoma vrijednog naučnog materijala i prvi naučni ma­
terijali biti će uskoro izdati u štampi«. »Danas na Hvaru stoji opservatorij oprem­
ljen sa dva dalekozora koji imaju veoma dobar tehnički standard i opservatorij je
tako opremljen da omogućava pun naučni rad kako u fotoelektričnom opažanju
zvjezda, tako u snimanju sunčane kromosfere i fotosfere,.

Imenovanjem upravnika na opservatoriji Hvar koji je stručnjak - astrofizičar
- postoji mogućnost kontinuiranog istraživačkog rada na teleskopima pošto je već
uključen u rad tema čehoslovačkih programa. Koliko je poznato do danas još nisu
sklopljeni ugovori sa Rep. savejtom za naučni rad SR Hrvatske, o uvjetima financi­
ranja znanstvenog rada u ovom odjelu kojim bi trebao rukovoditi prof. L. Randić.

Ponuda dr. Krata, direktora Pulkovskog opservatorija o suradnji na opažanji­
ma Sunca pobudila je pažnju svih zainteresiranih. U pratnji prof..J. Arsenijević
dr. Krat je posjetio Opservatorij Hvar u listopadu 1971. god. i o lokaciji dao naj­
bolje mišljenje. Tom je prilikom ukazao da bi otočić Stanbedar u skupini Paklenih
otoka bio najpovoljniji za smještaj instrumenata koje bi oni isporučili. U vezi ove
mogućnosti proširenja suradnje i Opservatorija Hvar upravnik je bio u stalnoj vezi
s predsjednikom Nacionalnog komiteta za astronomiju dr. Tekelijem. Sa svoje strane
poduzeo je sve što je u tim okolnostima smatrao za potrebno. Hotelsko poduzeće
Hvar bi pomoglo u organizaciji čuvarske službe kao i kod prijevoza tj. veze sa
otokom, bila su osigurana potrebna sredstva za izgradnju objekta, od Savjeta za
naučni rad SRH dobijena je suglasnost za suradnju a u cilju dobijanja drugih
dokumenata dati su svi potrebni podaci, o tome se raspravljalo i na sjednicama
Koordinacionog odbora. Svoju suglasnost dao je i AI CSAN.

U toku rada upravnik je ulazio u sva ona pitanja i stvari za koje je smatrao
da ih može i mora riješiti. Zadatke je postavljao sam, a stručnim i znanstvenim
pitanjima i problematikom trebali su se baviti članovi Koordinacionog odbora svaki
po svojoj znanstvenoj specijalnosti.

z đj ž l z « s «t ž li t s k u Wžo đžz i j u e Do danas od nadležnih organa nije dobijena sa­
glasnost za međunarodnu saradnju u ovom odjelu. Uslijed toga kontakti koji su bili
u početku uspostavljeni sa geofizičkim institutom CSAN potpuno su prekinuti iako
su u međuvremenu ponudili mnogo povoljnije uvjete za saradnju. Kamere koje su
nam bile dostavljene i kvarcni sat ostali su neiskorišteni. Ponuda instiuta za nu­
klearnu energiju Karlovog sveuč. u Pragu iz 1972. god. nije realizirana iz istih
razloga. U kolovozu 1972. god. na naš poziv su boravili njihovi predstavnici na
Hvaru u svrhu ispitivanja uvjeta za smještaj laserskog kontejnera za opažanje
zemljinih umjetnih satelita. Mimo njihovih pozitivnih ocjena i povoljnih ponuda
do danas ti kontakti nisu obnovljeni. Opažanja koja se vrše u okviru ovog odjela a
u organizaciji Zavoda za višu g'.zodeziju Geodetskog fakulteta nastavio je financirati
Rep. savjet za naučni rad SRH na osnovu teme koju je još 1970. god. prihvatio i
odobrio Savezni fond za naučni rad. Prof. M. Kneissl, direktor geodetskog istraži­
vačkog instituta Njemačke akademije nauka u Milnchenu na traženje prof. Brauma
ustupio je našem fakultetu kompletnu IGN-kameru za praćenje zemljinih umjetnih
satelita. Preuzeta je početkom 1971. god. Sa tom kamerom su isvršena opažanja u
tri serije: od 5. V do 15. VI 1971. god., probna opažanja, postavljenje kamere i
ispitivanje, u čemu je pomogao i obučio naše stručnjake ing. J. Palman, nauč.
saradnik geodetskog istraživačkog instituta u Miinchenu. Od 1. IX - 5. XI 1971. god.
i od 18. IV do 13. V 1972. god. u prosjeku su na opažanjima radila 3-4 stručnjaka.
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U toku su radovi na određivanju geometrijskog modela za redukciju fotoploča. O
radovima u ovom odjelu izdata je publikacija br. 8 u okviru zbornika Geodet.
fakulteta u Zagrebu od 1971. god. Niz radova o izvršenim opažanjima zemljinih
umjetnih satelita, stručnjaka koji su učestvovali na ovim radovima u pripremi su
za štampu.

Ovom temom rukovodi Prof. Dr. N. Cubranić.

Odjel seizmologije. Probna ispitivanja kojima je trebalo ispitati upotrebljivost
lokacije izvršili su stručnjaci Geofizičkog zavoda PMF u Zagrebu u srpnju mjesecu
1970. god. Iste godine od 16-22 prosinca vršila je ispitivanja grupa stručnjaka
UNESCO-a iz Londona uz suradnju stručnjaka Geofizičkog zavoda PMF Zagreb.
Mjerenja su izvršena u cilju lociranja stanice koja bi radila u okviru međunarodnog
projekta ispitivanja seizmoloških pojava na Balkanu.

U toku 1972. i 1973. god. izgrađena je zgrada u krugu Opservatorije za smještaj
seizmoloških instrumenata i stručnjaka koji će raditi na tom zadatku. Primopredaja
zgrade izvršena je u lipnju 1973. god. U toku proljeća 1973. god. provizorno je bio
postavljen u prizemlju glavne zgrade jedan manji instrument. Instrumenti predvi­
đeni za stanicu na Hvaru već se nalaze na ispitivanju u Geofizičkom zavodu PMF-a
Zagreb. Izvršiti će se montaža jednokomponentnog seizmografa Sprengwether, Sred­
stva za ovaj program osigurava jednim dijelom Rep. fond za naučni rad a dijelom
iz međunarodne saradnje. Znanstvenim radom u ovom odjelu rukovodi Prof Dr
B. Makjanić.

Opservatorij Hvar svojim postojanjem n':! bi smio nikoga povrijediti. Naša
štampa je u 10 navrata a i druga sredstava informiranja izvještavala o toku radova
i njihovoj namjeni. Prof. V. Petković izražava svoje duboko uvjerenje da će naša
zajednica pozdraviti i pomoći napore znanstvenih radnika astrofizičara, astronorna,
geodeta i geofizičara da se mogućnosti Opservatorija Hvar iskoriste do maksimuma,
proširi i učvrsti međurepublička i međunarodna saradnja.

To je prilika koju bi astronomi i drugi znanstveni radnici Jugoslavije, a
naročito SR Hrvatske trebali iskoristiti i znanstvenim radom opravdati ulaganja
za izgradnju i organizaciju Opservatorije Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.

Prof. Vcljko Petković

Ovaj izvještaj u nešto skraćenom obimu štampari je u Geodetskom listu na
želju prof. ing, V. Petkovića.

Obrazloženje: Geodetski fakultet je nosioc projekta izgradnje i organizacije i
vlasnik objekta Opservatorija Hvar. Radovi su se odvijali u okviru međunarodne,
međurepubličke i međufakultetske suradnje. Izgradnju su pomagale mnoge naše
ustanove, pa njen značaj ima obilježje nacionalnog interesa. Smatra da o ovako
važnoj i uspješno završenoj akciji izgradnje i organizacije Opservatorija treba biti
informirana i naša geodetska stručna javnost preko našeg stručnog časopisa. Ovo
bi ujedno morao biti potstrek i poziv onima kojima je povjereno dalje rukovođenje
Opservatorijem i koji su dužni da ga kao bazu koriste na unapređenje znanstveno­
-istraživačkog i nastavnog rada te da stalno unapređuju njegov inventar i orga­
nizaciju.
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