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SAZETAK

Pristupno stepenis$te préanjskoj Zupnoj crkvi snazan je detalj graditeljstva nase obale i nezaboravan dio vizure bokokotor-
skog zaljeva, ali i najvece i najdojmljivije stepeniste na isto¢noj obali Jadrana kojim se s mora pristupa nekom sakralnom
objektu. U ¢lanku se obraduje projekt, uzori i slijed gradnje pristupnog stepenista crkvi koju je projektirao venecijanski
arhitekt Bernardino Maccaruzzi. U dosadasnjoj literaturi o stepeni$tu nalazimo rijetki podatak i mnoge pretpostavke, a
Maccaruzzijev crtez nije se sauvao te je kasnije izgradeno prema projektu arhitekta Milana Karlovca. Stepeniste s balu-
stradom isklesano je u radionici Ivana Fabrisa na otoku Vrniku kraj Korcule, a gradevinske radove i konstrukciju izveo
je godine 1912. — 1913. ¢eski graditelj Josef Vecernik. Ovdje prvi put objavljujemo projektni nacrt, skice kamenoklesara i
graditelja te sadrZaje ponuda, troskovnika i ugovora o gradnji. Pronalazak ove dokumentacije otvorio nam je moguénost
rekonstrukcije tijeka gradnje, a takoder smo mogli provjeriti, potvrditi ili opovrgnuti dosadasnje pretpostavke, sumnje i

.....

misljenja te time rasvijetliti jo$ jedan vrijedan dio prcanjske i bokeljske graditeljske proslosti.

Klju¢ne rijeci: Préanj, Boka kotorska, stepeni$te Zupne crkve, 1908. - 1913., Milan Karlovac, Ivan i Antun Fabris, Josef
Vecernik

ABSTRACT

The access staircase at the parish church in Préanj is a striking example of Dalmatian coastal architecture and an inspiring
element of the view over the Bay of Kotor. It is the largest and most impressive staircase in the Eastern Adriatic used to
access a sacral building from the sea. This paper focuses on the design, models, and construction phases of the staircase
used to access the church designed by the Venetian architect Bernardino Maccaruzzi. In scholarly literature, information
about the staircase is scarce, yet speculations are many. Maccaruzzi's original drawing was lost at some point and the
staircase with the balustrade was built later, according to a design by architect Milan Karlovac. It was carved in the
workshop of Ivan Fabris on the island of Vrnik near Kor¢ula and constructed in 1912-1913 by the Czech mason Josef
Vecernik. This is the first time that its conceptual design, sketches done by the stonemasons and builders, and the quotes,
cost estimates, and construction contracts have been published. The discovery of these documents has allowed us to
reconstruct the building process, and we have also been able to reassess some of the previous assumptions, doubts, and
opinions, thus shedding light on yet another valuable monument of Préanj’s and Bay of Kotor’s architectural past.

Keywords: Prcanj, Boka Kotorska (Bay of Kotor), staircase of the parish church, 1908-1913, Milan Karlovac, lvan and
Antun Fabris, Josef Vecernik
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1.

Pogled s mora na préanjsku Zupnu
crkvu Rodenja Blazene Djevice
Marije i njezinu skalinadu, svibanj
2013. (foto: Anton Gula Markovi¢)

View of the parish church of the
Nativity of the Blessed Virgin Mary
and its staircase from the sea, May
2013.

2.

Proslava Male Gospe nakon tek
izgradene skalinade, neutvrdeni
fotograf, 8. rujna 1913. (izvor:
Zbirka Z. Brguljan, Zagreb)

Celebration of the Nativity of the
Blessed Virgin Mary shortly after
the completion of the staircase,
anonymous photographer,
September 8, 1913
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UVOD

Pogled na veliko barokno zdanje nove pr¢anjske Zupne crkve Rodenja Marijina
jedan je od najsnaznijih dojmova koje pamte putnici za plovidbe Kotorskim zaljevom.
Tom dojmu znatno doprinosi monumentalno stepeniste kojim se crkvi prilazi s obale.

Gradnja nove zupne crkve Rodenja Blazene Djevice Marije na prcanjskoj oba-
li, prema projektu venecijanskog arhitekta Bernardina Maccaruzzija,' zbog ratnih,
a time i gospodarskih problema, dovrsena je tek 1909., ¢ak 120 godina od pocetka
gradnje.? Izgradena je prema originalnom Maccaruzzijevu projektu s nekim odstu-
panjima tijekom gradnje kako bi se gradevina oblikovno prilagodila povisenom po-
loZaju i okolnom pejzazu.
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Na izgradnji crkve angazirani su talijanski i kor¢ulanski klesari, a gradnjom su
upravljali Domenico Trevisan (1789. - 1791.), Antonio Costa (1791. - 1796.), Iseppo
Ferro (1796. — 1807.), nakon stanke od $est desetlje¢a Ivo Jericevi¢ (1867. - 1870.),
kojeg poslije smrti nasljeduje Antonio Meneghello (1870. - 1886.), a nakon nove
stanke, u prvom desetlje¢u novog stolje¢a (1905. - 1909.) radove nadgleda arhitekt
Milan Karlovac, uz (i ranije) priloge arhitekta — inZenjera Sime Grizogono-Borto-
lazzija i Josipa Slade Silovi¢a.> Svi su radovi dovrseni 1909. godine, a tada je u opéoj
nestasici sredstava, nekada mo¢nog pomorskog mjesta, trebalo podnijeti novu Zrtvu
izgradnje velikog stepenista kojim se s morske obale pristupa crkvi na brijegu nad
cestom. U tome se i uspjelo — godine 1913. kada je na dan Male Gospe, mjesne za-
$titnice priredena veli¢anstvena proslava. (sl. 2)

Skalinada prcanjske Zupne crkve ima ukupno 135 stepenice. Donji jednokra¢ni
dio ima tri razine s po 14 stepenice odijeljenih malim platoima, odnosno terasama
ili odmori$tima. Gornji dio skalinade nastavlja se u dva kraka od kojih svaki ima
dva segmenta od po 22 odnosno 23 stepenice odijeljene malim bo¢nim terasama, a
zavrSava s tri stepenice kojima se nivelira na razinu velike terase pred crkvom.

PRISTUP NOVOJ ZUPNOJ CRKVI U PRCANJU
TIJEKOM 19. STOLJECA

Maccaruzzijev projektni crteZ pristupnog stepenista

Jo$ godine 1823. u popisu dijelova gradevine préanjske crkve koje se jo$ planiralo
izgraditi, spominje se i la grande scala a tutta laltezza dal lido del mare fino alla chie-
sa.* Zbog teskih ekonomskih uvjeta — propale pomorske trgovine zbog ¢estih izmje-
na vlasti, sredinom treceg desetljeca 19. stolje¢a odustalo se od gradnje nedovrsenih
dijelova crkve, tako i stepeniSta. Realizaciji projekta stepenista pristupilo se nakon
$to su zavr$eni svi preostali radovi na samom objektu 1909. godine.

Maccaruzzijev drveni model crkve i ve¢ina nacrta, osim onih procelja i uzduz-
nog presjeka crkve, nestali su u ratnim pusto$enjima pocetkom 19. stoljeca, a medu
unistenim je nacrtima bio i crtez stepenista. Nije poznato je li medu kopijama koje
je 1823. prema Maccaruzzijevim originalima izradio Préanjanin don Mihovil Florio
postojao i crteZ stepenista, ali svakako ga nije bilo medu onima koje je 1862. izradio
peti upravitelj gradnje Antonio Meneghello.

Jedine podatke o izvornom nacrtu préanjske skalinade nalazimo kod N. Luko-
vi¢a. On prenosi informaciju da se unutar originalnog Maccaruzzijeva projekta iz
1789. nalazio i nacrt stepenista koje bi se od terase pred crkvom do obale spustalo
»U jednom ravnom pravcu’, a bilo bi $irine osam metara i imalo tri odmorista. No,
tako projektirano stepenista nije moglo biti realizirano jer je, zbog duzine koju joj je
uvjetovao prihvatljiv nagib, prelazilo i preko ceste, na pristaniste.” Pretpostavljamo
da je nacrt stepenista nastao poslije osnovnog projekta crkve, nakon $to je donesena
odluka o lokalitetu gradnje i kada je bilo jasno da ¢ée se crkva koja je bila projekti-
rana za gradsku sredinu, graditi na poviSenom polozaju. Svakako je Op¢ina preko
upravitelja gradnje naknadno zatrazila nacrt crkvene skalinade uputivsi projektantu
podatke o polozaju crkve i pristupnom terenu.

Prikaz skalinade na urbanistickom planu Prcanja A. Filippinija (1802.)

Na karti Préanja Antonija Filippinija iz 1802. godine skalinada ima ponesto druk-
¢iju konstrukciju. Prema nekim izvorima Antonio Filippini je uz Antonija Spieru bio
medu najistaknutijim graditeljima prcanjske crkve.® Bez obzira na to $to je Filippini
pri crtanju pojednostavnjivao gradevine i zaobilazio detalje, njegova karta umnogome
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Karta Préanja - detalj s crkvenom
skalinadom (kopija), Antonio
Filippini, 1802., Uprava za zastitu
kulturnih dobara, Kotor (foto:
Anton Gula Markovic)

Map of Préanj, detail with the
church staircase (copy), Antonio
Filippini, 1802, Administration for
the Protection of Cultural Property,
Kotor

4.

Zupna crkva u izgradnji s
nedefiniranim prilazom,
Katastarski plan KO-Prcéanj-I
(detalj), 1838. (izvor: DACG IAK,
Kotor)

Parish church during construction
with undefined access, Cadastral
Plan KO-Prcanj-I (detail), 1838
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vjerno prikazuje urbanisti¢ku situaciju onodobnog Préanja,” a k tomu iz tog ,,prekret-
nickog” razdoblja nemamo drugih sli¢nih izvora gradevinske situacije Préanja.

Filippini je gradevinu nove crkve iscrtao skicozno jer te godine jo$ nije bio za-
vr$en ni prvi arhitektonski red. Zato iznenaduje precizno iscrtano prilazno stepeni-
$te koje je izgradeno vise od jednog stoljeca kasnije (sl. 3). Tesko mozemo prihvatiti
da je tada postojalo neko improvizirano stepeniste za prilaz gradilistu jer kamen za
gradnju crkve dopreman je na pristaniste u blokovima, a do samog gradilista tezak
materijal poput kamenih blokova mogao se dopremati samo preko odredenog us-
pona. Preostaje nam pretpostaviti da je Filippini kao visoko pozicionirana osoba na
gradnji préanjske crkve imao uvid u izvorne projektne crteZe te da je osnovni izgled
stepeni§ta na njegovu planu Préanja prenesen s nekog od tada jo$ uvijek postoje-
¢ih nacrta. No, na osnovi Lukovi¢eva opisa, mozemo zakljuciti da to nije izvorno
Maccaruzzijeva varijanta skalinade. Na Filippinijevu planu ona se od crkvene te-
rase prema moru spusta takoder jednim krakom, ali ra¢vanje na dva kraka je na
njezinu pocetku, uz cestu. Analizirajuci proporcionalne odnose dijelova stepenista,
ne bismo mogli potvrditi da mu je $irina osam metara, k tomu nema tri nego dva
»odmorista”. Mogli bismo zaklju¢iti da je odmah nakon prvog projekta stepenista
uocen problem njegove duzine, pa je ve¢ tada (prije 1802.) problem rijeSen razdva-
janjem u dva bo¢na kraka nad cestom. Tko je autor ove moguce promjene, tesko
je zakljuciti. Maccaruzzi je to mogao biti samo ako je promjena nastala prije 1800.
No, korekciju je mogao nadiniti i Filippini, pogotovo ako je, prema Lukovi¢evoj
tvrdnji, bio autorom uklesanih nacrta arhitektonskih elemenata na vanjskim zido-
vima crkve. U svakom slucaju, rije¢ je o ideji skracivanja predugog stepenista koje
kasniji projektant nije slijedio. Karlovac se opredijelio za drugo, stilski prihvatljivije
i elegantnije rjeSenje.

Stanje na katastarskoj karti Prcanja iz 1838. godine

Na katastarskoj karti Préanja oznake KO-Prcanj-I iz 1838. godine koja se nalazi u
Drzavnom arhivu Crne Gore - Istorijskom arhivu u Kotoru jasno je ucrtana gradevi-
na nove zupne crkve (sl. 4). Samu crkvu vidimo s dovrSenim donjim arhitektonskim
redom, izrazenim presjekom na kojem uoc¢avamo iznimno debele zidove. No, na koji
se nacin pristupalo gradevini smjestenoj na poviSenom terenu, posebno iz smjera
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5.

Prikaz nedovr$ene préanjske

crkve s prethodnim stepenistem,
fotografija (atelje Lafranchini, Bec)
crteza Welfa von Jssera, 1870. —
1875. (izvor: Zbirka Z. Brguljan)

View of the unfinished church of
Pr¢anj with the previous staircase,
photograph (Lafranchini studio,
Vienna) of a drawing by Welf von
Jsser, 1870-1875
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istoka — od obale i mjesne ceste, ne nalazimo u raspolozivim zapisima, a nisu nam
poznate ni ilustracije ili rane fotografije koje bi nam razjasnile pristup crkvi u to doba.

S jugoistoka prema sjeverozapadu prostire se stari put, staza kojom se od obalnih
kuc¢a u blizini kompleksa Sv. Nikole prilazilo novoj crkvi, a ta komunikacija postoji
jos i danas. Druga sli¢na staza ila je takoder od obale, ali sjevernije — uz palacu
Beskuca, prema padini brda, a prolazila je nedaleko od sjeverne fasade ove crkvene
gradevine. Sigurni smo da su to bile komunikacije kojima su prilazili gradilistu svi
oni angazirani na gradnji, a moZemo samo pretpostaviti da se i materijal za gradnju
crkve dopremao ovim stazama, pogotovo vec¢i kameni blokovi. Prije ¢e biti da je
doprema veéine gradevnog materijala, pogotovo onog koji je stizao brodovima na
obalu, isla preko nekog projektiranog uspona do platoa pred crkvom.

I upravo na katastarskom planu iz 1838. vidimo stazu, gotovo dvostruko $iru od
dviju prethodnih, koja povezuje obalnu cestu, dakle i samo pristaniste, s prostorom
ispred crkve u gradnji. Ona je gotovo na istoj poziciji na kojoj ¢e kasnije biti izgrade-
na skalinada. Tesko da bismo mogli zaklju¢iti da je to §to u planu vidimo kao stazu
mozda ipak pretec¢a buduce skalinade, pa makar improvizirane, ali u prilog tomu ide
¢injenica da se ona prostire geometrijski ravno.

Privremeno stepeniste na crtezu Welfa von Jssera oko 1870. godine

Oko tri desetljeca poslije, fotografija Pr¢anja beckog ateljea Lafranchini, koja je
snimka originalnog crteza austrijskog poruc¢nika Welfa von Jssera nastalog izmedu
1870. i 1875., potvrduje postojanje starijeg, grubo izvedenog stepenista.® Njegovo je
postojanje logi¢no jer je za dugogodi$nju gradnju crkvene gradevine, posebno tako
velikih dimenzija, trebao pristup gradiliStu za brojne radnike, ali i sluzbenike koji su
nadzirali gradnju i uglednike u obilasku. Na Jsserovu crtezu vidimo pocetak pret-
hodno izgradenog stepenista, onaj dio koji je vidljiv iznad krovista kuca na obali (sL.
5), a iz izvora doznajemo da su stepenice bile kamene i da su pred posjet cara Franje
Josipa I. 1875. dodatno uredene, a k tomu cijelom duljinom prekrivene skupocjenim
sagovima posudenim iz pomorskih kuc¢a.’
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6.
Vidljiv je pocetni dio starog, PRCAN]J. — Zupna crkva.
improviziranog stepenista pred
pocetak gradnje sadasnjeg stubista,
neutvrdeni fotograf, 1910. (izvor:
Zbirka Z. Brguljan)

Photograph showing the
beginning of the old, improvised
staircase before the construction
of the current one, anonymous
photographer, 1910

Ovo prethodno, grubo izradeno pristupno stepeniste vidimo jo$ 1910., na dopi-
snici neutvrdenog fotografa (sl. 6), ¢ija datacija nije upitna, jer je tek 1909. gradnja
crkve u potpunosti dovr$ena, $to je na fotografiji vidljivo, a staro je stepeniste razgra-
deno najkasnije 1912. s pocetkom gradnje raskosne skalinade.

Kasnije se ove prvotne stepenice spominju u jednom dokumentu - ugovoru
préanjske opéine s graditeljem skalinade Josefom Vecernikom iz 1912. godine. U
Cetvrtoj tocki ugovora Opéinsko upraviteljstvo i Crkovinarstvo Zupne crkve, kao na-
rucitelji gradnje, daju Vecerniku za gradnju, pored ostalog, i ,,materijal $to se nalazi
u starim stepenicama’.’® Ovaj navod, osim $to dokumentarno potvrduje postojanje
prethodnog stepenista, otkriva da se pri razgradnji njegov materijal iskoristio za
gradnju donjih slojeva novog stepenista.

PROJEKT NOVOG STEPENISTA ZUPNE CRKVE
I NJEGOVA IZGRADNJA

Autor projekta - arhitekt Milan Karlovac

Jedini do danas sacuvani projektni nacrt stepeniSta préanjske zupne crkve jest
onaj arhitekta Milana Karlovca koji se nalazi u préanjskom Zupnom arhivu, odnosno
Zbirci samostana Sv. Nikole (SNIP).

Milan Karlovac proveo je u Boki kotorskoj velik dio svojeg radnog vijeka, gdje je
projektirao brojne objekte. Njegova prisutnost u Boki nije bila sasvim kontinuirana,
ve¢ se katkada preklapala s djelovanjem u drugim gradovima ili boravcima u drugim
sredinama. (sl. 7)

Karlovac je, prema obiteljskoj dokumentaciji, 28. srpnja 1867. u Sutivanu na Bra-
¢u, dok se u literaturi navodi 28. kolovoza 1868. u Supetru. Natalijom Skarpa, po-
drijetlom iz Starog Grada, oZenio se u Zadru 30. lipnja 1897. te ubrzo nastanio se u
Kotoru, gdje je kao arhitekt sluzbovao sljedecih desetak godina. Nekoj od Karlovceve
djece, rodene u Kotoru izmedu 1902. i 1907., kumovao je i kotorski poduzetnik Ro-
man Meneghello, pretpostavljeni sin upravitelja gradnje prc¢anjske crkve. Karlovac se
godine 1902. navodi kao c. k. mjernik, a 1903. kao c. k. inZenjer.
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7.

Arhitekt Milan Karlovac,
projektant préanjske skalinade, L.
Cirigovi¢, 1933. (izvor: priv. vl,,
Beograd)

Architect Milan Karlovac, designer
of the Prcanj staircase, L. Cirigovic,
1933

8.

Neostvaren Karlovéev projekt
uredenja obale Kotora - hotelski
kompleks izmedu citadele i
gradskih vrata, oko 1910., priv.
vlasni$tvo, Beograd

(foto: Z. Brguljan)

Karlovac’s unrealized project for
rebuilding the coastline of Kotor,
with a hotel complex between the
citadel and the city gate, around
1910

= TROJEKAT
3l UREBENJE OBALE

KOTORY
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Obitelj se 1907. preselila u Zadar. No, iste je godine boravio i na Cetinju, a u Ko-
toru izraduje projekt préanjske skalinade u kolovozu 1908. Nemoguce je zakljuditi
da i pri gradnji stepenista 1912. nije bio barem na kratko prisutan, premda se navodi
da je te godine u Splitu. U svakom slu¢aju, od 1921. godine ponovno je u Boki, a
radi i na Cetinju, sve do 1936. kada se vraca u Split, gdje je dvije godine poslije i
preminuo - 31. ozujka 1938."

U Kotoru djeluje od 1897. kao upravitelj obnove katedrale Sv. Tripuna, a potom
projektira brojne gradevine — crkvene i javne. Rade¢i na katedrali, Karlovac je godi-
ne 1900. izvijestio Centralnu komisiju za umjetnicke i povijesne spomenike u Be¢u
o otkri¢u fresaka u glavnoj apsidi katedrale, koje su se pojavile tijekom skidanja
nadgrobnog spomenika kotorskog biskupa Tripa Bizantija. U staroj kotorskoj jezgri
projektirao je 1904. zgradu gradske vijecnice, ¢ije je impozantno vanjsko stepeniste,
vrlo oste¢eno u potresu 1979., kasnije odstranjeno. Od 1902. upravljao je gradnjom
pravoslavne crkve Sv. Nikole u Kotoru, izgradene na ostatcima u pozaru nestale ka-
tolicke crkve posvecene istom svetcu, a potom upravlja radovima na dovrsetku grad-
nje zupne crkve na Préanju. Pod njegovim nadzorom, u periodu od 1905. do 1909.
na crkvi je postavljeno kroviste te su dovrSeni zadnji radovi. Zatim je prema Kar-
lov¢evu projektu godine 1910. izgradena pravoslavna crkva Sv. Arhandela Mihaila u
Herceg-Novom te i mnoge katolicke crkve (u Skaljarima, Gjuri¢ima, Donjoj Lastvi
i drugdje).”” Projektirao je i niz javnih gradevina podignutih u Kotoru i okolici, a
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9.

Skalinada zgrade nekadasnje
$kole u Mulu prema projektu
M. Karlovca, pocetak 20. st.
(foto: Sandra Roganovi¢)

Staircase of the former school
building in Muo according to
a project by M. Karlovac, early
20" century
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projekt uredenja obale u Kotoru s historicistickim kompleksom nastao na samom
pocetku 20. stolje¢a ostao je nerealiziran (sl. 8). Na samom pocetku treceg desetlje-
¢a Milan Karlovac djeluje u kontinentalnoj Crnoj Gori, projektirajuci i upravljajuci
gradnjom cesta, krovista dvorca i sanacije bistijerne na Cetinju."?

Na novom préanjskom groblju, izgradenom 1907., podignuta je kapela zasnova-
telja groblja Tripa Gjurovi¢a takoder prema projektu M. Karlovca," ali nalazimo da
je crkvica prethodno zamisljena kao veca, a taj je projekt groblja i crkve s kraja 19.
stolje¢a potpisao Filippo Brunetti, inZenjer gradevnog odjela u Kotoru. Na kraju,
prije nego $to Ce biti izgradena prc¢anjska skalinada, projektirao je Karlovac i stepe-
niste pred zgradom nekadasnje skole obliznjeg Mula (sl. 9).

U vrijeme intenzivne aktivnosti u Kotoru i Boki arhitekt Karlovac bio je pozvan,
1903. ili 1904. godine, u Split radi dovrSenja temeljite restauracije zvonika katedrale
Sv. Dujma, koja je trajala do godine 1908. Upravo je te godine nastao njegov nacrt
stepenista kojim se prilazi novoizgradenoj préanjskoj Zupnoj crkvi.

Karlovcev projekt préanjske skalinade i mogudi uzori

Problem izvornog stepenista $ta koje bi zbog prevelike duljine prelazilo obalnu
cestu Karlovac je rijesio skra¢ivanjem na drugi nacin i na drugoj poziciji u odnosu
na stepeniste s Filippinijeva crteza. U¢inio je to primjenom dvokrakog dijela stepe-
nista (razilazeéeg, pa prilazeceg), i to ne na pocetku uz cestu, nego na krajnjem dije-
lu pred crkvenom terasom. Posegnuo je za rjeSenjem za koje je imao brojne uzore u
mati¢noj zemlji projektanta crkve Maccaruzzija.

Monumentalno stepeniste u funkciji prilaza crkvenom objektu nalazimo u pri-
mjeru pariske bazilike Sacré Coeur na Montmartreu,” a posebno su dojmljive sce-
nografski izvedene portugalske skalinade (iz ranijeg razdoblja) koje vode do svetista
Nossa Senhora dos Remédios (Lamego) i Bom Jesus do Monte (Braga).

Na podrudju Italije jedinstven je primjer Scalinata di Trinita dei Monti u povi-
jesnom sredi$tu Rima, izgradena prema nacrtu Francesca de Sanctisa.'® U Veneciji,
rodnom gradu projektanta prcanjske crkve, zbog gradnje na razini mora nalazimo
samo vrlo kratka stepenista koja ipak, zahvaljujuéi svojoj $irini, katkada doprinose
impozantnosti gradevine,'” dok je u okolici grada vise crkvenih skalinada koje mogu
parirati préanjskoj ili je veli¢inom i izvedbom nadilaze.'®
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10.

Villa dei Vescovi (Luvigliano)

s dvokrakim stepeniStem na
procelju i prema vrtu, Giovanni
Maria Falconetto, 1535.
(www.fondoambiente.it/luoghi/
villa-dei-vescovi)

Villa dei Vescovi (Luvigliano) with
a double staircase in the front
and towards the garden, Giovanni
Maria Falconetto, 1535

11.

Villa Piovene (Porto Godi) -
dvokrako stepeniste, Francesco
Muttioni (samo stepenista), prva
polovica 18. st.
(www.culturaveneto.it/it/beni-
culturali/ville-venete)

Villa Piovene (Porto Godi) with

a double staircase, Francesco
Muttioni (staircases only), first half
of the 18" century
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Projekt i izgradnja pristupnog stepenista
zupnoj crkvi u Préanju

Na isto¢noj jadranskoj obali, uz pr¢anjsko, nalazimo jo$ nekoliko ve¢ih i arhitek-
tonski zanimljivih crkvenih stepenista, posebno u Visu i Milni na Bra¢u.” Najljep-
$i primjer izrazito baroknog stepenista nalazimo upravo i najblize Préanju - veliku
skalinadu koja s dubrovac¢ke Gunduli¢eve poljane vodi do malog trga pred crkvom
Sv. Ignacija i takoder isusovackog zdanja Collegium Ragusinum.”® Suzavajudi se u
usponu i $ireci se ponovno pred zavr$etak, dubrovacka saklinada stvara efektni i sce-
nografski barokni prostorni ugodaj.”! Ona uz préanjsku predstavlja najljepse primje-
re crkvenih skalinada na isto¢noj jadranskoj obali, prva ukomponiranjem u urbanu
jezgru, a druga isticanjem na morskoj obali.

No, kada bismo trazili uzore koji su arhitektu Milanu Karlovcu mogli pomo¢i da
osmisli svoj projekt pristupnog stepenista novoj zupnoj crkvi u Préanju, oni ipak do-
laze s Apeninskog poluotoka. Medu njima je stepeniste vile dei Vescovi u okolici Pa-
dove (Luvigliano di Torreglia) koju je ranorenesansni arhitekt i slikar Giovanni Ma-
ria Falconetto projektirao pocetkom 16. stolje¢a za padovanskog biskupa (sl. 10).%
Ovo dvokrilno stepeniste s terasom nad arkadama konstrukcijski je sloZenije od Kar-
lov¢eva préanjskog rjesenja. K tomu, Falconetto je na ovom svojem kasnom, mozda
posljednjem, projektu zamislio gotovo identi¢nu skalinadu i s procelja i sa zacelja
gradevine, kojima je vilu povezao s prilazom odnosno s vrtom. Ona je itekako mogla
Karlovcu posluziti kao predlozak za rjesenje gornjeg dijela stepenista préanjske cr-
kve. Drugi vjerojatni uzor jest stepeniste na vili Piovene (Lonedo di Lugo Vicentino)
¢ije je krilo prema vrtu konstruirao u prvoj polovici 18. stolje¢a Francesco Muttioni
(sl. 11),% a sacuvao se tlocrt vile i stepenista Ottavija Bertottija Scanozzija iz 1778.*
Préanjski gornji dio stepenista izveden je gotovo identi¢no lonedskom, a prema
objektu ga dijeli balustrada, u préanjskom sluc¢aju prema terasi pred crkvom, u lo-
nedskom prema lodi vile. Lonedska se skalinada prostire kroz vegetaciju - ,,putuje”
kroz vrtove, a u bokeljskom slu¢aju spusta se kroz oskudne terene koje su nekada
krasile visoke palme.” Konstrukcija stepeni$ta préanjske Zupne crkve s onim vile
Piovene ima sli¢nosti i u drugim detaljima. Na mjestu razdvajanja dvaju krakova
stepenica kod lonedske vile nalazimo prolaz u prizemlje, dok je na istom mjestu
kod préanjskog stepenista Karlovac projektirao veliku ni$u sa zabatom jednostav-
nog timpana koji podrzavaju dva polustupa s lijepo izvedenim korintskim kapite-
lima. U nisi se pod $koljkastim svodom nalazi kip Isusa kao ucitelja (sl. 12). Kri-
stov kip djelo je neutvrdenog pisanskog majstora naruceno posredstvom Biliniceve
splitske radionice, nakon $to se zbog visokog honorara odustalo od preliminarnog
dogovora s kiparom Ivanom Rendi¢em.* Na lonedsku skalinadu podsjeca i deko-
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12.

Niga sredi$njeg dijela stepenista
s Isusovim kipom neutvrdenog
majstora iz Pise (posredstvom
splitske radionice Pavla Bilinica),
1913. (foto: Vesna Sojat)

Niche in the central part of the
staircase with a statue of Jesus by
an anonymous master from Pisa (via
Pavao Bilini¢'s workshop in Split),
1913

racija postavljanjem kipova nad balustradom. No dok se kod vile Piovene statue
nizu cijelom duljinom stepenista, u préanjskom slucaju kipovi su postavljeni na
balustradi bo¢nih ,,odmorista” i nisu alegorijskog karaktera, niti prikazi mitoloskih
bi¢a, nego konkretni portreti, poprsja istaknutih Préanjana - slavnog kapetana I.
Visina i domoljubnog pjesnika J. Gjurovi¢a. Cini se da se Karlovac, medu brojnim
mogu¢im uzorima (od kojih smo samo neke naveli) ponajvise nadahnuo stepeni-

13. . I : L
Projektni crte? stepeni&ta Zupne $tem vile Piovene u Portu (Godi) kod Loneda. S druge strane, budu¢i da je vec¢ina
crkve u Préanju, Milan Karlovac, originalnih projektnih crteza mletackog majstora davno nestala (unistena), vjero-
Kotor, 26. kolovoza 1908., SNIP jatno nikada ne¢emo mod¢i utvrditi koliko Karlov¢eva izvedba ima zajednickog s
(foto: Anton Gula Markovi¢) Maccaruzzijevim nacrtom stepenista.

Staircase of the parish church in Karlovcev crtez préanjske skalinade (sl. 13) pronasli smo u samostanu Sv. Nikole
Prcanj, project design by Milan u Préanju, medu starom Zupnom dokumentacijom. Nacrt je raden na onodobnom
Karlovac, Kotor, August 26, 1908, , L. - . R T IO ;
SNIP crtaem papiru i specifi¢nog je formata — 21,5 x 67,3 cm (prije ostecenja moguce da
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14.

Detalj nacrta stepenista préanjske
crkve, Milan Karlovac, 1908., SNIP
(foto: Anton Gula Markovi¢)

Staircase of the Préanj church, detail
of the design by Milan Karlovac,
1908, SNIP
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je izvorni format bio oko 30 x 70 cm) te je solidnog stupnja o¢uvanosti. Naslovljen
je: PROGETTO PER LA NUOVA SCALA DI ACCESSO AL [TEMPIO] DI PERZA-
GNO - Projekt novog pristupnog stepenista ista prcanjskoj crkvi. Nize od naslova
iscrtana je skala od 0 do 20 jedinica u mjerilu 1 : 100, a pod skalom je zapisano: Dall
i.r. Sezione edile [dis]trettuale Cattaro [26] Agosto 1908 te nalazimo i potpis autora:
MKarlovac 1. R. Ingegnere. Projekt je evidentiran pod brojem 784/1. Na nacrtu nala-
zimo i potpis Giorgio Giurovich §to nije drugo nego ovjera nacelnika Prcanja Gjura
Gjurovi¢a godine 1912. (pocetak gradnje) u ime naruditelja izgradnje - prc¢anjske
op¢ine. Slabo vidljiv potpis ispod vjerojatno je Zupnika don Nika Lukovi¢a u ime
Crkovinarstva Zupne crkve kao paralelnog naruditelja. Usporedbom nacrta i danas-
njeg izgleda skalinade, ne nalazimo konstrukcijskih odstupanja od projektnog crteza
tijekom grade, osim u malim detaljima, koji su se u pravilu ticali stabilnosti stepeni-
$ta. Podudaraju se Cetiri mala platoa na ra¢valistu skalinade te jo$ dva na uzduznom
dijelu stepenista prema obali. Terasa pred crkvom projektirana je u $irini 6,50 me-
tara, medutim prosirena je u smjeru sjeverozapad-jugoistok, do krajnje raspolozivih
granica platoa pred crkvom. Pored izmjera crteza unesenih tijekom projektiranja,
graditelj je naknadno olovkom dopisivao prora¢une duljina i rastojanja te je i to
dokaz Vecernikova postovanja projektne dokumentacije, tj. da se pri izgradnji drzalo
Karlov¢eve zamisli. Ipak su se, tijekom gradnje, javljale potrebe za korekcijama zbog
specifi¢nosti terena i slozenosti konstrukcije te se odstupalo samo gdje je bilo nuzno
- radi solidnosti gradnje i stabilnosti gradevine.

Pocetni dio stepenista $irine je 3 metra, a razdvaja se na dva kraka koji potom kon-
vergiraju uza zid s niSom te skalinada dalje te¢e jednim krakom. U podrudju gornjeg -
dvokrakog dijela postoje Cetiri male terase od kojih su najvece one rubne, na mjestima
gdje stepeniste krece u suprotan smjer, povrsine 6,30 x 3,30 m* Jednokra¢ni dio dug je
18,78 m, a $irine 4 metra i na njemu su dva platoa povr$ine 4 x 3 m? (sl. 14).

Bez obzira na sve uzore koji su Karlovcu stizali iz Maccaruzzijeve domovine, su-
sjedne Italije i koji su bez sumnje utjecali na kona¢nu izvedbu prcanjske skalinade,
$to smo uocili komparirajuc¢i Karlovéev projekt s iznesenim uzorima, nije izostala
ni njegova osobna vizija ovog sloZenog, slikovitog i kvalitetno izvedenog stepeni-
$ta. Kao ucenik historistickog pravca, ugledao se Karlovac u ranije povijesne stilove,
§to je posebno primjetno na nizu, posebno sakralnih, gradevinskih objekata koje je
izveo na podrucju Boke kotorske. Na projektu préanjske skalinade napravio je korak
dalje, iskazavsi vecu inventivnost u teznji da relativno slozeno stepeniste uklopi u
okoli$, da ga logi¢no poveze s ve¢ izgradenom crkvom i tako postigne odredenu
harmoniju oblika i elemenata crkvenog kompleksa. Taj je sklad postigao i pazljivim
dimenzioniranjem i podesavanjem dvokrakog dijela stepenista s jedne strane s cr-
kvenim proceljem, a s druge s pravocrtnim dijelom stepenista ,,protezuci ga” sve do
obalne ceste. Karlovcev originalni prilog je i ni$a koju postavlja u simetrali crkvenih
glavnih vrata. Njome uspostavlja korelaciju s niSama na procelju crkve, doprinoseci
jedinstvenosti kompleksa - starije crkvene gradevine i novije skalinade, na neki na-
¢in i interpolirajuci svoj projekt u onaj B. Maccaruzzija.

Iako je projekt za pristupno stepeniSte nastao prije zavr$nih radova na samoj
crkvi, zbog nestasice sredstava odgodila se gradnja skalinade sve do 1912. godine.
Izgradnja je zapocela u srpnju te godine, a dovrSena je u rujnu 1913.% Projekt je re-
alizirao graditeljski poduzetnik Josef Vecernik, sredstvima pomod¢i austrijske Vlade
- iz ,Vjerozakonske zaklade” te onima Crkovinarstva Zupne crkve i Opéine Prcanj
koja su sakupljena od priloga mjestana, ukupno 40.000 kruna.*® Veliki rat i poratno
tesko stanje sprije¢ili su izvedbu zadnjih radova, pa je tek 1921. poplocana velika te-
rasa pred crkvom, a dvije godine kasnije oko nje je je postavljena kamena balustrada,
sredstvima koje je dodijelila jugoslavenska Vlada.?
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15.

Kamenolom na otoku Vrniku
u vrijeme izgradnje préanjske
skalinade (izvor: Foretié, D.,
Mi potpisani..., Klesarstvo i
graditeljstvo, 1-2, 2020., 70)

Quarry on the island of Vrnik
during the construction of the
Préanj staircase
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Narudzba kamenoklesarskih elemenata stepenista s Vrnika

Klesanje skalinade s balustradom narucio je préanjski Zupnik don Niko Lukovi¢
u ozujku 1912. godine od kamenarskog poduzetnika Ivana Fabrisa, sina pok. Vicka
iz Korcule.

Préanjani su se odlu¢ili za gradnju od kamena najbolje kvalitete — vrni¢kog bi-
jelog — od kojeg su gradene mnoge prestizne gradevine Sredozemlja sve do Cari-
grada, kamena koji izlozen vodi, mrazu i hladno¢i ne poprima oste¢enja i ne gubi
polituru,® koji je iznimno ¢vrst, ali i podatan za klesanje. Nedugo pred izgradnju
préanjske skalinade ovaj je kamen dobio na sajmu u Parizu zlatnu nagradu za najbo-
lji vapnenac Sredozemnog zaljeva (1900.), a i poslije (1927.) u istom gradu nagraden
je kao najbolji ornamentalni kamen Dalmacije.”

I novosagradena crkva zidana je od fino tesanog vrnickog kamena - vanjska
obloga zidova i svi elementi kamene dekoracije, uklju¢ujuéi stupove u unutrasnjo-
sti i pilastre na procelju (ostali dijelovi od lokalnog kamena iz Strpa, Orahovca i
Lepetana).* Da bi osigurali isporuku samo kamena najbolje kvalitete, préanjska je
op¢ina zamolila gvardijana franjevackog samostana na Vrniku obliznjem otoku -
Badiji da svojim nastojanjima osigura prvorazrednu kvalitetu kamena za njihovu
gradnju, a za taj trud primao je od préanjske opéine poklone za Bozi¢, Uskrs i blag-
dan Male Gospe.”

Medu kamenoklesarskim obiteljima otoka Vrnika isticu se Fabrisi, kor¢ulanska
klesarska (i brodograditeljska) obitelj koja je posjedovala i kamenolom na ovom oto-
ku. Vec u 18. stolje¢u spominju se kao klesarski majstori, tako 1740. Vicko Fabris pri
gradnji kapele i oltara u franjevackoj crkvi na oto¢i¢u Badiji. U 19. stolje¢u Fabrisi su
izvozili obradeni kamen s Vrnika i okolnih kamenoloma u sve mediteranske zemlje
(sl. 15). Do Prvog svjetskog rata, dakle u vrijeme gradnje préanjske skalinade, isticali
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su se kao klesari u obitelji Fabris: Nikola Franin, Niko Antunov, Petar Nikolin, Ivan
Franin i Vicko Franin, a kasnije i Bozo Nikolin, koji je bio i prvi upravitelj klesarske
zadruge na Vrniku.** Sigurni smo da je spomenuti Vicko Franin upravo otac klesara
nade skalinade, a vjerojatno je da su istoimeni klesari iz 18. stolje¢a njihovi predci.

U vrijeme izgradnje prcanjske skalinade - godine 1913. osnovana je strukovna
Skola usavriavanja za klesare u Kor¢uli. Njezin sljednik, Skola za kamenoklesarsku
struku dala je u prvoj polovici 20. stoljeca istaknute kamenoklesare, medu kojima
Ivana Fabrisa pok. Vicka,* koji je sa svojim pomo¢nicima isklesao elemente préanj-
ske skalinade. O vrsnosti njihova rada svjedoci sama skalinada i danas — 110 godina
nakon izgradnje.*

Blizina kamenoloma morskoj obali bila je iznimno pogodna za otpremu kame-
na, a Fabrisi su, prema sklopljenom ugovoru, dopremali kamene elemente na pri-
stani$te Préanja svojim brodovima.

Izrada elemenata skalinade u radionici Ivana Fabrisa

Ve¢ 21. travnja 1912. prcanjski je Zupnik od kamenoklesarske radionice Ivana
Fabrisa primio ponudu s detaljima gradnje i pripadaju¢im troskovnikom. Dokument
»Opisni trebovnik - Fabbisogno descrittivo ragja i troSkova potrebitih za izradbu
Stuba i ograde istih iz bijelog korculanskog kamena sa Oto¢i¢a Vernika I vrsti to¢no
prema nacrtu” daje to¢ne podatke o vrsti, broju i cijenama klesanih elemenata skali-
nade izradenih u Fabrisovoj kamenoklesarskoj radionici.”

Ponuda je bila na ukupni iznos troskova od 15.644,12 kruna, u $to nije ukljuce-
no postavljanje stepenista.’® Iznos je podrazumijevao sav materijal predan ,franko
brod Prc¢an’, a Fabris se obvezao da ¢e sve biti izradeno to¢no po nacrtu, koji mu je
prethodno predao naruditelj. Stoga je izgled svih elemenata skalinade bio unaprijed
definiran i svakako odobren od samog projektanta i kotorskog Gradevnog ureda.

Vec 25. travnja 1912. sklopljena je u Pré¢anju ,,pogodba” izmedu don Nika Lukovi-
¢a, upravitelja préanjske Zupe, kao predsjednika Crkovinarstva Zupne crkve u Préanju i
gosp. Iva Ljubanovic¢a kao ¢lana istog Crkovinarstva i njegova zastupnika, s jedne strane
i gosp. Ivana Fabrisa pok. Vicka iz Korc¢ule, kamenarskog poduzetnika, s druge strane
(sl 16). U ugovoru se Lukovi¢ i Ljubanovi¢ u ime Crkovinarstva Zupne crkve obvezu-
ju, uz navedene uvjete, nabaviti stepenice, stupove i stupic¢e s nosa¢ima i vijencem po-
trebne za izgradnju stepenista ,,od carskog puta” do nove Zupne crkve, pod pretpostav-
kom da ¢e Crkovinarstvu biti povjereno od c. k. Vlade da u svojoj reziji izvede radove.
Fabrisova radionica obvezala se da ¢e svi elementi biti izradeni od kamena prve kva-
litete te to¢ni oblikom i dimenzijama, u skladu s ugovorom i pravilima sto ih kame-
narski zanat propisuje te da ¢e u najkasnijem roku od godinu dana predati ,,franco na
obalu préanjsku” 427,80 metara skalina, 276 koloneta, 110,66 metara baze i krunista
ograde te 26 manja i 2 velika pilastra.** U dodatku ugovora narucitelj naglagava da
Fabris treba izraditi stupice za balustradu od kamena prve vrste, dok e skaline raditi
od obi¢nog, solidnog kamena.*

I zaista, svi elementi skalinade - stepenice, stupi¢i ograde, nosaci stupica, vije-
nac balustrade i pilastri - izradeni su od vrni¢kog kamena visoke kvalitete. Prema
zahtjevima narucitelja i projektanta Karlovca, skice elemenata izradio je Niko Fabris
pok. Antuna.*’ Na izvedenom stanju nalazimo zanemariva odstupanja u odnosu na
skice. Medu rijetkim nepodudarnostima uoc¢avamo razliku u nagibu gornje plohe
vijenca balustrade.

»Skalini” su izradeni su od finog kamena prve vrste, s gornje strane na srednju, a
sprijeda na finu ,,zuba¢u” to¢no po mjerama. Najfinije je obraden prednji dio stepenice
¢iji je gornji rub precizno profiliran.*? Podnozje ograde (basamento) klesano je iz ka-
mena iste kvalitete ,,na finu zubac¢u” s izdubinama u koje su polozeni stupiéi ograde.*
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16.

Zadnja stranica ugovora Préanjana
s kamenoklesarskom radionicom
Ivana Fabrisa, Préanj, 25. travnja
1912., SNIP (foto: Anton Gula
Markovic)

Final page of the contract between
the inhabitants of Pr¢anj and the
stonemasonry workshop of lvan
Fabris, Pr¢anj, April 25, 1912, SNIP
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Stupiéi (colonatte) izvedeni su takoder iz istog kamena, isklesani su dlijetom i
»ugladeni”. Kruznog su presjeka, elegantno izvedenih ovalnih dijelova razli¢ita pro-
mjera, a krajnji donji i gornji dio, koji ulaze u osnovu ograde i gornju gredu, klesani
su kao cetverokutna tijela koso odsje¢ena u skladu s nagibom stepenista. Majstor
Niko Fabris bio je ponudio i drugu varijantu stupica - izradu specifi¢nih kosih ko-
lona, no ta opcija nije bila prihva¢ena, mozda zbog neobi¢nog izgleda, a svakako i
zbog vece cijene cija bi izrada bila gotovo 50 % skuplja.**
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17.
Zadnja stranica ugovora ,,Ob¢ine
Prcanjske” s graditeljem Josefom

Vecernikom, Préanj, 2. lipnja 1912.,

SNIP (foto: Anton Gula Markovi¢)

Final page of the contract between
the “Municipality of Préanj” and the
builder Josef Vecernik, Pr¢anj, June
2,1912, SNIP

Zeljko Brguljan Projekt i izgradnja pristupnog stepenista

zupnoj crkvi u Préanju

| 227-250 |

Vijenac (korniz) jest ,isklesan na finu zubacu”, takoder prema skici, s izrazenim
nadvienjem trokutastog profila. No, taj je detalj tijekom izrade izmijenjen, jer je na
izvedenom vijencu ograde nagib gornje plohe prema srednjoj crti jedva primjetan.
Na donjoj plohi vijenca izradene su udubine u koje su umetnuti ¢epovi stupica.*

Na kraju su radeni cetvrtasti stupovi — pilastri koji su povezivali pojedine se-
gmente balustrade, a postavljani su na grani¢nim tockama stepeniSta i platoa.
Dvadeset $est manjih stupova uzduz skalinade i dva velika na pocetku prila-
znog stepenista izradeni su ,na finoj zubaci od bijelog kamena iste kvalitete. So-
lidne su izvedbe i lijepo profilirani, s plitkim ni$ama na bo¢nim stranama.’

Izgradnja skalinade, uloga graditelja Josefa Vecernika

Trebovnik troskova za gradnju stepenista sastavio je Ceski graditelj Josef Vecernik
2. lipnja 1912. u Tivtu, gdje je imao gradevinsko poduzecée - ,,Bauunternehmung Jo-
sef Vecernik”. Ukupni troskovi izgradnje stepenista, ne ukljucujuci kamen i klesarske
radove radionice Ivana Fabrisa, prema Vecernikovoj ponudi iznosili su 10.368,44
austrijskih kruna.”” Ponuda je prihvacena, a ugovor sklopljen ve¢ 2. srpnja 1912. u
Préanju (sl. 17). Vecernik se obvezao radove izvesti to¢no prema Karlovéevim nacr-
tima i zahtjevima Gradevnog odsjeka u Kotoru u roku od godinu dana od dana kad
mu bude povjerena gradnja. Narucitelj se, pak, obvezao predati Vecerniku sav potre-
ban materijal, uklju¢ujudi i onaj ,,u starim stepenicama” kao i dijelove skalinade pri-
spjele s Vrnika te staviti mu na raspolaganje kamenolom gdje ¢e se klesati kamen.*
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Projekt i izgradnja pristupnog stepenista
zupnoj crkvi u Préanju

Zeljko Brguljan

18.

Pripremni radovi za izgradnju
stepenista prema projektu M.
Karlovca, neutvrdeni fotograf,
1911., SNIP

Preparatory works for the
construction of the staircase
according to the project of
M. Karlovac, anonymous
photographer, 1911, SNIP

19.

Svecana fotografija s nacelnikom,
graditeljem, mjestanima i vojnicima
prigodom zavrsetka izgradnje
stepenista, Atelier Smodlaka, Kotor,
kolovoz ili rujan 1913. (izvor:
Zbirka 7. Brguljan)

Ceremonial photo with the mayor,
the builder, some locals and soldiers
celebrating the completion of the
staircase, Atelier Smodlaka, Kotor,
August or September 1913
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Do izgradnje skalinade crkvi se pristupalo preko improviziranog stepeni-
$ta koje nije bilo u skladu s arhitekturom novopodignute crkve, osobito njezinim
proceljem. Stoga su Pr¢anjani ustrajno nastojali realizirati projekt stepenista ar-
hitekta Karlovca koji ga je izradio jo§ 1908. godine. Trebalo je pro¢i nekoliko go-
dina da se stvore uvjeti za gradnju, ponajprije oni ekonomske prirode. Radovi su
zapoceli u srpnju 1912. godine, ubrzo nakon sklapanja ugovora s Velernikom.
Pred pocetak radova Opéina je predala Vecerniku ugovoreno vapno i przinu i sav
materijal ugraden u konstrukciji prethodnog stepenista kao i obliznju kudicu koju je
poduzetnik odmah porusio kako bi iskoristio njezin materijal. Za potrebe klesanja
kamena izvodac¢u je dodijeljen na koristenje kamenolom u ,,Maloj rijeci” (pored po-
toka Pavlovica kojom Préanj grani¢i sa susjednim Mulom), a obradeni kamen potom
se dopremao do gradilista. Isklesane elemente stepenista kamenoklesarski poduzet-
nik Ivan Fabris dopremao je brodom s Vrnika na obalu ispod novosagradene crkve,
a potom su se prenosili do mjesta gradnje.”

Pri uklanjanju starog stepenista pristupilo se iskopu za regulaciju terena i postav-
ljanje temelja (sl. 18). Potom je izgraden temeljni zid uz prednji rub terase pred
crkvom, nad kojim je kasnije postavljena kamena ograda (sl. 22). S obzirom na si-
tuaciju terena i opterecenja, Vecernik je napravio korekciju debljine svodnog zida.™
Postavljene su ,volte” pod stepenicama, a ojacana je i armatura betona. Teren za
ugradnju stepenista temeljito je pripremljen, posebno se vodilo racuna o pravilnom
nagibu i medusobnim odnosima pojedinih dijelova stepenista i susjednih malih te-
rasa, o ¢emu svjedodi i Vecernikov sacuvani crtez (sl. 20).” Postavljena je konstruk-
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20. [ Prenos
Skica uzduznog presjeka osnove,
Josef Vecernik, 1913. (foto: Anton
Gula Markovi¢)

Sketch of the longitudinal section
of the base, Josef Vecernik, 1913

21.

Pogled na desno krilo stepenista
prema obalnoj cesti, 2013. (foto:
Anton Gula Markovi¢)

View of the right wing of the
staircase towards the coastal
road, 2013

cija stepenica i potom balustrade pri ¢emu je u bazu ograde ulozeno 276 stupica
(collonatte), a potom je postavljen kameni vijenac, kruna - incoro[na]mento.>® Tije-
kom izgradnje skalinade Vedernik je povecao broj pilastara - malih stupova uz ska-
linadu s 26 na ¢ak 42 te time doprinio ne samo stabilnosti ograde nego i vizualnom
dojmu ukupnog stepenista (sl. 21).%*
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22.

Pogled na potporni

zid i balustradu terase,
2013. (foto: Anton Gula
Markovi¢)

View of the retaining wall
and balustrade of the
terrace, 2013

246

Zeljko Brguljan Projekt i izgradnja pristupnog stepenista | 227-250 |
zupnoj crkvi u Préanju

23.

Pogled na préanjsku zupnu
crkvu sa skalinadom nakon
postavljanja balustrade nad
potpornim zidom, neutvrdeni
fotograf, oko 1925. (izvor:
Zbirka 7. Brguljan)

View of the parish church

in Pr¢anj with the staircase
after the installation of the
balustrade above the retaining
wall, anonymous photographer,
around 1925

Svi su radovi zavrseni do rujna 1913. godine, oko dva mjeseca kasnije nego $to
je ugovorom bilo propisano. No, ne nalazimo nikakvih prigovora naruditelja zbog
kasnjenja jer su radovi dovrseni do najvaznijeg préanjskog blagdana - do proslave
mjesne zastitnice Male Gospe ¢iji se dan slavi 8. rujna. Nakon izgradnje skalinade
nastala je zajednicka fotografija préanjskog nacelnika, mjestana i vojnika, negdje
krajem kolovoza ili na sam pocetak rujna 1913. godine (sl. 19). Nije isklju¢eno da
se poziranju ovoj danas povijesnoj fotografiji nisu prikljucili projektant Karlovac
i graditelj Vecernik. Za drugospomenutog, na ovakvu pretpostavku nas navodi lik
muskarca na pocetnom dijelu stepenista, lijevo od nacelnika. Fotografija nam ot-
kriva da tada jo$ nije bila postavljena balustrada uz isto¢ni rub crkvene terase,
iznad potpornog zida, sigurno zbog nedostatka sredstava i ratnih okolnosti. Po-
stavljena je tek 1923., nakon poplodavanja terase, sredstvima koje je dodijjelila ta-
dasnja Vlada, a izradena je takoder od korc¢ulanskog kamena i na identi¢an nacin
kao ograda stepenista. Vidimo je fotografiji nastaloj nakon dovrsetka svih detalja
skalinade (sl. 23), na kojoj takoder primje¢ujemo balustradu uz javnu cestu, lijevo
i desno od ulaza na stepeniste. No, izgled stupi¢a ne ostavlja dojam klesarskog
rada, nego jasno sugerira produkt industrije, a takoder stilski zaostaju za original-
nom balustradom i ukupnim izgledom stepenista, stoga je sre¢a da je ova naknad-
na dekoracija, postavljena izmedu 1923. i 1939., ve¢ davno i nestala.
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24. Pogled na sjeverni dio ograde
stepenista s o$te¢enjima iz ozujka
2020. (foto: Sandra Roganovic)
View of the northern part of the

staircase railing, partially damaged,
March 2020
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RECENTNA OSTECENJA SKALINADE

Ne mozemo sa sigurnosc¢u tvrditi kada su posadene visoke palme uz skalinadu,
ali svakako to nije bilo ranije od tridesetih godina proslog stolje¢a. No, prije jednog
desetlje¢a palme u Boki kotorskoj napao je insekt koji je ,,uvezen” s drugog konti-
nenta dopremom novih nasada. Rije¢ je o crvenom palminu surlasu koji je bio uzro-
kom propasti nekoliko stotina palmi posadenih u 19. i 20. stolje¢u u obalnim mjesti-
ma bokokotorskog zaljeva, tako i u Préanju. Palme uz préanjsko crkveno stepeniste
moralo se ukloniti. Radnici tvrtke Ekoplant, koja je u ozujku 2020. bila odabrana za
izvrsitelja tog posla, obavljali su posao nestru¢no, pa je tesko deblo palme (posjece-
ne kao cjelina uz sam korijen) palo na sjeverni dio skalinade i zdrobilo nemali dio
balustrade (sl. 24). Uz to je deblo palme, tesko nekoliko tona, poremetilo i statiku
tog dijela stepenista. Uprava za zastitu kulturnih dobara u Kotoru odobrila je projekt
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obnove ostecenog dijela balustrade i stepenista tvrtke Projektor iz Tivta. Izvodac ka-
menoklesarskih radova bit ¢e tvrtka Klesarstvo iz Konavala, koja je ve¢ sudjelovala
u sanaciji spomenika kulture na podru¢ju Boke kotorske, primjerice zvonika crkve
Sv. Eustahija (Stasija) u Dobroti. Zamjenski elementi na ostecenom dijelu stepenista
klesat ¢e se iz korculanskog kamena s Vrnika, istog onog od kojeg je izgradena i
prvotna skalinada.

No, ove, 2023. godine dogodila se nova, ovaj put nikako slucajna, devastacija
prcanjske skalinade. Osoba, ¢iji je identitet lokalna policija utvrdila, u no¢i pred pra-
voslavni Uskrs, sa 16. na 17. travnja, s pomocu celi¢nih poluga is¢upala je gornje
vijence nosecih stupova koji povezuju po dva kraka balustrade. Takoder su ti pilastri,
na mjestima ra¢vanja skalinade, odvojeni od gornjih greda balustrada s opasnos¢u
da dode do urusavanja dijela ograde. Steta je nacinjena na objema stranama para-
lelno, na mjestu racvanja stepenista. Ostecenje je privremeno sanirano, a temeljan
popravak bit ¢e obavljen u sklopu projekta sanacije prethodnog o$tecenja.>

ZAKLJUCNO

Naruditelji gradnje pristupnog stepenista tek izgradenoj novoj zupnoj crkvi na
obali Pr¢anja, Crkovinarstvo i Op¢ina, postavili su visoke zahtjeve u pogledu pro-
jekta M. Karlovca, kamenoklesarskih radova I. Fabrisa te gradevinskih radova J.
Vecernika, ali su bili zahtjevni i po pitanju kvalitete materijala za gradnju, posebno
kamena. Primjerice, ugovorom su trazili od Vecernika da radove izvede tako da
skalinada ,,bude dostojna monumentalne crkve koju ¢e resiti’, ali i njegova imena.
I zbilja, mozemo bez zadrske re¢i da su Fabris i Vecernik, prema Karlovéevu origi-
nalnom projektu izgradili lijepu i skladnu, ali i dojmljivu skalinadu koja zaista krasi
crkvu i stvara posebnu, veli¢anstvenu cjelinu kojoj doprinosi i povisen polozaj nad
préanjskom obalom. Ona je izgradnjom postala te do danas ostala snazan detalj
obalnog graditeljstva i nezaboravan dio vizure bokokotorskog zaljeva.

! ZELJKO BRGULJAN, Maccaruzzijeva crkva Rodenja Marijinog, dei Friuli (oko 1767.), a u Mestrima Teatro Balbi (1778.) i kate-

u: Bokeljske teme, Zagreb, 2018., 221-241. Bernardino Macca-
ruzzi, takoder: Maccaruzzii (Venecija, 1728. - 1800.) ucenik je
i sljedbenik Giorgija Massarija, predstavnika kasnog baroka u
Veneciji, preko kojeg je bastinio utjecaje Andreje Palladija i Bal-
dassarea Longhene. Medu Maccaruzzijevim venecijanskim dje-
lima spadaju (kronologki) restauracije crkve San Giovanni Evan-
gelista (1755. - 1759.) i dvorane Sala dei Banchetti u Duzdevoj
palaci (1763. - 1767.), procelje crkve San Rocco (1765. - 1771.),
stepeniste i procelje crkve Della Carita (1766., prema Massarije-
vu projektu) te rekonstrukcija hotela Monaco (1768.). Pripisuje
mu se i restauracija katedrale Santa Maria Assunta u Cividale
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dralna crkva San Lorenzo (1780. — 1805.). Medu vrijedne mu se
radove pribrajaju i crkva San Leonardo te dvije propovjedaonice
s baldahinima u crkvi San Canziano u Veneciji. U istom gradu
radio je i na obnovi fasade Scuola della Caritta (1760.), zgra-
de Fondaco dei Turchi i zvonika crkve Santa Maria del Giglio,
a pripisuje mu se i rekonstrukcija dijela interijera znamenitog
samostana Santa Maria Gloriosa dei Frari. U Legnanu je, pak,
projektirao opéinsku pala¢u - Palazzo Communale, a u Pado-
vi pala¢u Cigno. Osim préanjske crkve, postoji jo§ samo jedno
Maccaruzzijevo djelo na isto¢noj obali Jadrana - crkva Sv. Blaza
u Vodnjanu.
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O crkvi i njezinoj gradnji vidjeti: NIKO LUKOVIC, Zvijezda mora,
Kotor, 1931., 61-76; Item, Préanj, 1937., 272-321; Item, Bogorodi-
¢in hram na Préanju, Kotor, 1965.; KRUNO PRIJATEL], Kroz po-
vijest umjetnosti u Dalmaciji (XIII-XIX. st.), Split, 1995., 314-315;
ZELJKO, BRGULJAN, Crkva Rodenja BlaZene Djevice Marije u
Préanju, Préanj — Zagreb, 2008.; Item, Na granici mora i neba | At
the Border of Sea and Sky, Perast — Zagreb, 2015., 37-107.

ZELJKO BRGULJAN (bilj. 1), 228-230.

SNIP (Zbirka samostana Sv. Nikole, Pr¢anj), OP VII 8; DRA-
GINJA MASKARELI, Arhitekta Bernardino Maccaruzzi i ori-
ginalni projekat za Bogorodi¢inu crkvu na Préanju, Godisnjak
Pomorskog muzeja u Kotoru, XLVII - XLIX (2001), 64-65.

NIKO LUKOVIC, Bogorodicin hram na Préanju, Kotor, 1965., 34.

NIKO LUKOVIC (bilj. 5), 31, 41. - No, prema dataciji karte Fi-
lippini je uklju¢en u rad u ranom razdoblju gradnje, dok je Spiera
kao klesarski majstor, s reputacijom restauratora sjevernog proce-
lja venecijanske bazilike Sv. Marka, radio na préanjskoj crkvi znat-
no kasnije, od 1870. pa do smrti (na Préanju) 1881. godine.

Neke greske u nazivu lokaliteta ne smijemo pripisati Filippiniju,
nego kopiji originala (dim. 235 x 120 cm). Za originalnu kartu B.
Koji¢ u ¢lanku objavljenom 1956. (BRANISLAV KOJIC; Iz istorije
naselja Préanj u Boki kotorskoj, Spomenik, CV (1956.), 172) na-
vodi da na Préanju ,,postoji i danas” stara karta naselja i premda
ima o$tecenih i izblijedjelih dijelova, jo$ uvijek je dobro oc¢uvana.
Nije nam poznato gdje se danas nalazi i je li uopce sacuvana. Ko-
pija Filipinijeve karta na pausu pohranjena je u Upravi za zatitu
kulturnih dobara u Kotoru, a nastala je pri radu grupe stru¢njaka
iz SANU-a na istrazivanju Boke kotorske poc¢etkom 50-ih godina
proslog stolje¢a. Nedavno je zbog znatne o$tecenosti restaurirana,
o tome vidjeti: MAJA USKOKOVIC, Konzervacija i restauracija
kopije karte Préanja iz 1802. godine, Boka: zbornik radova iz nau-
ke, kulture i umjetnosti, 34 (2014.), 213-218.

Na fotografiji crteza primjecujemo da je dovrSeno crkveno pro-
celje i svi zidovi do razine krovista, a s obzirom na to da jos nije
zapoceta izgradnja kupole, zakljuujemo da je prikaz nastao iz-
medu 1870. i 1885. godine. Mogao je nastati i tijekom dolaska au-
strijskog cara Franje Josipa koji je 1875., pri sluzbenom obilasku
Dalmacije, tijekom posjeta Préanju obisao i gradiliste crkve. No
bududi da je von Jsser na préanjskom crtezu potpisan kao poru¢-
nik (lieutenant), crtez nije mogao nastati nakon godine 1882. kada
je unaprijeden u ¢in kapetana 1. klase — hauptmann 1. kl. (Feldkir-
cher Zeitung, Vorarlberg, 4. XI. 1882., 2), a ni onda kada je nacrtao
niz crteza zadarskog i $ibenskog podrugja jer se na njima navodi
s ¢inom natporucnika (oberlieut), a aukcijska kuca ih datira oko
godine 1870. (katalog aukcijske kuce Barac&Pervan: URL: barper.
com/hr/aukcije/predmet/knin-oko-1870,12075.html). Stoga sma-
tramo da je predmetni crtez nastao ubrzo nakon 1870., a mozda
i tek 1875., ako je poru¢nik von Jsser bio ¢lan careve pratnje tije-
kom njegova obilaska Dalmacije i Boke kotorske.

NIKO LUKOVIC (bilj. 5), 29.

SNIP, Pogodba préanjske opcine i wCrkovinarstva s graditeljem J.
Vecernikom, Préanj, 2. srpnja 1912, £. 2.

Arh. Milan Karlovac, Glas Boke, 269/VII, Kotor, 2. IV. 1938, 3.
Ibid.

ZELJKO BRGULJAN, Arhitekt Milan Karlovac i njegova djelat-
nost u Boki kotorskoj, Hrvatski glasnik, 119 (2015.), 48-50.
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NIKO LUKOVIC, Préanj, Kotor, 1937., 319.

Do bazilike smjestene na povisenom polozaju nad gradom vodi
vi$ekrako stepeniste s 237 stepenice, gradeno istih godina kada i
préanjsko.

Ima odredene analogije s préanjskom skalinadom od koje ima
samo dvije stepenice vi$e — 137, takoder se uzdize padinom brije-
ga iu gornjem se dijelu odvajaju dva kraka koja vode do predulaza
ogradena balustradom, ali je period gradnje znatno raniji.

Spomenimo stepenista crkava Santa Maria della Salute ili Santi-
ssimo Redentore.

Primjerice, Scalinata di Santa Augusta u Serravalleu.

Ono koje vodi do malog trga pred Zupnom crkvom Sv. Ciprijana
i Justine u Visu iz sredine 18. stoljeca zajedno s trgom i crkvom
¢ini jedinstvenu baroknu cjelinu, dok pristupno stepeniste zu-
pnoj crkvi u Milni na Bracu iz istog razdoblja, kratkocom sli¢i
prije spomenutima u gradu na lagunama.

Projektirao ju je 1738. Pietro Passalacqua, unose¢i na nasu obalu
utjecaje rimske arhitekture — ve¢ spomenute neponovljive ska-
linade crkve Trinita dei Monti. Pa iako pojednostavnjen i pri-
lagoden dubrovackim uvjetima, model rimske skalinade naao
je plodno tlo unutar gradske arhitekture, u¢inivsi da isusovacki
kompleks postane jedna od dominantnih urbanistickih vizura
tog dijela grada.

KRUNO PRIJATELJ, Barok u Dalmaciji, u: A. HORVAT, R. MA-
TEJCIC, K. PRIJATEL], Barok u Hrvatskoj, Zagreb, 1982., 724.

URL: fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi

URL: culturaveneto.it/it/beni-culturali/ville-venete

URL: cisapalladio.org

Tre¢i mogudi, ali manje vjerojatan, predlozak gornjeg dijela Kar-
lovceve skalinade koji spominje don Niko Lukovi¢ jest prilazno
stepeniste veronske vrlo stare crkve Sveti Siro i Libera izgradene
na rimskim ostatcima, s posljednjim preinakama krajem 17. i
pocetkom 18. stoljeca, u kojem je periodu, izmedu 1697. i 1703.
izgradeno stepeniste do ulaza.

NIKO LUKOVIC (bilj. 5), 33. Rendi¢eva supruga Olga iz préanj-
ske je obitelji Florio, rodena je u Trstu kao kéi tamo nastanjenog
kapetana i brodovlasnika Stanislava Florija.

NIKO LUKOVIC, Spomen-crta prigodom posvelenja novog Zu-
pnog hrama u Préanju, Kotor, 1913., 22. Lukovi¢ ovdje Karlovca
pogre$no imenuje kao Antuna.

NIKO LUKOVIC (bilj. 23), 22; NIKO LUKOVIC (bilj. 14), 286;
NIKO LUKOVIC (bilj. 5), 33, 42.

NIKO LUKOVIC (bilj. 14), 287.
MARINKO GJIVOJE, Otok Kor¢ula, Zagreb, 1969., 134.

JOSKO BELAMARIC, Kamen hrvatske obale Jadrana, Zagreb,
2019., 70, 80-81.

NIKO LUKOVIC (bilj. 14), 279.
NIKO LUKOVIC (bilj. 5), 23.

VLADIMIR DEPOLO, MILJENKO FORETIC, Fabris, u: Hrvat-
ski biografski leksikom, 4, Zagreb, 1998., 115-116.

FRANO KLISURA, Kamenoklesarstvo i obrazovanje potrebnih
kadrova u Korculi kroz stoljeca, Klesarstvo i graditeljstvo, 1-2
(2009.), 96-98.
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% Kamenoklesarska produkcija Kor¢ule i Vrnika imala je uspo-
ne i padove. Nakon 1880. dolazi do stagnacije, a potom poslije
Velikog rata, posebno od 1921. poprima novi zamah. Tada su
kor¢ulanski kamenoklesari, posebno obitelj Fabris, radi kontinu-
iranog rada stanovali na Vrniku, a svoju djelatnost tamo i danas
razvijaju.

7 SNIP, Opisni trebovnik — Fabbisogno descrittivo ragja i troskova
potrebitih za izradbu Stuba i ograde istih iz bijelog korculanskog
kamena sa Otocica Vernika I vrsti tocno prema nacrtu, ff. 1-2.

% Ibid, £. 2.

¥ SNIP, Pogodba préanjskog Crkovinarstva s kamenoklesarom Iva-
nom Fabrisom, Préanj na 25. aprila 1912., ff.1-2.

0 SNIP, Dodatak Pogodbi, Préanj na 25. travnja 1912, f. 1.

1 SNIP, Opisni trebovnik — Fabbisogno descrittivo ragja i troskova
potrebitih za izradbu Stuba i ograde istih iz bijelog korculanskog
kamena sa Otocica Vernika I vrsti to¢no prema nacrtu, f. 2.

2 Tbid, f. 1. Detaljni podaci o dimenzijama, koli¢inma i cijenama
svih izradenih elemenata, a takoder njihove skice nalazimo u sa-
¢uvanoj dokumentaciji (Pogodba, Trebovnik i dr.).

# Ibid, f. 1.
“ Ibid, £. 1.
* Ibid, f. 2.
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* Ibid, f. 2.

¥ SNIP, Trebovnik trosaka potrebnih za gradnju i namjestaj stuba
(skalina) pri rim. Kat. Crkvi u Perzagnu, Tivat, 2/6. 1913, f. 1.

8 SNIP, Pogodba préanjske opéine i Crkovinarstva s graditeljem J.
Vecernikom, Préanj, 2. srpnja 1912., ff. 1-2.

¥ SNIP, Pogodba prcanjske opcine i Crkovinarstva s graditeljem J.
Vecernikom, Préanj, 2. srpnja 1912., f. 2.

0 SNIP, Trebovnik trosaka potrebnih za gradnju i namjestaj stuba
(skalina) pri rim. kat. Crkvi u Perzagnu, Tivat 2. lipnja 1912, f.
1; SNIP, Obracun troskova za gradnju novih ulaznih stepenica od
carske ceste za novi Zupski hram u Préanju, Tivat, 10. IX. 1913, f. 1.

*! Ibid, £. 1.
52 Ibid, f. 3.

3 SNIP, Trebovnik trosaka potrebnih za gradnju i namjestaj stuba
(skalina) pri rim. kat. Crkvi u Perzagnu, Tivat, 2. lipnja 1912, . 1.

** SNIP, Obracun troskova za gradnju novih ulaznih stepenica od car-
ske ceste za novi Zupski hram u Préanju, Tivat, 10. IX. 1913, f. 2.

> PS. Pocetkom rujna 2023. izvrSena je sanacija o$te¢enja skalinade
od strane tvrtke "Klesarstvo Konavle" M. Suljka iz Mocic¢a. Veéina
razbijenih stupica ograde sastavljena je iz sacuvanih ulomaka, a de-
vet sasvim unistenih zamijenjeno je novima, izradenima od bra¢-
kog kamena, najsli¢nijeg originalnom kor¢ulanskom s Vrnika.



