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Da bi se moglo dati cjelokupnu i potpunu ocjenu aktivnosti oko 

elektrifikacije otoka Krka, nedostaju mnogi podaci. Nažalost, premalo se 

zapisivalo te — već sada historijske događaje. Međutim, zahvaljujući 

zapisima autora ovog napisa, saslušanjem većeg broja živih svedoka, 

neposrednih aktera u ovoj akciji moguće je dati, makar i nepotpunu, 

kroniku ovih događaja. 

Odmah nakon završetka obnove zemlje ili, bolje rečeno početkom 

1948. godine, započela je na Krku akcija za elektrifikaciju otoka. Osnovna 

parola pod kojom je započela ova aktivnost bila je: »Elektrifikacija nije 

luksus nego nasušna potreba napretka«. Osnovni idejni, pa i organizacioni 

nosilac ove aktivnosti bila je Narodna Fronta, odnosno SSRN. U okviru 

ove organizacije osnivani su u svakom naselju posebni odbori, sa poseb- 

nim žiro računima ili računskim knjižicama. Više od dvadeset godina 

ovo je bila jedna od osnovnih preokupacija općinskog rukovodstva. U naj- 

više slučajeva primjenjivane su originalne forme prikupljanja sredstava, 

svojstvena jedino otočanima, pa već i zbog toga ova zbivanja zaslužuju 

da se koliko toliko registriraju. 

Razumije se da je ljudski faktor ovdje, kao i u svakoj akciji, odigrao 
glavnu ulogu. U svakom od elektrificiranih naselja posebne zasluge imaju 

pojedinci. Nažalost, njihova imena neće se moći iznijeti u ovoj kronici, 

što je ujedno i njezin nedostatak. Međutim, i ovi istaknuti pojedinci, kao 

ni zalaganje općinskog rukovodstva, ne bi mogli s uspjehom obaviti ovaj 

zadatak da nisu uživali podršku stanovništva čitavog otoka. Svi građani, 

društveno-političke organizacije komune, neki privredni faktori grada 

Rijeke, te utjecajni pojedinci i pomoć šire društvene zajednice omogućili 

su da se ova akcija s uspjehom dovede kraju. 

U djelovanju odbora za elektrifikaciju, osobito u manjim naseljima, 
bilo je i perioda krize, ali nikada nije došlo do gubljenja vjere u konačni 

cilj. Elektrifikacija otoka već je u samom početku poprimila, po svojoj 
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širini i dubini, elemente pokreta a ne akcije, i samo zato ona je mogla 

uspjeti. Elektrifikacija je postala briga svih i svakoga, pa čak i onih 
građana otoka Krka koji su već imali električno osvjetljenje. 

Da bi se lakše shvatila težina ovog zadatka, a prema tome i veličina 
uspjeha, nužno je znati kakvo je stanje zatečeno odmah nakon oslobo- 
denja otoka. 

Nakon završetka narodnooslobodilačkog rata, te oslobođenja naše 
zemlje i otoka 1945. godine, električnu rasvjetu na otoku imala su slije- 
deća naselja: Baška, Krk, Punat, Malinska s Bogovićima i Sv. Vidom- 
-Miholjice, i Omišalj. Struja se proizvodila u četiri termoelektrane, i to u: 
Omišlju samo za Omišalj, u Krku za grad Krk, Malinsku, Bogoviće i Sv. 
Vid-Miholjice, u Puntu samo za Punat i u Baški samo za Bašku. 

Kao što se iz ovoga vidi, električnu struju imala su samo neka veća 
mjesta na otoku, u kojima je (prema popisu stanovništva iz 1961. godine), 
živjelo 38 posto svih domaćinstava otoka, a 36 posto sveg stanovništva 

otoka. S druge strane, tadanja elektrifikacija služila je samo za osvjetlje- 
nje i nije predstavljala bazu za razvoj industrije i zanatstva. Pored toga 

struja nije proizvađana danonoćno, već od večernjeg mraka do 23, od- 
nosno 24 sata. 

Želje za napretkom, svjesna orijentacija građana i postrevolucionarni 
zanos rađali su već 1948. godine prve odbore za elektrifikaciju. Prvi 
ovakvi odbori formirani su na području Bašćanske kotline ili, preciznije, 
prvi odbori za elektrifikaciju osnovani su u Jurandvoru za Jurandvor i 
Batomalj i u Bašćanskoj Dragi za Bašćansku Dragu. Na tom području 

pojavile su se i prve akcije, a postignuti su i prvi rezultati. Naime, prva 

sela koja su dobila električno osvjetljenje iza oslobođenja, na otoku Krku, 
bila su upravo Jurandvor i Batomalj. 

Ova naselja dobila su električnu rasvjetu iz termoelektrane Baška 
20. veljače 1951. godine. Naredne godine, tj. 29. studenog 1952, zasvijetlile 
su električne žarulje i u Bašćanskoj Dragi, ali ovdje pomoću vlastitog 
agregata, jer centrala u Baški nije bila u stanju proizvesti dovoljnu koli- 
činu električne energije da bi mogla napajati sva naselja u Bašćanskoj 
kotlini. Razumije se da se ovdje ne može govoriti o nekoj posebnoj kvali- 
teti, kako rasvjete, tako posebno električne energije kao pogonskog sred- 
stva. Ali su upravo ova aktivnost i njeni rezultati revolucionarno djelo- 

vali na ostala mjesta na Krku. Odmah se tada osnivaju odbori za elektri- 
fikaciju u Staroj Baški, Vrbniku, Korniću, Dobrinju, Polju i Njivicama. 
Bitka za elektrifikaciju postala je tema dana i na svim ostalim područ- 
jima i naseljima otoka, a pored toga i dominantna briga općinskog 

rukovodstva. 

Godina 1953. može se nazvati presudnom u pogledu političke i eko- 
nomske orijentacije, te u postavljanju programskih zadataka na tom 
planu. 

Te godine elektrifikacija otoka postaje općedruštvena preokupacija. 
Na osnovu takvog raspoloženja održan je u Krku skup svih društveno- 
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-političkih činilaca općine, na kojem su doneseni — sada već to možemo 

ustvrditi — historijski zaključci. 

Prvo, nastaviti s aktivnošću elektrifikacije na čitavom području 

općine. Podsticati ovu aktivnost, svim sredstvima, materijalnim, moralno- 

-političkim i organizacionim. 

Drugo, poraditi na povezivanju naselja dalekovodima, gdje god je to 

moguće. Radi izrade projektne dokumentacije postalo je nužno uključi- 

vanje stručnih organizacija. 

Treće, iznaći mogućnosti i sredstva da se otok Krk poveže na kopneni 

hidroenergetski sistem pomoću podvodnog kabla i dalekovoda sa kapa- 

citetom 30 KW. 

Značenje ovog skupa bilo je, kao što se sada vidi, od neprocjenjive 

važnosti za daljnju orijentaciju na ovom poslu, kako za građanstvo tako 

i za rukovodstvo općine. Tada, kao što će se iz daljnjeg izlaganja vidjeti, 

nastaje prava bitka na svim frontovima da bi se realizirali ovi zaključci. 

Već te, 1953. godine, podiže se prvi dalekovod od 10 KW Krk—Punat. 

Time je eliminirana krčka centrala ili, bolje rečeno, ona je postala rezer- 

va. U tom razdoblju montirana je u Puntu termoelektrana većeg kapaci- 

teta, koja pored rasvjete daje i pogonsku energiju za tamošnje brodo- 

gradilište. Dakle, tu je već napravljen prvi ozbiljniji korak na dobivanju 

električne energije, ali je to bilo još uvijek daleko od onoga što je Krku 

bilo potrebno i za čim se težilo. 

U istoj, 1953. godini, zasvijetlile su električne žarulje i u Staroj Baški. 

Taj se događaj zbio 2. travnja 1953, a bio je istovremeno i događaj godine. 
Razumije se, Stara Baška je dobila električnu rasvjetu iz vlastitog 

agregata. 

Naredne 1954. god. podiže se 10 KW dalekovod Punat—Kuka—Vrbnik 

i Baška—Bašćanska Draga. To je bio jedan od posebnih napora s obzirom 
na nedostatak sredstava, a i poteškoća u nabavci materijala, kako stu- 

pova, tako posebno nosača i bakrene žice. Ovaj zahvat omogućio je iste 

godine i Vrbniku dobivanje električne energije, čije je svečano otvo- 

renje obavljeno 30. prosinca 1954, s napajanjem iz termoelektrane Punat. 

U 1954. god. dobivaju električnu rasvjetu i Njivice, 1. svibnja 1954. 

s vlastitim agregatom, i Dobrinj 28. studenog 1954, također pomoću vla- 

stitog agregata. Ovi podaci pokazuju koliki je zamah poprimila elektri- 

fikacija na Krku, a istovremeno pokazuju i kako su se realizirali zaključci 

doneseni 1953. god. na već spomenutom skupu društveno-političkih 

radnika. 

Te, 1954. god. slavilo se nekoliko uspjeha, jer su sa 10 KW daleko- 

vodom povezane centrale Punat i Krk na kojoj je već ranije bila povezana 

Malinska s Bogovićem i Sv. Vidom-Miholjice; tome je sada pridodat i 

Vrbnik. 

U 1955. god. podignut je dalekovod od 10 KW od Kuke do Bašćanske 

Drage, tako da je i ovo područje bilo povezano na termoelektranu u 

Puntu; tada se isključuje agregat u Bašćanskoj Dragi i termoelektrana 
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u Baški, koja poput krčke ostaje rezerva za slučaj većeg kvara u centrali 
u Puntu. U 1955. god. podignut je i dalekovod od 10 KW od Dunata do 
Kornića. 

S obzirom da je u toku ove godine sav napor bio skoncentriran na 

podizanje dalekovoda, radi isključivanja pojedinih agregata i termo- 

elektrana, radi dobivanja jeftinije struje, to su u ovoj godini dobila 
električnu rasvjetu 28. studenog 1955, samo naselja Radići i Milčetići, i 
to na dalekovod iz kojeg su se već do sada napajala naselja Malinska i 

Bogovići. Međutim, mnoga druga naselja grozničavo su se pripremala za 

dobivanje električne rasvjete, te je čitav otok postao jedno jedinstveno 

gradilište. 

U novu 1956. god. ulazi se odmah sa proslavom; naime, 13. siječnja 
1956. god. upriličena je proslava puštanja u pogon električne energije u 

Korniću i okolnim naseljima. 

Uporedo s rješavanjem ovih zadataka, podizanjem 10 KW dalekovoda 
na međumjesnom povezivanju i stimuliranju daljnje aktivnosti na elektri- 
fikaciji naselja, podizanjem mjesnih mreža, kopanjem jama za daleko- 
vode, obavljale su se i aktivnosti na traženju rješenja za nabavku pod- 
vodnog kabla, za povezivanje otoka na kopneni elektrosistem. 

U skladu s tim zadatkom razvila se određena prepiska s Tvornicom 
kablova u Svetozarevu, SR Srbija, s jedne strane, a s druge s udruženjem 
»Ujedinjeni sinovi i kćeri sa otoka Krka«, u SAD. Tim povodom bio je 
izdat i jedan letak, koji informira sve otočane u zemlji i inozemstvu .o 
ovoj aktivnosti. 

Akcijom naših iseljenika u SAD prikupljeno je 6 tisuća i 6 stotina 
dolara, koje su ovi direktno uputili u Tvornicu kablova u Svetozarevu; 

ova se obavezala isporučiti naručeni kabel, čija je duljina iznosila 860 
metara, od čega se oko 560 nalazi pod morem. To je istovremeno bio i 
prvi 35 KW kabel ove vrste proizveden u toj Tvornici, pa je stoga njegova 

proizvodnja izazvala znatan interes. 

Kabel je položen 28. listopada 1958. godine. Polaganje je obavljeno 
pomoću specijalnog broda JRM, koji je kabel ukrcao u riječkoj luci dan 
ranije. Težina kabla iznosila je 19 tona. Evo kako je taj događaj zabilje- 
žila kronika: 

»Specijalni brod JRM danas je isplovio iz riječke luke, da bi oko 8 sati 
stigao na lice mjesta, tačno na suprotnu stranu svjetionika Vošćica, u burnom 
kanalu. Stručno osoblje JRM i nadzorno osoblje poduzeća »Elektroprimorje« 
iz Rijeke rukovodilo je radovima polaganja. 

Kabel koji je dugačak preko 800 metara, od kojih će oko 560 metara 
biti pod morem, izrađen je u Tvornici kablova u Svetozarevu, a njegova 
vrijednost iznosi 4 miliona i 320 tisuća dinara. Kabel je nabavljen sredstvima, 
koja su poslali iseljenici iz Krka, kao pripomoć elektrifikaciji otoka. Prema 
investicionom programu, elektrifikacija čitavog otoka, koji je izrađen po po- 
duzeću »Elektroprimorje« i odobren od svih nadležnih organa, iznosit će 516 
miliona dinara. 

Svi pripremni radovi za priključenje otoka Krka na kopnenu električnu 
mrežu, već su završeni. Prošlog tjedna su dovršeni građevinski radovi na 
učvršćenju kabela. Ronioci poduzeća »Primorac« postavili su, kako na mjestu 
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gdje će kabel ući u more tako i na mjestu gdje će izaći s mora, specijalni 

kanal od armiranog betona. Podmorski kabel ležat će u dubini od oko 50 

metara, u blizini već položenog kabla telegrafa i telefona. 

Polaganje podmorskog kabla je dio prve etape radova za elektrifikaciju 

otoka Krka. U toj etapi je predviđena izgradnja dalekovoda 30 KW Jadranovo 

do Sv. Vid-Miholjice. Tokom 1959. i 1960. godine izgradit će se kod Sv. Vida 

0 kroz 10 kW trafostanica u vrijednosti od 71 milion dinara. Za dovršenie 

prve etape radova, zajedno sa gradnjom trafostanice investirat će se 171 mi- 

lion dinara. Izgradnja dalekovoda, prema postojećim planovima, trebala bi 

početi koncem studenoga ove godine. 

Projekti se ovih dovršavaju u poduzeću »Dalekovod« u Zagrebu. Već do 

konca aprila slijedeće godine bit će dovršena izgradnja dalekovoda do Sv. 

Vida, i premda će radovi izgradnje trafostanice kod Sv. Vida, trajati do konca 

1960. godine, Krk će već po dovršenju dalekovoda moći imati mnogo kvali- 

tetniju struju nego danas, naravno uz uvjet da ne prekorači današnju po- 

trošnju. Rekonstrukcija postojeće mreže na Krku, te izgradnja dalekovoda do 

Dunatta i izgradnja 30/10 KW trafostanice na Dunatu predviđene su u dalj- 

njim etapama radova«. 

Tako je kroničar napisao onog dana kada je kabel položen. Danas 

možemo utvrditi da se ovo obistinilo u potpunosti, i to nešto ranije nego 

što je tada bilo predviđeno, ali upravo zahvaljujući upornosti Krčana i 

zdušnoj pomoći koju su primali sa strane. 

U skladu s ovim, od posebnog je značenja i dogovor koji je obavljen 

u predsjedništvu Narodnog odbora Kotara Rijeka 9. listopada 1958. go- 

dine. Na ovom su sastanku u ime Narodnog odbora Kotara Rijeka pri- 

sustvovali potpredsjednik Josip Kopriva, te Juraj Vukasović i Glavina 

Feruccio, načelnik Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i komu- 

nalne poslove, u ime Izvršnog vijeća SRH ing. Zvonko Petrinović, sekre- 

tar za građevinarstvo, urabnizam i komunalne poslove SRH, u ime Na- 

rodnog odbora Općine Krk Ivan Velnić, predsjednik, i Lucijan Braut 

načelnik Sekretarijata za privredu Narodnog odbora općine Krk, i u ime 

Narodnog odbora općine Senj, Ivan Pavelić, predsjednik, i sekretar općin- 

skog komiteta Senj. Iz »Elektroprimorja« iz Rijeke sastanku je prisustvo- 

vao ing. Branko Mrakovčić i ing. Buljević, šef investicione izgradnje, u 

ime poduzeća »Dalekovod« uz Zagreba direktor Ivan Brus i ing. Davor 

Smokvina. 

Na osnovu vodene diskusije pod rukovodstvom druga Koprive, a u 

vezi s izgradnjom dalekovoda 30 KW od HE »Nikola Tesla« — Jadra- 

novo — Omišalj — Sv. Vid, donijeti su ovi zaključci: 

Poduzeće »Dalekovod« iz Zagreba obavezuje se da izradi kompletan 
projekt gore pomenutog dalekovoda do 1. studenog 1958. god. i da ga 
istoga dana preda na reviziju. Zvonko Petrinović obavezuje se da će u što 
kraćem roku ishoditi reviziju programa, i to najdalje do 5. studenog 
1958. godine. Izvođač radova za izgradnju dalekovoda od HE »Nikola 
Tesla« do Sv. Vida bit će poduzeće »Dalekovod« iz Zagreba. Izvođač 
radova »Dalekovod« Zagreb dostavit će investitoru »Elektroprimorju« 

Rijeka sve troškovnike izgradnje dalekovoda do 1. studenog 1958, dok se 
definitivni ugovor ima sklopiti najkasnije do 5. studenog 1958. godine. 

Poduzeće »Dalekovod« iz Zagreba obavezuje se da će na radovima 
za podizanje dalekovoda započeti najkasnije dana 5. studenog 1958. go- 
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dine. Za to vrijeme, odnosno do tog vremena, poduzeće će izvršiti pri- 
premne radove na terenu. Ovi radovi obuhvaćaju i obavezuju da se 
izradi shema organizacije gradilišta sa svim elementima, kao što su ruko- 
vođenje radovima (rukovodeći kadar), mehanizacija, izvori materijala, 
izvori energije, faze radova i ostalo, dostaviti najkasnije, do 5. studenog 
1958. godine. Izvodač radova, poduzeće »Dalekovod« iz Zagreba, obave- 
zuje se da će radove na dalekovodu završiti i predati najdalje do 20. 
travnja 1959. godine. 

Na molbu investitora »Elektroprimorja« Narodni odbor Kotara Rije- 
ka, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove, izdat 
će građevinsku dozvolu za obavljanje ovih radova najkasnije do početka 
radova, tj. do 5. studenog 1958. godine. Narodni odbor Kotara Rijeka će 
najkasnije do 5. studenog 1958. god. izdati investitoru izjavu o osiguranju 
financijskih sredstava u visini ugovorenih radova. Radi dovršenja izgrad- 
nje projekata odobrava se projektnoj grupi u »Dalekovodu« da može an- 
gažirati i vanjske suradnike. Troškove za iste priznat će se naknadno od 
strane Narodnog odbora Kotara Rijeka, nakon što se predoči vjerodo- 
stojna dokumentacija. 

Prepričao sam glavni dio zapisnika koji je vođen toga dana na gore 
spomenutom sastanku, jer smatram da su njegovi zaključci od posebnog 
značenja za daljnji razvoj elektrifikacije na otoku Krku, a posebno na 
njegovom povezivanju na kopneni hidroenergetski sistem. 

Iz naprijed citiranog vidjeli smo kako su tekle akcije oko povezivanja 
otoka s kopnom, a sada bismo se ponovo vratili kalendaru elektrifikacije 
pojedinih naselja. Mislim da nije potrebno posebno isticati kako su ove 
aktivnosti, kao što je polaganje podmorskog kabla i početak radova na 
dalekovodu, imale važan utjecaj na daljnju mobilizaciju snaga oko pri- 
kupljanja sredstava za elektrifikaciju pojedinih naselja. Ti elementi — 
povezivanje međumjesnim dalekovodom, unutar otoka — još su više 
učvrstili sigurnost i podsticali želju da se obave svi oni radovi koje je 
bilo nužno učiniti unutar naselja. To se prije svega odnosi na instalacione 
radove unutar domaćinstva, podizanje i nabavu međumjesne mreže, podi- 
zanje trafostanica i drugo što je bilo s tim skopčano. 

Međutim, unatoč ovako razvijenim radovima u pogledu izvođenja 
dalekovoda, kako onog od 30 KW, tako i onog od 10 KW, pojedina se 
naselja — nakon što su završila elektrifikaciju unutar naselja — i dalje 
elektrificiraju pomoću malih vlastitih termoelektrana. Među tima je i 
Polje, koje je dobilo električnu rasvjetu 1. svibnja 1957. godine. 

U narednoj, 1958. godini, nijedno naselje nije dobilo električnu 
rasvjetu, koliko zbog preokupacije na glavnim zahvatima, toliko i zbog 
čekanja da se spoje direktno na elektroenergetski sistem iz hidrocentrale 
»Nikola Tesla«. 

U 1959. god. dobila su električnu energiju naselja Šilo i Klimno. 
U Šilu je prva električna žarulja zasvijetlila 25. rujna 1959, a u Klimnu 
26. prosinca 1959. godine. Oba ova naselja dobila su električnu rasvjetu 
pomoću vlastitih malih agregata. Međutim, 1959. god. bila je važna po 
tome što je u njoj, kako se moglo iz ranijeg izlaganja vidjeti, početa 
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Električna rasvjeta stigla je u selo Vrh



Glavna trafostanica kod Sv. Vida 

Maslina i željezni stup



izgradnja 30 KW dalekovoda od Jadranova do Sv. Vida. Istovremeno, u 
toj je godini postavljen povratni kabel 10 KW od Sv. Vida do Omišlja. 
Pored toga, podiže se novi kabel od 10 KW od Sv. Vida do Malinske. 
U ovoj godini započeta je izgradnja 30/10 KW trafostanice u Maršićima 
kod Sv. Vida. 

God. 1960. u historiji elektrifikacije otoka Krka posebno je važna 
jer je 1. travnja ove godine »Elektroprimorje« iz Rijeke preuzelo kom- 
pletne instalacije i ukupan sistem, a otok Krk je dobio prvu struju koja 
je potekla iz hidrocentrale »Nikola Tesla« iz Triblja. Ova godina 
je posebno važna i po tome što je donesen zaključak na nivou općine, a 
u sporazumu s »Elektroprimorjem«, da se zadrži razlika u cijeni od 9 
dinara po svakom utrošenom KWs na Krku radi stvaranja sredstava za 
daljnju elektrifikaciju otoka. Ova razlika rezultirala je iz razlike u cijeni 
koja je bila na hidrosistemu i cijene koja je bila formirana na Krku. Na 
taj način već elektrificirana domaćinstva pomagala su svojim doprinosom 
da se elektrificiraju i ona koja do tada nisu bila. Ova razlika u cijeni 
zadržana je dvije i pol godine. 

Ova sredstva uglavnom su se koristila za nabavku stupova za dale- 
kovode i učešće u kreditima koji su se dizali za nabavku kablova za 
dalekovode. U principu, općina se brinula za stupove visokonaponske i 
niskonaponske mreže, te za nabavku kablova za dalekovode.. Svi manu- 
elni radovi oko podizanja dalekovoda, te svi troškovi oko nabavke i podi- 
zanja niskonaponske mreže padali su na teret naselja. Izgradnja trafo- 
stanica teretila je kombinaciju triju faktora, a treći faktor bilo je 
poduzeće »Elektroprimorje«. 

U 1960. god. prva sela koja su dobila električnu rasvjetu na kopneni 
hidrosistem bila su Strilčići, Žgonbići, Barušići, Kremenići, Ljutići, Oštro- 
bradići i Milovčići. U svim ovim selima upriličena je zajednička proslava 
na godišnjicu oslobođenja otoka Krka, 17. travnja. 

U ovoj godina podignut je i dalekovod od 10 KW od Sv. Vida do Polja, 
odnosno Šila. Na taj način likvidirane su tamošnje male termoelektrane 
u Polju i Šilu. Zapravo, u Šilu je već ranije bila likvidirana termoelek- 
trana, ali je ono dobivalo električnu struju niskonaponskim vodom iz 

Polja, pa njezin kvalitet nije zadovoljavao. 

U 1961. god. električnu rasvjetu dobilo je samo naselje Zidarić, dana 
27. srpnja, te je u vezi s tim upriličena proslava u čast dana ustanka 
naroda Hrvatske. 

U 1962. god. podignut je dalekovod Matane—Ponikva. Značenje ovog 
dalekovoda je u tome što je pumpni sistem vodovoda, koji se nalazi pored 
jezera Ponikva, moderniziran odnosno preuređen na električnu energiju, 
i što mu je na ovaj način osigurana stalna, danonoćna električna energija 
za nesmetan rad. 

Iz dosad gore rečenog proizlazi, da su sva elektrificirana naselja 1962. 
god. spojena na jedinstven elektrosistem, te ne treba posebno naglašavati 
da su, samim tim odumrle male termoelektrane, kao što su bile one u 
Bašćanskoj Dragi, Dobrinju, Polju i Njivicama. Međutim, još su uvijek 
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bile aktivne u Staroj Baški i Klimnu; likvidirane su tek 1965. godine, 
kada su se i ova sela konačno spojila na jedinstven elektrosistem. 

Sada nastaje kvalitetno nova situacija u vezi s elektrifikacijom na- 
selja na otoku Krku. To dolazi naročito do izražaja u narednoj, 1963. 
godini, kada je elektrificiran najveći broj naselja u toku jedne godine. 
To ne znači da su građani u ovim naseljima čekali skrštenih ruku, nego 
upravo obrnuto; zato je i bilo moguće da se u ovoj godini registriraju 
završeci elektrifikacije u nekoliko naselja. 

Prije nego što bih dao kalendar otvaranja, odnosno završetka elektri- 
fikacije, onim redom kako su tekle, želim učiniti jednu digresiju, a nadam 
se da mi čitaoci neće zamjeriti. 

Sedmog veljače 1963. god. napisao sam osvrt na tadanje stanje; mi- 
slim da će se iz njega, barem djelomično, osjetiti kakvi su bili napori koje 
je bilo nužno činiti kako na usklađenju rada, tako i na osiguranju mate- 
rijalnih sredstava. 

U tom razdoblju bilo je već nužno voditi računa o napretku turistič- 
kih rajona, pa se ponekad davala prednost izgradnji i montaži trafosta- 
nica u turističkim mjestima. Međutim, to sve skupa pokazuje organiza- 
cionu i političku zrelost i sposobnost za vođenje ove akcije. Samo tako 
moglo se postići da sva naselja na Krku dobiju struju punih pet godina 
prije nego što je tada bilo zacrtano perspektivnim planom razvoja. Evo 
tog komentara: 

»U 1963. godini u osam sela općine Krk 727 domaćinstava dobit će 
električno osvjetljenje. Do konca veljače bit će elektrificirana 472 do- 
maćinstva, a do konca godine još 355 domaćinstava. Za potrebe ugosti- 
teljstva izgradil će se tri trafostanice gradskog tipa. Ovakav zaključak 
donesen je na sastanku sa predstavnicima općine Krk i rukovodiocima 
poduzeća »Elektroprimorje« iz Rijeke. 

Od spajanja otoka na energetski sistem sa kopna s podmorskim ka- 
blom otok je postao pravo gradilište. Nema sela u kojem nije početo 
sa pripremama za elektrifikaciju. Upravo su zadivljujući primjeri zala- 
ganja i upornosti. Doprinosi mještana iznose u pojedinim selima i po 
80 tisuća dinara po domaćinstvu. 

Front akcije je toliko širok, da je bilo nužno dogovoriti se o priori- 
tetu mjesta, na osnovu do sada odmaklih radova. Radi toga su radovi 
za ovu godinu raspoređeni u tri etape. U prvu etapu uvrštena su sela 
Sv. Vid-Dobrinjski, Gostinjac, Kras, Gabonjin i Rasopasno. Radovi u 
ovim selima moraju biti završeni do konca veljače. U drugu etapu spa- 
daju trafostanice u turističkim reonima Omišlja, Malinske i Baške, koje 
radove valja završiti do 1 svibnja ove godine. Treću etapu predstavljaju 
završni radovi na elektrifikaciji Stare Baške, Vrha i Garice. 

Pored ovih sela na području Dobrinjštine i Dubašnice, još 12 sela 
vrši pripreme za elektrifikaciju. Međutim, još nisu prikupljena dovoljna 
sredstva, pa će ova sela dobiti struju u narednim godinama. 

Za dovršenje elektrifikacije gore citiranih sela, Narodni odbor opći- 
ne Krk iz fonda za elektrifikaciju dodjelio je 7 miliona i 800 tisuća 
dinara. Prema predračunu za potpuno dovršenje potrebna su još dalj- 
nja sredstva od 4 miliona dinara, stoga su ova sela preuzela na sebe 
zadatak, da sama smognu i ova sredstva, iako su njihova ulaganja već 
do'sada prešla sumu od preko 20 miliona dinara. 

Sredstva za gradnju triju trafostanica pored učešća koje daje »Elek- 
troprimorje« u iznosu od 3 milijona i 700 tsiuća dinara, osigurat će ho- 
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telska poduzeća i odmarališta, locirana u reonu napajanja trafostanica. 
Interesantno je napomenuti, da neka odmarališta, naročito dječja, u 
kupališnom reonu Baške nisu našla za shodno niti da odgovore, da li 
su voljna participirati dio troškova izgradnje ovih trafostanica. Obzi- 
rom da se radi o ukupnoj sumi od 12 miliona dinara, bilo bi neoprav- 
dano sav teret prebaciti samo na hotelska poduzeća. S toga je zaklju- 
čeno, da se osnivače svih odmarališta još jednom pozove na suradnju, 
u suproinom će se morati pribjeći reduciranju potroška struje u njiho- 
vim objektima, tako da im se obezbijedi samo osvjetljenje. 

Promatrajući stalan porast potroška KWh u domaćinstvima, a na- 
ročito u hotelskim objektima, razmatran je i problem nekih dotrajalih 
vodova. U zamjenu 'tih vodova »Elektroprimorje« će iz svog fonda za 
održavanje u ovoj godini utrošiti iznos od 20 miliona dinara. 

Ovakav tempo elektrifikacije našeg otoka potrebno je zadržati još 
nekoliko godina da bi i posljednje domaćinstvo na otoku dobilo elek- 
trično osvjetljenje. Zaključeno je da treba naročito voditi računa o pro- 
širenju električne mreže (očito se mislilo na dalekovode od 10 KW) i 
gradnju trafostanica u turističkim reonima, pogotovo imajući u vidu 
intenzivnu hotelsku izgradnju, jer se ne smije dovesti u pitanje napa- 
janje s električnom energijom novosagrađenih hotela.« 

U 1963. god. električno osvjetljenje dobila su slijedeća dva naselja, Sv. 
Vid-Dobrinjski 23. veljače 1963, a Gostinjac 24. veljače iste godine. Povo- 
dom tog događaja kronika je zabilježila: 

»U subotu i nedelju 23. i 24. ovog mjeseca svečano je puštena u 
pogon električna rasvjeta u selima Sv. Vid-Dobrinjski i Gostinjac. 

U oba ova sela dobilo je osvjetljenje 100 domaćinstava. Ukupna 
investicija iznosi oko 8 miliona dinara. Sami mještani dali su kroz do- 
prinos 3 miliona 700 'tisuća dinara. Narodni odbor općine Krk, pomogao 
je sa 2 miliona 300 tisuća dinara. Pomoć od 2 miliona dinara, dobila 
su ova sela od raznih poduzeća i ustanova iz Krka i Rijeke. Ovo su 
prva dva sela od 8 koliko ih po programu treba u ovoj godini dobiti 
električnu rasvjetu.« 

Već 1. ožujka 1963. god. dobiva električnu rasvjetu selo Hlapa, a 
14. ožujka 1963. upriličena je proslava u Krasu; tim povodom u kronici 
je registrirano: 

»Novih 120 domaćinstva u selu Kras u krčkoj komuni dobilo je elek- 
tričnu rasvjetu. Samodoprinos mještana u ovoj akciji iznosi u gotovom 
novcu 3 miliona 500 tisuća dinara i 1 milion 500 tisuća dinara u rad- 
noj snazi. Narodni odbor općine Krk pomogao je ovom selu sa 2 miliona 
800 'tisuća dinara.« 

Dana 17. travnja 1963, na godišnjicu oslobođenja otoka Krka, zapa- 
ljene su prve žarulje u selu Gabonjin, a 25. travnja iste godine u selu 
Rasopasna; tim povodom kronika je zabilježila: 

»Doprinos mještana Gabonjina u ovoj akciji iznosi 2 miliona 800 
tisuća dinara. Za svaku je pohvalu doprinos mještana iz ovog sela koji 
žive u Rijeci. Oni su organizirali nekoliko priredaba u gradu Rijeci i 
čist prihod dali u fond elektrifikacije njihovog rodnog sela u iznosu 
od 300 tisuća dinara. Narodni odbor općine Krk pomogao je ovom selu 
s 1 milion 200 tisuća dinara. Za pohvaliti je i pomoć u materijalu i 
stručnoj radnoj snazi poduzeća »Elektroprimorje« iz Rijeke.« 

U vezi s elektrifikacijom sela Rasopasna u kronici je zabilježeno: 
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»Doprinos mještana u ovoj akciji u gotovom novcu iznosi 1 milion 
600 'tisuća dinara, a u radnoj snazi još 525 tisuća dinara. Pomoć Narod- 
nog odbora općine Krk bila je također znatna i iznosi 1 milion dinara. 
Interesantno je napomenuti da je ovo naselje dobilo pomoć i od svojih 

iseljenika u SAD, koji su poslali iznos od 650 tisuća dinara«. 

Dana 28. travnja 1963. god. elektrificirano je i selo Garica. Elektri- 

fikacija ovog sela iznenadila je sve po svojoj brzini. Mještani su dali 

relativno najveći doprinos. Iz fonda za elektrifikaciju općine Krk dobili 

su 1 milion dinara, a sve ostalo namirili su sami. 

Dana 11. listopada 1963. god. dobila su električno osvjetljenje i sela 

Sablići, Sv. Ivan i Sv. Anton-Dubašnica. Posljednje naselje koje je u 

ovoj godini elektrificirano bilo je selo Vrh, u kojem je proslava elektri- 

fikacije obavljena 27. rujna 1963. godine. 

Kako se dolazilo do sredstava za elektrifikaciju — možda najbolje 

ilustrira primjer Vršana. Evo što sam 22. veljače 1963. god. zabilježio 

tim povodom: 

»Mještani sela Vrh mogu poslužiti za primjer sloge i snalažljivosti, 

kada se radi o zajedničkim interesima svih mještana. Njihov primjer 

pokazuje, kako se može isti dinar dva puta investirati. Ovo selo kao i 

dvadesetak drugih na otoku vodi upornu akciju za elektrifikaciju. Način 

na koji ovo selo ostvaruje sredstva, jedinstven je barem u krčkoj ko- 

muni. Odbor koji je u tu svrhu oformljen, a na čijem čelu se nalazi 

Anton Toić, invalid bez noge, pokazao je ne samo upornost, već i sna- 

lažljivost. Samodoprinos kojeg su ubrali zaslužuje svaku pohvalu. Vri- 

jednost dobrovoljnog rada, na nisko naponskom vodu i dalekovodu, ko- 

jeg su sami završili cijeni se na preko 4 miliona dinara. Oni su zavr- 

šili sve one radove, za koje nije bila potrebna stručna radna snaga. 

Međutim, pored ovih radova bila su potrebna i novčana sredstva 

za nabavku kablova i trafostanca, jer je selo dosta razvedeno. Pošto 

način prikupljanja gotovine po domaćinstvima nije dao željene rezul- 

tate, odbor je prišao ugovaranju radova u drugim mjestima. Na taj na- 

čin Vršani su za fond elekttrifikacije svog sela zaradili 3 miliona 140 

tisuća dinara. Ove su radove obavljali u Omišlju, Malinskoj i Krku. 

Jedna od takvih akcija je sada upravo u toku. Naime hotelski 

objekti u predjelu »Dražica« u mjestu Krk, nemaju podesnog prilaznog 

automobilskog puta. Stoga je turističko društvo Krk pogodilo sa Vrša- 

nima probijanje puta u duljini od 400 metara za 800 tisuća dinara. Ra- 

dovi napreduju na zadovoljstvo jedne i druge strane. 

Polazeći sa ovog primjera u Krku se smatra da veći dio investicija 
koji se vrši na komuni Krk na proširenju i izgradnji cesta treba pre- 
baciti (misli se na novčana sredstva) na Narodni odbor općine Krk, pa 
da ovaj ugovara radove bilo sa poduzećima, bilo da rješava na ovaj 

način, jer se time postiže dvostruki efekt. Izvršavaju se radovi koji 

se planiraju i namiču se sredstva za akcije, koje poduzimaju pojedina 
naselja. U Krku se smatra da ovo pokazuje kako valja raditi. 

Selo Vrh upornim zalaganjem i vlastitim doprinosom od preko 7 
miliona dinara, te uz pomoć Narodnog odbora općine Krk, prema planu 

koji je postignut i usuglašen sa »Elektroprimorjem« iz Rijeke, dobit će 

električno osvjetljenje u rujnu 1963. godine.« 

Iste, 1963. godine, podignut je i 10 KW dalekovod Krk—Vrh od 

sedam kilometara, što je iziskivalo poseban napor. Podignut je i 10 KW 
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dalekovod od Jurandvora do Stare Baške; to je bila jedna od posebnih 
akcija, s obzirom da ovaj ide po nepristupačnom kamenjaru čija duljina 
iznosi preko 7 kilometara. Te godine definitivno je i Stara Baška pripo- 
jena ovome sistemu. 

God 1964. podignut je 10 KW dalekovod od Polja do Županja u du- 
ljini od 1.200 metara i od Oštrobradića do Poljica oko 12 kilometara. 

Prva sela koja su dobila električnu rasvjetu u ovoj godini bila su 

Sv. Ivan-Dobronjski, 25. travnja 1964. te Županje 1. lipnja 1964. godine. 
Tim povodom kronika je zabilježila: 

»U elektrifikaciji sela, koja na Krku traje već nekoliko godina, po- 
stignut je još jedan uspjeh, puštanjem u pogon električne rasvjete u 
selu Županje. Ništa manje napora i požrtvovnosti nije stajala ni ova 
akcija. Ništa manje samodoprinosa, masovnosti u akciji, monolitnosti 
nego li u sličnim akcijama Dobrinjštine i ostalih dijelova Krka. Ali ni 
zadovoljstva zbog konačne pobjede nije izostalo, makar da se plodovi 
ovog uspjeha još nisu uvijek pokazali u svojoj punoći. 

U selu ima 26 domaćinstava, a elektrificirano ih je 20. Tokom pri- 
premnih radova i cijele akcije svako je domaćinstvo dalo po 21 dnev- 
nicu i iskopalo po tri jame za stupove, što se cijeni na dalja dva radna 
dana, a u gotovom novcu po 11 hiljada dinara za uređenje vanjske 
mreže. Razumije se da im je pomoglo i poduzeće »Elektroprimorje« iz 
Rijeke i općina Krk čija se pomoć cijeni na oko 1 milion dinara. 

Da bi selo dobilo struju bilo je potrebno oko 1.200 metara daleko- 
voda i više kilometara žice za mjesnu mrežu. Međutim bilo je potrebno 
mnogo sastanaka, dogovora i sporazumijevanja, pomoći ljudi koji žive 
u Rijeci i drugim mjestima, velika disciplina i upornost odbora za elek- 
trifikaciju i Socijalističkog saveza. 

Skromnost, poznata vrlina ovih ljudi, ipak je na površinu »izbacila« 
najzaslužnijeg čovjeka akcije druga Nikolu Crnčića kuće broj 5.« 

Dana 20. rujna 1964. god. dobila su električnu rasvjetu sela Bajčići, 
Brusići, Nenadići i Poljica. Ovim je započeo proboj elektrifikacije na za- 
padni dio otoka. Sada je već sužen front ove aktivnosti i skoncentriran 
samo na ovo, zapadno područje otoka. 

Mada je i na ostalom području komune bilo još manjih naselja koja 
nisu bila elektrificirana, sada je elektrifikacija i ovdje postala samo 
pitanje dana. 

U 1965. god. dovršena je elektrifikacija u preostalim selima Dobrinj- 
štine, tako da su 2. ožujka 1965. god električnu rasvjetu dobila sela Tri- 
bulje i Klanice, 28. studenog 1965. Sužan i 20 prosinca 1965. god. Soline. 

U povodu elektrifikacije Tribulja i Klanica u dnevnoj kronici sam 
zabilježio: 

»Ovih je dana upriličena mala svečanost u Tribuljama, na kojoj je 
proslavljeno puštanje u upotrebu električne rasvjete za sela Tribulje i 
Klanice na Krku. 

U ovoj akciji dobila su električnu rasvjetu 42 domaćinstva. Ula- 
ganja u dalekovod, mjesnu mrežu i trafostanicu iznose 4 miliona 970 
tiluća dinara. Doprinos mještana iznosi oko 2 miliona i 200 tisuća di- 
nara, od čega 1 milion dinara u gotovini, a ostalo u dobrovoljnom radu. 
Skupština općine Krk pomogla je.ovu akciju za 1 milion 700 tisuća di- 
nara, a oko 600 tisuća dinara dale su prilog neke radne organizacije 
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rao 

iz Rijeke. Znatnu pomoć pružila je i Opća poljoprivredna zadruga 

Malinska. 
Iako se ne radi o velikom broju domaćinstva, na planu sužavanja 

fronta elektrifikacije na Krku ovo je značajna pobjeda, a posebno mje- 

štana tog sela.« 

U povodu elektrifikacije Sužana u dnevnoj kronici registrirao sam: 

»U sklopu elektrifikacije otoka, ovih je dana nakon dugo pripre- 

mane akcije završena elektrifikacija mjesta Sužan na otoku Krku. U 

ovoj akciji oko 50 domaćinstava dobilo je električnu rasvjetu. Poslije 

niza naselja na području Dobrinjštine, ovo predstavlja još jednu veliku 

radnu pobjedu. 
Uz mještane ovog i ostalih mjesta svečanosti je prisustvovao i pred- 

sjednik skupštine općine Krk, Mate Mahulja s predstavnicima »Elektro- 

primorja« iz Rijeke i drugih predstavnika radnih kolektiva, koji su po- 

mogli ovu akciju.« 

Povodom elektrifikacije sela Soline u dnevnoj kronici registri- 

sam: 

»U subotu je na svečan način puštena električna energija u 22 do- 

maćinstva u selu Soline u uvali Klimno. Na području Dobrinjštine 

ostalo je još za sada neelektrificirano samo selo Čižići.« 

Koncem 1965. god. ili, još tačnije, 15. prosinca zabilježio sam _ još 

jedan značajan podatak u kronici elektrifikacije otoka: 

»Ovih dana počela je stizati posljednja pošiljka stupova za uvo- 
denje električne energije i u posljednja domaćinstva na Krku. Broj stu- 
pova prelazi 800, do konca ove godine bit će prema dinamici isporuke 
svi prevezeni u sela kojima su namijenjeni. Obzirom na napore i očeki- 
vanja još neelektrificiranih naselja stupovi predstavljaju jedan od naj- 
boljih novogodišnjih poklona za stanovnike ovih sela na Krku. 

Iako dolazak i postavljanje stupova ne znači i elektrifikaciju, samo 
njihovo prisustvo stimulativno će djelovati da se akcija pospješi. Obzi- 
rom na odmaklost radova u pojedinim naseljima ili bolje rečeno u svim 
naseljima, za očekivati je da će u slijedećoj 1966. godini biti završena 

elekttrifikacija na Krku.« 

U 1966. god. dobilo je električnu rasvjetu daljnjih nekoliko naselja. 
Među njima Porat i Vantačić 17. travnja, Čižići 4. srpnja i Risika 27. 

srpnja 1966. godine. I ovdje su bili uloženi posebni napori, a napose na 
elektrifikaciji Risike, jer je valjalo podići dalekovod od 10 KW od Go- 
stinca do Risike na duljini od preko 2 i pol kilometra. 

U povodu elektrifikacije Porta i Vantačića u dnevnoj kronici regi- 
strirao sam: 
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»U poslijepodnevnim satima u prisustvu predsjednika Skupštine 
općine Krk, Mate Mahulje, društveno-političkih radnika komune i osta- 
lih mještana svečano je označen završetak radova na elektrifikaciji sela 
Porat i Vantačić, čime je daljnjih 47 domaćinstva na Krku dobilo elek- 
'tričnu rasvjetu. 

Investicije za postavljanje dalekovoda, izgradnju električne mreže i 
trafostanice iznosile su oko 15 miliona starih dinara, i u tome su sudje- 
lovali općinska Skupština, privredne organizacije Malinske i mještani, 
koji su dobrovoljnim radom i novčanim prilozima dali 2 miliona 800 
tisuća starih dinara.«



U ovoj godini na planu elektrifikacije odigran je još jedan važan 
događaj. Naime, otočić Košljun dobio je električnu rasvjetu 11. lipnja 
1966. godine. Značenje ove elektrifikacije sastoji se u tome što je bilo 
nužno nabaviti i postaviti još jedan podmorski kabel na Krku, ovaj puta 
za spoj Punat—Košljun u duljini od 800 metara. 

U povodu akcije elektrifikacije Risike 17. svibnja 1967. god. u kro- 
nici dana je zabilježeno: 

»Nizu naselja na Krku, koja dobivaju električnu struju priključila 
se i Risika, mjesto s oko 160 domaćinstva. Do sada su mještani uspjeli 
u tu svrhu osigurati svotu od 3 miliona 500 tisuća dinara. U koliko 
akcija za elektrifikaciju ne bude dovršena ove, ona će se nastaviti 
iduće godine. 

Risika je gotovo 2 kilometra udaljena od najbližeg izvora električne 
energije - Gostinjca. Mještani su stavljeni pred veliki zadatak. Treba 
nabaviti oko 160 stupova raznih dimenzija za dalekovod i mjesnu mrežu. 
Stupove je već, kao svoj doprinos elektrifikaciji Risike, naručila Skup- 
ština općine Krk. Mjesnu mrežu uredit će sami stanovnici iz sredstava 
samodoprinosa i pomoći dobivene sa strane. Ostaje dakle da se riješi 
pitanje dalekovoda i trafostanice. Ne baš mali zalogaj za standard ljudi 
ovog kraja. I upravo zbog toga se pretpostavlja da akcija neće biti do- 
vršena u ovoj godini.« 

Međutim, kako je gore navedeno, Risika je dobila električno osvjet- 
ljenje već 27. srpnja 1966, prije nego što su:se i sami mještani nadali. 

Povodom dobivanja električne rasvjete sela Čižići u dnevnoj kronici 
registrirao sam: 

»U prisustvu predstavnika društveno-političkih organizacija općine 
Krk, mnogobrojnih mještana Čižića i okolnih naselja te predstavnika 
»Elektroprimorja« iz Rijeke to selo je dobilo elekttričnu rasvjetu. Tako 
je i posljednje naselje na istočnoj strani otoka Krka dobilo struju. 

Ukupna nvesticija bez kućnih instalacija prelazi 160 tisuća novih 
dinara. Svoj doprinos za elektrifikaciju ovog naselja dala je i Skupština 
općine Krk, »Elektroprimorje« iz Rijeke i neke druge organizacije iz 
Rijeke i Krka. Elektrifikacijom ovog naselja završena je elektrifikacija 
Dobrinjštine.« 

Imajući u vidu raspoložive mogućnosti i zadovoljavajući trend kre- 
tanja na ovom polju, još 21. svibnja 1966. napisao sam komentar »Uzmiču 

posljednje petrolejke«, koji ilustrira tadanje raspoloženje i daje ocjenu 
do tada pređenog puta: 

»Elektrifikacija naselja na Krku već je godinama u središtu pažnje 
društveno-političkih organizacija i građana Krka. Do sada postignuti re- 
zultati mogu se s pravom smatrati značajnim. Otok je od spajanja pod- 
morskim kabelom na hidroenergetski sistem na konpu postao jedin- 

stveno gradilište. . 

Da bi se moglo cijeniti taj uspjeh, treba naglasiti da na Krku ima 
(prema popisu iz 61) 69 naselja, od kojih je samo 6 imalo električnu 
rasvjetu nakon oslobođenja, ili 36 posto stanovnika. 

Sada je međutim elektrificirano 61 naselje u kojima je 92 posto 
stanovništva. 

Medutim, elektrifikacija otoka nije donijela samo blagodati stanov- 
ništvu u obliku električne rasvjete, nego je imala snažnog utjecaja na 
razvitak krčke privrede. Tu se tvrdnju može ilustrirati i slijedećim po- 
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dacima. Godine 1961. potrošnja električne energije na otoku Krku izno- 
sila je 1,628.190 KWh ili 112 KWh po stanovniku, a 1965. potrošnja raste 
na 6,474.664 KWh ili 446 KWh po stanovniku. Ukupan indeks porasta 
iznosi 397. 

Kad se želi dati ocjena uspjeha i napora ne treba zaboraviti na sa- 
modoprinos kojeg su otočani dali u radnoj snazi i novcu. Taj se samo- 
doprinos cijeni na 2 i pol miliona novih dinara. Valja istaknuti i pomoć 
te razumijevanje »Elektroprimorja« iz Rijeke, pomoć nekih riječkih orga- 
nizacija, ali kod 'toga ne treba smetnuti s uma napore Skupštine općine 
Krk i doprinos stanovništva elektrificiranih naselja. (Doprinos je iznosio 
9 dinara po utrošenom kilovatu 2 i pol godine). 

Ovim se zaokružuje sjeveroistočna strana otoka i iza toga ostaje 
još da se elektrificira 8 naselja na zapadnoj strani otoka s 872 doma- 
ćinstva. Pripreme za elektrifikaciju ovih posljednih 8 naselja u toku 
su i neka od njih bit će vjerojatno elektrificirana do kraja ove godine. 
Prema planu i posljednje domaćinstvo na Krku dobit će električnu ras- 

vjetu do 1. travnja 1969. godine. 
Prema grubim predračunima potrebno je zato oko 350 tisuća novih 

dinara, a upravo ta naselja leže u najsiromašnijem djelu otoka. Zato 

je potrebna solidarnost svih otočana, radnih organizacija i društveno- 

političkih organizacija u komuni.« 

Kako se vidi iz ovog komentara, tada je već bilo razloga da se pravi 
bilansa i istaknu pozitivni rezultati, koji zaista nisu bili mali. 

U 1967. god. električnu rasvjetu dobilo je selo Turčići kraj Malinske. 
Skromna svečanost upriličena je 20. listopada 1967. godine. U ovoj godini 
podignuto je nekoliko trafostanica, modernizirana je vanjska rasvjeta u 

Krku, Malinskoj i Baški. Započeta je gradnja 30/10 KW trafostanice na 

Dunatu. 

U 1968. god. podignut je dalekovod od 10 KW od Poljica do Brzaca 

preko Milohnića i Linardića. Dana 26. studenog 1968. god. dobila su elek- 
tričnu rasvjetu sela Brzac, Milohnić i Linardić. Sada je već front elektri- 

fikacije potpuno sužen — ostala su tri posljednja sela. 

U 1963. godini završena je izgradnja i montaža 30/10 KW trafostanice 
na Dunatu. Svečano otvorenje slavljeno je 30. travnja. Iste je godine 
podignut i posljednji dalekovod radi elektrifikacije naselja na Krku od 
Brusića preko Žgaljića, Skrbčića do Pinezića. 

Trećeg travnja 1969. god. upriličena je proslava završetka elektrifi- 
kacije otoka Krka; i posljednja tri sela — Žgaljić, Pinezić i Skrbčić — 
dobila su električnu rasvjetu. Tim povodom, pod naslovom »Ugasila se i 
posljednja petrolejka na Krku«, objavljen je bio ovaj komentar: 

»U subotu 3. ovog mjeseca, u okviru proslave Prvog maja i 50- 
godišnjice SKJ, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata u selu Skrbčići na 
Krku održana je svečanost završetka elektrifikacije na otoku Krku. 

Akcija elektrifikacije otoka započela je već 1948. godine, kada su 
pojedina naselja na Krku elektrificirana uz vlastite, male termoelek- 
trane. Presudna godina za elektrifikaciju otoka bila je 1953. godina, kada 
je općinsko rukovodstvo donijelo na planu elektrifikacije tri značajna 
zaključka. Prvo, nastaviti sa aktivnošću elekttrifikacije u svim naseljima 
i poticati ih. Drugo, raditi na povezivanju naselja na zajednički i jedin- 
stveni dalekovod, gdje god je to moguće. I treće, iznaći mogućnosti da 
se Krk poveže na jedinstven elektrosistem Hrvatske pomoću podmor- 
skog kabla, 

120



Da bi se ova aktivnost na Krku bolje razumjela, valja imati na 

umu da je nakon oslobođenja otoka bilo elektrificirano svega 6 naselja 

sa 36 posto krčkog stanovništva. Međutim otok ima 72 naseljena mjesta, 

koja su danas sva elektrificirana. Da bi se to postiglo, bilo je, pored 

ostalog potrebno položiti i nabaviti preko 800 metara podmorskog ka- 

bela, za spoj na kopneni elektrosistem, podići oko 130 kilometara da- 

lekovoda visokog napona, izgraditi preko stotinu trafostanica, izgraditi 

i podići desetke tisuća kilometara mjesne mreže i mreže za javnu 

rasvjetu. 

Sadašnja vrijednost tih instalacija prelazi nekoliko milijardi starih 

dinara. 
Doprinos Krčana, onih koji žive na Krku, širom naše zemlje pa i 

onih u SAD, prelazi 50 posto. Ovaj se doprinos očitovao u djelu de- 

viznih sredstava za nabavku kabela, gotovu novcu i doprinosu u radnoj 

snazi. Bili bi nepravedni kada ne bi istakli neprocjenjivu pomoć koju 

su pružile neke radne organizacije iz grada Rijeke, pa i iz Zagreba. Ra- 

zumije se da je najveći teret podnijela na svojim leđima Skupština 

općine Krk, a posebno poduzeće »Elektroprimorje« iz Rijeke. 

Sada kada je električna žarulja zamijenila petrolejku i u posljed- 

njem domaćinstvu na Krku, čime je ostvaren jedan od uslova za sve- 

straniji kulturni i privredni razvoj, ostvaren je jedan od bitnih uslova 

za daljnji nesmetani razvoj turizma. 

Ovdje valja dodati da je u 1959. godini na Krku potrošnja elek- 

trične enrgije iznosila 360 tisuća KWh, a u prošloj 1968. godini preko 

8 miliona KWh, ili povećanje za 24 puta. 

Elektrifikacija na Krku predstavljala je pokret njegovih građana, 

zato je ovako uspješno i okončana. Sada te ljudske i materijalne snage 

valja usmjeriti na druga dva osnovna zadatka, vodoopskrbu i rekon- 

strukciju i asfaltiranje saobraćajnica. Oba ova zadatka su u toku, ali 

im treba dati karakter pokreta isto onako kako je to bilo i za elek- 

trifikaciju. 
Završnoj svečanosti u Skrbčićima prisustvovao je velik broj gra- 

đana ovog i okolnih mjesta. Pored predsjednika Skupštine općine Krk 

Antona Hriljca i predstavnika društveno-političkih organizacija komune, 

svečanosti je prisustvovao i direktor poduzeća »Elektroprimorje« iz Ri- 

jeke drug Ljubo Marušić, sa rukovodiocima pogona ovog poduzeća iz 

Crikvenice i Krka, te svim uposlenim električarima i ostalim osobljem 

pogona na Krku. Svečanosti je prisustvovao i Josip Krpan, zastupnik 

u Saboru SRH za općine Crikvenicu i Krk.« 

I tako je završila jedna naporna akcija svih Krčana. Šta je donijela 

električna rasvjeta stanovništvu ovog otoka, nije potrebno isticati. Treba 

se sjetiti samo njenog značenja kao pogonskog sredstva, te njene pri- 

mjene u domaćinstvu, znanstvu, industriji, a posebno u turizmu. 

Koliko je otočka privreda u posljednjih deset godina narasla, govori 

i činjenica da sada stojimo pred novom, višom fazom elektrifikacije. Već 

je razrađen program za uvođenje elektroenergije na otok Krk pomoću 

110 KW kablova na relaciji Crikvenica—Silo, te gradnja adekvatnih 

dalekovoda na otoku i podesnih trafostanica. 

No, i pored toga ostat će nezaboravne one male svečanosti na kojima 

su se često pojavljivale suze radosnice kada je u mnogobrojnim selima 

prvi put zasvijetlila električna žarulja. Koliko je tome pridato značenje, 

može se vidjeti i iz činjenice da su proslave bile tempirane upravo u 

povodu državnih nacionalnih i krčkih praznika. Kroz ovu akciju vodila 

se ujedno i politička bitka protiv učmalosti, konzervatizma i maloduš- 

nosti. Ovu bitku izvukle su na svojim leđima napredne snage otoka. 
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Napomena: Za neka je mjesta dva puta spominjano da se u njima 
dovršava elektrifikacija; to je zbog 'toga što su prije imala rasvjetu na vla- 
stiti pogon, a naknadno su se ukapčala na zajednički elektrosistem. 

U tekstu se često spominje broj naselja od 72 ili 69. Po kalendaru otva- 
ranja čitalac ih neće naći toliko, a to je zato što nisam smatrao za potrebno 
da napominjem da je sa elektrifikacijom npr. Kornića obuhvaćen Muraj i 
Lakmartin, odnosno kod Risike Dolovo, kod Vrha Kosići, Salatići itd. 

Ovom akcijom obuhvaćena su sva naselja osim Rudina, Žestilca i Kan- 
pelja. Nađeno je rješenje da i ova naselja dobiju električnu rasvjetu. 

Nisam namjerno navodio nikakve podatke i datume koji se odnose na 
dalekovod što spaja otoke Cres i Lošinj. 

Summary 

THE ELECTRIFICATION OF THE ISLAND OF KRK 
AFTER THE SECOND WORLD WAR 

The elecrification of the island began in 1948 when electricity was made 
available to some villages which were using their own small power stations. 
But the turning point was 1953, when the local authorities made three impor- 
tant decisions. First, to continue electrification and encourage it; second, to 
link villages, wherever possible, to a single power line; 'third, to find a pos- 
sibility to link the island with the electrification system of Croatia by means 
of an underwater cable. 

To understand this electrification activity better we have to remember 
that only six villages, with about 36 per cent of the population of the island 
of Krk, were supplied with electricity after the Second World War. There 
are 72 villages on the Island, however, and they are all supplied with elec- 
tricity today. To accomplish this it was necessary to lay 800 meters of under- 
water cable to link the island with the mainland, to build 130 km of high 
voltage power lines, to erect over 100 transformers and a wide network system 
for lighting purposes. The value of these installations is several million dinars. 

The people of Krk, those living on Krk and all over Yugoslavia and also 
in the United States of America, contributed more than 50 per cent of the 
costs. Their contribution was in foreign currency, for cables, and in voluntary 
labour. Many firms from Rijeka and Zagreb provided financial aid. But the 
biggest support came from the Krk Municipality and from Elektroprimorje, a 
firm from Rijeka. 

Today 'the electric light has replaced the oil lamp even in the most distant 
households and so provided necessary conditions for the development of cul- 
ture, economy and turism. 

The island's consumption of electricity increased 24 times, or from 360 kwh 
in 1959 to over 8 million kwh in 1968. 

The electrification was successfully accomplished largely owing to 'the 
activity of the people of Krk. The next step should be to use these human 
and material resources to solve the problem of walter supply and in recon- 
structing and asphalting roads. They are just being finalized and should 
receive wide support, as was the case with electrification. 

Translated by Mladen Vitezić 
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